

УТВЕРЖДЕН
проектным комитетом Оренбургской
области по стратегическому развитию
и приоритетным проектам
(протокол от 23.05.2018 г. №3)

ПАСПОРТ
приоритетного проекта Оренбургской области
«Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Оренбургской области»

1. Основные положения

Наименование направления	Здравоохранение
Краткое наименование проекта	Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Оренбургской области
Куратор проекта	П.В. Самсонов, вице-губернатор - заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике
Старшее должностное лицо (СДЛ)	
Функциональный заказчик	Г.П.Зольникова, министр здравоохранения Оренбургской области
Руководитель проекта	А.Н.Криволапов, исполняющий обязанности первого заместителя министра здравоохранения Оренбургской области
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство здравоохранения Российской Федерации, Правительство Оренбургской области, министерство здравоохранения Оренбургской области, организации, оказывающие услуги по предоставлению воздушных судов для санитарной авиации, ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая больница»
Разработчик паспорта проекта	Редюков А.В., Орлов П.В., Демьянов А.В.

2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	Увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток: в 2017 году до 72,3 процента, в 2018 году до 88,5 процента, в 2019 году до 92,8 процента, в 2020 году до 94,0 процента
Задача проекта	Создание региональной системы оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах, в том числе с использованием воздушного судна (вертолета), оснащенного медицинским модулем

Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение	Период, год			
				2017	2018	2019	2020
	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток (процентов)	основной	66,5	73,2	88,5	92,8	94,0
	Количество вертолетных площадок со временем доезда от вертолетной площадки до медицинской организации не более 15 минут (единиц)	основной	0	1	–	–	–
	Доля лиц с острым нарушением мозгового кровообращения, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общем числе лиц с острым нарушением мозгового кровообращения (процентов)	основной	72,0	92,0	94,5	96,5	96,5
	Доля лиц с инфарктом миокарда, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общем числе лиц с инфарктом миокарда (процентов)	основной	63,2	71,5	73,0	75,5	75,5
	Доля лиц с неонатальной патологией, требующей экстренной медицинской помощи, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общем числе лиц с неонатальной патологией, требующей экстренной медицинской помощи (процентов)	основной	69,2	80,0	85,0	90,0	90,0
	Доля лиц с ожогами, требующими экстренной медицинской помощи, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общем числе лиц с ожогами, требующими экстренной медицинской помощи (процентов)	основной	81,5	96,0	97,0	98,0	98,0
	Доля лиц с различными травмами, требующими экстренной медицинской помощи, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общем числе лиц с различными травмами, требующими экстренной медицинской помощи (процентов)	основной	78,4	83,0	88,0	90,0	90,0

	Доля лиц с травмами, требующими экстренной медицинской помощи, полученными в результате ДТП, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общем числе лиц с травмами, требующими экстренной медицинской помощи, полученными в результате ДТП (процентов)	основной	69,3	75,0	80,0	88,0	88,0
	Доля лиц с хирургической патологией, требующей экстренной медицинской помощи, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общем числе лиц с хирургической патологией, требующей экстренной медицинской помощи (процентов)	основной	70,0	80,0	82,0	87,0	87,0
Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение подпрограммы № 9 «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Оренбургской области» с использованием санитарной авиации государственной программы «Развитие здравоохранения Оренбургской области» на 2014-2020 годы. 2. Реконструкция вертолетной площадки в Первомайском районе. 3. Отработка маршрутизации пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях. 4. Заключение соглашений между МЗ РФ и Правительством области о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования закупки авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах Оренбургской области в течение трех лет (срок реализации проекта). 5. С 2020 года финансовое обеспечение организации оказания специализированной медицинской помощи с использованием санитарной авиации осуществляется за счет средств областного бюджета Оренбургской области в полном объеме. 						
Описание модели функционирования результатов проекта	В течение 2017-2019 годов с использованием финансовой поддержки федерального бюджета в Оренбургской области будет реализован региональный проект развития оказания медицинской помощи в экстренной форме с использованием санитарной авиации, в рамках которой будет реконструирована вертолетная площадка в Первомайском районе, медицинская эвакуация пациентов будет осуществляться с использованием медицинских вертолетов отечественного производства на основе отработанной четкой маршрутизации пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях.						

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
1.	Проект инициирован (утверждена подпрограмма № 9 «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах	Контрольная точка	02.02. 2017

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
	Оренбургской области» с использованием санитарной авиации государственной программы «Развитие здравоохранения Оренбургской области» на 2014-2020 годы.)		
2.	Завершена реконструкция вертолетной площадки в Первомайском районе. Получены документы о государственной регистрации права. ГБУЗ «Первомайская районная больница» проведены ремонтные работы вертолетной площадки, площадка используется по назначению.	Контрольная точка	02.11.2017
3.	Отработана четкая маршрутизация пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях и утверждена нормативным актом министерства здравоохранения Оренбургской области	Контрольная точка	01.07. 2017
4.	Заключено соглашение между МЗ РФ и Правительством области о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования закупки авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах Оренбургской области на 2017 год	Контрольная точка	02.02. 2017
5.	Заключено соглашение между МЗ РФ и Правительством области о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования закупки авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах Оренбургской области на 2018 год	Контрольная точка	02.02. 2018
6.	Заключено соглашение между МЗ РФ и Правительством области о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования закупки авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах Оренбургской области на 2019 год	Контрольная точка	02.02. 2019
7.	Утверждена региональная программа Оренбургской области, предусматривающая полное финансирование авиационных услуг за счет средств областного бюджета Оренбургской области, начиная с 2020 года.	Контрольная точка	02.02. 2020
8.	Проект завершен (итоговый отчет утвержден)	Завершение этапа	02.02. 2020

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации				Всего
		2017	2018	2019	2020	
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральные	72,43	77,06	77,06	0	226,55
	Областные	8,42	25,69	25,69	62,72	122,52
Итого, млн. руб.		80,85	102,75	102,75	62,72	349,07

5. Ключевые риски и возможности

№	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Институционально-правовые риски: отсутствие правового регулирования мероприятий проекта; недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации мероприятий проекта	разработка и реализация нормативных правовых актов Оренбургской области, предусматривающих механизмы и инструменты реализации мероприятий проекта
2.	Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий проекта; сопротивление отдельных организаций проведению мероприятий проекта	повышение квалификации и ответственности персонала государственного заказчика и исполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала государственного заказчика и исполнителей, налаживание административных процедур для снижения данных рисков
3.	Ресурсные риски: нехватка или срывы поставок лекарственных препаратов, вакцин, оборудования, расходных материалов; неукomплектованность служб специалистами	мониторинг и оценка материально-технического обеспечения мероприятий проекта, как за счет средств областного, так и федерального бюджетов, контроль закупочной деятельности, эффективная кадровая политика
4.	Финансовые риски: дефицит бюджетных средств, необходимых для реализации мероприятий проекта	обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по мероприятиям проекта в соответствии с ожидаемыми конечными результатами
5.	Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового или экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы	осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; постановление Правительства Оренбургской области от 12.11.2013 № 1042-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Оренбургской области» на 2014–2020 годы
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Отсутствует
Формальные основания для инициации	Приоритетный проект «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам протоколом от 25.10.2016 № 9
Дополнительная информация	Реализация проекта началась в феврале 2017 года после утверждения:

	<p>правил субсидирования закупки авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации (постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 394);</p> <p>постановления Правительства Оренбургской области от 13.02.2017 № 110-пп, вводящего в действие подпрограмму 9 «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Оренбургской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Оренбургской области» на 2014–2020 годы;</p> <p>соглашения между Минздравом Российской Федерации и Правительством Оренбургской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования закупки авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах Оренбургской области от 20.02.2017 № 056-08-289</p>
--	---

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА
приоритетного проекта Оренбургской области
«Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам,
проживающим в труднодоступных районах Оренбургской области»

Общая протяженность границ Оренбургской области составляет около 3 700 км. Территория области вытянута с запада на восток на 750 км. Крайние северные и южные точки области отстоят друг от друга по широте на 435 км, в то же время в узком месте расстояние между северной и южной границами области составляет всего 50 км. Общая площадь области 127,7 тыс. кв. км. В соответствии с административно-территориальным делением в Оренбургской области 35 районов, 12 городов. Расстояние от административного центра г. Оренбург до районных центров от 50 км до 450 км. Железнодорожное сообщение присутствует между городами области и районными центрами. Авиационное сообщение только между городами Оренбург и Орск.

В связи с большой протяженностью Оренбургской области, существует проблема трудной доступности малонаселенных пунктов проживания граждан, особенно в зимний период времени, что требует внимания при принятии решений по оптимизации здравоохранения региона.

Вопросы развития экстренной медицинской помощи являются неотъемлемой составляющей повышения эффективности системы организации медицинской помощи, поскольку успех лечения большинства сосудистых катастроф (острых нарушений мозгового кровообращения, инфарктов миокарда), других острых состояний прямо зависит от времени начала терапии (правило «золотого часа»). В Оренбургской области организована сеть отделений, оказывающих экстренную специализированную помощь при инфарктах и инсультах, отработана маршрутизация, разработаны алгоритмы ведения пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения, применяется тромболитическая терапия, в том числе силами бригад скорой медицинской помощи. Развернуто две рентген операционных, где круглосуточно оказывается хирургическая помощь при инфарктах миокарда. Увеличилось количество чрескожных коронарных вмешательств, включая баллонную ангиопластику и стентирование коронарных артерий. Однако, учитывая большую протяженность Оренбургской области с запада на восток и не всегда высокое качество автомобильных дорог, транспортировка больных, имеющих показания для экстренной специализированной медицинской помощи, часто бывает затруднена.

С целью обеспечения полной готовности медицинских служб области к выполнению задач по экстренной медицинской помощи в соответствии с их предназначением и в заданные сроки необходимо развитие санитарной авиации с возможностью оказания медицинской помощи в период транспортировки больных. Использование воздушного судна (вертолета) с максимальной скоростью до 275 км/ч, способного совершать перелет на расстояния свыше 500 километров и оснащенного медицинским модулем, позволит обеспечить возможность оказания первой медицинской, врачебной и экстренной

медицинской помощи больным и пострадавшим на месте происшествия, подготовку к их транспортировке в базовые медицинские организации, а при необходимости – реанимацию, интенсивную терапию и мониторинг основных функций жизнедеятельности во время транспортировки в специализированную медицинскую организацию.

Методика расчета показателей проекта

№	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования	Базовые показатели	Метод сбора информации	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток	процентов	2017–2020 годы	$x = \frac{a}{b} * 100$	x – доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток; a – число лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток; b – общее число лиц, госпитализированных по экстренным показаниям	Периодическая отчетность	Сплошное наблюдение	ГБУЗ «МИАЦ»
2.	Количество вертолетных площадок со временем доезда от вертолетной площадки до медицинской организации не более 15 минут	единиц	2017–2020 годы	n	абсолютное число вертолетных площадок со временем доезда от вертолетной площадки до медицинской организации не более 15 минут	Периодическая отчетность	Сплошное наблюдение	ГБУЗ «МИАЦ»
3.	Доля лиц с острым нарушением мозгового кровообращения, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общем числе лиц с острым нарушением мозгового кровообращения	процентов	2017–2020 годы	$x = \frac{a}{b} * 100$	x – доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям с конкретным диагнозом в течение первых суток;	Периодическая отчетность	Сплошное наблюдение	ГБУЗ «МИАЦ»
4.	Доля лиц с инфарктом миокарда, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общем числе лиц с инфарктом миокарда	процентов	2017–2020 годы		a – число лиц,	Периодическая отчетность	Сплошное наблюдение	ГБУЗ «МИАЦ»

№	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования	Базовые показатели	Метод сбора информации	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
5.	Доля лиц с неонатальной патологией, требующей экстренной медицинской помощи, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общем числе лиц с неонатальной патологией, требующей экстренной медицинской помощи	процентов	2017–2020 годы		госпитализированных по экстренным показаниям с конкретным диагнозом в течение первых суток; <i>b</i> – общее число лиц, госпитализированных по экстренным показаниям с конкретным диагнозом	Периодическая отчетность	Сплошное наблюдение	ГБУЗ «МИАЦ»
6	Доля лиц с ожогами, требующими экстренной медицинской помощи, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общем числе лиц с ожогами, требующими экстренной медицинской помощи	процентов	2017–2020 годы			Периодическая отчетность	Сплошное наблюдение	ГБУЗ «МИАЦ»
7	Доля лиц с различными травмами, требующими экстренной медицинской помощи, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общем числе лиц с различными травмами, требующими экстренной медицинской помощи	процентов	2017–2020 годы			Периодическая отчетность	Сплошное наблюдение	ГБУЗ «МИАЦ»
8	Доля лиц с травмами, требующими экстренной медицинской помощи, полученными в результате ДТП, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общем числе лиц с травмами, требующими экстренной медицинской помощи, полученными в результате ДТП	процентов	2017–2020 годы			Периодическая отчетность	Сплошное наблюдение	ГБУЗ «МИАЦ»
9	Доля лиц с хирургической патологией, требующей экстренной медицинской помощи, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общем числе лиц с хирургической патологией, требующей экстренной медицинской помощи	процентов	2017–2020 годы			Периодическая отчетность	Сплошное наблюдение	ГБУЗ «МИАЦ»

Структурная декомпозиция проекта

1. Реконструкция вертолетной площадки.
2. Маршрутизация пациента.
3. Покупка авиационной услуги.
4. Обеспечение своевременности госпитализации больных с экстренной патологией (в течение первых суток).

Структурная декомпозиция результатов проекта

№	Результат проекта	Требования к результату
1.	Реконструкция вертолетной площадки	Завершена реконструкция вертолетной площадки в Первомайском районе. Получены документы о государственной регистрации права. ГБУЗ «Первомайская районная больница» проведены ремонтные работы вертолетной площадки, площадка используется по назначению.
2.	Маршрутизация пациента	Отработана четкая маршрутизация пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях и утверждена нормативным актом министерства здравоохранения Оренбургской области
3.	Покупка авиационной услуги	Заключено соглашение между МЗ РФ и Правительством области о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования закупки авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах Оренбургской области
4.	Обеспечена госпитализация пациентов по экстренным показаниям в течение первых суток	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, к 2020 году составляет не менее 94,0 процента от общего числа лиц, имеющих экстренные показания для госпитализации

Обоснование достижения показателей проекта

Достижение расчетных показателей проекта в части увеличения доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общем числе лиц, имеющих экстренные показания для госпитализации, будет достигаться за счет применения для транспортировки пациентов воздушного судна (вертолета) с максимальной скоростью до 275 км/ч, способного совершать перелет на расстояния свыше 500 километров и оснащенного медицинским модулем.

Календарный план-график приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
1.	Инициация проекта	1 месяц	02.2017	03.2017	Заседание у министра здравоохранения Оренбургской области по вопросам рассмотрения	министерство здравоохранения Оренбургской области

№ п/ п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
					проектных предложений и проведения их экспертизы	
2.	Подготовительный этап:	1 год	03.2017	03.2018		министерство здравоохранения Оренбургской области
	а) Создание команды проекта	1 месяц	03.2017	04.2017	Протокол заседания «Союза молодых специалистов ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая больница»	ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая больница»
	б) Паспорт проекта	9 месяцев	04.2017	12.2017	Паспорт проекта	министерство здравоохранения Оренбургской области
3.	Основной этап:					министерство здравоохранения Оренбургской области
	в) Организация материальной базы проекта	2 года	02.2017	02.2019	соглашение между МЗ РФ и Правительством области о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования закупки авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах Оренбургской области; договор на закупку авиационных услуг по транспортировке пациентов с соответствующей компанией.	министерство здравоохранения Оренбургской области, ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая больница»
	г) Реконструкция вертолетной площадки	месяцев	04.2017	11.2017	Завершена реконструкция вертолетной площадки в Первомайском районе. Получены документы о государственной регистрации права. ГБУЗ «Первомайская районная больница» проведены ремонтные работы вертолетной площадки, площадка используется по назначению.	министерство здравоохранения Оренбургской области
	д) Разработка алгоритма транспортировки пациента	6 месяцев	03.2017	09.2017	Нормативный акт (распоряжение) министерства здравоохранения Оренбургской области	министерство здравоохранения Оренбургской области
4.	Закрытие проекта (анализ	1	01.2020	02.2020	Отчет о работе проекта «Обеспечение	министерство здравоохранения

№ п/ п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	полученных результатов)	месяц			своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Оренбургской области»	Оренбургской области, ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая больница»

Этапы и контрольные точки

№	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1.	Проект инициирован (утверждена подпрограмма № 9 «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Оренбургской области» с использованием санитарной авиации государственной программы «Развитие здравоохранения Оренбургской области» на 2014–2020 годы.)	Контрольная точка	02.02. 2017	А.Н. Криволапов	П.В.Самсонов
2.	Завершена реконструкция вертолетной площадки в Первомайском районе. Получены документы о государственной регистрации права. ГБУЗ «Первомайская районная больница» проведены ремонтные работы вертолетной площадки, площадка используется по назначению.	Контрольная точка	02.11. 2017	А.Н. Криволапов	П.В.Самсонов
3.	Отработана четкая маршрутизация пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях и утверждена нормативным актом министерства здравоохранения Оренбургской области	Контрольная точка	02.07. 2017	А.Н. Криволапов	П.В.Самсонов
4.	Заключено соглашение между МЗ РФ и Правительством области о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования закупки авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах Оренбургской области на 2017 год	Контрольная точка	02.02. 2017	А.Н. Криволапов	П.В.Самсонов
5.	Заключено соглашение между МЗ РФ и Правительством области о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования закупки авиационной услуги для оказания медицинской помощи с	Контрольная точка	02.02. 2018	А.Н. Криволапов	П.В.Самсонов

№	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
	применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах Оренбургской области на 2018 год				
6.	Заключено соглашение между МЗ РФ и Правительством области о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования закупки авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах Оренбургской области на 2019 год	Контрольная точка	02.02. 2019	А.Н. Криволапов	П.В.Самсонов
7.	Утверждена региональная программа Оренбургской области, предусматривающая 100% финансирование авиационных услуг за счет областного бюджета Оренбургской области, начиная с 2020 года.	Контрольная точка	02.02. 2020	А.Н. Криволапов	П.В.Самсонов
8.	Проект завершен (итоговый отчет утвержден)	Завершение этапа	02.02. 2020	А.Н. Криволапов	П.В.Самсонов

Реестр заинтересованных сторон

№	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта
1.	Министерство здравоохранений Оренбургской области	Министр здравоохранения Оренбургской области Зольникова Г.П.	Снижение смертности населения Оренбургской области за счет обеспечения госпитализации пациентов по экстренным показаниям в течение первых суток для оказания эффективной медицинской помощи
2.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Оренбургская областная клиническая больница»	Главный врач Редюков А.В.	Внедрение маршрутизации пациентов, максимально сжатые сроки доставки в стационарные отделения для оказания эффективной медицинской помощи
3.	Министерство труда и занятости населения по Оренбургской области	Министр труда и занятости Оренбургской области Кузьмин В.П.	Сохранение трудоспособного населения
4.	Министерство социального развития Оренбургской области	Министр социального развития Оренбургской области Самохина Т.С.	Снижение количества выплат по инвалидности и реабилитации
5.	Родственники пациентов, пациенты	Целевая группа проекта	Улучшение качества и продолжительности жизни

Реестр рисков приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Институционально-правовые риски: отсутствие правового регулирования мероприятий проекта; недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации мероприятий проекта	Отсрочка осуществления проекта	разработка и реализация нормативных правовых актов Оренбургской области, предусматривающих механизмы и инструменты реализации мероприятий проекта	5	8
2.	Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий проекта; сопротивление отдельных организаций проведению мероприятий проекта	Невозможность создания эффективной базы по маршрутизации	повышение квалификации и ответственности персонала государственного заказчика и исполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала государственного заказчика и исполнителей, налаживание административных процедур для снижения данных рисков	8	5
3.	Ресурсные риски: нехватка или срывы поставок лекарственных препаратов, вакцин, оборудования, расходных материалов; некомплектованность служб специалистами	Закрытие проекта	мониторинг и оценка материально-технического обеспечения мероприятий проекта, как за счет средств областного, так и федерального бюджетов, контроль закупочной деятельности, эффективная кадровая политика	5	10
4.	Финансовые риски: дефицит бюджетных средств, необходимых для реализации мероприятий проекта	Закрытие проекта	обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по мероприятиям проекта в соответствии с ожидаемыми конечными результатами	8	3
5.	Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового или экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы	Закрытие проекта	осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации	8	8

Реестр возможностей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Масштабирование проекта в другие регионы	Увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток	Продажа «Лучшей практики»	6	5

Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации				Всего
		2017	2018	2019	2020	
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральные	72,43	77,06	77,06	0	226,55
	Областные	8,42	25,69	25,69	62,72	122,51
Итого, млн. руб.		80,85	102,75	102,75	62,72	349,06