

УТВЕРЖДЕН
 проектным комитетом Оренбургской
 области по стратегическому развитию и
 приоритетным проектам
 (протокол от 23.05.2018 г. №3)

Паспорт приоритетного проекта
 «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»

I. Основные положения

Наименование направления	Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
Краткое наименование приоритетного проекта	Обучение компьютерной грамотности
Сроки начала и окончания реализации приоритетного проекта	01.01.2018 – 31.12.2018
Куратор приоритетного проекта	Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике П.В. Самсонов
Старшее должностное лицо приоритетного проекта	–
Функциональный заказчик приоритетного проекта	Министерство социального развития Оренбургской области
Руководитель приоритетного проекта	Палатова Роза Александровна – заместитель министра социального развития Оренбургской области
Исполнители и соисполнители мероприятий приоритетного проекта	Министерство социального развития Оренбургской области Государственные организации социального обслуживания населения Оренбургской области (далее – организации социального обслуживания) Организации, определяемые на конкурсной основе в соответствии с Федеральными законами от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Разработчик паспорта приоритетного проекта	Есина Акбикеш Кабдалловна – начальник отдела организации социального обслуживания населения

II. Содержание приоритетного проекта

Цели приоритетного проекта	повышение уровня компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в целях обеспечения возможности получения навыков владения компьютерными технологиями, в том числе работы в сети «Интернет», доступа к государственным информационным ресурсам.			
Показатели приоритетного проекта и их	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение показателя	Срок достижения показателя
				2018 год

значения по годам				
	Организация качественного обучения компьютерной грамотности	Показатель основного уровня	1000	31.12.2018
Ожидаемые результаты реализации приоритетного проекта	Увеличение численности неработающих пенсионеров, прошедших обучение компьютерной грамотности			
Описание модели функционирования результатов приоритетного проекта	<p>Результатами реализации приоритетного проекта является:</p> <ul style="list-style-type: none"> приобщение пожилых граждан к новым информационно коммуникативным технологиям, формирование и развитие их среды общения посредством обучения навыкам работы на ПК, необходимым для повышения уровня адаптации в новых социально-экономических условиях; преодоление негативных признаков старения с помощью обучения и овладения современными навыками и знаниями, основами компьютерной грамотности; повышение социальной комфортности пожилых людей в современном быстро изменяющемся обществе, их социальной активности в различных сферах общественной и экономической жизни, посредством овладения навыками общения в сети Интернет с использованием ПК; предоставление возможности получения государственных и муниципальных услуг с помощью специализированной информационной системы «Портал государственных услуг Оренбургской области» посредством обучения навыкам работы на ПК. 			

III. Этапы и контрольные точки приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
1.	Проект инициирован. Паспорт проекта разработан.	контрольная точка результата	15.01.2018
2.	Паспорт проекта утвержден	контрольная точка завершения этапа	13.02.2018
3.	Приоритетный проект подготовлен (подготовлен сводный план реализации проекта)	контрольная точка результата	10.04.2018
4.	Сводный план проекта утвержден	контрольная точка завершения этапа	12.04.2018
5.	Приоритетный проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)	контрольная точка завершения этапа	31.12.2018

IV. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации	Всего
		2018 год	
Бюджетные источники (млн. рублей)	федеральный бюджет	0,7485	0,7485
	областной бюджет	0,3889	0,3889
	бюджет городского округа (муниципального района)	0,0	0,0
Внебюджетные источники (млн. рублей)		0,0	0,0
Итого		1,1374	1,1374

V. Ключевые риски и возможности приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска приоритетного проекта	Наименование возможности приоритетного проекта	Мероприятия по предупреждению риска приоритетного проекта	Мероприятия по реализации возможностей приоритетного проекта
	Отказ образовательной организацией от исполнения договорных обязательств по предоставлению образовательных услуг по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	Участие образовательных организаций в обучении компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в соответствии с квотой министерства социального развития Оренбургской области, подготавливаемой на основании заявок организаций социального обслуживания в зависимости от обращений неработающих пенсионеров	Качественная и оперативная подготовка проектов договорной документации по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	Создание условий для активного участия граждан пожилого возраста в жизни общества

VI. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Оренбургской области	Социальная программа реализуется в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан Оренбургской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением
---	--

	Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года № 734-пп.
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Социальная программа реализуется во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2017 года № 1687 «О финансовом обеспечении социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров», решения комиссии Пенсионного фонда Российской Федерации по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией социальных программ субъектов Российской Федерации.
Формальные основания для инициации и реализации приоритетного проекта	Заявка Правительства Оренбургской области на предоставление субсидии ПФР на год Выписка из Протокола заседания Комиссии ПФР по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией программ субъектов Российской Федерации
Дополнительная информация	Социальная программа реализуется в Оренбургской области с 2000 года, что позволяет в рамках софинансирования с ПФР обучить компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. Цель проекта достижима при условии увеличения объемов финансирования мероприятий, предусмотренных Стратегией действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2020 года на территории Оренбургской области

Обоснование паспорта приоритетного проекта
«Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»

I. Обоснование приоритетного проекта

В связи с развитием информационных технологий ежегодно растет потребность граждан пожилого возраста в изучении основ компьютерной грамотности для получения государственных услуг в электронном виде, расширения возможностей для социальной адаптации, сохранения активной жизненной позиции.

Начиная с 2011 года формирование навыков компьютерной грамотности граждан пожилого возраста осуществляется с привлечением волонтеров, специалистов организаций социального обслуживания. Однако отсутствие у таких специалистов педагогических навыков и обучающих программ не позволяет неработающим пенсионерам достичь необходимого уровня компьютерной грамотности.

Ежегодно в рамках областной социальной программы «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения Оренбургской области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» проводится обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров Оренбургской области на базе образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность.

В настоящее время в организации социального обслуживания поступили обращения по вопросу организации обучения компьютерной грамотности около 1000 неработающих пенсионеров, в том числе постоянно проживающих в стационарных организациях социального обслуживания.

Учитывая возрастающую потребность в повышении уровня компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, необходимо проведение мероприятий, предусмотренных данным проектом.

II. Методика расчета показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя приоритетного проекта	Единица измерения	Временные характеристики показателя приоритетного проекта	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели приоритетного проекта (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1.	Организация качественного обучения компьютерной грамотности	человек	01.04.2018 (далее – ежегодно)	Кол-во МО области * 25 чел (группа)	1000 человек	Единовременный учет	Сплошное наблюдение	Министерство социального развития Оренбургской области

III. Структурная декомпозиция результатов
приоритетного проекта

№ п/п	Требование к результату приоритетного проекта	Результат приоритетного проекта
1.	Обучены неработающие пенсионеры компьютерной грамотности	<p>Подготовлены предложения по распределению квоты государственным организациям социального обслуживания (далее-ГОСО) по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров</p>
		<p>Подготовлены предложения по распределению квоты государственным организациям социального обслуживания (далее-ГОСО) по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров</p>
		<p>Утверждено постановление Правительства Оренбургской области от 19.01.2018 № 19-п «Об утверждении социальной программы «Укрепление материально-технической базы ГОСО населения Оренбургской области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году»</p>
		<p>Заключено Соглашение Правительства Оренбургской области о софинансировании мероприятий областной социальной программы «Укрепление материально-технической базы ГОСО населения Оренбургской области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году» за счет средств ПФР и областного бюджета</p>
		<p>Рассмотрен сводный план реализации проекта.</p>
		<p>Направлены в ГОСО информационно-методические письма по организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров</p>
		<p>Проведено обучение и выданы образовательными организациями документы об обучении неработающих пенсионеров компьютерной грамотности</p>

	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта.
--	--

IV. Обоснование достижения показателей приоритетного проекта

Ежегодное увеличение количества неработающих пенсионеров, обученных компьютерной грамотности обеспечит приобщение пожилых граждан к новым информационно коммуникативным технологиям, формирование и развитие их среды общения посредством обучения навыкам работы на ПК, предоставление возможности получения государственных и муниципальных услуг с помощью специализированной информационной системы «Портал государственных услуг Оренбургской области» посредством обучения навыкам работы на ПК.

V. Календарный план-график реализации приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки приоритетного проекта	Длительность этапа (дней)	Дата начала	Дата окончания	Результат приоритетного проекта	Ответственный исполнитель
1.	Этап 1. Проект инициирован. Паспорт проекта разработан.	46	01.12.2017	15.01.2018	Разработан паспорт проекта	Есина А.К. – начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР
1.1	Мероприятие 1. Сбор заявок от учреждений социального обслуживания о количестве неработающих пенсионеров, желающих обучиться компьютерной грамотности	20	01.12.2017	20.12.2017	Собраны заявки от ГОСО	Есина А.К. – начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР
1.2	Контрольная точка результата приоритетного проекта Подготовка предложений по распределению квоты государственным организациям социального обслуживания (далее-ГОСО) по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	5	21.12.2017	25.12.2017	Подготовлены предложения по распределению квоты ГОСО	Есина А.К. – начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР
1.3	Мероприятие 2. Подготовка необходимых материалов к заседанию рабочей группы по утверждению Правительством области средней стоимости	3	26.12.2017	28.12.2017	Подготовлены необходимые материалы к заседанию рабочей группы	Есина А.К. – начальник отдела организации социального обслуживания населения

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки приоритетного проекта	Длительность этапа (дней)	Дата начала	Дата окончания	Результат приоритетного проекта	Ответственный исполнитель
	обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров					МСР; Лабузов В. А. - министр образования Оренбургской области; Кузьмин В.П. - министр труда и занятости населения Оренбургской области; Н.В.Петрова - ГУОПФР по Оренбургской области
1.4	Контрольная точка результата приоритетного проекта Подготовка проекта постановления Правительства Оренбургской области об утверждении социальной программы «Об утверждении социальной программы «Укрепление материально-технической базы ГОСО населения Оренбургской области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году»	18	29.12.2017	15.01.2018	Подготовлен проект постановления Правительства Оренбургской области	Есина А.К. – начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР
2.	Этап 2. Паспорт проекта утвержден.	30	15.01.2018	13.02.2018	Паспорт проекта утвержден	Правительство Оренбургской области, Самохина Т.С. Министр социального развития Оренбургской области, Лабузов В. А. - министр образования Оренбургской области; Кузьмин В.П. - министр труда и занятости

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки приоритетного проекта	Длительность этапа (дней)	Дата начала	Дата окончания	Результат приоритетного проекта	Ответственный исполнитель
						населения Оренбургской области; Н.В.Петрова - ГУОПФР по Оренбургской области
2.1	Мероприятие 1. Рассмотрение проекта постановления Правительства Оренбургской области «Об утверждении социальной программы «Укрепление материально-технической базы ГОСО населения Оренбургской области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году»	4	15.01.2018	18.01.2018	Рассмотрен проект постановления Правительства Оренбургской области	Правительство Оренбургской области, Самохина Т.С. Министр социального развития Оренбургской области, Лабузов В. А. - министр образования Оренбургской области; Кузьмин В.П. - министр труда и занятости населения Оренбургской области; Н.В.Петрова - ГУОПФР по Оренбургской области
2.2	Контрольная точка завершения этапа приоритетного проекта. Утверждение постановления Правительства Оренбургской области от 19.01.2018 № 19-п «Об утверждении социальной программы «Укрепление материально-технической базы ГОСО населения Оренбургской области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году»	1	19.01.2018	19.01.2018	Утверждено постановление Правительства Оренбургской области	Правительство Оренбургской области, Самохина Т.С. Министр социального развития Оренбургской области, Лабузов В. А. - министр образования Оренбургской области; Кузьмин В.П. - министр труда и занятости населения Оренбургской области

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки приоритетного проекта	Длительность этапа (дней)	Дата начала	Дата окончания	Результат приоритетного проекта	Ответственный исполнитель
						области; Н.В.Петрова - ГУОПФР по Оренбургской области
2.3	Мероприятие 2. Подготовка проекта Соглашения Правительства Оренбургской области о софинансировании мероприятий областной социальной программы «Укрепление материально- технической базы ГОСО населения Оренбургской области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году» за счет средств ПФР и областного бюджета в части организации обучения компьютерной грамотности	12	20.01.2018	31.01.2018	Подготовлен проект Соглашения Правительства Оренбургской области	Есина А.К. – начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР
2.4	Контрольная точка завершения этапа приоритетного проекта. Заключение Соглашения Правительства Оренбургской области о софинансировании мероприятий областной социальной программы «Укрепление материально- технической базы ГОСО населения Оренбургской области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году» за счет средств ПФР и областного бюджета	13	01.02.2018	13.02.2018	Заключение Соглашения Правительства Оренбургской области о софинансировании мероприятий областной социальной программы за счет средств ПФР и областного бюджета	Самохина Т.С. – министр социального развития Оренбургской области
3.	Этап 3. Приоритетный проект подготовлен (подготовлен сводный план реализации проекта)	56	14.02.2018	10.04.2018	Приоритетный проект подготовлен	Есина А.К. – начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки приоритетного проекта	Длительность этапа (дней)	Дата начала	Дата окончания	Результат приоритетного проекта	Ответственный исполнитель
3.1	Мероприятие 1. Подготовка проекта сводного плана реализации проекта	46	14.02.2018	31.03.2018	Подготовлен проект сводного плана реализации проекта	Есина А.К. – начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР
3.2	Контрольная точка завершения этапа приоритетного проекта. Рассмотрение сводного плана реализации проекта.	10	01.04.2018	10.04.2018	Рассмотрен сводный план реализации проекта	Есина А.К. – начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР
4.	Этап 4. Сводный план проекта утвержден.	230	11.04.2018	12.04.2018	Сводный план проекта утвержден	Самохина Т.С. – министр социального развития Оренбургской области МСР
4.1	Мероприятие 1. Утверждение сводного плана проекта. Подготовка проекта информационно-методического письма в ГОСО по организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	1	11.04.2018	11.04.2018	Утвержден сводный план проекта	Самохина Т.С. – министр социального развития Оренбургской области МСР
4.2	Контрольная точка завершения этапа приоритетного проекта. Направлены в ГОСО информационно-методические письма по организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	1	12.04.2018	12.04.2018	Направлены в ГОСО информационно-методические письма	Есина А.К. – начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР
5	Этап 5. Приоритетный проект завершён (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)		13.04.2018	31.12.2018	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта	Есина А.К. – начальник отдела организации социального обслуживания

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки приоритетного проекта	Длительность этапа (дней)	Дата начала	Дата окончания	Результат приоритетного проекта	Ответственный исполнитель
						населения МСР
5.1	Мероприятие 1. Заключены договоры между ГОСО с образовательными организациями на предоставление платных услуг по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	8	13.04.2018	20.04.2018	Заключены договоры между ГОСО с образовательными организациями	Руководители государственных организаций социального обслуживания; руководители образовательных организаций
5.2	Контрольная точка завершения этапа приоритетного проекта. Проведено обучение и выданы образовательными организациями документы об обучении неработающих пенсионеров компьютерной грамотности	224	21.04.2018	30.11.2018	Выданы образовательными организациями и документы об обучении неработающих пенсионеров компьютерной грамотности	Руководители образовательных организаций
5.3	Мероприятие 1. Сбор информации от ГОСО по результатам реализации проекта.	20	01.12.2018	20.12.2018	Осуществлен сбор информации от ГОСО по результатам реализации проекта	Есина А.К. – начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР
5.4	Контрольная точка завершения этапа приоритетного проекта. Подготовка итогового отчета о реализации проекта.	11	21.12.2018	31.12.2018	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта	Есина А.К. – начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР

VI. Этапы и контрольные точки приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки проекта этапа (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки проекта	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1.	Паспорт приоритетного проекта разработан	контрольная точка завершения этапа	15.01.2018	Есина А.К. – начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР	ведомственный проектный офис
2.	Паспорт проекта утвержден	контрольная точка завершения этапа	13.02.2018	Правительство Оренбургской области, Самохина Т.С. – Министр социального развития Оренбургской области, Лабузов В. А. – министр образования Оренбургской области; Кузьмин В.П. – министр труда и занятости населения Оренбургской области; Н.В.Петрова - ГУОПФР по Оренбургской области	ведомственный проектный офис
3.	Подготовлен сводный план реализации проекта	контрольная точка результата	10.04.2018	Есина А.К. – начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР	ведомственный проектный офис
4.	Сводный план проекта утвержден	контрольная точка завершения этапа	12.04.2018	Самохина Т.С. – министр социального развития Оренбургской	ведомственный проектный офис

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки проекта этапа (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки проекта	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
				области МСР	
5.	Приоритетный проект завершен, подготовлен итоговый отчет реализации проекта	контрольная точка завершения этапа	31.12.2018	Есина А.К. – начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР	ведомственный проектный офис

VII. Реестр заинтересованных сторон

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны	Представитель заинтересованной стороны (фамилия, имя, полное наименование должности)	Ожидание от реализации приоритетного проекта
1.	Министерство образования Оренбургской области	Лабузов Вячеслав Александрович	Увеличение численности неработающих пенсионеров, прошедших обучение компьютерной грамотности
	Министерство труда и занятости населения Оренбургской области	Кузьмин Вячеслав Петрович	Увеличение численности неработающих пенсионеров, прошедших обучение компьютерной грамотности

VIII. Реестр рисков приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска приоритетного проекта	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию
1.	Отказ образовательной организацией от исполнения договорных обязательств по предоставлению образовательных услуг по	низкий	низкий	Отсутствие возможности в обучении компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	Привлечение иные образовательные организации к организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

	обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров				
--	--	--	--	--	--

IX. Реестр возможностей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование возможности приоритетного проекта	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Участие в проекте строго определенной группы населения (граждан, достигших пенсионного возраста, получающих пенсию по линии Пенсионного фонда РФ, являющихся неработающими на момент обучения)	Повышение уровня компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в целях обеспечения возможности получения навыков владения компьютерными технологиями, в том числе работы в сети «Интернет», доступа к государственным информационным ресурсам	Формирование образовательных программ, обеспечивающих доступный уровень для изучения компьютерной грамотности гражданами пожилого возраста	высокая	высокий

X. Бюджет приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Наименование мероприятия	Бюджетные источники финансирования (млн. руб.)			Внебюджетные источники финансирования (млн. руб.)	Всего (млн. руб.)
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет городского округа (муниципального района)		
1.	Паспорт приоритетного проекта	Разработка нормативного документа	-	-	-	-	-
2.	Организация занятий по обучению компьютерной грамотности	Организация процесса обучения	-	-	-	-	-

	неработающих пенсионеров						
3.	Осуществление оплаты за предоставленные услуги по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	Подведение итогов по результатам обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, осуществление оплаты за предоставленные образовательные услуги.	0,7485	0,3889	–	–	1,1374
Итого			0,7485	0,3889	–	–	1,1374