

**Паспорт приоритетного проекта
«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в
Оренбургской области»**

I. Основные положения

Наименование направления	Национальная политика
Краткое наименование приоритетного проекта	Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений
Сроки начала и окончания реализации приоритетного проекта	01.01.2018–31.12.2020
Куратор приоритетного проекта	Баширова Вера Ириковна – вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике
Старшее должностное лицо приоритетного проекта*)	–
Функциональный заказчик приоритетного проекта	аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области. Кулагин Дмитрий Владимирович – вице-губернатор – заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области
Руководитель приоритетного проекта	Ермеков Базаргалей Камарович – начальник управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области
Исполнители и соисполнители мероприятий приоритетного проекта	Основной исполнитель - аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области. Соисполнители - министерство культуры и внешних связей Оренбургской области; министерство образования Оренбургской области; министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области; департамент молодежной политики Оренбургской области; муниципальные образования Оренбургской области
Разработчик паспорта приоритетного проекта	Моргунов Константин Алексеевич – консультант управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области

*) Необязательная позиция, вводится по решению совета при Губернаторе Оренбургской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

II. Содержание приоритетного проекта

Цель приоритетного проекта	сохранение этнополитической стабильности и гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Оренбургской области с достижением в 2021 г. следующих показателей: доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений – 62 %; уровень толерантного отношения к представителям другой национальности – 62 % путем проведения мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (10 тыс. участников ежегодно) и мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России (15 тыс. участников ежегодно)					
Показатели приоритетного проекта и их	наименование показателя	тип показателя (показатель	базовое значение показателя	срок достижения показателя (год)		
				2018	2019	2020

значения по годам		первого уровня, показатель второго уровня)				
	доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (процентов)	показатель первого уровня	61	61	61	62
	уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (процентов)	показатель первого уровня	61	61	61	62
	численность участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (тыс. чел.)	показатель первого уровня	10	10	10	10
	численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России (тыс. чел.)	показатель первого уровня	15	15	15	15
Ожидаемые результаты реализации приоритетного проекта	Проведение этнокультурных и межнациональных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (с численностью участников не менее 10 тыс. человек ежегодно) и на этнокультурное развитие народов России (с численностью участников не менее 15 тыс. человек ежегодно) позволит достигнуть следующих показателей: доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений – 62 %; уровень толерантного отношения к представителям другой национальности – 62 %.					
Описание модели функционирования результатов приоритетного проекта	Сохранение в регионе этнополитической стабильности и гармонизация сферы межнациональных и межконфессиональных отношений достигается путем проведения этнокультурных и межнациональных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (с численностью участников не менее 10 тыс. человек ежегодно) и на этнокультурное развитие народов России (с численностью участников не менее 15 тыс. человек ежегодно). Достижение ожидаемых результатов реализации приоритетного проекта будет оцениваться по итогам проведения ежегодного этнологического мониторинга в форме социологического исследования.					

III. Этапы и контрольные точки приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
-------	--	---	---

		результата/контрольная точка показателя)	
1.	Проект инициирован	завершение этапа	02.04.2018
1.1.	Утверждены Паспорт и Сводный план приоритетного проекта	контрольная точка	01.07.2018
2.	Подготовительный	завершение этапа	
2.1.	Разработан план мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на 2018 (2019,2020) год	контрольная точка	20.12.2017 20.12.2018 20.12.2019
2.2.	Подготовлен пакет конкурсной документации для объявления торгов на оказание услуг по проведению этнокультурных мероприятий, мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, осуществление этнологического мониторинга	контрольная точка	20.02.2018 20.02.2019 20.02.2020
3.	Начальный	завершение этапа	
3.1.	Проведены электронные аукционы и открытые конкурсы на оказание услуг по проведению этнокультурных мероприятий, мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, осуществление этнологического мониторинга	контрольная точка	21.02.-20.06.2018 21.02.-20.06.2019 21.02.-20.06.2020
3.2.	Заключены государственные контракты с организациями, победившими в электронных аукционах и открытых конкурсах на оказание услуг по проведению этнокультурных мероприятий, мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, осуществление этнологического мониторинга	контрольная точка	02.04-10.08.2018 02.04-12.08.2019 02.04-10.08.2020
4.	Основной этап	завершение этапа	
4.1.	Проведены мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений (семинары, совещания, тренинги, конкурсы и другие аналогичные мероприятия)	контрольная точка	03.04-25.12.2018 03.04-25.12.2019 03.04-25.12.2020
4.2.	Проведены мероприятия, направленные на содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих на территории Оренбургской области (праздники, фестивали, концерты, конкурсы и другие	контрольная точка	03.04-25.12.2018 03.04-25.12.2019 03.04-25.12.2020

	аналогичные мероприятия)		
5.	Проект завершен.	завершение этапа	
5.1.	Подготовлен отчет о выполнении плана мероприятий	контрольная точка	25.12. 2018 25.12.2019 24.12.2020
5.2.	Утвержден итоговый отчет	контрольная точка	31.12.2020

IV. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации			Всего
		2018	2019	2020*)	
Бюджетные источники, (млн. рублей)	федеральный бюджет	1,877	1,795	1,954	5,785
	областной бюджет	0,625	0,651	0,651	1,927
	бюджет городского округа (муниципального района)	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники (млн. рублей)		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		2,502	2,446	2,605	7,712

*) Указывается год достижения показателей проекта.

V. Ключевые риски и возможности приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска приоритетного проекта	Наименование возможности приоритетного проекта	Мероприятия по предупреждению риска приоритетного проекта	Мероприятия по реализации возможностей приоритетного проекта
1.	Нестабильность финансовой ситуации в Оренбургской области	сохранение уровня финансирования мероприятий проекта	получение федеральной субсидии	заключение соглашения о получении субсидии из федерального бюджета
2.	Несвоевременная организация конкурсных процедур по проведению мероприятий	своевременное финансирование мероприятий проекта	оптимизация этапов проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования	своевременное составление плана-графика проведения конкурсных процедур по проведению мероприятий
3.	Возникновение межнациональных конфликтных ситуаций, экстремистских проявлений	сохранение уровня толерантного отношения к представителям других национальностей	профилактика межнациональных конфликтных ситуаций, экстремистских проявлений	проведение мероприятий, направленных на профилактику возникновения межнациональных конфликтов и экстремистских проявлений

VI. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Оренбургской области	государственная программа Оренбургской области «Реализация региональной политики в Оренбургской области» на 2014 год и на перспективу до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 23.12.2013 № 1202-п), подпрограмма «Гармонизация межэтнических и межрелигиозных отношений в Оренбургской области», основное мероприятие 1
---	---

	«Проведение мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений», основное мероприятие 2 «Содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих на территории Оренбургской области»
Взаимосвязь с другими проектами и программами	–
Формальные основания для инициации и реализации приоритетного проекта	пп. «б» п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»; Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»; План мероприятий по реализации в 2016-2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 2648-р.
Дополнительная информация	Осуществление комплекса мероприятий в рамках проекта является залогом бесконфликтного развития общества, а удовлетворение национально-культурных запросов населения области способствует снижению уровня ксенофобии, преодолению экстремистских тенденций и позволяет сохранить в Оренбургской области этнополитическую стабильность. Реализация основных мероприятий проекта направлена на сохранение стабильности в сфере этноконфессиональных отношений, будет способствовать развитию принципов толерантности у населения области, позволит сохранить и развивать систему конституционных гарантий, направленных на обеспечение прав и свобод граждан в сфере межнациональных отношений. Все это в конечном счете позволит сформировать условия для социализации этнокультурных обществ, их интеграции в структуру гражданского общества, снижения уровня протестных настроений в национальной и религиозной среде, преодоления этнического и религиозного изоляционизма и экстремизма. Только при условии сохранения межнационального мира возможно создание благоприятных условий для поэтапной консолидации российской нации.

Обоснование паспорта приоритетного проекта

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Оренбургской области»

I. Обоснование приоритетного проекта

Оренбургская область – один из многонациональных регионов России, где проживают представители 126 национальностей, 18 конфессий и религиозных течений. Такое разнообразие национального и конфессионального состава населения области предопределяет специфику деятельности органов государственной власти Оренбургской области, которая направлена на гармонизацию всего комплекса межэтнических и межконфессиональных отношений, развитие принципов толерантности и уважения к самобытным национальным культурам всех этнических групп, населяющих Оренбургскую область, на поддержку и сохранение национальных культур, обеспечение условий для их дальнейшего развития, сохранение этнополитической и этноконфессиональной стабильности.

Постоянное внимание органов государственной власти Оренбургской области к проблемам межэтнических и межконфессиональных отношений является залогом бесконфликтного развития общества, а удовлетворение национально-культурных запросов населения способствует снижению уровня ксенофобии, преодолению экстремистских тенденций и позволяет сохранить в области этнополитическую стабильность.

Только при условии сохранения межнационального мира, объединения усилий органов государственной власти Оренбургской области и институтов гражданского общества, направленных на сохранение и развитие этнокультурного наследия народов Оренбуржья, возможно создание благоприятных условий для поэтапной консолидации российской нации.

Проект является конкретным инструментом реализации основных направлений региональной национальной политики.

В Оренбургской области накоплен большой позитивный опыт в сфере реализации государственной национальной политики. В регионе сложилась целостная комплексная система, направленная на гармонизацию сферы межнациональных и этноконфессиональных отношений. Важным элементом этой системы является осуществление постоянного, плодотворного взаимодействия и конструктивного диалога с национально-культурными общественными объединениями и религиозными организациями, действующими на территории Оренбургской области.

Итогами совместной работы в сфере реализации национальной политики и государственно-религиозных отношений являются сохранение на территории Оренбургской области относительной этнополитической стабильности и отсутствие открытых межэтнических конфликтов.

В то же время, сложная внешнеполитическая ситуация, изменения, которые происходят в российском обществе, вызывают необходимость усиления работы, направленной на поддержание гражданского согласия, недопущение проявлений национализма, этнического и религиозного экстремизма и ксенофобии.

Распространенность негативных этноконтактных установок в оренбургском социуме вызывает определенную тревогу. Ощущается присутствие в массовом сознании негативных стереотипов в восприятии религиозного фактора и представлении о его влиянии на общественную жизнь области. Особую тревогу вызывает развитие негативных этноконтактных установок в молодежной среде.

Межнациональная напряженность и сложная этноконтактная ситуация в области требуют применения различных управленческих стратегий. Особую актуальность приобретают расстановка приоритетов, адекватная решению насущных задач, и совершенствование механизмов деятельности, нацеленной на поддержание социальной стабильности, в том числе формирование оптимальной информационной среды, способствующей преодолению негативных установок в сфере межэтнического взаимодействия.

II. Методика расчета показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя приоритетного проекта	Единица измерения	Временные характеристики показателя приоритетного проекта	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели приоритетного проекта (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1.	доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (процентов)	процентов	ежегодно, показатель за период	$D_p = \frac{Ч_p}{Ч_n} \times 100$	D_p – доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных отношений; $Ч_p$ – численность граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, по итогам социологического опроса; $Ч_n$ – численность населения участвовавшего в социальном опросе	социологический опрос	выборочное наблюдение	управление внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области
2.	уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (процентов)	процентов	ежегодно, показатель за период	$У_t = \frac{Ч_{псп}}{Ч_n} \times 100$	$У_t$ – уровень толерантного отношения к представителям другой национальности;	социологический опрос	выборочное наблюдение	управление внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства

					<p>Чпсп – численность граждан, положительно и скорее положительно относящихся к представителям других национальностей, по итогам социологического опроса;</p> <p>Чн – численность населения участвовавшего в социальном опросе</p>			Оренбургской области
3.	численность участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (тыс. чел.)	тыс. чел.	ежегодно, показатель за период	-	-	административная информация	выборочное наблюдение	управление внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области
4.	численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России (тыс. чел.)	тыс. чел.	ежегодно, показатель за период	-	-	административная информация	выборочное наблюдение	управление внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области

III. Структурная декомпозиция результатов
приоритетного проекта

№ п/п	Требование к результату приоритетного проекта	Результат приоритетного проекта
1.	Сохранена этнополитическая стабильность и осуществляется деятельность, направленная на гармонизацию сферы межнациональных и межконфессиональных отношений в Оренбургской области	численность участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства составила не менее 10 тыс. человек ежегодно
		численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России составила не менее 15 тыс. человек ежегодно
		доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, составила не менее 62 %
		уровень толерантного отношения к представителям другой национальности составил не менее 62 %.

IV. Обоснование достижения показателей приоритетного проекта

Реализация проекта позволит сохранить этнополитическую стабильность и осуществить деятельность, направленную на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений в Оренбургской области с достижением в 2021 г. следующих показателей: доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений – 62 %; уровень толерантного отношения к представителям другой национальности – 62 % путем проведения мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (10 тыс. участников ежегодно) и мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России (15 тыс. участников ежегодно)

V. Календарный план-график реализации приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки приоритетного проекта	Длительность этапа (дней)	Дата начала	Дата окончания	Результат приоритетного проекта	Ответственный исполнитель
1.	Проект инициирован. Проектная документация подготовлена	31	01.03.2018	02.04.2018	разработаны паспорт и сводный план проекта	аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области
2.	Утверждены Паспорт и Сводный план приоритетного проекта	1	01.07.2018	01.07.2018	утверждены паспорт и сводный план проекта	проектный комитет
3.	Разработан план мероприятий, направленных на укрепление единства российской	30	20.11.2017 20.11.2018 20.11.2019	20.12.2017 20.12.2018 20.12.2019	утвержден план	управление внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства

	нации и этнокультурное развитие народов России на 2018 (2019,2020) год					Оренбургской области
4.	Подготовлен пакет конкурсной документации для объявления торгов на оказание услуг по проведению этнокультурных мероприятий, мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональн ых отношений, осуществление этнологического мониторинга	30	20.01.2018 20.01.2019 20.01.2020	20.02.2018 20.02.2019 20.02.2020	подготовлены пакеты документов для открытого конкурса	управление внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области
5.	Проведены электронные аукционы и открытые конкурсы на оказание услуг по проведению этнокультурных мероприятий, мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональн ых отношений, осуществление этнологического мониторинга	119	21.02.2018 21.02.2019 21.02.2020	20.06.2018 20.06.2019 20.06.2020	торги проведены, определены победители	отдел по обеспечению протокольных мероприятий и размещения государственных заказов аппарата
6.	Заключены государственные контракты с организациями, победившими в электронных аукционах и открытых конкурсах на оказание услуг по проведению этнокультурных мероприятий,	10 (каждый)	02.04.2018 02.04.2019 02.04.2020	10.08.2018 12.08.2019 10.08.2020	подписаны государственн ые контракты	отдел по обеспечению протокольных мероприятий и размещения государственных заказов аппарата

	мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, осуществление этнологического мониторинга					
7.	Проведены мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений (семинары, совещания, тренинги, конкурсы и другие аналогичные мероприятия)	245	03.04.2018 03.04.2019 03.04.2020	25.12.2018 25.12.2019 25.12.2020	мероприятия проведены	управление внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области
8.	Проведены мероприятия, направленные на содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих на территории Оренбургской области (праздники, фестивали, концерты, конкурсы и другие аналогичные мероприятия)	245	03.04.2018 03.04.2019 03.04.2020	25.12.2018 25.12.2019 25.12.2020	мероприятия проведены	управление внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области
9.	Подготовка отчета о выполнении плана мероприятий	10	15.12.2018 15.12.2019 15.12.2020	25.12.2018 25.12.2019 24.12.2020	подготовлен отчет	управление внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области
10.	Проект завершен. Утвержден итоговый отчет.	6	25.12.2020	31.12.2020	итоговый отчет о реализации проекта	аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области

VI. Этапы и контрольные точки приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки проекта	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1.	Проект инициирован. Проектная документация подготовлена	завершение этапа	02.04.2018	аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области	региональный офис
2.	Утверждены Паспорт и Сводный план приоритетного проекта	контрольная точка	01.07.2018	проектный комитет	региональный офис
3.	Разработан план мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на 2018 (2019,2020) год	контрольная точка	20.12.2017 20.12.2018 20.12.2019	управление внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области	руководитель проекта
4.	Подготовлен пакет конкурсной документации для объявления торгов на оказание услуг по проведению этнокультурных мероприятий, мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, осуществление этнологического мониторинга	контрольная точка	20.02.2018 20.02.2019 20.02.2020	управление внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области	руководитель проекта
5.	Проведены электронные аукционы и открытые конкурсы на оказание услуг по проведению этнокультурных мероприятий, мероприятий,	контрольная точка	20.06.2018 20.06.2019 20.06.2020	отдел по обеспечению протокольных мероприятий и размещения государственных заказов аппарата	региональный офис

	направленных на гармонизацию межнациональных отношений, осуществление этнологического мониторинга				
6.	Заключены государственные контракты с организациями, победившими в электронных аукционах и открытых конкурсах на оказание услуг по проведению этнокультурных мероприятий, мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, осуществление этнологического мониторинга	контрольная точка	10.08.2018 12.08.2019 10.08.2020	отдел по обеспечению протокольных мероприятий и размещения государственных заказов аппарата	региональный офис
7.	Проведены мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений (семинары, совещания, тренинги, конкурсы и другие аналогичные мероприятия)	контрольная точка	25.12.2018 25.12.2019 25.12.2020	управление внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области	руководитель проекта
8.	Проведены мероприятия, направленные на содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих на территории Оренбургской области (праздники, фестивали, концерты, конкурсы и другие аналогичные мероприятия)	контрольная точка	25.12.2018 25.12.2019 25.12.2020	управление внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области	руководитель проекта

9.	Подготовка отчета о выполнении плана мероприятий	контрольная точка	25.12.2018 25.12.2019 24.12.2020	управление внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области	региональный офис
10.	Проект завершен. Подготовлен и утвержден итоговый отчет.	завершение этапа	31.12.2020	аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области	региональный офис

VII. Реестр заинтересованных сторон

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны	Представитель заинтересованной стороны (фамилия, имя, полное наименование должности)	Ожидание от реализации приоритетного проекта
1.	Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области	Ермеков Б.К. – начальник управления внутренней политики	осуществление деятельности, направленной на гармонизацию сферы межнациональных и межконфессиональных отношений в Оренбургской области
2.	Органы исполнительной власти Оренбургской области	руководители органов исполнительной власти Оренбургской области	сохраняется этнополитическая стабильность в Оренбургской области
3.	Муниципальные образования Оренбургской области	главы городских округов и муниципальных районов Оренбургской области	сохраняется этнополитическая стабильность в муниципальных образованиях Оренбургской области

VIII. Реестр рисков приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска приоритетного проекта	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию
1.	Нестабильность финансовой ситуации в Оренбургской области	средняя	высокий	неисполнение проекта, недостижение проектных показателей	заключение соглашения о получении субсидии из федерального бюджета
2.	Несвоевременная организация конкурсных процедур по проведению мероприятий	средняя	низкий	перенос сроков проведения мероприятий, реализуемых в рамках проекта	своевременное составление плана-графика проведения конкурсных процедур по проведению мероприятий

3.	Возникновение межнациональных конфликтных ситуаций, экстремистских проявлений	низкая	высокий	резкое снижение результатов показателей проекта	проведение мероприятий, направленных на профилактику возникновения межнациональных конфликтов и экстремистских проявлений
----	---	--------	---------	---	---

IX. Реестр возможностей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование возможности приоритетного проекта	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	сохранение уровня финансирования мероприятий проекта	получение федеральной субсидии	заключение соглашения о получении субсидии из федерального бюджета	высокая	высокий
2.	своевременное финансирование мероприятий проекта	оптимизация этапов проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования	своевременное составление плана-графика проведения конкурсных процедур по проведению мероприятий	средняя	средний
3.	сохранение уровня толерантного отношения к представителям других национальностей	профилактика межнациональных конфликтных ситуаций, экстремистских проявлений	проведение мероприятий, направленных на профилактику возникновения межнациональных конфликтов и экстремистских проявлений	высокая	высокий

Х. Бюджет приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Наименование мероприятия	Бюджетные источники финансирования (млн. рублей)			Внебюджетные источники финансирования (млн. рублей)	Всего (млн. рублей)
			федеральный бюджет (млн. рублей)	областной бюджет (млн. рублей)	бюджет городского округа (муниципального района)		
1.	Проект инициирован	-	-	-	-	-	-
2.	Паспорт приоритетного проекта утвержден	-	-	-	-	-	-
3.	Реализация проекта	проект реализован в 2018 году	1,877	0,625	0,00	0,00	2,502
		проект реализован в 2019 году	1,795	0,651	0,00	0,00	2,446
		проект реализован в 2020 году	1,954	0, 651	0,00	0,00	2,605
4.	Приоритетный проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)	-	-	-	-	-	-
Итого			5,785	1,927	0,00	0,00	7,712