

УТВЕРЖДЕН
советом при Губернаторе Оренбургской
области по стратегическому развитию и
приоритетным проектам
(протокол от 21.12.2017 г. №1)

Паспорт приоритетного проекта

«Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах»

(наименование приоритетного проекта)

(в редакции от 28.08.2019

протокол заседания проектного комитета по стратегическому развитию и региональным проектам
от 28.08.2019 № 7)

I. Основные положения

Наименование направления	Повышение эффективности бюджетных расходов
Краткое наименование приоритетного проекта	Местные инициативы
Сроки начала и окончания реализации приоритетного проекта	01.01.2018–01.03.2022
Куратор приоритетного проекта	Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике
Старшее должностное лицо приоритетного проекта*)	
Функциональный заказчик приоритетного проекта	Министерство финансов Оренбургской области
Руководитель приоритетного проекта	Министр финансов Оренбургской области
Исполнители и соисполнители мероприятий приоритетного проекта	Основной исполнитель – министерство финансов Оренбургской области. Соисполнители – министерство культуры и внешних связей Оренбургской области; министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области; министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
Разработчик паспорта приоритетного проекта	Величко Антонина Владимировна – начальник отдела анализа финансового менеджмента министерства финансов Оренбургской области

*) Необязательная позиция, вводится по решению совета при Губернаторе Оренбургской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

II. Содержание приоритетного проекта

Цель приоритетного проекта	Обеспечить вовлечение граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений при определении приоритетных направлений расходования бюджетных средств								
Показатели приоритетного проекта и их значения по годам	наименование показателя	тип показателя (показатель первого уровня, показатель второго уровня)	базовое значение*) показателя	срок достижения показателя (год)					
				2017	2018	2019	2020	2021	
Доля жителей, вовлеченных в процесс выбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в общей численности жителей населенных пунктов, на территории которых осуществлялся процесс выбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, процент, процент		показатель первого уровня	0	0	11	20	21	22	
Доля завершенных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, процент		показатель первого уровня	0	0	100	100	100	100	
Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, проект		показатель первого уровня	0	0	30	77	50	50	

Ожидаемые результаты реализации приоритетного проекта	Увеличение количества жителей, вовлеченных в процессы обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности, путем ежегодной реализации не менее 30 проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Также будут улучшены условия проживания, влекущее снижение оттока населения из сельской местности, повысится бюджетная грамотность граждан и, как следствие, повысится уровень доверия к власти.
Описание модели функционирования результатов приоритетного проекта	В результате реализации приоритетного проекта будет обеспечено вовлечение граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений. Поскольку жители участвуют не только в выборе объекта общественной инфраструктуры, но и в его финансировании, будет обеспечена его более бережная эксплуатация. (Минимальный вклад населения – 5 процентов от объема субсидии из областного бюджета).

*) Базовое значение показателя на отчетную дату.

III. Этапы и контрольные точки приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
I	Паспорт приоритетного проекта утвержден	завершение этапа	21.12.2017
II	Приоритетный проект подготовлен (подготовлен сводный план реализации проекта)	завершение этапа	10.04.2018
1	Утверждение результатов конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах, к реализации на 2018 год утверждены Правительственной комиссией	контрольная точка результата	01.01.2018
2	Заключение соглашений органами исполнительной власти области, предусмотренных на предоставление субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах, с соответствующими администрациями муниципальных образований	контрольная точка результата	01.03.2018
3	Подготовка проекта по-	контрольная точка результата	01.03.2018

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
	становления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп» в части расширения вопросов местного значения, на которые может быть направлен проект общественной инфраструктуры, а также в части совершенствования конкурсного отбора		
4	Утверждение постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп»	контрольная точка результата	01.06.2018
5	Организация и проведение зональных семинаров-совещаний для глав муниципальных образований области и представителей органов местного самоуправления с целью разъяснения организации процесса выбора проектов общественной инфраструктуры населением	контрольная точка результата	01.06.2018
6	Обеспечение размещения информации о возможности участия в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры в средствах массовой информации	контрольная точка результата	01.07.2018
7	Размещение на официальном сайте министерства финансов Оренбургской области информационного сообщения о проведении	контрольная точка результата	01.07.2018

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
	конкурсного отбора проектов к реализации на 2019 год		
8	Совершенствование электронной системы сбора заявок на участие в конкурсном отборе проектов общественной инфраструктуры	контрольная точка результата	01.08.2018
9	Сбор заявок на участие в конкурсном отборе проектов общественной инфраструктуры к реализации на 2019 год	контрольная точка результата	15.09.2018
10	Осуществление проверки соответствия проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, и конкурсной документации установленным требованиям. Оценка проектов и формирование рейтинга в порядке убывания присвоенных им суммарных баллов	контрольная точка результата	01.10.2018
11	Подготовка необходимых материалов и проведение Правительственной комиссии по рассмотрению и утверждению результатов конкурсному отбору проектов к реализации на 2019 год	контрольная точка результата	10.10.2018
12	Мониторинг реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в 2018 году. Сбор отчетов о реализации проектов	контрольная точка результата	31.12.2018
13	Освещение в средствах массовой информации процесса реализации	контрольная точка результата	31.12.2018

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
	проектов общественной инфраструктуры		
14	Оценка степени достижения показателей приоритетного проекта в 2018 году	контрольная точка показателя	01.03.2019
15	Подготовка доклада о результатах мониторинга реализации проектов в 2018 году	контрольная точка завершения этапа	01.03.2019
16	Заключение соглашений органами исполнительной власти области, предусмотренных на предоставление субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах, с соответствующими администрациями муниципальных образований	контрольная точка результата	01.03.2019
17	Организация конференции по вопросам вовлеченности населения муниципальных образований области в решение вопросов местного значения	контрольная точка результата	01.03.2019
18	Выработка предложений по совершенствованию конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Подготовка проекта постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп»	контрольная точка результата	01.03.2019
19	Утверждение постановления Правительства	контрольная точка результата	01.06.2019

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
	Оренбургской области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп»		
20	Организация и проведение зональных семинаров-совещаний для глав муниципальных образований области и представителей органов местного самоуправления с целью разъяснения организации процесса выбора проектов общественной инфраструктуры населением	контрольная точка результата	01.06.2019
21	Обеспечение размещения информации о возможности участия в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры в средствах массовой информации	контрольная точка результата	01.07.2019
22	Размещение на официальном сайте министерства финансов Оренбургской области информационного сообщения о проведении конкурсного отбора проектов к реализации на 2020 год	контрольная точка результата	01.07.2019
23	Совершенствование электронной системы сбора заявок на участие в конкурсном отборе проектов общественной инфраструктуры	контрольная точка результата	14.08.2019
24	Сбор заявок на участие в конкурсном отборе проектов общественной инфраструктуры к реализации на 2020 год	контрольная точка результата	15.09.2019
25	Осуществление провер-	контрольная точка результата	01.10.2019

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
	ки соответствия проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, и конкурсной документации установленным требованиям. Оценка проектов и формирование рейтинга в порядке убывания присвоенных им суммарных баллов		
26	Подготовка необходимых материалов и проведение Правительственной комиссии по рассмотрению и утверждению результатов конкурсного отбора проектов к реализации на 2020 год	контрольная точка результата	10.10.2019
27	Мониторинг реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в 2019 году. Сбор отчетов о реализации проектов	контрольная точка результата	31.12.2019
28	Освещение в средствах массовой информации процесса реализации проектов общественной инфраструктуры	контрольная точка результата	31.12.2019
29	Оценка степени достижения показателей приоритетного проекта в 2019 году	контрольная точка показателя	01.03.2020

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
30	Подготовка доклада о результатах мониторинга реализации проектов в 2019 году	контрольная точка завершения этапа	01.03.2020
31	Заключение соглашений органами исполнительной власти области, предусмотренных на предоставление субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах, с соответствующими администрациями муниципальных образований	контрольная точка результата	01.03.2020
32	Выработка предложений по совершенствованию конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Подготовка проекта постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп»	контрольная точка результата	01.03.2020
33	Утверждение постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп»	контрольная точка результата	01.06.2020
34	Организация и проведе-	контрольная точка результата	01.06.2020

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
	ние зональных семинаров-совещаний для глав муниципальных образований области и представителей органов местного самоуправления с целью разъяснения организации процесса выбора проектов общественной инфраструктуры населением		
35	Обеспечение размещения информации о возможности участия в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры в средствах массовой информации	контрольная точка результата	01.07.2020
36	Размещение на официальном сайте министерства финансов Оренбургской области информационного сообщения о проведении конкурсного отбора проектов к реализации на 2021 год	контрольная точка результата	01.07.2020
37	Совершенствование электронной системы сбора заявок на участие в конкурсном отборе проектов общественной инфраструктуры	контрольная точка результата	14.08.2020
38	Сбор заявок на участие в конкурсном отборе проектов общественной инфраструктуры к реализации на 2021 год	контрольная точка результата	15.09.2020
39	Осуществление проверки соответствия проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, и конкурсной документации установленным требованиям. Оценка	контрольная точка результата	01.10.2020

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
	проектов и формирование рейтинга в порядке убывания присвоенных им суммарных баллов		
40	Подготовка необходимых материалов и проведение Правительственной комиссии по рассмотрению и утверждению результатов конкурсного отбора проектов к реализации на 2021 год	контрольная точка результата	11.10.2020
41	Мониторинг реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в 2020 году. Сбор отчетов о реализации проектов	контрольная точка результата	31.12.2020
42	Освещение в средствах массовой информации процесса реализации проектов общественной инфраструктуры	контрольная точка результата	31.12.2020
43	Оценка степени достижения показателей приоритетного проекта в 2020 году	контрольная точка показателя	01.03.2021
44	Подготовка доклада о результатах мониторинга реализации проектов в 2020 году	контрольная точка завершения этапа	01.03.2021
45	Заключение соглашений органами исполнительной власти области, предусмотренных на предоставление субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах, с соответствующими администрациями муни-	контрольная точка результата	01.03.2021

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
	ципальных образований		
46	Выработка предложений по совершенствованию конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Подготовка проекта постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп»	контрольная точка результата	01.03.2021
47	Утверждение постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп»	контрольная точка результата	01.06.2021
48	Организация и проведение зональных семинаров-совещаний для глав муниципальных образований области и представителей органов местного самоуправления с целью разъяснения организации процесса выбора проектов общественной инфраструктуры населением	контрольная точка результата	01.06.2021
49	Обеспечение размещения информации о возможности участия в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры в средствах массовой информации	контрольная точка результата	01.07.2021
50	Размещение на официальном сайте министерства финансов Оренбургской области ин-	контрольная точка результата	01.07.2021

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
	формационного сообщения о проведении конкурсного отбора проектов к реализации на 2021 год		
51	Совершенствование электронной системы сбора заявок на участие в конкурсном отборе проектов общественной инфраструктуры	контрольная точка результата	14.08.2021
52	Сбор заявок на участие в конкурсном отборе проектов общественной инфраструктуры к реализации на 2021 год	контрольная точка результата	15.09.2021
53	Осуществление проверки соответствия проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, и конкурсной документации установленным требованиям. Оценка проектов и формирование рейтинга в порядке убывания присвоенных им суммарных баллов	контрольная точка результата	01.10.2021
54	Подготовка необходимых материалов и проведение Правительственной комиссии по рассмотрению и утверждению результатов конкурсного отбора проектов к реализации на 2021 год	контрольная точка результата	11.10.2021
55	Мониторинг реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в 2020 году. Сбор отчетов о реализации проектов	контрольная точка результата	31.12.2021
56	Освещение в средствах	контрольная точка результата	31.12.2021

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
	массовой информации процесса реализации проектов общественной инфраструктуры		
57	Оценка степени достижения показателей приоритетного проекта в 2020 году	контрольная точка показателя	01.03.2022
58	Подготовка доклада о результатах мониторинга реализации проектов в 2020 году	контрольная точка завершения этапа	01.03.2022
III	Приоритетный проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)	завершение этапа	01.03.2022

IV. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации					Всего
		2017	2018	2019	2020	2021 ^{*)}	
Бюджетные источники, (млн. рублей)	федеральный бюджет	0	0	0	0		0
	областной бюджет	0	30	77,5	50	50	207,5
	бюджет городского округа (муниципального района)**)	0					
Внебюджетные источники (млн. рублей)**)		0					
Итого		0	30	77,5	50	50	207,5

^{*)} Указывается год достижения показателей проекта.

^{**)} определяются на общих собраниях жителей при выборе проекта общественной инфраструктуры

V. Ключевые риски и возможности приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска приоритетного проекта	Наименование возможности приоритетного проекта	Мероприятия по предупреждению риска приоритетного проекта	Мероприятия по реализации возможностей приоритетного проекта
1	Отсутствие		подготовка методи-	

№ п/п	Наименование риска приоритетного проекта	Наименование возможности приоритетного проекта	Мероприятия по предупреждению риска приоритетного проекта	Мероприятия по реализации возможностей приоритетного проекта
	надлежащего информирования жителей региона со стороны органов местного самоуправления по вопросу реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах		<p>ческих рекомендаций для глав муниципальных образований области по вопросам реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах</p> <p>проведение зональных семинаров-совещаний для глав муниципальных образований и представителей органов местного самоуправления</p>	
2	Низкая заинтересованность жителей населенных пунктов в развитии объектов общественной инфраструктуры		<p>привлечение средств массовой информации к широкому освещению данной темы</p> <p>размещение информации на официальных сайтах муниципальных образований области, а также в социальных сетях</p> <p>размещение информационных стендов и досок</p>	
3	Проведение мероприятий по стабилизации финансовой ситуации в Оренбургской области и, как следствие, отсутствие финансирования проекта со стороны областного бюджета		придание данному проекту статуса приоритетного	

№ п/п	Наименование риска приоритетного проекта	Наименование возможности приоритетного проекта	Мероприятия по предупреждению риска приоритетного проекта	Мероприятия по реализации возможностей приоритетного проекта
4		Привлечение организаций и индивидуальных предпринимателей к выбору и реализации проектов развития общественной инфраструктуры		участие организаций и других внебюджетных источников в софинансировании проекта развития общественной инфраструктуры является преимуществом при определении балльной оценки проекта
5		Привлечение жителей населенных пунктов к выбору и реализации проектов развития общественной инфраструктуры		обязательное обсуждение проектов развития общественной инфраструктуры на собраниях жителей населенных пунктов; степень участия жителей населенных пунктов в определении параметров проекта общественной инфраструктуры является одним из важных критериев при определении балльной оценки проекта

VI. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Оренбургской области	Основное мероприятие 10 «Обеспечение реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» подпрограммы 4 «Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на 2015–2020 годы» государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области»
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Нет
Формальные основания для инициации и реализации приоритетного проекта	«Программа повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года», утвержденная распоряжением Правительства Рос-

	<p>сийской Федерации от 30 декабря 2013 года № 2593-р;</p> <p>постановление Правительства Оренбургской области от 30.04.2013 № 353-пп «Об утверждении государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области»;</p> <p>Международное соглашение между Минфином России и Всемирным банком, в рамках которого реализуется проект «Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации в 2016–2018 годах»;</p> <p>послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию на 2017 год;</p> <p>постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп «О реализации на территории Оренбургской области проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах»;</p> <p>постановление Правительства Оренбургской области от 28.09.2017 № 695-пп «Об одобрении основных направлений бюджетной и налоговой политики Оренбургской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и основных направлений долговой политики Оренбургской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»</p>
Дополнительная информация	<p>Цель проекта достижима при условии активности населения в процессе выбора проектов развития общественной инфраструктуры, а также при сохранении уровня финансирования из областного бюджета</p>