

Паспорт приоритетного проекта

«Поддержка творческой деятельности театров Оренбургской области»

(наименование приоритетного проекта)

I. Основные положения

Наименование направления	Культура и искусство
Краткое наименование приоритетного проекта	Поддержка театров
Сроки начала и окончания реализации приоритетного проекта	01.01.2018–31.12.2019
Куратор приоритетного проекта	Самсонов Павел Васильевич – вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике
Старшее должностное лицо приоритетного проекта*)	
Функциональный заказчик приоритетного проекта	Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области
Руководитель приоритетного проекта	Шевченко Евгения Валерьевна – министр культуры и внешних связей Оренбургской области
Исполнители и соисполнители мероприятий приоритетного проекта	Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области, администрации муниципальных образований Оренбургской области
Разработчик паспорта приоритетного проекта	Хасенов Дмитрий Радикович – начальник отдела закупок, контроля и аудита министерства культуры и внешних связей Оренбургской области Гришина Галина Владимировна – главный специалист управления культуры, искусства и образовательной политики министерства культуры и внешних связей Оренбургской области

*) Необязательная позиция, вводится по решению совета при Губернаторе Оренбургской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

II. Содержание приоритетного проекта

Цель приоритетного проекта	Обеспечить к концу 2019 года увеличение количества посещений театров, участвующих в реализации приоритетного проекта, до 100% к 2010 году						
Показатели приоритетного проекта и их значения по годам	наименование показателя	тип показателя (показатель первого уровня, показатель второго уровня)	базовое значение*) показателя	срок достижения показателя (год)			
				2018	2019	2020	2021

	Количество посещений театров по отношению к 2010 году, процент	показатель первого уровня	102	105	105	-	-
	Количество театров в отчетном периоде, участвующих в реализации приоритетного проекта	показатель первого уровня	4	4	4	-	-
Ожидаемые результаты реализации приоритетного проекта	<p>Проведение мероприятий, предусматривающих поддержку творческой деятельности театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, детских и кукольных театров, в том числе по следующим направлениям: создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре, укрепление материально-технической базы театров (приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности).</p> <p>Наличие программ поддержки муниципальных домов культуры в муниципальных образованиях Оренбургской области, участвующих в реализации приоритетного проекта</p>						
Описание модели функционирования результатов приоритетного проекта	В результате реализации приоритетного проекта будут обеспечены права граждан на участие в культурной жизни путем увеличения количества постановок, осуществление поддержки гастрольной деятельности детских и кукольных театров, а также создание условий для работы творческих коллективов.						

*¹) Базовое значение показателя на отчетную дату.

III. Этапы и контрольные точки приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
1	Проект инициирован. Паспорт проекта утвержден	контрольная точка результата	25.01.2018
2	Проект подготовлен (Подготовлен сводный план проекта)	контрольная точка результата	10.04.2018
3	Сбор заявок от театров на предоставление субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театров	контрольная точка завершения этапа	12.01.2018 (ежегодно)

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
4	Направление заявки о предоставлении субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театров в Министерство культуры Российской Федерации	контрольная точка завершения этапа	15.01.2018 (ежегодно)
5	Заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры и внешних связей Оренбургской области	контрольная точка завершения этапа	15.02.2018 (ежегодно)
6	Подготовка проекта постановления Правительства Оренбургской области «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театров, источником финансового обеспечения которых в том числе является субсидия из федерального бюджета, на 2018 год»	контрольная точка завершения этапа	20.03.2018 (ежегодно)
7	Утверждение постановления Правительства Оренбургской области «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театров, источником финансового обеспечения которых в том числе является субсидия из федерального бюджета, на 2018 год»	контрольная точка завершения этапа	10.03.2018 (ежегодно)
8	Заключение соглашений с театрами о предоставлении субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театров	контрольная точка завершения этапа	10.04.2018 (ежегодно)
9	Представление муниципальными образованиями Оренбургской области и государственными учреждениями области отчетов о выполнении условий соглашений о предоставлении субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, поддержку творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров	контрольная точка завершения этапа	ежеквартально, не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом
10	Представление министерством культуры и внешних связей Оренбургской области отчетов о расходовании субсидии и достижении показателей результативности использования субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, поддержку творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров в Министерство культуры Российской Федерации	контрольная точка завершения этапа	до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (ежеквартально)
11	Завершение мероприятий по реализации проекта, представление в министерство культуры и внешних связей Оренбургской области итоговых финансовых отчетов с	контрольная точка завершения этапа	25.12.2018 (ежегодно)

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
	приложением проведенных мероприятий и достигнутыми результатами		
12	Приоритетный проект завершен (подготовлен отчет о реализации проекта)	контрольная точка результата	01.12.2019

IV. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации			Всего
		2018	2019 ^{*)}	2020	
Бюджетные источники, (млн. рублей)	федеральный бюджет	11,58	11,58		23,16
	областной бюджет	3,86	3,86		7,72
	бюджет городского округа (муниципального района)**)				
Внебюджетные источники (млн. рублей)					
Итого		15,44	15,44		30,88

^{*)} Указывается год достижения показателей проекта.

^{**)} Уровень и размер софинансирования за счет средств местного бюджета устанавливается в соглашениях о предоставлении субсидии на мероприятия по поддержке творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, а так же мероприятий по поддержке творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров

V. Ключевые риски и возможности приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска приоритетного проекта	Наименование возможности приоритетного проекта	Мероприятия по предупреждению риска приоритетного проекта	Мероприятия по реализации возможностей приоритетного проекта
1	Участие недобросовестных поставщиков при проведении конкурентных способов определения поставщика с целью приобретения необходимого оборудования		Привлечение к подготовке аукционной документации, для проведения процедур по определению поставщиков (исполнителей), квалифицированных контрактных управляющих (контрактных служб)	
2	Проведение мероприятий		Придание данному проекту статуса	

№ п/п	Наименование риска приоритетного проекта	Наименование возможности приоритетного проекта	Мероприятия по предупреждению риска приоритетного проекта	Мероприятия по реализации возможностей приоритетного проекта
	по оптимизации расходов местных бюджетов, отсутствие средств на софинансирование мероприятия из местного бюджета, и как следствие, отсутствие заявок от муниципальных образований на участие в конкурсном отборе. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на социальную сферу, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение мероприятий.		приоритетного	
3	Невыполнение показателей и ожидаемого результата может быть связано с процессом оттока населения		Создание большего количества постановок для увеличения количества посещений театров одними и теми же зрителями.	

VI. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Оренбургской области	Основное мероприятие 2.20 «Государственная поддержка учреждений культуры» государственной программы «Развитие культуры в Оренбургской области» на 2014-2020 годы; Основное мероприятие 7.04 «Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области на 2013-2020 годы»
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Нет
Формальные основания для инициации и реализации приоритетного проекта	Закон Оренбургской области от 04.07.2005 № 2352/428-III-ОЗ «О культурной деятельности в Оренбургской области» Постановление Правительства Оренбургской области от 17.11.2017 № 799-п «О плане мероприятий по реализации в 2017-2018 годах в Оренбургской области Стратегии государ-

	ственной культурной политики на период до 2030 года»
Дополнительная информация	Цель проекта достижима при сохранении уровня финансирования из областного бюджета и уровня софинансирования из местных бюджетов