

УТВЕРЖДЕН
Проектным комитетом по стратегическому
развитию и региональным проектам
(протокол от 28.08.2019 № 7)

Паспорт приоритетного проекта

«Культура малой Родины»

(наименование приоритетного проекта)

(с изменениями, утвержденными
протоколом заседания регионального проектного комитета от 06.02.2020 № 2)

I. Основные положения

| | |
|---|--|
| Наименование направления | Культура и искусство |
| Краткое наименование приоритетного проекта | Культура малой Родины |
| Сроки начала и окончания реализации приоритетного проекта | 01.01.2020 – 31.12.2022 |
| Куратор приоритетного проекта | Савинова Татьяна Леонидовна – вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике – министр здравоохранения Оренбургской области |
| Старшее должностное лицо приоритетного проекта*) | |
| Функциональный заказчик приоритетного проекта | Министерство культуры Оренбургской области |
| Руководитель приоритетного проекта | Шевченко Евгения Валерьевна – министр культуры Оренбургской области |
| Исполнители и соисполнители мероприятий приоритетного проекта | Основной исполнитель – министерство культуры Оренбургской области. |
| Разработчик паспорта приоритетного проекта | Колесник Ольга Вячеславовна – начальник управления финансовой и проектной деятельности министерства культуры Оренбургской области; Зимаков Виталий Юрьевич – начальник управления культуры и искусства министерства культуры Оренбургской области; Теличко Ирина Вячеславовна – главный специалист управления культуры и искусства министерства культуры Оренбургской области. |

*) Необязательная позиция, вводится по решению совета при Губернаторе Оренбургской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

II. Содержание приоритетного проекта

| | |
|----------------------------|---|
| Цель приоритетного проекта | Обеспечить к концу 2022 года сохранение средней численности участников клубных формирований в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек не менее 87 человек на 1 тысячу жителей; Обеспечить к концу 2022 года сохранение количества посещений театров, участвующих в |
|----------------------------|---|

| реализации приоритетного проекта, до 100% к 2010 году. | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------|------|
| Показатели приоритетного проекта и их значения по годам | наименование показателя | тип показателя (показатель первого уровня, показатель второго уровня) | базовое значение* показателя | срок достижения показателя (год) | | |
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Средняя численность участников клубных формирований в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (человек на 1 тысячу жителей) | показатель первого уровня | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| | Количество муниципальных домов культуры в отчетном периоде, в которых проведены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы (единиц) | показатель первого уровня | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года | показатель первого уровня | 107 | 107 | 108 | 109 |
| | Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году | показатель первого уровня | 101 | 93 | 93 | 93 |
| | Количество театров в отчетном периоде, участвующих в реализации приоритетного проекта | показатель первого уровня | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ожидаемые результаты реализации | Проведены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы в 10 муниципальных домах культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей | | | | | |

| | |
|--|--|
| зации приоритетного проекта | до 50 тысяч человек; Проведены мероприятия, предусматривающие поддержку творческой деятельности театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, детских и кукольных театрах, в том числе по следующим направлениям: создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре, укрепление материально-технической базы театров (приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности). |
| Описание модели функционирования результатов приоритетного проекта | В результате реализации приоритетного проекта будут обеспечены права граждан на участие в культурной жизни путем создания новых возможностей для творческой самореализации, духовного обогащения и культурного развития населения Оренбургской области. Будет увеличено количество постановок, осуществлена поддержка гастрольной деятельности театров, а также созданы условия для работы творческих коллективов. |

*) Базовое значение показателя на отчетную дату.

III. Этапы и контрольные точки приоритетного проекта

| № п/п | Наименование этапа приоритетного проекта | Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта |
|-------|--|--|---|
| 1 | Проект инициирован. Паспорт проекта утвержден | контрольная точка результата | 29.01.2020 |
| 2 | Проект подготовлен (Подготовлен сводный план проекта) | контрольная точка результата | |
| 3 | Сбор заявок на участие в конкурсном отборе муниципальных домов культуры для предоставления в 2020 году субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | контрольная точка завершения этапа | 03.02.2020 (ежегодно) |
| 4 | Сбор заявок от театров и муниципальных образований на предоставление субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театров | контрольная точка завершения этапа | 01.10.2019 (ежегодно) |
| 5 | Направлены заявки о предоставлении субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театров в Министерство культуры Российской Федерации | контрольная точка завершения этапа | 15.12.2019 (ежегодно) |
| 6 | Проведен конкурсный отбор муниципальных домов культуры для предоставления в 2020 году субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | контрольная точка завершения этапа | 05.02.2020 (ежегодно) |
| 7 | Заключены соглашения между Правительством Оренбургской области и Министерством культуры Российской Федерации | контрольная точка завершения этапа | 31.12.2019 (ежегодно) |

| № п/п | Наименование этапа приоритетного проекта | Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта |
|-------|---|--|--|
| 8 | Подготовлен проект постановления Правительства Оренбургской области «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов Оренбургской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, источником финансового обеспечения которых в том числе является субсидия из федерального бюджета, на 2020 год» | контрольная точка завершения этапа | 14.02.2020 (ежегодно) |
| 9 | Утверждено постановление Правительства Оренбургской области «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов Оренбургской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, источником финансового обеспечения которых в том числе является субсидия из федерального бюджета, на 2020 год» | контрольная точка завершения этапа | 28.02.2020 (ежегодно) |
| 10 | Заклучены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | контрольная точка завершения этапа | 15.03.2020 (ежегодно) |
| 11 | Заклучены соглашения с театрами и муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театров | контрольная точка завершения этапа | 14.02.2020 (ежегодно) |
| 12 | Представлены муниципальными образованиями Оренбургской области и государственными учреждениями области отчеты о расходовании субсидии | контрольная точка завершения этапа | ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (ежеквартально) |
| 13 | Министерством культуры Оренбургской области представлены отчеты о расходовании субсидии | контрольная точка завершения этапа | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (ежеквартально) |
| 14 | Министерством культуры Оренбургской области представлены отчеты о достижении показателей результативности использования субсидии | контрольная точка завершения этапа | не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным го- |

| № п/п | Наименование этапа приоритетного проекта | Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта |
|-------|---|--|---|
| | | | дом (ежегодно) |
| 15 | Государственными и муниципальными учреждениями культуры приняты акты выполненных работ, завершены перечисления субсидий поставщикам | контрольная точка завершения этапа | 15.12.2020 (ежегодно) |
| 16 | Завершены мероприятия по реализации проекта, представлены в министерство культуры Оренбургской области итоговые отчеты с приложением проведенных мероприятий. | контрольная точка завершения этапа | 31.12.2020 (ежегодно) |
| 17 | Проведены мероприятия по торжественному открытию муниципальных домов культуры после проведения в них мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных домов культуры | контрольная точка завершения этапа | по отдельному графику (ежегодно) |
| 18 | Приоритетный проект завершен (подготовлен отчет о реализации проекта) | контрольная точка результата | 31.12.2020 (ежегодно) |

IV. Бюджет приоритетного проекта

| Источники финансирования | | Год реализации | | | Всего |
|--------------------------------------|---|----------------|-------|--------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2020*) | |
| Бюджетные источники, (млн. рублей) | федеральный бюджет | 51,57 | 51,57 | 54,13 | |
| | областной бюджет | 17,19 | 17,19 | 11,88 | |
| | бюджет городского округа (муниципального района)**) | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники (млн. рублей) | | - | - | - | - |
| Итого | | 68,76 | 68,76 | 66,01 | |

*) Указывается год достижения показателей проекта.

***) Уровень и размер софинансирования за счет средств местного бюджета устанавливается в соглашениях о предоставлении субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры

V. Ключевые риски и возможности приоритетного проекта

| № п/п | Наименование риска приоритетного проекта | Наименование возможности приоритетного проекта | Мероприятия по предупреждению риска приоритетного проекта | Мероприятия по реализации возможностей приоритетного проекта |
|-------|---|--|---|--|
| 1 | Участие недобросовестных поставщиков при проведе- | | Привлечение к подготовке аукционной документа- | |

| № п/п | Наименование риска приоритетного проекта | Наименование возможности приоритетного проекта | Мероприятия по предупреждению риска приоритетного проекта | Мероприятия по реализации возможностей приоритетного проекта |
|-------|---|---|--|--|
| | нии конкурентных способов определения поставщика с целью приобретения необходимого оборудования | | ции, для проведения процедур по определению поставщиков (исполнителей), квалифицированных контрактных управляющих (контрактных служб) | |
| 2 | <p>Проведение мероприятий по оптимизации расходов местных бюджетов, отсутствие средств на софинансирование мероприятия из местного бюджета, и как следствие, отсутствие заявок от муниципальных образований на участие в конкурсном отборе.</p> <p>Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на социальную сферу, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение мероприятий.</p> | | Придание данному проекту статуса приоритетного | |
| 3 | Кадровые риски обусловлены возможным дефицитом высококвалифицированных специалистов в социальной сфере, что снижает эффективность работы учреждений и качество предоставляемых услуг. | Обеспечения переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов. | Обеспечения переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов. | Мониторинг проводимой работы региональным проектным офисом |
| 4 | Невыполнение показателей и ожидаемого результата может быть связано с процессом оттока населения | | Повышение уровня жизни населения путем создания новых рабочих мест, развитием инфраструктуры населенных пунктов, создание большего количества постановок для увеличения количества посетителей театров одними и теми же зрителями. | |

VI. Описание приоритетного проекта

| | |
|---|---|
| Связь с государственными программами Оренбургской области | Государственная программа «Развитие культуры Оренбургской области» |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | Нет |
| Формальные основания для инициации и реализации приоритетного проекта | Закон Оренбургской области от 04.07.2005 № 2352/428-III-ОЗ «О культурной деятельности в Оренбургской области» |
| Дополнительная информация | Цель проекта достижима при сохранении уровня финансирования из областного бюджета и уровня софинансирования из местных бюджетов |