

Паспорт приоритетного проекта

«Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»

(наименование приоритетного проекта)

I. Основные положения

Наименование направления	Повышение эффективности бюджетных расходов
Краткое наименование приоритетного проекта	Местные инициативы
Сроки начала и окончания реализации приоритетного проекта	01.01.2018–01.03.2025
Куратор приоритетного проекта	Первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области – министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
Старшее должностное лицо приоритетного проекта*)	
Функциональный заказчик приоритетного проекта	Министерство финансов Оренбургской области
Руководитель приоритетного проекта	Министр финансов Оренбургской области
Исполнители и соисполнители мероприятий приоритетного проекта	Основной исполнитель – министерство финансов Оренбургской области. Соисполнители – министерство культуры Оренбургской области; министерство физической культуры и спорта Оренбургской области; министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области; министерство региональной и информационной политики Оренбургской области
Разработчик паспорта приоритетного проекта	Величко Антонина Владимировна – начальник отдела анализа финансового менеджмента министерства финансов Оренбургской области

*) Необязательная позиция, вводится по решению совета при Губернаторе Оренбургской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

II. Содержание приоритетного проекта

Цель приоритетного проекта	Обеспечить вовлечение граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений при определении приоритетных направлений расходования бюджетных средств										
Показатели приоритетного проекта и их значения по годам	наименование показателя	тип показателя (показатель первого уровня, показатель второго уровня)	базовое значение*) показателя	срок достижения показателя (год)							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Доля жителей, вовлеченных в процесс выбора инициативных проектов в общей численности жителей населенных пунктов, на территории которых осуществлялся процесс выбора инициативных проектов, процент	показатель первого уровня	0	0	11	20	21	25	30	30	30
	Доля завершенных инициативных проектов, процент	показатель первого уровня	0	0	100	100	100	100	100	100	100
Количество реализованных инициативных проектов, проект	показатель первого уровня	0	0	30	77	80	100	50	50	50	
Ожидаемые результаты реализации приоритетного проекта	Увеличение количества жителей, вовлеченных в процессы обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности, путем ежегодной реализации не менее 30 инициативных проектов. Также будут улучшены условия проживания, влекущее снижение оттока населения из сельской местности, повысится бюджетная грамотность граждан и, как следствие, повысится уровень доверия к власти.										
Описание модели функционирования результатов приоритетного проекта	В результате реализации приоритетного проекта будет обеспечено вовлечение граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений. Поскольку жители участвуют не только в выборе объекта общественной инфраструктуры, но и в его финансировании, будет обеспечена его более бережная эксплуатация. (Минимальный вклад населения – 5 процентов от объема субсидии из областного бюджета).										

*) Базовое значение показателя на отчетную дату.

III. Этапы и контрольные точки приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
I	Паспорт приоритетного проекта утвержден	завершение этапа	21.12.2017
II	Приоритетный проект подготовлен (подготовлен сводный план реализации проекта)	завершение этапа	10.04.2018
1	Утверждение результатов конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах, к реализации на 2018 год утверждены Правительственной комиссией	контрольная точка результата	01.01.2018
2	Заключение соглашений органами исполнительной власти области, предусмотренных на предоставление субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах, с соответствующими администрациями муниципальных образований	контрольная точка результата	01.03.2018
3	Подготовка проекта постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп» в части расширения вопросов местного значения, на которые может быть направлен проект общественной инфраструктуры, а также в части совершенствования конкурсного отбора	контрольная точка результата	01.03.2018

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
4	Утверждение постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп»	контрольная точка результата	01.06.2018
5	Организация и проведение зональных семинаров-совещаний для глав муниципальных образований области и представителей органов местного самоуправления с целью разъяснения организации процесса выбора проектов общественной инфраструктуры населением	контрольная точка результата	01.06.2018
6	Обеспечение размещения информации о возможности участия в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры в средствах массовой информации	контрольная точка результата	01.07.2018
7	Размещение на официальном сайте министерства финансов Оренбургской области информационного сообщения о проведении конкурсного отбора проектов к реализации на 2019 год	контрольная точка результата	01.07.2018
8	Совершенствование электронной системы сбора заявок на участие в конкурсном отборе проектов общественной инфраструктуры	контрольная точка результата	01.08.2018

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
9	Сбор заявок на участие в конкурсном отборе проектов общественной инфраструктуры к реализации на 2019 год	контрольная точка результата	15.09.2018
10	Осуществление проверки соответствия проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, и конкурсной документации установленным требованиям. Оценка проектов и формирование рейтинга в порядке убывания присвоенных им суммарных баллов	контрольная точка результата	01.10.2018
11	Подготовка необходимых материалов и проведение Правительственной комиссии по рассмотрению и утверждению результатов конкурсного отбора проектов к реализации на 2019 год	контрольная точка результата	10.10.2018
12	Мониторинг реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в 2018 году. Сбор отчетов о реализации проектов	контрольная точка результата	31.12.2018
13	Освещение в средствах массовой информации процесса реализации проектов общественной инфраструктуры	контрольная точка результата	31.12.2018
14	Оценка степени достижения показателей приоритетного проекта в 2018 году	контрольная точка показателя	01.03.2019

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
15	Подготовка доклада о результатах мониторинга реализации проектов в 2018 году	контрольная точка завершения этапа	01.03.2019
16	Заключение соглашений органами исполнительной власти области, предусмотренных на предоставление субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах, с соответствующими администрациями муниципальных образований	контрольная точка результата	01.03.2019
17	Организация конференции по вопросам вовлеченности населения муниципальных образований области в решение вопросов местного значения	контрольная точка результата	01.03.2019
18	Выработка предложений по совершенствованию конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Подготовка проекта постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп»	контрольная точка результата	01.03.2019
19	Утверждение постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп»	контрольная точка результата	01.06.2019

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
20	Организация и проведение зональных семинаров-совещаний для глав муниципальных образований области и представителей органов местного самоуправления с целью разъяснения организации процесса выбора проектов общественной инфраструктуры населением	контрольная точка результата	01.06.2019
21	Обеспечение размещения информации о возможности участия в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры в средствах массовой информации	контрольная точка результата	01.07.2019
22	Размещение на официальном сайте министерства финансов Оренбургской области информационного сообщения о проведении конкурсного отбора проектов к реализации на 2020 год	контрольная точка результата	01.07.2019
23	Совершенствование электронной системы сбора заявок на участие в конкурсном отборе проектов общественной инфраструктуры	контрольная точка результата	14.08.2019
24	Сбор заявок на участие в конкурсном отборе проектов общественной инфраструктуры к реализации на 2020 год	контрольная точка результата	15.09.2019
25	Осуществление проверки соответствия проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, и	контрольная точка результата	01.10.2019

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
	конкурсной документации установленным требованиям. Оценка проектов и формирование рейтинга в порядке убывания присвоенных им суммарных баллов		
26	Подготовка необходимых материалов и проведение Правительственной комиссии по рассмотрению и утверждению результатов конкурсного отбора проектов к реализации на 2020 год	контрольная точка результата	10.10.2019
27	Мониторинг реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в 2019 году. Сбор отчетов о реализации проектов	контрольная точка результата	31.12.2019
28	Освещение в средствах массовой информации процесса реализации проектов общественной инфраструктуры	контрольная точка результата	31.12.2019
29	Оценка степени достижения показателей приоритетного проекта в 2019 году	контрольная точка показателя	01.03.2020
30	Подготовка доклада о результатах мониторинга реализации проектов в 2019 году	контрольная точка завершения этапа	01.03.2020

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
31	Заключение соглашений органами исполнительной власти области, предусмотренных на предоставление субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах, с соответствующими администрациями муниципальных образований	контрольная точка результата	01.03.2020
32	Выработка предложений по совершенствованию конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Подготовка проекта постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп»	контрольная точка результата	01.04.2020
33	Утверждение постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп»	контрольная точка результата	01.06.2020
34	Организация и проведение зональных семинаров-совещаний для глав муниципальных образований области и представителей органов местного самоуправления с целью разъяснения организации процесса выбора проектов общественной инфраструктуры населением	контрольная точка результата	01.06.2020

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
35	Обеспечение размещения информации о возможности участия в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры в средствах массовой информации	контрольная точка результата	01.07.2020
36	Размещение на официальном сайте министерства финансов Оренбургской области информационного сообщения о проведении конкурсного отбора проектов к реализации на 2021 год	контрольная точка результата	01.07.2020
37	Совершенствование электронной системы сбора заявок на участие в конкурсном отборе проектов общественной инфраструктуры	контрольная точка результата	14.08.2020
38	Сбор заявок на участие в конкурсном отборе проектов общественной инфраструктуры к реализации на 2021 год	контрольная точка результата	30.09.2020
39	Осуществление проверки соответствия проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, и конкурсной документации установленным требованиям. Оценка проектов и формирование рейтинга в порядке убывания присвоенных им суммарных баллов	контрольная точка результата	30.11.2020
40	Подготовка необходимых материалов и проведение Правительственной комиссии по рассмотрению и утвер-	контрольная точка результата	15.12.2020

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
	ожиданию результатов конкурсного отбора проектов к реализации на 2021 год		
41	Мониторинг реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в 2020 году. Сбор отчетов о реализации проектов	контрольная точка результата	31.12.2020
42	Освещение в средствах массовой информации процесса реализации проектов общественной инфраструктуры	контрольная точка результата	31.12.2020
43	Оценка степени достижения показателей приоритетного проекта в 2020 году	контрольная точка показателя	01.03.2021
44	Подготовка доклада о результатах мониторинга реализации проектов в 2020 году	контрольная точка завершения этапа	01.03.2021
45	Заключение соглашений органами исполнительной власти области, предусмотренных на предоставление субсидии на реализацию инициативных проектов с соответствующими администрациями муниципальных образований	контрольная точка результата	01.03.2021
46	Выработка предложений по совершенствованию конкурсного отбора инициативных проектов. Подготовка проекта постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в	контрольная точка результата	01.04.2021

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
	постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп»		
47	Утверждение постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп»	контрольная точка результата	01.06.2021
48	Организация и проведение зональных семинаров-совещаний для глав муниципальных образований области и представителей органов местного самоуправления с целью разъяснения организации процесса выбора инициативных проектов населением	контрольная точка результата	01.06.2021
49	Обеспечение размещения информации о возможности участия в конкурсном отборе инициативных проектов в средствах массовой информации	контрольная точка результата	01.07.2021
50	Размещение на официальном сайте министерства финансов Оренбургской области информационного сообщения о проведении конкурсного отбора проектов к реализации на 2022 год	контрольная точка результата	01.07.2021
51	Совершенствование электронной системы сбора заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов	контрольная точка результата	14.08.2021

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
52	Сбор заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов к реализации на 2022 год	контрольная точка результата	15.09.2021
53	Осуществление проверки соответствия инициативных проектов и конкурсной документации установленным требованиям. Оценка проектов и формирование рейтинга в порядке убывания присвоенных им суммарных баллов	контрольная точка результата	01.10.2021
54	Подготовка необходимых материалов и проведение Правительственной комиссии по рассмотрению и утверждению результатов конкурсного отбора проектов к реализации на 2022 год	контрольная точка результата	11.10.2021
55	Мониторинг реализации инициативных проектов в 2021 году. Сбор отчетов о реализации проектов	контрольная точка результата	31.12.2021
56	Освещение в средствах массовой информации процесса реализации инициативных проектов	контрольная точка результата	31.12.2021
57	Оценка степени достижения показателей приоритетного проекта в 2021 году	контрольная точка показателя	01.03.2022
58	Подготовка доклада о результатах мониторинга реализации проектов в 2021 году	контрольная точка завершения этапа	01.03.2022
59	Заключение соглашений органами исполнительной власти области,	контрольная точка результата	01.03.2022

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
	предусмотренных на предоставление субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах, с соответствующими администрациями муниципальных образований		
60	Выработка предложений по совершенствованию конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Подготовка проекта постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп»	контрольная точка результата	01.04.2022
61	Утверждение постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп»	контрольная точка результата	01.06.2022
62	Организация и проведение зональных семинаров-совещаний для глав муниципальных образований области и представителей органов местного самоуправления с целью разъяснения организации процесса выбора проектов общественной инфраструктуры населением	контрольная точка результата	01.06.2022
63	Обеспечение размещения информации о воз-	контрольная точка результата	01.07.2022

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
	возможности участия в конкурсном отборе инициативных проектов в средствах массовой информации		
64	Размещение на официальном сайте министерства финансов Оренбургской области информационного сообщения о проведении конкурсного отбора проектов к реализации на 2023 год	контрольная точка результата	01.07.2022
65	Совершенствование электронной системы сбора заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов	контрольная точка результата	14.08.2022
66	Сбор заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов к реализации на 2023 год	контрольная точка результата	15.09.2022
67	Осуществление проверки соответствия инициативных проектов и конкурсной документации установленным требованиям. Оценка проектов и формирование рейтинга в порядке убывания присвоенных им суммарных баллов	контрольная точка результата	01.10.2022
68	Подготовка необходимых материалов и проведение Правительственной комиссии по рассмотрению и утверждению результатов конкурсного отбора проектов к реализации на 2023 год	контрольная точка результата	11.10.2022
69	Мониторинг реализации инициативных проектов	контрольная точка результата	31.12.2022

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
	в 2022 году. Сбор отчетов о реализации проектов		
70	Освещение в средствах массовой информации процесса реализации инициативных проектов	контрольная точка результата	31.12.2022
71	Оценка степени достижения показателей приоритетного проекта в 2022 году	контрольная точка показателя	01.03.2023
72	Подготовка доклада о результатах мониторинга реализации проектов в 2022 году	контрольная точка завершения этапа	01.03.2023
73	Заключение соглашений органами исполнительной власти области, предусмотренных на предоставление субсидии на реализацию инициативных проектов с соответствующими администрациями муниципальных образований	контрольная точка результата	01.03.2023
74	Выработка предложений по совершенствованию конкурсного отбора инициативных проектов. Подготовка проекта постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп»	контрольная точка результата	01.04.2023
75	Утверждение постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016	контрольная точка результата	01.06.2023

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
	№ 851-пп»		
76	Организация и проведение зональных семинаров-совещаний для глав муниципальных образований области и представителей органов местного самоуправления с целью разъяснения организации процесса выбора инициативных проектов	контрольная точка результата	01.06.2023
77	Обеспечение размещения информации о возможности участия в конкурсном отборе инициативных проектов в средствах массовой информации	контрольная точка результата	01.07.2023
78	Размещение на официальном сайте министерства финансов Оренбургской области информационного сообщения о проведении конкурсного отбора проектов к реализации на 2024 год	контрольная точка результата	01.07.2023
79	Совершенствование электронной системы сбора заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов общественной инфраструктуры	контрольная точка результата	14.08.2023
80	Сбор заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов к реализации на 2024 год	контрольная точка результата	15.09.2023
81	Осуществление проверки соответствия инициативных проектов и конкурсной документации установленным	контрольная точка результата	01.10.2023

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
	требованиям. Оценка проектов и формирование рейтинга в порядке убывания присвоенных им суммарных баллов		
82	Подготовка необходимых материалов и проведение Правительственной комиссии по рассмотрению и утверждению результатов конкурсного отбора проектов к реализации на 2024 год	контрольная точка результата	11.10.2023
83	Мониторинг реализации инициативных проектов в 2023 году. Сбор отчетов о реализации проектов	контрольная точка результата	31.12.2023
84	Освещение в средствах массовой информации процесса реализации инициативных проектов	контрольная точка результата	31.12.2023
85	Оценка степени достижения показателей приоритетного проекта в 2023 году	контрольная точка показателя	01.03.2024
86	Подготовка доклада о результатах мониторинга реализации проектов в 2023 году	контрольная точка завершения этапа	01.03.2024
87	Заключение соглашений органами исполнительной власти области, предусмотренных на предоставление субсидии на реализацию инициативных проектов с соответствующими администрациями муниципальных образований	контрольная точка результата	01.03.2024
88	Выработка предложений по совершенствованию конкурсного отбо-	контрольная точка результата	01.04.2024

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
	ра инициативных проектов. Подготовка проекта постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп»		
89	Утверждение постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп»	контрольная точка результата	01.06.2024
90	Организация и проведение зональных семинаров-совещаний для глав муниципальных образований области и представителей органов местного самоуправления с целью разъяснения организации процесса выбора инициативных проектов населением	контрольная точка результата	01.06.2024
91	Обеспечение размещения информации о возможности участия в конкурсном отборе инициативных проектов в средствах массовой информации	контрольная точка результата	01.07.2024
92	Размещение на официальном сайте министерства финансов Оренбургской области информационного сообщения о проведении конкурсного отбора проектов к реализации на 2025 год	контрольная точка результата	01.07.2024

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
93	Совершенствование электронной системы сбора заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов	контрольная точка результата	14.08.2024
94	Сбор заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов к реализации на 2025 год	контрольная точка результата	15.09.2024
95	Осуществление проверки соответствия инициативных проектов и конкурсной документации установленным требованиям. Оценка проектов и формирование рейтинга в порядке убывания присвоенных им суммарных баллов	контрольная точка результата	01.10.2024
96	Подготовка необходимых материалов и проведение Правительственной комиссии по рассмотрению и утверждению результатов конкурсного отбора проектов к реализации на 2025 год	контрольная точка результата	11.10.2024
97	Мониторинг реализации инициативных проектов в 2024 году. Сбор отчетов о реализации проектов	контрольная точка результата	31.12.2024
98	Освещение в средствах массовой информации процесса реализации инициативных проектов	контрольная точка результата	31.12.2024
99	Оценка степени достижения показателей приоритетного проекта в 2024 году	контрольная точка показателя	01.03.2025
100	Подготовка доклада о результатах мониторинга	контрольная точка завершения этапа	01.03.2025

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
	га реализации проектов в 2024 году		
III	Приоритетный проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)	завершение этапа	01.03.2025

IV. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации								Всего
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ^{*)}	
Бюджет- ные источ- ники, (млн. рублей)	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	областной бюджет	0	30	77,5	80	100	50	50	50	437,5
	бюджет городского округа (муниципального района)**)	0								
Внебюджетные источники (млн. рублей)**)		0								
Итого		0	30	77,5	80	100	50	50	50	437,5

^{*)} Указывается год достижения показателей проекта.

^{**)} определяются на общих собраниях жителей при выборе проекта общественной инфраструктуры

V. Ключевые риски и возможности приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска приоритетного проекта	Наименование возможности приоритетного проекта	Мероприятия по предупреждению риска приоритетного проекта	Мероприятия по реализации возможностей приоритетного проекта
1	Отсутствие надлежащего информирования жителей региона со стороны органов местного самоуправления по вопросу реализации инициативных проектов		<p>подготовка методических рекомендаций для глав муниципальных образований области по вопросам реализации инициативных проектов</p> <p>проведение зональных семинаров-совещаний для глав муниципальных образований и представителей органов местного самоуправления</p>	
2	Низкая заинтересованность жителей населенных пунктов в развитии объектов общественной инфраструктуры		<p>привлечение средств массовой информации к широкому освещению данной темы</p> <p>размещение информации на официальных сайтах муниципальных образований области, а также в социальных сетях</p> <p>размещение информационных стендов и досок</p>	
3	Проведение мероприятий по стабилизации финансовой ситуации в Оренбургской области и, как следствие, отсутствие финансирования проекта со стороны областного бюджета		придание данному проекту статуса приоритетного	

№ п/п	Наименование риска приоритетного проекта	Наименование возможности приоритетного проекта	Мероприятия по предупреждению риска приоритетного проекта	Мероприятия по реализации возможностей приоритетного проекта
4		Привлечение организаций и индивидуальных предпринимателей к выбору и реализации инициативных проектов		участие организаций и других внебюджетных источников в софинансировании инициативных проектов является преимуществом при определении балльной оценки проекта
5		Привлечение жителей населенных пунктов к выбору и реализации инициативных проектов		обязательное обсуждение инициативных проектов на собраниях жителей населенных пунктов; степень участия жителей населенных пунктов в определении параметров инициативного проекта является одним из важных критериев при определении балльной оценки проекта

VI. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Оренбургской области	<p>Основное мероприятие 10 «Обеспечение реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» подпрограммы 4 «Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на 2015–2020 годы» государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области» (первоначально).</p> <p>Основное мероприятие приоритетный проект Оренбургской области «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» подпрограммы 4 «Повышение эффективно-</p>
---	---

	сти бюджетных расходов Оренбургской области» государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области»
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Нет
Формальные основания для инициации и реализации приоритетного проекта	<p>«Программа повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 2593-р;</p> <p>постановление Правительства Оренбургской области от 30.04.2013 № 353-пп «Об утверждении государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области»;</p> <p>Международное соглашение между Минфином России и Всемирным банком, в рамках которого реализуется проект «Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации в 2016–2018 годах»;</p> <p>послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию на 2017 год;</p> <p>постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп «О реализации на территории Оренбургской области проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах»;</p> <p>постановление Правительства Оренбургской области от 28.09.2017 № 695-пп «Об одобрении основных направлений бюджетной и налоговой политики Оренбургской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и основных направлений долговой политики Оренбургской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;</p> <p>постановление Правительства Оренбургской области от 25.12.2018 № 886-пп «Об утверждении государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области»</p>
Дополнительная информация	Цель проекта достижима при условии активности населения в процессе выбора инициативных проектов, а также при сохранении уровня финансирования из областного бюджета