

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным комитетом
(протокол от 28.12.2021 №13)

Паспорт приоритетного проекта
«Культура малой Родины»
(наименование приоритетного проекта)

I. Основные положения

Наименование направления	Культура и искусство
Краткое наименование приоритетного проекта	Культура малой Родины
Сроки начала и окончания реализации приоритетного проекта	01.01.2020 – 31.12.2024
Куратор приоритетного проекта	Савинова Татьяна Леонидовна – вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике – министр здравоохранения Оренбургской области
Старшее должностное лицо приоритетного проекта*)	
Функциональный заказчик приоритетного проекта	Министерство культуры Оренбургской области
Руководитель приоритетного проекта	Шевченко Евгения Валерьевна – министр культуры Оренбургской области
Исполнители и соисполнители мероприятий приоритетного проекта	Министерство культуры Оренбургской области
Разработчик паспорта приоритетного проекта	Колесник Ольга Вячеславовна – начальник управления финансовой и проектной деятельности министерства культуры Оренбургской области; Зимаков Виталий Юрьевич – начальник управления культуры и искусства министерства культуры Оренбургской области; Теличко Ирина Вячеславовна – главный специалист управления культуры и искусства министерства культуры Оренбургской области.

*) Необязательная позиция, вводится по решению совета при Губернаторе Оренбургской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

II. Содержание приоритетного проекта

Цель приоритетного проекта	Обеспечить к концу 2024 года сохранение средней численности участников клубных формирований в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек не менее 87 человек на 1 тысячу жителей; Обеспечить к концу 2024 года сохранение количества посещений театров, участвующих в реализации приоритетного проекта, до 100% к 2010 году
----------------------------	---

Показатели приоритетного проекта и их значения по годам	Наименование показателя	Тип показателя (показатель первого уровня, показатель второго уровня)	Базовое значение*) показателя	Срок достижения показателя (год)				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек)	показатель первого уровня	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
	Количество муниципальных домов культуры в отчетном периоде, в которых проведены мероприятия по развитию и укрепления материально-технической базы (единиц)	показатель первого уровня	10	10	14	14	14	14
	Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года	показатель первого уровня	105	40	60	-	-	-
	Число посещений театров малых городов	показатель первого уровня	-	-	-	46 927,0	47 500,0	48 500,0
	Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году	показатель первого уровня	101	25	40	-	-	-

	Число посещений детских и кукольных театров	показатель первого уровня	-	-	-	36 434,0	43 000,0	43 500,0
	Количество театров в отчетном периоде, участвующих в реализации приоритетного проекта	показатель первого уровня	4	4	4	4	4	4
Ожидаемые результаты реализации приоритетного проекта	<p>Проведены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы в 14 муниципальных домах культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;</p> <p>Проведены мероприятия, предусматривающие поддержку творческой деятельности театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, детских и кукольных театрах, в том числе по следующим направлениям: создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре, укрепление материально-технической базы театров (приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности).</p>							
Описание модели функционирования результатов приоритетного проекта	<p>В результате реализации приоритетного проекта будут обеспечены права граждан на участие в культурной жизни путем создания новых возможностей для творческой самореализации, духовного обогащения и культурного развития населения Оренбургской области.</p> <p>Будут созданы новые постановки, осуществлена поддержка гастрольной деятельности театров, а также созданы условия для работы творческих коллективов.</p>							

*) Базовое значение показателя на отчетную дату.

III. Этапы и контрольные точки приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
1	Проект инициирован. Паспорт проекта утвержден	контрольная точка результата	29.01.2020
2	Внесение изменений в паспорт проекта	контрольная точка результата	29.01.2021 29.02.2022 29.02.2023

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
			29.02.2024
3	Сбор заявок на участие в конкурсном отборе муниципальных домов культуры для предоставления субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры	контрольная точка результата	03.02.2020 16.03.2021 16.03.2022 16.03.2023 16.03.2024
4	Сбор заявок от театров и муниципальных образований на предоставление субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театров	контрольная точка результата	01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023
5	Направлены заявки о предоставлении субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театров в Министерство культуры Российской Федерации	контрольная точка результата	15.12.2019 15.12.2020 15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023
6	Проведен конкурсный отбор муниципальных домов культуры для предоставления субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры	контрольная точка результата	05.02.2020 19.03.2021 19.03.2022 19.03.2023 19.03.2024
7	Заключены соглашения между Правительством Оренбургской области и Министерством культуры Российской Федерации	контрольная точка результата	31.12.2019 30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023
8	Подготовлен проект постановления Правительства Оренбургской области «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов Оренбургской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, источником финансового обеспечения которых в том числе является субсидия из федерального бюджета»	контрольная точка результата	14.02.2020 10.04.2021 10.04.2022 10.04.2023 10.04.2024
9	Утверждено постановление Правительства Оренбургской области «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов Оренбургской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, источником финансового обеспечения которых в том числе является субсидия из федерального бюджета»	контрольная точка результата	28.02.2020 15.05.2021 15.05.2022 15.05.2023 15.05.2024

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
10	Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры	контрольная точка результата	15.03.2020 30.05.2021 30.05.2022 30.05.2023 30.05.2024
11	Заключены соглашения с театрами и муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театров	контрольная точка результата	14.02.2020 28.02.2021 28.02.2022 28.02.2023 28.02.2024
12	Представлены муниципальными образованиями Оренбургской области и государственными учреждениями области отчеты о расходовании субсидии	контрольная точка результата	10.04.2020 10.07.2020 10.10.2020 10.01.2021 15.01.2022 15.01.2023 15.01.2024 15.01.2025
13	Министерством культуры Оренбургской области представлены отчеты о расходовании субсидии	контрольная точка результата	15.04.2020 15.07.2020 15.10.2020 15.01.2021 20.01.2022 20.01.2023 20.01.2024 20.01.2025
14	Министерством культуры Оренбургской области представлены отчеты о достижении значений результатов использования субсидии	контрольная точка результата	15.01.2021 20.01.2022 20.01.2023 20.01.2024 20.01.2025
15	Государственными и муниципальными учреждениями культуры приняты акты выполненных работ, завершены перечисления субсидий поставщикам	контрольная точка результата	15.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024 25.12.2025
16	Завершены мероприятия по реализации проекта, представлены в министерство культуры Оренбургской области итоговые отчеты с приложением проведенных мероприятий.	контрольная точка результата	31.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
17	Министерством культуры Оренбургской области представлены отчеты о реализации приоритетного проекта в РПО	контрольная точка результата	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 10.01.2022 10.04.2022 10.07.2022 10.10.2022 10.01.2023 10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 10.01.2024 10.04.2024 10.07.2024 10.10.2024 10.01.2025

IV. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации					Всего
		2020	2021	2022	2023	2024*)	
Бюджетные источники, (млн. рублей)	федеральный бюджет	51,57	60,78	55,00	72,96	55,37	295,68
	областной бюджет	17,19	20,26	12,07	16,02	12,16	77,7
	бюджет городского округа (муниципального района)**)	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники (млн. рублей)		-	-	-	-	-	-
Итого		68,76	81,04	67,07	88,98	67,53	373,38

*) Указывается год достижения показателей проекта.

***) Уровень и размер софинансирования за счет средств местного бюджета устанавливается в соглашениях о предоставлении субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры

V. Ключевые риски и возможности приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска приоритетного проекта	Наименование возможности приоритетного проекта	Мероприятия по предупреждению риска приоритетного проекта	Мероприятия по реализации возможностей приоритетного проекта
1	Участие недобросовестных поставщиков при проведении конкурентных способов		Привлечение к подготовке аукционной документации, для проведения про-	

№ п/п	Наименование риска приоритетного проекта	Наименование возможности приоритетного проекта	Мероприятия по предупреждению риска приоритетного проекта	Мероприятия по реализации возможностей приоритетного проекта
	определения поставщика с целью приобретения необходимого оборудования		цедур по определению поставщиков (исполнителей), квалифицированных контрактных управляющих (контрактных служб)	
2	<p>Проведение мероприятий по оптимизации расходов местных бюджетов, отсутствие средств на софинансирование мероприятия из местного бюджета, и как следствие, отсутствие заявок от муниципальных образований на участие в конкурсном отборе.</p> <p>Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на социальную сферу, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение мероприятий.</p>		Придание данному проекту статуса приоритетного	
3	Кадровые риски обусловлены возможным дефицитом высококвалифицированных специалистов в социальной сфере, что снижает эффективность работы учреждений и качество предоставляемых услуг.	Обеспечения переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.	Обеспечения переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.	Мониторинг проводимой работы региональным проектным офисом
4	Невыполнение показателей и ожидаемого результата может быть связано с процессом оттока населения		Повышение уровня жизни населения путем создания новых рабочих мест, развитием инфраструктуры населенных пунктов, создание большего количества постановок для увеличения количества посещений театров одними и теми же зрителями.	

VI. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Оренбургской области	Государственная программа «Развитие культуры Оренбургской области»
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Нет
Формальные основания для инициации и реализации приоритетного проекта	Закон Оренбургской области от 04.07.2005 № 2352/428-III-ОЗ «О культурной деятельности в Оренбургской области»
Дополнительная информация	Цель проекта достижима при сохранении уровня финансирования из областного бюджета и уровня софинансирования из местных бюджетов