

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным комитетом

(протокол от 28.04.2022 №15)

П А С П О Р Т
приоритетного проекта

Модернизация школьных систем образования (Оренбургская область)

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование направления	Образование		
Краткое наименование проекта	Модернизация школьных систем образования	Срок начала и окончания проекта	01.01.2022 - 30.12.2026
Куратор проекта	Савинова Татьяна Леонидовна – вице-губернатор-заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике – министр здравоохранения Оренбургской области		
Руководитель проекта	Пахомов Алексей Александрович – министр образования Оренбургской области		
Администратор проекта	Царева Марина Валерьевна – заместитель министра образования Оренбургской области Гордеева Нина Алексеевна – первый заместитель министра образования Оренбургской области		
Исполнитель мероприятий проекта	Министерство образования Оренбургской области		

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Цель проекта	Приведение в нормативное техническое состояние зданий общеобразовательных организаций	Показатели проекта и их значения по годам	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
					значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026	
		2	1.1. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания	Основной показатель	0	31.12.2021	21	40	100	125	200	
	1.2. Количество объектов капитального ремонта, которые обеспечены нормативным уровнем антитеррористической защищенности	Дополнительный показатель	0	31.12.2021	21	40	100	125	200			

	<p>1.3. Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено повышение квалификации / профессиональной переподготовки учителей и/или обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта</p>	Дополнительный показатель	0	31.12.2021	21	40	100	125	200
	<p>1.4. Количество объектов капитального ремонта, в которых обновлены 100% учебных и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности</p>	Дополнительный показатель	0	31.12.2021	21	40	100	125	200

<p>Результаты проекта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания. 2. Обеспечены нормативным уровнем антитеррористической защищенности отремонтированные здания (обособленные помещения) общеобразовательных организаций. 3. Организовано повышение квалификации/профессиональной переподготовки учителей и/или обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников отремонтированных общеобразовательных организаций. 4. Обновлены 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности, в отремонтированных общеобразовательных организациях.
<p>Описание модели функционирования проекта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Реализация мероприятия осуществляется на основании соглашений, заключенных между министерством образования Оренбургской области и муниципальными образованияами Оренбургской области о предоставлении субсидий из областного бюджета. Ремонтные работы в общеобразовательных организациях проводятся в соответствии с перечнем работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений (школ), установленных Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования». Субсидия из областного бюджета предоставляется при условии наличия положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта (дата заключения не ранее предшествующего года предоставления субсидии), наличия в муниципальном образовании муниципальных общеобразовательных организаций, которые в соответствии с данными федерального статистического наблюдения № 00-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации» (далее – ОО-2) требуют капитального ремонта. Оснащение современными средствами обучения и воспитания в общеобразовательных организациях, в которых выполнены ремонтные работы, осуществляется в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения и необходимым при оснащении общеобразовательных организаций, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с подпунктом «г» пункта 5 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», приведенных в приложении № 3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования». 2. Данное мероприятие реализуется в рамках встречных обязательств муниципальных образований и не предусматривает софинансирования из федерального бюджета. В рамках мероприятия обеспечивается нормативное соответствие объектов капитального ремонта требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий), утвержденным Правительством Российской Федерации в установленном порядке (данные требования утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006). Выполнение мероприятия осуществляется в случае

	<p>несоответствия объектов капитального ремонта указанным требованиям к антитеррористической защищенности.</p> <p>3. Данное мероприятие реализуется в рамках встречных обязательств Оренбургской области и не предусматривает софинансирования из федерального бюджета. В рамках мероприятия обеспечивается повышение квалификации/профессиональной подготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучение управленческих команд.</p> <p>4. Данное мероприятие реализуется в рамках встречных обязательств муниципальных образований, Оренбургской области и не предусматривает софинансирования из федерального бюджета. В рамках мероприятия по результатам мониторинга учебно-методического обеспечения на объектах капитального ремонта обеспечена замена ветхих и дефектных учебников и учебных пособий в соответствии с требованиями части 4 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», обеспечивающих реализацию образовательной программы, разработанной в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего, среднего общего образования.</p>
--	---

3. НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, МЕРОПРИЯТИЙ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания	01.01.2022	31.12.2026	Царева М.В., заместитель министра		РРП
1.1	КТ: заключено соглашение о предоставлении субсидии	01.01.2022	30.03.2022	Жаркова Э.М., начальник отдела ресурсного обеспечения	Соглашение о предоставлении субсидии	РРП
1.2	КТ: мониторинг реализации мероприятий по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания	01.01.2022	30.06.2022	Жаркова Э.М., начальник отдела ресурсного обеспечения	Информация по итогам мониторинга	РРП
1.3	КТ: мониторинг реализации мероприятий по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания	01.01.2022	30.09.2022	Жаркова Э.М., начальник отдела ресурсного обеспечения	Информация по итогам мониторинга	РРП
1.4	КТ: мониторинг реализации мероприятий по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания	01.01.2022	20.12.2022	Жаркова Э.М., начальник отдела ресурсного обеспечения	Информация по итогам мониторинга	РРП
1.5.	КТ: представлена информация по итогам обслуживания дизайнерских и иных решений в рамках проведения и приемки работ по капитальному ремонту в 2022 году	01.01.2022	20.12.2022	Воронина Ю.В., начальник отдела дополнительного образования	Информация по итогам обслуживания дизайнерских и иных решений	РРП

2	Обеспечены нормативным уровнем антитеррористической защиты отремонтированные здания (особо важные помещения) общеразработанных организаций	01.01.2022	31.12.2026	Царева М.В., заместитель министра		РП
2.1	КТ: мониторинг потребности в реализации мероприятий по антитеррористической защитности и укреплению объектов капитального ремонта	01.01.2022	30.03.2022	Хорьякова Е.В., главный специалист отдела правового обеспечения государственной службы и кадров	Отчет об исполнении требований законодательства в части антитеррористической защитности объектов	РП
2.2	КТ: мониторинг хода реализации мероприятий по антитеррористической защите объектов капитального ремонта	01.01.2022	30.06.2022	Хорьякова Е.В., главный специалист отдела правового обеспечения государственной службы и кадров	Отчет об исполнении требований законодательства в части антитеррористической защитности объектов	РП
2.3	КТ: мониторинг хода реализации мероприятий по антитеррористической защите объектов капитального ремонта	01.01.2022	20.09.2022	Хорьякова Е.В., главный специалист отдела правового обеспечения государственной службы и кадров	Отчет об исполнении требований законодательства в части антитеррористической защитности объектов	РП
2.4	КТ: мониторинг хода реализации мероприятий по антитеррористической защите объектов капитального ремонта	01.01.2022	25.12.2022	Хорьякова Е.В., главный специалист отдела правового обеспечения государственной службы и кадров	Отчет об исполнении требований законодательства в части антитеррористической защитности объектов	РП

3	Организовано повышение квалификации/профессиональной переподготовки учителей и/или обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников отремонтированных общеобразовательных организаций	01.01.2022	31.12.2026	Гордеева Н. А., первый заместитель министра		РРП
3.1	КТ: сформирован план-задание организации мероприятий в рамках непрерывной системы повышения профессионального мастерства	01.01.2022	30.03.2022	Саблина Л. А., начальник отдела общего и дополнительного образования	План-задание	РРП
3.2	КТ: проведен мониторинг реализации плана-задания	01.01.2022	30.06.2022	Саблина Л. А., начальник отдела общего и дополнительного образования	Отчет по итогам мониторинга	РРП
3.3	КТ: проведен мониторинг реализации плана-задания	01.01.2022	30.09.2022	Саблина Л. А., начальник отдела общего и дополнительного образования	Отчет по итогам мониторинга	РРП
3.4	КТ: организовано повышение квалификации/профессиональной переподготовки учителей и/или обучение управленческих команд	01.01.2022	30.12.2022	Саблина Л. А., начальник отдела общего и дополнительного образования	Отчет по реализации плана-задания	РРП
4	Обновлены 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности, в	01.01.2022	31.12.2026	Гордеева Н. А., первый заместитель министра		РРП

	отремонтированных общеобразовательных организациях						
4.1	КТ: мониторинг потребности в замене 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	01.01.2022	30.03.2022	Саблина Л. А., начальник отдела общего и дошкольного образования	Отчет по итогам мониторинга	РРП	
4.2	КТ: мониторинг обеспеченности необходимыми учебниками и учебными пособиями	01.01.2022	30.06.2022	Саблина Л. А., начальник отдела общего и дошкольного образования	Отчет по итогам мониторинга	РРП	
4.3	КТ: мониторинг обеспеченности необходимыми учебниками и учебными пособиями	01.01.2022	30.12.2022	Саблина Л. А., начальник отдела общего и дошкольного образования	Регистр актов приемки- передачи	РРП	

4. УЧАСТНИКИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель проекта	Пахомов А.А.	Министр		3
2	Администратор проекта	Гордеева Н.А.	Первый заместитель министра	Пахомов А.А.	5
3	Администратор проекта	Царева М.В.	Заместитель министра	Пахомов А.А.	18
4	Участник проекта	Жаркова Э.М.	Начальник отдела ресурсного обеспечения	Царева М.В.	20
5	Участник проекта	Сабина Л.А.	Начальник отдела общего и дошкольного образования	Гордеева Н.А.	10
6	Участник проекта	Хорьякова Е.В.	Главный специалист отдела правового обеспечения государственной службы и кадров	Царева М.В.	4
7	Участник проекта	Воронина Ю.В.	Начальник отдела дополнительного образования	Гордеева Н.А.	2

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Источники финансирования	Годы реализации					Всего (млн рублей)
	2022	2023	2024	2025	2026	
Всего по приоритетному проекту, в том числе:	1 356,82	144,03				1 500,85
Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету) (Оренбургская область)	1 084,78	115,15				1 199,93
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:	269,04	28,88				297,92
бюджет субъекта Российской Федерации	238,12	25,28				263,4
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации)	33,92	3,60				37,52
внебюджетные источники						

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642)
---	---

Формальные основания для инициации

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.01.2022 № 15/25-пр «Об утверждении программы «Модернизация школьных систем образования»

7. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
1	Внешние риски:	
1.1	макроэкономические – ограниченность средств бюджета для реализации мероприятий проекта; затягивание экономического кризиса на длительный срок; рост стоимости работ и материалов; изменение технических требований к условиям доступности;	Своевременное и корректное планирование средств для участия в мероприятиях.
1.2	ресурсные -нехватка квалифицированных кадров на рынке труда; отсутствие надежных поставщиков и подрядчиков.	Разработка критериев отбора поставщиков и подрядчиков. Заключение долгосрочных контрактов с поставщиками и подрядчиками услуг и работ, фиксирующих стоимость работ и материалов, либо график их доставки (исполнения). Формирование требований к подрядчикам исходя из итогов предыдущих работ.
2	Внутренние риски:	
2.1	финансовые - недостаточность средств консолидированного регионального бюджета.	Своевременное и корректное планирование средств для участия в мероприятиях.
2.2	управленческие - недостаточная управляемость проектом; недостаточная координация или ошибки в работе отделов и управлений муниципальных образований Оренбургской области и Министерства.	Совершенствование технологического контроля. Использование системы штрафов для подрядчиков за нарушение требований контрактов.