

П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Оренбургская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Оренбургская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Оренбургская обл.)	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Савинова Т.Л.	Вице-губернатор- заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике- министр здравоохранения Оренбургской области		
Руководитель регионального проекта	Пахомов А.А.	министр		
Администратор регионального проекта	Воронина Ю.В., Гордеева Н.А.	Начальник отдела дополнительного образования, Первый заместитель министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской области»	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	0,0000	01.01.2018	0,0000	95,0000	95,0000	85,0000	86,0000	87,5000	88,5000	-	-	-	
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	0,0000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	17,7000	01.10.2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	1,0000	01.01.2020	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	78,00 00	78,00 00	79,00 00	79,00 00	79,00 00	79,00 00	79,00 00	79,00 00	80,00 00	80,00 00	85,00 00	85,0000	
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,0000	
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	12,00 00	15,00 00	15,00 00	15,00 00	20,00 00	25,00 00	30,00 00	30,0000	
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	1,300 0	1,600 0	2,500 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	5,000 0	6,000 0	7,000 0	7,0000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи																
1.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.. Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	-	-	25, 000 0	50, 000 0	75, 000 0	100 ,00 00	125 ,00 00	150 ,00 00	-	-	Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально- технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательн ых организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях Оренбургской		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально- техническая база в не менее чем 150 общеобразовательн ых организациях Оренбургской области.		
1.2	Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети	-	МЛН ЧЕЛ	0,0000	01.01.2018	-	0,0 000	0,0 000	0,0 712	0,0 712	0,0 712	0,0 855	-	-	Разработаны программы открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн",	Проведение образова тельных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															"Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ в Оренбургской области будут проведены уроки, в которых к концу 2024 года примут участие не менее 85500 человек. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик будут проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.		
1.3	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной	-	ТЫС ЧЕЛ	0,0000	-	-	0,0 000	0,0 000	7,2 900	9,3 320	11, 384 0	14, 281 0	-	-	Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней	Проведение образовательных	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети. Нарастающий итог														профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Проект обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями	мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															профессий, а также использования цифровых инструментов. В Оренбургской области, в рамках проекта "Билет в будущее", участия в мероприятиях примут не менее 14281 человек к концу 2024 года		
1.4	Созданы детские технопарки "Кванториум". Нарастающий итог	-	ЕД	1,0000	31.12.2018	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В Оренбургской области в 2019 году создан и функционирует детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.	Приобретение товаров, работ, услуг	
1.5	Созданы и функционируют региональные	-	ЕД	0,0000	31.12.2018	-	0,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Оренбургская область приняла участие в отборе	Создание (реорганизация)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи . Нарастающий итог														заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". В 2020 году создан и функционирует центр выявлений и поддержки одаренных детей "Гагарин", созданный с учетом опыта	организа ции (структур ного подразде ления)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															образовательного фонда "Талант и успех", реализующий обще образовательные программы, в том числе проводимые на регулярной основе, а также профильные смены, мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.		
1.6	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	31.12.2018	-	0,0 000	0,0 000	0,0 000	0,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2023 года в Оренбургской области будет внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей , в том числе за счет финансовой поддержки из федерального		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).Значение динамики числа		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															субъектов Российской Федерации, внедривших целев ую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборо в на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
1.7	Созданы новые места	-	ТЫС	0,0000	31.12.201	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	Оренбургская	Приобре	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог		ЕД		8		000	000	000	000	000	000			область не принимала участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально- технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенны х мест для реализации образовательных программ в	тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей").		
1.8	Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). Нарастающий итог	-	ЕД	1,0000	31.12.2020	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В Оренбургской области в 2020 году создан и функционирует мо бильный детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями.	Создание (реоргани зация) организа ции (структур ного подразде ления)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.	14 705,70	12 238,46	76 036,15	58 675,20	58 510,90	50 000,00	270 166,41
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	14 705,70	12 238,46	76 036,15	58 675,20	58 510,90	50 000,00	270 166,41
1.1.1.1.	бюджет субъекта	13 173,50	11 036,70	62 713,20	58 675,20	58 510,90	50 000,00	254 109,50
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	13 173,50	11 036,70	62 713,20	58 675,20	58 510,90	50 000,00	254 109,50
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	13 173,50	11 036,70	62 713,20	58 675,20	58 510,90	50 000,00	254 109,50
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	14 705,70	12 238,46	76 036,15	58 675,20	58 510,90	50 000,00	270 166,41
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	0,00	374 406,00	29 113,50	35 914,10	26 360,80	0,00	465 794,40
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	374 406,00	29 113,50	35 914,10	26 360,80	0,00	465 794,40

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	374 406,00	29 113,50	35 914,10	26 360,80	0,00	465 794,40
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	0,00	0,00	0,00	0,00	31 686,50	0,00	31 686,50
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	31 686,50	0,00	31 686,50
1.3.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	31 686,50	0,00	31 686,50
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	0,00	0,00	5 312,10	8 164,10	0,00	0,00	13 476,20
1.4.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	5 312,10	8 164,10	0,00	0,00	13 476,20
1.4.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	5 312,10	8 164,10	0,00	0,00	13 476,20
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Созданы детские технопарки	12 763,00	66 223,70	27 639,90	22 395,00	14 673,40	0,00	143 695,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	"Кванториум"							
1.5.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	12 763,00	37 411,90	27 519,50	22 395,00	14 673,40	0,00	114 762,80
1.5.1.1.	бюджет субъекта	12 763,00	37 411,90	27 519,50	22 395,00	14 673,40	0,00	114 762,80
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	28 811,80	120,40	0,00	0,00	0,00	28 932,20
1.6	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.	54 667,85	55 525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	110 193,55
1.6.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	54 667,85	55 525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	110 193,55
1.6.1.1.	бюджет субъекта	46 706,60	47 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93 947,40
1.6.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	46 706,60	47 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93 947,40
1.6.1.1.1.4.	местным бюджетам	46 706,60	47 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93 947,40
1.6.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	54 667,85	55 525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	110 193,55
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2								
2.1	Созданы детские технопарки "Кванториум"	73 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 047,80
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	73 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 047,80
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	73 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 047,80
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	0,00	13 611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 611,80
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	13 611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 611,80

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.3	Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	0,00	28 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28 224,20
2.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	28 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28 224,20
2.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	28 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28 224,20
2.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		155 184,35	550 229,86	138 101,65	125 148,40	131 231,60	50 000,00	1 149 895,86
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		155 184,35	507 806,26	137 981,25	125 148,40	131 231,60	50 000,00	1 107 351,86
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	42 423,60	120,40	0,00	0,00	0,00	42 544,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи												
1.1.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.	0,00	0,00	0,00	2 154,42	15 739,98	16 361,58	17 447,76	17 447,76	45 962,76	53 078,74	61 020,65	62 713,20
1.2.	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 326,00	3 278,27	4 980,70	6 777,42	8 744,91	12 329,93	13 888,42	15 183,49	18 606,15	21 462,33	24 038,29	29 113,50
1.3.	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	680,30	971,04	1 341,34	1 734,84	2 475,14	2 625,14	3 005,44	3 385,74	3 565,74	3 965,74	4 579,70	5 312,10
1.5.	Созданы детские технопарки "Кванториум"	2 069,21	3 855,54	6 200,21	8 499,80	11 169,28	14 174,17	16 072,17	17 796,05	19 423,19	21 438,03	24 384,57	27 519,50
ИТОГО:		4 075,51	8 104,85	12 522,25	19 166,48	38 129,31	45 490,82	50 413,79	53 813,04	87 557,84	99 944,84	114 023,21	124 658,30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Оренбургская обл.)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи								
1.1	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гордеева Н.А.	Оренбургская область не принимала участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							дополнительное образование для детей").		
1.1.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.1.2	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.1.3	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.1.5	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.6	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.2	Результат "Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети"	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гордеева Н.А.	Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн-платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ в Оренбургской области будут проведены уроки, в которых к концу 2024 года примут участие не менее	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							85500 человек. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик будут проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	04	Саблина Л.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	05.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Саблина Л.А.		-	
1.2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Саблина Л.А.		-	
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	05.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Саблина Л.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ в Оренбургской области будут проведены уроки, в которых к концу 2024 года примут участие не менее 85500 человек.	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик будут проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.		
1.2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2021	02	06	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							"Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ в Оренбургской области будут проведены уроки, в которых к концу 2024 года примут участие не менее 85500 человек. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик будут проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							плана для участников уроков. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.		
1.2.7	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата "	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ в Оренбургской области будут проведены уроки, в которых к концу 2024 года примут участие не менее 85500 человек. Одновременно с целью выявления и распространения лучших	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							практик будут проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.		
1.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн",	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует		"Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ в Оренбургской области будут проведены уроки, в которых к концу 2024 года примут участие не менее 85500 человек. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик будут проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков. Реализация мероприятий будет		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.		
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ в Оренбургской области будут проведены уроки, в которых к концу 2024 года примут участие не менее 85500 человек. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик будут проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.		
1.2.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ в Оренбургской области будут проведены уроки, в которых к концу 2024 года примут участие не менее 85500 человек. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик будут проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.11	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата "	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ в Оренбургской области будут проведены уроки, в которых к концу 2024 года примут участие не менее 85500 человек. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик будут проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.		
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ в Оренбургской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							будут проведены уроки, в которых к концу 2024 года примут участие не менее 85500 человек. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик будут проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.		
1.2.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Разработаны программы открытых онлайн-уроков,	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ в Оренбургской области будут проведены уроки, в которых к концу 2024 года примут участие не менее 85500 человек. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик будут проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.		
1.2.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн-платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ в Оренбургской области будут проведены уроки, в которых к концу 2024 года примут участие не менее	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							85500 человек. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик будут проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.		
1.2.15	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата "	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ в Оренбургской области будут проведены уроки, в которых к концу 2024 года примут участие не менее 85500 человек. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик будут проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							индивидуального учебного плана для участников уроков. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.		
1.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн-платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ в Оренбургской области будут проведены уроки, в которых к концу 2024 года примут участие не менее 85500 человек. Одновременно с целью выявления и	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							распространения лучших практик будут проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.		
1.2.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует			также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ в Оренбургской области будут проведены уроки, в которых к концу 2024 года примут участие не менее 85500 человек. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик будут проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков. Реализация		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.		
1.2.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2024	02	06	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ в Оренбургской области будут проведены уроки, в которых к концу 2024 года примут участие не менее 85500 человек. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик будут проведены ежегодные конкурсные	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.		
1.2.19	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата "	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ в Оренбургской области будут проведены уроки, в которых к концу 2024 года примут участие не менее 85500 человек. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик будут проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							классов.		
1.2.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ в Оренбургской области будут проведены уроки, в которых к концу 2024 года примут участие не менее 85500 человек. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик будут проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.		
1.3	Результат "Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Коваленко В.А.	Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Проект обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов. В Оренбургской области, в рамках проекта "Билет в будущее", участия в мероприятиях примут не менее 14281 человек к концу 2024 года		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Филькова Л.Н.		-	
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания		01.09.2019	Взаимо	Взаимо	Филькова Л.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филькова Л.Н.		-	
1.3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2021	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	04	Филькова Л.Н.	Прочий тип документа Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Проект обеспечивает ознакомление	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует			обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов. В Оренбургской области, в рамках проекта "Билет в будущее", участия в мероприятиях примут не менее 14281 человек к концу 2024 года		
1.3.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2021	02	06	Филькова Л.Н.	Прочий тип документа Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							общеобразовательных организаций. Проект обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов. В Оренбургской области, в рамках проекта "Билет в будущее", участия в мероприятиях примут не менее 14281 человек к концу 2024 года		
1.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2021	04	Взаимосвязь с иными	Филькова Л.Н.	Прочий тип документа Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Филькова Л.Н.	Прочий тип документа Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Проект обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов. В Оренбургской области, рамках проекта "Билет в будущее", участия в мероприятиях примут не	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							менее 14281 человек к концу 2024 года		
1.3.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2022	02	06	Филькова Л.Н.	Прочий тип документа Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Проект обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов. В Оренбургской области,	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							рамках проекта "Билет в будущее", участия в мероприятиях примут не менее 14281 человек к концу 2024 года		
1.3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филькова Л.Н.	Прочий тип документа Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Проект обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							использования цифровых инструментов. В Оренбургской области, рамках проекта "Билет в будущее", участия в мероприятиях примут не менее 14281 человек к концу 2024 года		
1.3.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Филькова Л.Н.	Прочий тип документа Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Проект обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов. В Оренбургской области, рамках проекта "Билет в будущее", участия в мероприятиях примут не менее 14281 человек к концу 2024 года		
1.3.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2023	02	06	Филькова Л.Н.	Прочий тип документа Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Проект обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов. В Оренбургской области, рамках проекта "Билет в будущее", участия в мероприятиях примут не менее 14281 человек к концу 2024 года		
1.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филькова Л.Н.	Прочий тип документа Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Проект обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов. В Оренбургской области, рамках проекта "Билет в будущее", участия в мероприятиях примут не менее 14281 человек к концу 2024 года		
1.3.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Филькова Л.Н.	Прочий тип документа Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Проект обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов. В Оренбургской области, рамках проекта "Билет в будущее", участия в мероприятиях примут не менее 14281 человек к концу 2024 года		
1.3.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2024	02	06	Филькова Л.Н.	Прочий тип документа Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Проект обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов. В Оренбургской области, рамках проекта "Билет в будущее", участия в мероприятиях примут не менее 14281 человек к концу 2024 года		
1.3.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Филькова Л.Н.	Прочий тип документа Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует		организаций. Проект обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов. В Оренбургской области, рамках проекта "Билет в будущее", участия в мероприятиях примут не менее 14281 человек к концу 2024 года		
1.4	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Царева М.В.	Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом."			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований Оренбургской области межбюджетных трансферов"	-	20.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шевцов Ю.П.	Отчет	-	
1.4.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	05.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Шевцов Ю.П.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	05.12.2019	02	06	Шевцов Ю.П.		-	
1.4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	05.12.2019	04	08	Шевцов Ю.П.	Отчет	-	
1.4.5	Контрольная точка "С муниципальными образованиями Оренбургской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	05.12.2019	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевцов Ю.П.	Отчет	-	
1.4.6	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	05.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Царева М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	05.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Царева М.В.		-	
1.4.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	05.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Царева М.В.		-	
1.4.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	05.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Царева М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.4.10	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		
1.4.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.06.2021	08	10	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях Оренбургской области,		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		
1.4.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2021	09	11	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		
1.4.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	04	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует			из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		
1.4.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2021	02	06	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		
1.4.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует		предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		
1.4.16	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		
1.4.17	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	31.03.2022	10	08	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальных образований межбюджетных трансфертов"						Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		
1.4.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.06.2022	07	09	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		
1.4.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных"	-	30.09.2022	08	06	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов"						субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							базы в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		
1.4.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		
1.4.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	25.12.2022	02	06	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов"						приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета. Реализованы мероприятия по обновлению		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							материально-технической базы в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		
1.4.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		
1.4.23	Контрольная точка "Утверждены	-	25.12.2022	Взаимо	07	Царева М.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета. Реализованы мероприятия		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		
1.4.24	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	25.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.06.2023	07	09	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		
1.4.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2023	08	10	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.27	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета.	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		
1.4.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	02	06	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета.	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		
1.4.30	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.31	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		
1.4.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.06.2024	07	09	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2024	08	10	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		
1.4.34	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	02	06	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета.	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		
1.4.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.37	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Царева М.В.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности. К концу 2024 году будет обновлена материально-техническая база в не менее чем 150 общеобразовательных организациях Оренбургской области.		
1.5	Результат "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гордеева Н.А.	Оренбургская область приняла участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех".	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							В 2020 году создан и функционирует центр выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин", созданный с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех", реализующий общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной основе, а также профильные смены, мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.		
1.5.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Саблина Л.А.		-	
1.5.2	Контрольная точка "Принято решение о создании"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Саблина Л.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(реорганизации) организации (структурного подразделения)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.3	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	18	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". В 2020 году создан и функционирует центр выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин", созданный с учетом опыта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательного фонда "Талант и успех", реализующий общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной основе, а также профильные смены, мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.		
1.5.4	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	30.06.2021	17	19	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". В 2020 году создан и функционирует центр	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							выявлений и поддержки одаренных детей "Гагарин", созданный с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех", реализующий общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной основе, а также профильные смены, мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.		
1.5.5	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	30.09.2021	18	20	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							"Талант и успех". В 2020 году создан и функционирует центр выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин", созданный с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех", реализующий общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной основе, а также профильные смены, мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.		
1.5.6	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	25.12.2021	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". В 2020 году создан и функционирует центр выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин", созданный с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех", реализующий общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной основе, а также профильные смены, мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.		
1.5.7	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	18	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует			развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". В 2020 году создан и функционирует центр выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин", созданный с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех", реализующий общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной основе, а также профильные смены, мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.		
1.5.8	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития	-	30.06.2022	17	19	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	способностей и талантов у детей и молодежи"						Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". В 2020 году создан и функционирует центр выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин", созданный с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех", реализующий общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной основе, а также профильные смены, мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.		
1.5.9	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей	-	30.09.2022	18	20	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.10	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	25.12.2022	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". В 2020 году создан и функционирует центр выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин", созданный с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех", реализующий общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной основе, а также профильные смены, мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мотивации у детей и молодежи.		
1.5.11	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	18	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". В 2020 году создан и функционирует центр выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин", созданный с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех", реализующий общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной основе, а также профильные	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							смены, мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.		
1.5.12	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	30.06.2023	17	19	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". В 2020 году создан и функционирует центр выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин", созданный с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех", реализующий общеобразовательные	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							программы, в том числе проводимые на регулярной основе, а также профильные смены, мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.		
1.5.13	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	30.09.2023	18	20	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". В 2020 году создан и функционирует центр выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин", созданный с учетом опыта образовательного фонда	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							"Талант и успех", реализующий общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной основе, а также профильные смены, мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.		
1.5.14	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.12.2023	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". В 2020 году создан и функционирует центр выявления и поддержки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							одаренных детей "Гагарин", созданный с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех", реализующий общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной основе, а также профильные смены, мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.		
1.5.15	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	18	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". В 2020	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							году создан и функционирует центр выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин", созданный с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех", реализующий общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной основе, а также профильные смены, мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.		
1.5.16	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с	-	Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования регионального центра выявления, поддержки и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". В 2020 году создан и функционирует центр выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин", созданный с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех", реализующий общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной основе, а также профильные смены, мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.		развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.17	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". В 2020 году создан и функционирует центр выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин", созданный с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех", реализующий общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной основе, а также профильные смены, мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.		
1.5.18	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей	-	25.12.2024	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Саблина Л.А.	Прочий тип документа Оренбургская область приняла участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и молодежи"				точкам и отсутствует		региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". В 2020 году создан и функционирует центр выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин", созданный с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех", реализующий общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной основе, а также профильные смены, мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.		
1.6	Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Гордеева Н.А.	В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	детей"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2023 года в Оренбургской области будет внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей , в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							итогах проведения отборов на предоставление субсидии и из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
1.6.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Воронина Ю.В.	Прочий тип документа В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2023 года в Оренбургской области будет внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей , в том числе за счет финансовой	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
1.6.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	05.12.2023	01	12	Воронина Ю.В.	Прочий тип документа В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2023 года в Оренбургской области будет внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обеспечение соответствующих мероприятий.		
1.6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Ю.В.	Прочий тип документа В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2023 года в Оренбургской области будет внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей , в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года. Реализация	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Значение динамики числа		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
1.6.4	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Воронина Ю.В.	Прочий тип документа В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования. К концу 2023 года в Оренбургской области будет внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
1.6.5	Контрольная точка "Обеспечена	-	30.09.2024	12	14	Воронина	Прочий тип документа В	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"					Ю.В.	соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2023 года в Оренбургской области будет внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
1.6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронина Ю.В.	Прочий тип документа В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2023 года в Оренбургской области будет внедрена целевая модель развития региональных систем	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							дополнительного образования детей , в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
1.7	Результат "Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гордеева Н.А.	В Оренбургской области в 2020 году создан и функционирует мобильный детский технопарк "Кванториум", в соответствии с	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями.		
1.7.1	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2020 году создан и функционирует мобильный детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями	-	-
1.7.2	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2020 году создан и функционирует мобильный детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями	-	-
1.7.3	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг	-	30.09.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнения показателей создания и функционирования мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		2020 году создан и функционирует мобильный детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями		
1.7.4	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	-	25.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2020 году создан и функционирует мобильный детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями	-	-
1.7.5	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2020 году создан и функционирует мобильный детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		рекомендациями		
1.7.6	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2020 году создан и функционирует мобильный детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями	-	-
1.7.7	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2020 году создан и функционирует мобильный детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями	-	-
1.7.8	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования мобильного технопарка "Кванториум" (для детей,	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2020 году создан и функционирует мобильный детский технопарк "Кванториум", в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проживающих в сельской местности и малых городах)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями		
1.7.9	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2020 году создан и функционирует мобильный детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями	-	-
1.7.10	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2020 году создан и функционирует мобильный детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями	-	-
1.7.11	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг	-	30.09.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнения показателей создания и функционирования мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		2020 году создан и функционирует мобильный детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями		
1.7.12	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2020 году создан и функционирует мобильный детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями	-	-
1.7.13	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2020 году создан и функционирует мобильный детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		рекомендациями		
1.7.14	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2020 году создан и функционирует мобильный детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями	-	-
1.7.15	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2020 году создан и функционирует мобильный детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями	-	-
1.7.16	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования мобильного технопарка "Кванториум" (для детей,	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2020 году создан и функционирует мобильный детский технопарк "Кванториум", в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проживающих в сельской местности и малых городах)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями		
1.8	Результат "Созданы детские технопарки "Кванториум""	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гордеева Н.А.	В Оренбургской области в 2019 году создан и функционирует детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.	Нет	-
1.8.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чупина А.А.		-	
1.8.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Чернев Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.8.3	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чернев Н.А.		-	
1.8.4	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чернев Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.8.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чернев Н.А.		-	
1.8.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чупина А.А.		-	
1.8.7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лытнева М.П.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.8.8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лытнева М.П.		-	
1.8.9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лытнева М.П.		-	
1.8.10	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг	-	31.03.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнения показателей создания и функционирования детского технопарка "Кванториум" "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		2019 году создан и функционирует детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью		
1.8.11	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детского технопарка "Кванториум" "	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2019 году создан и функционирует детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью	-	-
1.8.12	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детского технопарка "Кванториум" "	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2019 году создан и функционирует детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.8.13	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детского технопарка "Кванториум" "	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2019 году создан и функционирует детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью	-	-
1.8.14	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детского технопарка "Кванториум" "	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2019 году создан и функционирует детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью	-	-
1.8.15	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детского технопарка "Кванториум" "	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2019 году создан и функционирует детский технопарк "Кванториум", в соответствии с	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		утвержденной Минпросвещения России целевой моделью		
1.8.16	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детского технопарка "Кванториум" "	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2019 году создан и функционирует детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью	-	-
1.8.17	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детского технопарка "Кванториум" "	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2019 году создан и функционирует детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью	-	-
1.8.18	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг	-	31.03.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнения показателей создания и функционирования детского технопарка "Кванториум" "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		2019 году создан и функционирует детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью		
1.8.19	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детского технопарка "Кванториум" "	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2019 году создан и функционирует детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью	-	-
1.8.20	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детского технопарка "Кванториум""	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2019 году создан и функционирует детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.8.21	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детского технопарка "Кванториум""	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2019 году создан и функционирует детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью	-	-
1.8.22	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детского технопарка "Кванториум" "	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2019 году создан и функционирует детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью	-	-
1.8.23	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детского технопарка "Кванториум" "	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2019 году создан и функционирует детский технопарк "Кванториум", в соответствии с	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		утвержденной Минпросвещения России целевой моделью		
1.8.24	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детского технопарка "Кванториум""	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2019 году создан и функционирует детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью	-	-
1.8.25	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детского технопарка "Кванториум""	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лытнева М.П.	Прочий тип документа В Оренбургской области в 2019 году создан и функционирует детский технопарк "Кванториум", в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Оренбургская обл.)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"											
Шарлыкский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Илекский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Кваркенский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Красногвардейский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Курманаевский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Матвеевский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Новоорский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Новосергиевский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Оренбургский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Домбаровский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Первомайский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-

[illegible]

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Гайский	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Кувандыкский	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
город Медногорск	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
город Новотроицк	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
город Оренбург	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
город Орск	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Абдулинский	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Сорочинский	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Соль-Илецкий	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Асекеевский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Александровский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Акбулакский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Беляевский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
ЗАТО поселок Комаровский	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Ясненский	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-
Адамовский муниципальный район	0,00	01.10.2020		0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Кувандыкский	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-
Гайский	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-
город Бугуруслан	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-
Грачёвский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-
Сорочинский	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-
Домбаровский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-
город Бузулук	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-
Красногвардейский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-
Абдулинский	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-
Илекский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-
Шарлыкский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-
Тюльганский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-
Тоцкий муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-
Северный муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-
Светлинский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-
Саракташский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-

[illegible]

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Домбаровский муниципальный район	0,00	01.01.2018		95,0000	95,0000	85,0000	86,0000	87,5000	88,5000	-	-
Переволоцкий муниципальный район	0,00	01.01.2018		95,0000	95,0000	85,0000	86,0000	87,5000	88,5000	-	-
Грачёвский муниципальный район	0,00	01.01.2018		95,0000	95,0000	85,0000	86,0000	87,5000	88,5000	-	-
Оренбургский муниципальный район	0,00	01.01.2018		95,0000	95,0000	85,0000	86,0000	87,5000	88,5000	-	-
Бугурусланский муниципальный район	0,00	01.01.2018		95,0000	95,0000	85,0000	86,0000	87,5000	88,5000	-	-
Первомайский муниципальный район	0,00	01.01.2018		95,0000	95,0000	85,0000	86,0000	87,5000	88,5000	-	-
Абдулинский	0,00	01.01.2018		95,0000	95,0000	85,0000	86,0000	87,5000	88,5000	-	-
город Бугуруслан	0,00	01.01.2018		95,0000	95,0000	85,0000	86,0000	87,5000	88,5000	-	-
город Бузулук	0,00	01.01.2018		95,0000	95,0000	85,0000	86,0000	87,5000	88,5000	-	-
Гайский	0,00	01.01.2018		95,0000	95,0000	85,0000	86,0000	87,5000	88,5000	-	-
Бузулукский муниципальный район	0,00	01.01.2018		95,0000	95,0000	85,0000	86,0000	87,5000	88,5000	-	-
город Медногорск	0,00	01.01.2018		95,0000	95,0000	85,0000	86,0000	87,5000	88,5000	-	-
город Новотроицк	0,00	01.01.2018		95,0000	95,0000	85,0000	86,0000	87,5000	88,5000	-	-
город Оренбург	0,00	01.01.2018		95,0000	95,0000	85,0000	86,0000	87,5000	88,5000	-	-
Кувандыкский	0,00	01.01.2018		95,0000	95,0000	85,0000	86,0000	87,5000	88,5000	-	-
Соль-Илецкий	0,00	01.01.2018		95,0000	95,0000	85,0000	86,0000	87,5000	85,5000	-	-

[illegible]

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Александровский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
Акбулакский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
Адамовский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
Гайский	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
Ясненский	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
Сорочинский	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
Соль-Илецкий	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
город Орск	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
город Оренбург	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
город Новотроицк	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
город Медногорск	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
Кувандыкский	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
Домбаровский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
ЗАТО поселок Комаровский	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
Илекский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
Переволоцкий муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Новосергиевский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
Новоорский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
Матвеевский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
Курманаевский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
Сакмарский муниципальный район	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
город Бугуруслан	0,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Оренбургский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	01.01.2018	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	01.01.2018	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
<i>Новосергиевский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	01.01.2018	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
<i>Новоорский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	01.01.2018	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
<i>Матвеевский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	01.01.2018	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
<i>Курманаевский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	01.01.2018	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
<i>Пономарёвский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	01.01.2018	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
<i>Шарлыкский муниципальный район</i>	Миллион человек	0	01.01.2018	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального</i>	Единица	0		-	25,00	50,00	75,00	100,0 0	125,0 0	150,0 0	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>город Бузулук</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>город Бугуруслан</i>	Единица	0		-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Гайский</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
<i>Бузулукский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-
<i>Бугурусланский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
<i>Беляевский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-
<i>Асекеевский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Александровский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
<i>Акбулакский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
<i>Адамовский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-

[illegible]

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Курманаевский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-
<i>Красногвардейский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-
<i>Абдулинский</i>	Единица	0		-	-	1,00	-	-	-	-	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Пахомов А. А.	министр		2
2	Администратор регионального проекта	Воронина Ю. В.	Начальник отдела дополнительного образования	Гордеева Н. А.	5
3	Администратор регионального проекта	Гордеева Н. А.	Первый заместитель министра	Пахомов А. А.	18
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
4	Участник	Саблина Л. А.	Начальник отдела общего и дошкольного образования	Гордеева Н. А.	15
5	Участник	Филькова Л. Н.	Начальник отдела высшего и профессионального образования	Коваленко В. А.	15
6	Участник	Царева М. В.	Заместитель министра	Пахомов А. А.	2
7	Руководитель проекта	Пахомов А. А.	министр		2
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гордеева Н. А.	Первый заместитель министра	Пахомов А. А.	18
Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гордеева Н. А.	Первый заместитель министра	Пахомов А. А.	18

10	Участник регионального проекта	Саблина Л. А.	Начальник отдела общего и дошкольного образования	Гордеева Н. А.	15
11	Участник регионального проекта	Гордеева Н. А.	Первый заместитель министра	Пахомов А. А.	18
Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Коваленко В. А.	Заместитель министра	Пахомов А. А.	10
13	Участник регионального проекта	Филькова Л. Н.	Начальник отдела высшего и профессионального образования	Коваленко В. А.	15
14	Участник регионального проекта	Гордеева Н. А.	Первый заместитель министра	Пахомов А. А.	18
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Царева М. В.	Заместитель министра	Пахомов А. А.	2
16	Участник регионального проекта	Царева М. В.	Заместитель министра	Пахомов А. А.	2
Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гордеева Н. А.	Первый заместитель министра	Пахомов А. А.	18
18	Участник регионального проекта	Гордеева Н. А.	Первый заместитель министра	Пахомов А. А.	18
19	Участник регионального проекта	Саблина Л. А.	Начальник отдела общего и дошкольного образования	Гордеева Н. А.	15
Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
20	Ответственный за достижение	Гордеева Н. А.	Первый заместитель	Пахомов А. А.	18

	результата регионального проекта		министра		
21	Участник регионального проекта	Воронина Ю. В.	Начальник отдела дополнительного образования	Гордеева Н. А.	10
22	Участник регионального проекта	Гордеева Н. А.	Первый заместитель министра	Пахомов А. А.	18
Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гордеева Н. А.	Первый заместитель министра	Пахомов А. А.	18
24	Участник регионального проекта	Лытнева М. П.	Директор		15
25	Участник регионального проекта	Гордеева Н. А.	Первый заместитель министра	Пахомов А. А.	18
Созданы детские технопарки "Кванториум"					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гордеева Н. А.	Первый заместитель министра	Пахомов А. А.	18
27	Участник регионального проекта	Лытнева М. П.	Директор		15
28	Участник регионального проекта	Гордеева Н. А.	Первый заместитель министра	Пахомов А. А.	18