

П А С П О Р Т
регионального проекта

Сохранение лесов (Оренбургская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Оренбургская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Оренбургская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Петухов И.Е.	Вице-губернатор- заместитель председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области		
Руководитель регионального проекта	Самбурский А.М.	министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области		
Администратор регионального проекта	Горчев В.Ю.	Заместитель министра природных ресурсов экологии и имущественных отношений Оренбургской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Оренбургской области"	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.														
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	20,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	50,00 00	80,00 00	100,0 000	100,0000
1.2.	Ущерб от лесных пожаров	РП	Тысяча рублей	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7 951, 0000	15 90 3,000 0	23 85 3,000 0	31 80 5,000 0	39 75 6,000 0	47 70 7,000 0	55 35 8,000 0	63 615,0000
1.3.	Площадь лесовосстановления и лесоразведения	РП	Тысяча гектаров	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,150 0	0,500 0	0,500 0	0,500 0	0,550 0	0,720 0	0,750 0	0,7500
1.4.	Количество посадочного материала лесных растений	РП	Миллион штук	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,9800
1.5.	Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда	РП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	51,80 00	51,80 00	51,8000
1.6.	Площадь погибших лесных насаждений	РП	Гектар	7 626, 6001	7 626, 6001	7 626, 6001	7 626, 6001	7 626, 0000	7 650, 0000	7 465, 0000	7 390, 0000	7 300, 0000	7 220, 0000	7 146, 0000	7 073,0000
1.7.	Запас семян лесных растений для лесовосстановления	РП	Тонна; метрическа я тонна (1000 кг)	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,100 0	0,400 0	0,400 0	0,400 0	0,650 0	0,850 0	0,8500

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.																
1.1	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Нарастающий итог	-	ПРОЦ	0,0000	-	-	-	-	50,0000	-	-	-	-	-	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).	Приобретение товаров, работ, услуг	
1.2	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в	-	ТЫС ГА	0,0000	31.12.2024	-	-	-	0,7610	-	-	-	-	-	Выращено стандартного посадочного материала для воспроизводства лесов и лесоразведения (около 24 млн.	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	аренду.. Нарастающий итог														штук); лесовосстановлени е (около 4140 гектаров).		
1.3	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Нарастающий итог	-	ПРОЦ	0,0000	-	-	-	-	87, 000 0	-	-	-	-	-	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированн ой лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные тракторы, колесные и гусеничные бульдозеры, лесопожарные вездеходы, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															переносные, прицепные тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущербов от лесных пожаров.		
1.4	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.. Нарастающий итог	-	т	0,0000	-	-	-	-	0,8 500	-	-	-	-	-	Наличие хранящихся партий лесных семян. Запас рассчитан на 2 года в случае отсутствия урожая.	Оказание услуг (выполне ние работ)	
1.5	Сформирован запас лесных семян для	-	т	0,0000	26.11.2018	-	-	-	0,8 500	-	-	-	-	-	Наличие хранящихся партий	Оказание услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений														лесных семян. Запас рассчитан на 2 года в случае отсутствия урожая.	(выполне ние работ)	
1.6	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.	-	ТЫС ГА	0,0000	26.11.201 8	-	-	-	0,7 610	-	-	-	-	-	Выращено стандартного посадочного материала для воспроизводства лесов и лесоразведения (около 24 млн. штук); лесовосстановлени е (около 4140 гектаров)	Оказание услуг (выполне ние работ)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.							
1.1	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	3 374,80	2 247,70	1 430,50	2 327,50	2 327,50	2 327,50	14 035,50
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	3 374,80	2 247,70	1 430,50	2 327,50	2 327,50	2 327,50	14 035,50
1.1.1.1.	бюджет субъекта	3 374,80	2 247,70	1 430,50	2 327,50	2 327,50	2 327,50	14 035,50
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.	4 429,50	6 993,90	7 890,90	6 993,90	6 993,90	6 993,90	40 296,00
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	4 429,50	6 993,90	7 890,90	6 993,90	6 993,90	6 993,90	40 296,00
1.2.1.1.	бюджет субъекта	4 429,50	6 993,90	7 890,90	6 993,90	6 993,90	6 993,90	40 296,00
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов	6 392,10	6 712,20	12 626,70	5 122,50	0,00	0,00	30 853,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению							
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	6 392,10	6 712,20	12 626,70	5 122,50	0,00	0,00	30 853,50
1.3.1.1.	бюджет субъекта	6 392,10	6 712,20	12 626,70	5 122,50	0,00	0,00	30 853,50
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	66 777,80	34 979,80	110 851,00	52 987,10	17 932,00	17 932,00	301 459,70
1.4.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	66 777,80	34 979,80	110 851,00	52 987,10	17 932,00	17 932,00	301 459,70
1.4.1.1.	бюджет субъекта	66 777,80	34 979,80	110 851,00	52 987,10	17 932,00	17 932,00	301 459,70
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.	14 887,60	24 432,80	28 372,80	30 690,60	34 329,40	34 329,40	167 042,60
1.5.1.	Консолидированный бюджет субъекта	14 747,60	24 292,80	28 232,80	30 550,60	34 329,40	34 329,40	166 482,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Российской Федерации, всего</i>							
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	14 747,60	24 292,80	28 232,80	30 550,60	34 329,40	34 329,40	166 482,60
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	560,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		95 861,80	75 366,40	161 171,90	98 121,60	61 582,80	61 582,80	553 687,30
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		95 721,80	75 226,40	161 031,90	97 981,60	61 582,80	61 582,80	553 127,30
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	560,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.												
1.1.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,28	1 423,28	1 423,28	1 423,28	1 430,50	1 430,50	1 430,50
1.2.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.	0,00	0,00	874,24	1 748,48	2 622,71	3 496,95	4 264,83	4 282,52	5 788,88	6 154,83	6 167,16	7 890,90
1.3.	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	0,00	0,00	10 721,34	10 721,34	12 271,34	12 271,34	12 271,34	12 271,34	12 329,77	12 626,57	12 626,57	12 626,70
1.4.	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	0,00	0,00	10 469,22	75 001,21	95 452,72	95 452,72	95 647,03	95 647,03	95 647,03	101 698,03	110 851,00	110 851,00
1.5.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.	1 000,00	2 000,00	3 000,00	7 568,90	14 143,20	18 181,86	20 610,06	23 301,68	27 564,80	27 874,45	28 092,65	28 232,80
ИТОГО:		1 000,00	2 000,00	25 064,80	95 039,93	124 489,97	130 826,15	134 216,54	136 925,85	142 753,76	149 784,38	159 167,88	161 031,90

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2021	12	14	Гурский А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.08.2021	13	15	Горчев В.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документов	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	20.12.2021	14	11	Горчев В.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	15	15	Горчев В.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документов	-	-
1.2	Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду."	26.11.2018	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Самбурский А.М.	Выращено стандартного посадочного материала для воспроизводства лесов и лесоразведения (около 24 млн. штук); лесовосстановление (около 4140 гектаров)	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	07	Гурский А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			ьными точкам и отсутствует					
1.2.2	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2021	09	08	Горчев В.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горчев В.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документов	-	-
1.3	Результат "Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Самбурский А.М.	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы,	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		корчеватели и др.).		
1.3.1	Контрольная точка "Закупка специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.) "	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Гурский А.А.	Прочий тип документа Извещение, документация и информация размещена в единой информационной сфере закупок, подготовка контрактов, документы об исполнении обязательств (накладные, акты приемки, платежные поручения), отчеты об исполнении закупки	-	
1.3.2	Контрольная точка "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению "	-	30.08.2019	11	12	Гурский А.А.	Прочий тип документа План-график закупок, определена цель закупок (специализированная техника), запрос коммерческих предложений от поставщиков	-	
1.3.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	23.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гурский А.А.	Прочий тип документа	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гурский А.А.	Прочий тип документа	-	
1.3.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.11.2020	01	04	Гурский А.А.	Прочий тип документа	-	
1.3.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	18.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гурский А.А.	Прочий тип документа Извещение, документация и информация размещена в единой информационной сфере закупок, подготовка контрактов, документы об исполнении обязательств (накладные, акты приемки, платежные поручения), отчеты об исполнении	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		закупки		
1.3.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Гурский А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.07.2021	05	07	Горчев В.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документов	-	-
1.3.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	01.08.2021	06	08	Горчев В.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документов	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.09.2021	07	15	Горчев В.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документов	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.10.2021	06	10	Горчев В.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	01.11.2021	09	15	Горчев В.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг "								
1.3.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2021	10	15	Горчев В.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Учреждения оснащены специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	-	24.12.2021	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горчев В.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.4	Результат "Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Самбурский А.М.	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные тракторы, колесные и гусеничные бульдозеры, лесопожарные вездеходы, РЛО, навесное и	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы переносные, прицепные тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров.		
1.4.1	Контрольная точка "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники"	-	30.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Гурский А.А.	Прочий тип документа План-график закупок, определена цель закупок (специализированная техника), запрос коммерческих предложений от поставщиков	-	
1.4.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Гурский А.А.	Прочий тип документа	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Гурский А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.08.2021	06	11	Горчев В.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документов	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.09.2021	06	09	Горчев В.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документов	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.10.2021	08	15	Горчев В.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документов	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.10.2021	07	12	Горчев В.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.4.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	01.11.2021	07	17	Горчев В.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг "								
1.4.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	30.11.2021	10	13	Горчев В.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2021	11	15	Горчев В.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.4.14	Контрольная точка "Произведена актуализация плана закупок"	-	01.12.2021	10	15	Горчев В.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.4.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	15.12.2021	12	15	Горчев В.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Специализированные учреждения оснащены лесопожарной техникой"	-	24.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Горчев В.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.5	Результат "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений."	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Самбурский А.М.	Наличие хранящихся партий лесных семян. Запас рассчитан на 2 года в случае отсутствия урожая.	Нет	-
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гурский А.А.		-	
1.5.2	Контрольная точка "Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений"	-	01.10.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гурский А.А.	Прочий тип документа Отчеты о хозяйственно-возможном сборе семян лесных растений на территории лесничеств	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.5.3	Контрольная точка "Закупка и (или) заготовка 850 кг. семян лесных растений"	-	01.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гурский А.А.	Прочий тип документа План-график закупок (лимит, способ определения поставщика) заключение контракта, документы, подтверждающие исполнение контракта	-	
1.5.4	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2019	10	04	Гурский А.А.	Прочий тип документа Формирование партии лесных семян с целью отправки на лесосеменную станцию для определения качества семян	-	
1.5.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	05	06	Гурский А.А.		-	
1.5.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	18.12.2020	04	07	Гурский А.А.	Прочий тип документа	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)"								
1.5.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Гурский А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документов	-	-
1.5.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горчев В.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документов	-	-
1.5.9	Контрольная точка "Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений"	-	30.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Горчев В.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.6	Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду."	31.12.2024	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Самбурский А.М.	Выращено стандартного посадочного материала для воспроизводства лесов и лесоразведения (около 24 млн. штук); лесовосстановление (около 4140 гектаров).	Нет	-
1.6.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Гурский А.А.		-	
1.6.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с	09	Гурский А.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.6.3	Контрольная точка "Проведение приемки работ по лесовосстановлению"	-	31.12.2019	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гурский А.А.	Прочий тип документа Инвентаризация лесных культур в осенний период, результаты приживаемости	-	
1.6.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2020	06	10	Гурский А.А.		-	
1.6.5	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	30.11.2020	07	10	Гурский А.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"								
1.6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	18.12.2020	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гурский А.А.	Прочий тип документа	-	
1.6.7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Гурский А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.6.8	Контрольная точка "Проведение приемки работ по	-	01.12.2021	12	08	Горчев В.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лесовосстановлению"								
1.6.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горчев В.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документов	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Самбурский А. М.	министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области	Левинсон Н. Л.	5
2	Администратор регионального проекта	Горчев В. Ю.	Заместитель министра природных ресурсов экологии и имущественных отношений Оренбургской области	Самбурский А. М.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Горчев В. Ю.	Заместитель министра природных ресурсов экологии и имущественных отношений Оренбургской области	Самбурский А. М.	10
4	Администратор	Горчев В. Ю.	Заместитель министра природных ресурсов экологии и имущественных отношений Оренбургской области	Самбурский А. М.	10
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Самбурский А. М.	министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области	Левинсон Н. Л.	5
6	Участник регионального проекта	Гурский А. А.	Заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области	Самбурский А. М.	10
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Самбурский А. М.	министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области	Левинсон Н. Л.	5
8	Участник регионального проекта	Гурский А. А.	Заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области	Самбурский А. М.	10
Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Самбурский А. М.	министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области	Левинсон Н. Л.	5
10	Участник регионального проекта	Гурский А. А.	Заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области	Самбурский А. М.	10
Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Самбурский А. М.	министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области	Левинсон Н. Л.	5
12	Участник регионального проекта	Гурский А. А.	Заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области	Самбурский А. М.	10
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.					
13	Ответственный за достижение	Самбурский А. М.		Левинсон Н. Л.	5

	результата регионального проекта		министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области		
14	Участник регионального проекта	Гурский А. А.	Заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области	Самбурский А. М.	10
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Самбурский А. М.	министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области	Левинсон Н. Л.	5
16	Участник регионального проекта	Гурский А. А.	Заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области	Самбурский А. М.	10