

П А С П О Р Т
регионального проекта

Содействие занятости (Оренбургская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Содействие занятости (Оренбургская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Содействие занятости	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Савинова Т.Л.	Вице-губернатор- заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике- министр здравоохранения Оренбургской области		
Руководитель регионального проекта	Исхакова Н.Б.	Министр труда и занятости населения Оренбургской области		
Администратор регионального проекта	Макеева И.В., Царева М.В.	Первый заместитель министра труда и занятости населения Оренбургской области, Заместитель министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие системы образования Оренбургской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей»	
	2	Государственная программа	Государственная программа «Содействие занятости населения Оренбургской области»	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Реализация политики занятости населения Оренбургской области»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.															
1.1.	Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет	ФП	Месяц	3,7000	01.01.202 0	0,0000	0,0000	0,0000	3,7000	3,7000	3,7000	0,0000	-	-	-	
1.2.	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	ФП	Тысяча мест	2,2780	01.01.202 0	0,0000	0,0000	0,0000	4,2500	4,2500	4,2500	0,0000	-	-	-	
1.3.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	ФП	Процент	80,4700	01.01.201 8	0,0000	0,0000	0,0000	98,0300	99,6700	99,8700	0,0000	-	-	-	

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.																
1.1	Создано не менее 1468 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов с учетом	-	ТЫС МЕСТ	0,0000	-	-	1,4 680	-	-	-	-	-	-	-	Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит:	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевеор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	приоритетности региональной программы Оренбургской области . Нарастающий итог															- повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.2	Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях. Нарастающий итог	-	ТЫС МЕСТ	0,0000	-	-	-	1,7 400	2,9 000	-	-	-	-	-	Создание в Оренбургской области не менее 2900 дополнительных мест к концу 2021 года для детей в возрасте от 1,5 до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит:	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое переворо ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																- повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.3	Актуализированы механизмы поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования	-	ЕД	0,0000	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	-	-	Актуализация механизмов поддержки позволит обеспечить эффективное функционирование негосударственног о сектора в сфере дошкольного образования в Оренбургской области	Оказание услуг (выполне ние работ)	
1.4	(регион) Создано не менее 1468 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	-	ТЫС МЕСТ	-	-	-	1,4 680	-	-	-	-	-	-	-	не требуется	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевоор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Оренбургской области															ва	
1.5	(регион) Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях. Нарастающий итог	-	ТЫС МЕСТ	-	-	-	-	1,7 400	2,9 000	-	-	-	-	-	Создание в Оренбургской области не менее 2900 дополнительных мест к концу 2021 года для детей в возрасте от 1,5 до трех лет, в том числе путем строительства зданий	Строитель ство (реконст рукция, техничес кое перевеоор ужение, приобрет ение) объекта недвижи	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															(пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные	мого имуще ств ва	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально- финансовой состоятельности семей		
1.6	Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную	-	МЕСТ	0,0000	-	-	-	72, 000 0	-	-	-	-	-	-	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в орагнизациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением	Обеспече ние реализац ии федераль ного проекта (результата федераль ного	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. Нарастающий итог														государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную	проекта)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также повышения материально-		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															финансовой состоятельности семей.		
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения																
2.1	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации	-	ЕД	0,0000	31.12.2019	-	-	-	1,0 000	2,0 000	3,0 000	4,0 000	-	-	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 4 к концу 2024 года	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.							
1.1	Создано не менее 1468 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Оренбургской области	440 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 655,20
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	440 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 655,20
1.1.1.1.	бюджет субъекта	418 565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 565,90
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	418 565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 565,90
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	418 565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 565,90
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	440 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 655,20
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2	Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях	644 121,25	699 030,37	747 886,00	0,00	0,00	0,00	2 091 037,62
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	644 121,25	699 030,37	747 886,00	0,00	0,00	0,00	2 091 037,62
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	612 143,70	660 583,70	707 665,40	0,00	0,00	0,00	1 980 392,80
1.2.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	612 143,70	660 583,70	707 665,40	0,00	0,00	0,00	1 980 392,80
1.2.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	612 143,70	660 583,70	707 665,40	0,00	0,00	0,00	1 980 392,80
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	644 121,25	699 030,37	747 886,00	0,00	0,00	0,00	2 091 037,62
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	0,00	8 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 883,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	8 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 883,30
1.3.1.1.	бюджет субъекта	0,00	8 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 883,30
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	(регион) Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях	256 042,36	233 526,93	648 683,44	307 692,60	0,00	0,00	1 445 945,33
1.4.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	256 042,36	233 526,93	648 683,44	307 692,60	0,00	0,00	1 445 945,33
1.4.1.1.	бюджет субъекта	244 290,60	217 442,00	616 584,50	275 769,20	0,00	0,00	1 354 086,30
1.4.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	244 290,60	217 442,00	616 584,50	275 769,20	0,00	0,00	1 354 086,30
1.4.1.1.1.4.	местным бюджетам	244 290,60	217 442,00	616 584,50	275 769,20	0,00	0,00	1 354 086,30
1.4.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	256 042,36	233 526,93	648 683,42	307 692,60	0,00	0,00	1 445 945,31
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	(регион) Создано не менее 1468 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий	638 613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 613,41

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Оренбургской области							
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	638 613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 613,41
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	606 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 570,20
1.5.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	606 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 570,20
1.5.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	606 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 570,20
1.5.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	638 613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 613,41
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения							
2.1	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 500,00	0,00	25 500,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
	присмотр и уход за детьми												
1.4.	(регион) Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях	6 506,20	6 506,20	6 506,20	96 278,03	96 844,93	100 178,38	100 178,38	127 019,18	127 019,18	150 872,15	266 291,18	616 584,50
1.5.	(регион) Создано не менее 1468 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Оренбургской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения												
2.1.	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,72	1 374,72	1 374,72	2 372,13	10 000,00	10 000,00
ИТОГО:		6 506,20	6 506,20	58 589,54	169 875,16	180 078,30	213 586,88	252 164,05	326 141,03	370 409,13	526 638,31	983 956,58	1 334 249,90

7. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» одним из направлений является профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, которое предусматривает организацию повышения квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями.

Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные знания и навыки), либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка.

Для женщин с семейной нагрузкой должны создаваться условия, позволяющие в наибольшей степени соблюсти баланс между работой и воспитанием ребенка, в том числе путем организации профессионального обучения и дополнительного образования в связи с необходимостью смены сферы профессиональной деятельности, профессии, освоения дополнительных профессиональных навыков в целях совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями.

В настоящее время в Оренбургской области насчитывается около 19,5 тыс. женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста (до 3 лет).

Также на достижение целевого показателя «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, в %» оказывают влияние не только мероприятия, предусмотренные указанным региональным проектом «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», но и мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения».

Другим направлением регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах (далее – дошкольные организации). Одна из задач государства – создавать условия для семей, способствующие увеличению рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой семье преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье быть родителями и осознано решиться на рождение второго и последующих детей. При принятии в семье решения о рождении следующего ребенка немаловажную роль играет возможность для женщины быстро возвращаться к активной трудовой деятельности после рождения очередного ребенка.

Во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № Пр-2440 о разработке и утверждении программы по созданию дополнительных мест в организациях, реализующих программы дошкольного образования, с учетом достижения к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, а также условий и порядка софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, реализуется ведомственный проект «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования» на 2018-2020 годы (далее соответственно – ведомственный проект, дополнительные места).

Мероприятия по созданию дополнительных мест ведомственного проекта включены в федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет приоритетным мероприятием по созданию дополнительных мест определено строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций.

В соглашениях о предоставлении межбюджетных трансфертов предусматривается обязательство муниципальных образований по использованию экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации – типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Минстроя России.

Необходимо отметить, что применение экономически эффективной проектной документации повторного использования позволит сократить сроки

строительства объектов дошкольных организаций, оптимизировать расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на проектирование и строительство объектов.

Перечень дошкольных организаций, на создание которого предоставляются средства федерального бюджета, определяется на основании демографического прогноза потребности. При этом, в период реализации мероприятий по строительству дошкольных организаций в 2019-2021 гг. в связи с изменением демографической ситуации перечень объектов может быть откорректирован.

Предоставление муниципальным образованиям бюджетных ассигнований из федерального и регионального бюджетов позволит построить новые дошкольные организации и достичь социально значимого и заметного для общества результата по обеспечению 100-процентной доступности дошкольного образования путем создания не менее 4078 дополнительных мест в дошкольных организациях для самых маленьких воспитанников и повысить качество жизни граждан России.

Еще одним участником решения задачи по созданию дополнительных мест для детей от полутора до трех лет станет негосударственный сектор дошкольного образования.

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» негосударственным поставщикам услуг дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми будет оказана финансовая и методическая поддержка, что позволит создать в короткие сроки дополнительно 10 новых групп для детей от полутора до трех лет.

Регионального проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» неразрывно связан с реализацией мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование».

В ходе реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» будет разработана и внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе.

1. **Присмотр и уход** - это комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;
2. **Дошкольное образование** – образование детей в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений (до 7 - 8 лет, момента поступления в начальную школу);
3. **Доступность дошкольного образования** – это обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, вне зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;
4. **Территориальная доступность дошкольного образования** - размещение организаций, осуществляющих реализацию программ дошкольного

образования услуг по присмотру и уходу, с учетом плотности населения, его возрастного состава, транспортной доступности и иных параметров, отражающих их доступность;

5.

Очередность – численность детей, поставленных на учет для предоставления места в образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, у которых желаемая дата зачисления не позднее 1 сентября текущего учебного года, но не обеспеченных местом на 1 сентября текущего учебного года;

6.

Занятые – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в обследуемую неделю выполняли любую деятельность, связанную с производством товаров или оказанием услуг за оплату или прибыль. В численность занятых включаются также лица, временно отсутствовавшие на рабочем месте в течение короткого промежутка времени и сохранившие связь с рабочим местом во время отсутствия;

7.

Уровень занятости населения – отношение численности занятого населения определенной возрастной группы к общей численности населения соответствующей возрастной группы, рассчитанное в процентах;

8.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет - повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, по направлению органов службы занятости в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Содействие занятости

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.								
1.1	Результат "Создано не менее 1468 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Оренбургской области "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Высочин К.К.	Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей		
1.1.1	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Высочин К.К.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Высочин К.К.		-	
1.1.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Высочин К.К.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Высочин К.К.		-	
1.1.5	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Высочин К.К.		-	
1.2	Результат "Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Царева М.В.	Создание в Оренбургской области не менее 2900 дополнительных мест к концу 2021 года для детей в возрасте от 1,5 до трех лет, в том числе путем строительства зданий	Да	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		(пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей),		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							имеющих детей в возрасте до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей		
1.2.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	28.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Царева М.В.		-	
1.2.2	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	01.03.2019	28, 28	30, 30	Мирзаянова Э.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальных образований межбюджетных трансфертов"								
1.2.3	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	30.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Царева М.В.		-	
1.2.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Царева М.В.		-	
1.2.5	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Царева М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.2.6	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Царева М.В.		-	
1.2.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Царева М.В.		-	
1.2.8	Контрольная точка "Услуга	-	31.12.2020	Взаимо	Взаимо	Царева М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.9	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Царева М.В.	Постановление	-	
1.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	29	Царева М.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.2.11	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2021	25	06	Царева М.В.	Соглашение С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	-	
1.2.12	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.05.2021	29	30	Царева М.В.	Отчет -	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2021	06	08	Царева М.В.	Соглашение Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	
1.2.14	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.12.2021	30	19	Царева М.В.	Отчет -	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	15.12.2021	08	21	Царева М.В.	Акт Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	
1.2.16	Контрольная точка	-	30.12.2021	19	28	Царева М.В.	Отчет -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"								
1.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	21	31	Царева М.В.	Прочий тип документа -	-	
1.2.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Царева М.В.	Отчет -	-	
1.3	Результат "Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Царева М.В.	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,	Нет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми"						осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Царева М.В.		-	
1.3.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Царева М.В.		-	
1.3.3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения"	-	31.12.2020	02	Взаимосвязь с	Царева М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4	Результат "(регион) Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Царева М.В.	Создание в Оренбургской области не менее 2900 дополнительных мест к концу 2021 года для детей в возрасте от 1,5 до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и	Да	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							состоятельности семей		
1.4.1	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	30.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мирзаянова Э.Н.		-	
1.4.2	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.09.2020	27	07	Царева М.В.		-	
1.4.3	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Царева М.В.		-	
1.4.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	19	Царева М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.4.5	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Царева М.В.		-	
1.4.6	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Мирзаянова Э.Н.	Соглашение -	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.4.7	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.05.2021	27	07	Царева М.В.	Распоряжение -	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.12.2021	05	19	Царева М.В.	Отчет -	-	
1.4.9	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	15.12.2021	07	26	Царева М.В.	Отчет -	-	
1.4.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Царева М.В.	Отчет -	-	
1.5	Результат "(регион) Создано не менее 1468 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Высочин К.К.	не требуется	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Оренбургской области "			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.1	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Высочин К.К.		-	
1.5.2	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Высочин К.К.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6	Результат "Актуализированы механизмы поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Высочин К.К.	Актуализация механизмов поддержки позволит обеспечить эффективное функционирование негосударственного сектора в сфере дошкольного образования в Оренбургской области	Нет	-
1.6.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Высочин К.К.		-	
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения								
2.1	Результат "Количество центров занятости населения в субъектах"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Макеева И.В.	Количество центров занятости населения в	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 4 к концу 2024 года		
2.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Макеева И.В.	Отчет -	-	
2.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.10.2021	06	08	Макеева И.В.	Отчет -	-	
2.1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	15.12.2021	07	09	Макеева И.В.	Отчет -	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макеева И.В.	Отчет -	-	
2.1.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макеева И.В.	Отчет -	-	
2.1.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Макеева И.В.	Отчет -	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.10	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макеева И.В.	Соглашение -	-	
2.1.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макеева И.В.	Отчет -	-	
2.1.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Макеева И.В.	Отчет -	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.15	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макеева И.В.	Соглашение -	-	
2.1.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Макеева И.В.	Отчет -	-	-
2.1.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Макеева И.В.	Отчет -	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макеева И.В.	Отчет -	-	
2.1.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макеева И.В.	Отчет -	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Содействие занятости

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет											
Шарлыкский муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	0,0000	-	-
Матвеевский муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	0,0000	-	-
Новоорский муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	0,0000	-	-
Новосергиевский муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	0,0000	-	-
Октябрьский муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	0,0000	-	-
Оренбургский муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	0,0000	-	-
Первомайский муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	0,0000	-	-
Переволоцкий муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	0,0000	-	-
Пономарёвский муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	0,0000	-	-
Курманаевский муниципальный	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	100,000	100,000	100,000	0,0000	-	-

[illegible]

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Асекеевский муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	0,0000	-	-
Кваркенский муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	0,0000	-	-
Тюльганский муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	0,0000	-	-
Тоцкий муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	0,0000	-	-
Ташлинский муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	0,0000	-	-
ЗАТО поселок Комаровский	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	0,0000	-	-
Ясненский	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	0,0000	-	-
Соль-Илецкий	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	0,0000	-	-
Кувандыкский	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	0,0000	-	-
Гайский	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	0,0000	-	-
Сорочинский	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	0,0000	-	-
Акбулакский муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	0,0000	-	-
Бузулукский муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	100,000	100,000	100,000	0,0000	-	-

[illegible]

[illegible]

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Матвеевский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	1,6000	1,6000	1,6000	0,0000	-	-
Кувандыкский	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	2,5000	2,5000	2,5000	0,0000	-	-
Илекский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	-	-
Первомайский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
город Бузулук	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	2,2000	2,2000	2,2000	0,0000	-	-
Бузулукский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	0,1000	0,1000	0,1000	0,0000	-	-
Гайский	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	0,6000	0,6000	0,6000	0,0000	-	-
Курманаевский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	0,3000	0,3000	0,3000	0,0000	-	-
город Новотроицк	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	0,1000	0,1000	0,1000	0,0000	-	-
город Оренбург	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	4,7000	4,7000	4,7000	0,0000	-	-
Оренбургский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	1,7000	1,7000	1,7000	0,0000	-	-
город Орск	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	0,4000	0,4000	0,4000	0,0000	-	-
город Медногорск	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	1,2000	1,2000	1,2000	0,0000	-	-
Сорочинский	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	0,2000	0,2000	0,2000	0,0000	-	-
Ясненский	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	0,7000	0,7000	0,7000	0,0000	-	-
ЗАО поселок Комаровский	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	0,1000	0,1000	0,1000	0,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Адамовский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	2,4000	2,4000	2,4000	0,0000	-	-
Акбулакский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	0,9000	0,9000	0,9000	0,0000	-	-
Асекеевский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	0,5000	0,5000	0,5000	0,0000	-	-
Беляевский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	0,7000	0,7000	0,7000	0,0000	-	-
Домбаровский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	1,3000	1,3000	1,3000	0,0000	-	-
Соль-Илецкий	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	-	-
Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом											
город Оренбург	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	2,6200	2,6200	2,6200	0,0000	-	-
Соль-Илецкий	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	0,0900	0,0900	0,0900	0,0000	-	-
Асекеевский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	0,1400	0,1400	0,1400	0,0000	-	-
Бузулукский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	0,0600	0,0600	0,0600	0,0000	-	-
Саракташский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	0,0600	0,0600	0,0600	0,0000	-	-
Беляевский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	0,0600	0,0600	0,0600	0,0000	-	-
Оренбургский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	0,7250	0,7250	0,7250	0,0000	-	-
город Бузулук	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	0,3600	0,3600	0,3600	0,0000	-	-
Тоцкий муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	0,0750	0,7500	0,0750	0,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Шарлыкский муниципальный район	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	0,0600	0,0600	0,0600	0,0000	-	-

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

[illegible]

[illegible]

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Саракташский муниципальный район</i>	Тысяча мест	0		-	-	0,06	0,00	-	-	-	-	-
<i>Соль-Илецкий</i>	Тысяча мест	0		-	-	0,09	0,00	-	-	-	-	-
<i>Шарлыкский муниципальный район</i>	Тысяча мест	0		-	-	0,00	0,06	-	-	-	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Исхакова Н. Б.	Министр труда и занятости населения Оренбургской области	Левинсон Н. Л.	20
2	Администратор регионального проекта	Макеева И. В.	Первый заместитель министра труда и занятости населения Оренбургской области	Исхакова Н. Б.	40
3	Администратор регионального проекта	Царева М. В.	Заместитель министра	Пахомов А. А.	3
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
4	Администратор	Макеева И. В.	Первый заместитель министра труда и занятости населения Оренбургской области	Исхакова Н. Б.	40
Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Макеева И. В.	Первый заместитель министра труда и занятости населения Оренбургской области	Исхакова Н. Б.	40
Создано не менее 1468 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Оренбургской области					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Высочин К. К.	И.о. заместителя министра		10
Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях					
7	Ответственный за достижение	Царева М. В.	Заместитель министра	Пахомов А. А.	3

	результата регионального проекта				
Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Царева М. В.	Заместитель министра	Пахомов А. А.	3
(регион) Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Царева М. В.	Заместитель министра	Пахомов А. А.	3
(регион) Создано не менее 1468 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Оренбургской области					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Высочин К. К.	И.о. заместителя министра		10
Актуализированы механизмы поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Высочин К. К.	И.о. заместителя министра		10