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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Частичное выполнение мероприятия "Сведения о

государственном контракте на поставку серверного,

телекоммуникационного и иного оборудования для создания

централизованной системы (подсистемы) "Телемедицинские

консультации" Оренбургской области внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок",

Причина риска: По состоянию на 25 ноября 2020 года не

заключены часть контрактов на поставку серверного,

телекоммуникационного и иного оборудования для создания

централизованной системы (подсистемы) "Телемедицинские

консультации" Оренбургской области, поскольку были внесены

изменения в распоряжение министерства здравоохранения

Оренбургской области №1879 от 11.09.2020, в котором были

сдвинуты сроки исполнения данного мероприятия. По

состоянию на 25 ноября 2020 года 1 ГПД заключен (№

0853500000320009204), 4 закупки находятся на стадии

заключения договоров, 1 закупка не состоялась, размещается

повторно по средствам электронного магазина., Вероятность:

70%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления:

20.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Осуществление закупки в декабре 2020 года, срок исполнения

20.12.2020;

4. Результаты

2

Недостижение показателя "Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной систем здравоохранения,

обеспечивающих преемственность оказания медицинской

помощи гражданам путем организации информационного

взаимодействия с централизованными подсистемами

государственных информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской Федерации", Причина

риска: В соответствии с данными мониторинга «Отчеты ЕГИСЗ»

(svody.egisz.rosminzdrav.ru) целевых показателей Паспорта

Регионального Проекта «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения

Предлагаемые решения:

1. Проводится анализ причин, по которым данный показатель

может быть не достигнут в 2020 году, срок исполнения

31.12.2020;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

(ЕГИСЗ)» по состоянию за III квартал имеется риск

недостижения показателя «Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной систем здравоохранения,

обеспечивающих преемственность оказания медицинской

помощи путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных

информационных систем в сфере здравоохранения субъектов

Российской Федерации, %»

Согласно методик расчета показателей федерального проекта

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на

основе единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)". Источником информации для

расчета Показателя являются данные подсистем ЕГИСЗ:

"федеральный реестр медицинских организаций", "подсистема

автоматизированного сбора информации о показателях системы

здравоохранения из различных источников и представления

отчетности".

Данный показатель рассчитывается автоматически в указанном

ресурсе.

Дополнительно сообщаем, что ключевым фактором для расчета

являются данные медицинской организации в ФРМО, а также

исполнение проекта по подключению ФАП к Интернет. Данные

факторы значительно снижают исполнения целевых

показателей., Вероятность: 70%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

3

Недостижение показателя "Число граждан, воспользовавшихся

услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

в отчетном году.", Причина риска: В соответствии с данными

мониторинга «Отчеты ЕГИСЗ» (svody.egisz.rosminzdrav.ru)

целевых показателей Паспорта Регионального Проекта

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на

основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» по состоянию за III квартал имеется

риск

Предлагаемые решения:

1. Проводится анализ причин, по которым данный показатель

может быть не достигнут в 2020 году, срок исполнения

31.12.2020;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

недостижения показателя «Число граждан, воспользовавшихся

услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

в отчетном году, тыс. чел»

Согласно методик расчета показателей федерального проекта

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на

основе единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)", данными для расчета

указанного показателя служит - информация из ЕГИСЗ

(подсистема "федеральная электронная регистратура") и

информация, сформированная автоматически средствами

единого портала государственных и муниципальных услуг

(функций), предоставленная Министерству здравоохранения

Российской Федерации Министерством цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций и информации.

Данный показатель рассчитывается автоматически в указанном

ресурсе.

Дополнительно сообщаем, что ключевым фактором для расчета

являются данные медицинской организации в ФРМО, а также

исполнение проекта по подключению ФАП к Интернет. Данные

факторы значительно снижают исполнения целевых

показателей., Вероятность: 70%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

4

Недостижение показателя "Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной систем здравоохранения,

использующих медицинские информационные системы для

организации и оказания медицинской помощи гражданам,

обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %

", Причина риска: В соответствии с данными мониторинга

«Отчеты ЕГИСЗ» (svody.egisz.rosminzdrav.ru) целевых

показателей Паспорта Регионального Проекта «Создание

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по состоянию за III квартал имеется риск

недостижения показателя «Доля медицинских

Предлагаемые решения:

1. Проводится анализ причин, по которым данный показатель

может быть не достигнут в 2020 году, срок исполнения

31.12.2020;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

организаций государственной и муниципальной систем

здравоохранения, использующих медицинские информационные

системы для организации и оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с

ЕГИСЗ, %»

Согласно методик расчета показателей федерального проекта

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на

основе единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)". Источником информации для

расчета Показателя являются данные подсистем ЕГИСЗ:

"федеральный реестр медицинских организаций", "федеральная

электронная регистратура", "федеральная интегрированная

электронная медицинская карта". Данный показатель

рассчитывается автоматически в указанном ресурсе.

Дополнительно сообщаем, что ключевым фактором для расчета

являются данные медицинской организации в ФРМО, а также

исполнение проекта по подключению ФАП к Интернет. Данные

факторы значительно снижают исполнения целевых

показателей., Вероятность: 70%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

5

Недостижение показателя "Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной систем здравоохранения,

обеспечивающих доступ гражданам к электронным

медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале государственных услуг и

функций", Причина риска: В соответствии с данными

мониторинга «Отчеты ЕГИСЗ» (svody.egisz.rosminzdrav.ru)

целевых показателей Паспорта Регионального Проекта

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на

основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» по состоянию за III квартал имеется

риск недостижения показателя «Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной систем здравоохранения,

обеспечивающих доступ гражданам к

Предлагаемые решения:

1. Проводится анализ причин, по которым данный показатель

может быть не достигнут в 2020 году, срок исполнения

31.12.2020;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

электронным медицинским документам в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных

услуг и функций»

Согласно методик расчета показателей федерального проекта

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на

основе единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)". Источником информации для

расчета Показателя являются данные подсистем ЕГИСЗ:

"федеральный реестр медицинских организаций", "федеральный

реестр электронных медицинских документов".

Данный показатель рассчитывается автоматически в указанном

ресурсе.

Дополнительно сообщаем, что ключевым фактором для расчета

являются данные медицинской организации в ФРМО, а также

исполнение проекта по подключению ФАП к Интернет. Данные

факторы значительно снижают исполнения целевых

показателей., Вероятность: 70%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

95

Тысяча

человек

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций в отчетном году.

75.54

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг показателей РП ЕЦК" Иное

государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Медицинский

информационно-аналитический центр» от

02.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск: Недостижение показателя

"Число граждан, воспользовавшихся

услугами (сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на Едином

100,00%113.3449.15 150.3 150.31
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

портале государственных услуг и функций в

отчетном году.", Причина риска: В

соответствии с данными мониторинга

«Отчеты ЕГИСЗ»

(svody.egisz.rosminzdrav.ru) целевых

показателей Паспорта Регионального

Проекта «Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» по

состоянию за III квартал имеется риск

недостижения показателя «Число граждан,

воспользовавшихся услугами (сервисами) в

Личном кабинете пациента «Мое здоровье»

на Едином портале государственных услуг и

функций в отчетном году, тыс. чел»

Согласно методик расчета показателей

федерального проекта "Создание единого

цифрового контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения (ЕГИСЗ)", данными для

расчета указанного показателя служит -

информация из ЕГИСЗ (подсистема

"федеральная электронная регистратура") и

информация, сформированная

автоматически средствами единого портала

государственных и муниципальных услуг

(функций), предоставленная Министерству

здравоохранения Российской Федерации

Министерством цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций и информации.

Данный показатель рассчитывается

автоматически в указанном ресурсе.

Дополнительно сообщаем, что ключевым

фактором для расчета являются данные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

медицинской организации в ФРМО, а также

исполнение проекта по подключению ФАП к

Интернет. Данные факторы значительно

снижают исполнения целевых показателей.,

Вероятность: 70%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Проводится анализ причин, по

которым данный показатель может быть не

достигнут в 2020 году, срок исполнения

31.12.2020. Значения показателей за 4 квартал

прогнозные, значение показателя январь-

сентябрь 113,34, данные за январь - ноябрь

2020 года будут получены не ранее 15 января

2021 года.

85Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, использующих

медицинские информационные

системы для организации и

оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, %

70.8

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг показателей РП ЕЦК" Иное

государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Медицинский

информационно-аналитический центр» от

02.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск: Недостижение показателя

"Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения, использующих

медицинские информационные системы для

организации и оказания медицинской

помощи гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие с ЕГИСЗ,

%", Причина риска: В соответствии с

данными мониторинга «Отчеты ЕГИСЗ»

(svody.egisz.rosminzdrav.ru) целевых

показателей Паспорта Регионального

Проекта «Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» по

100,00%72.373.77 95 952
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

состоянию за III квартал имеется риск

недостижения показателя «Доля

медицинских организаций государственной

и муниципальной систем здравоохранения,

использующих медицинские

информационные системы для организации

и оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие с ЕГИСЗ,

%» Согласно методик расчета показателей

федерального проекта "Создание единого

цифрового контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения (ЕГИСЗ)". Источником

информации для расчета Показателя

являются данные подсистем ЕГИСЗ:

"федеральный реестр медицинских

организаций", "федеральная электронная

регистратура", "федеральная

интегрированная электронная медицинская

карта". Данный показатель рассчитывается

автоматически в указанном ресурсе.

Дополнительно сообщаем, что ключевым

фактором для расчета являются данные

медицинской организации в ФРМО, а также

исполнение проекта по подключению ФАП к

Интернет. Данные факторы значительно

снижают исполнения целевых показателей.,

Вероятность: 70%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Проводится анализ причин, по

которым данный показатель может быть не

достигнут в 2020 году, срок исполнения

31.12.2020. Значения показателей за 4 квартал

прогнозные, значение показателя январь-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

сентябрь 72,3, данные за январь - ноябрь 2020

года будут получены не ранее 15 января 2021

года.

25.28Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих

преемственность оказания

медицинской помощи гражданам

путем организации

информационного

взаимодействия с

централизованными

подсистемами государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

49.33

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг показателей РП ЕЦК" Иное

государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Медицинский

информационно-аналитический центр» от

02.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск: Недостижение показателя

"Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской

помощи гражданам путем организации

информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами

государственных информационных систем в

сфере здравоохранения субъектов

Российской Федерации", Причина риска: В

соответствии с данными мониторинга

«Отчеты ЕГИСЗ»

(svody.egisz.rosminzdrav.ru) целевых

показателей Паспорта Регионального

Проекта «Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» по

состоянию за III квартал имеется риск

недостижения показателя «Доля

медицинских организаций государственной

и муниципальной систем здравоохранения,

обеспечивающих преемственность оказания

медицинской помощи путем организации

информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами

100,00%35.649.89 61 613
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

государственных информационных систем в

сфере здравоохранения субъектов

Российской Федерации, %» Согласно

методик расчета показателей федерального

проекта "Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)".

Источником информации для расчета

Показателя являются данные подсистем

ЕГИСЗ: "федеральный реестр медицинских

организаций", "подсистема

автоматизированного сбора информации о

показателях системы здравоохранения из

различных источников и представления

отчетности". Данный показатель

рассчитывается автоматически в указанном

ресурсе. Дополнительно сообщаем, что

ключевым фактором для расчета являются

данные медицинской организации в ФРМО,

а также исполнение проекта по

подключению ФАП к Интернет. Данные

факторы значительно снижают исполнения

целевых показателей., Вероятность: 70%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения: 1. Проводится

анализ причин, по которым данный

показатель может быть не достигнут в 2020

году, срок исполнения 31.12.2020. Значения

показателей за 4 квартал прогнозные,

указаны значения январь-сентябрь 35,6,

поскольку данные за январь - ноябрь 2020

года будут получены не ранее 15 января 2021

года.

3ПроцентДоля медицинских организаций 0.31

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг показателей РП ЕЦК" Иное

100,00%0.90.31 20 204
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций

государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Медицинский

информационно-аналитический центр» от

02.12.2020г. №б/н, приложен файл. 2.

"Информация об исполнении показателя

"Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским

документам в Личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций"" Письмо

государственного бюджетного учреждения

здравоохранения "Медицинский

информационно-аналитический центр" от

01.12.2020г. №УЗ-05/1405-ВнД2020, приложен

файл. Существует риск: Недостижение

показателя "Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским

документам в Личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций", Причина

риска: В соответствии с данными

мониторинга «Отчеты ЕГИСЗ»

(svody.egisz.rosminzdrav.ru) целевых

показателей Паспорта Регионального

Проекта «Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» по

состоянию за III квартал имеется риск

недостижения показателя «Доля

медицинских организаций государственной

и муниципальной систем здравоохранения,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

обеспечивающих доступ гражданам к

электронным медицинским документам в

Личном кабинете пациента «Мое здоровье»

на Едином портале государственных услуг и

функций» Согласно методик расчета

показателей федерального проекта

"Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы

в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)".

Источником информации для расчета

Показателя являются данные подсистем

ЕГИСЗ: "федеральный реестр медицинских

организаций", "федеральный реестр

электронных медицинских документов".

Данный показатель рассчитывается

автоматически в указанном ресурсе.

Дополнительно сообщаем, что ключевым

фактором для расчета являются данные

медицинской организации в ФРМО, а также

исполнение проекта по подключению ФАП к

Интернет. Данные факторы значительно

снижают исполнения целевых показателей.,

Вероятность: 70%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Проводится анализ причин, по

которым данный показатель может быть не

достигнут в 2020 году, срок исполнения

31.12.2020. Значения показателей за 4 квартал

прогнозные, указано значение за январь-

сентябрь 0,9, данные за январь - ноябрь 2020

года будут получены не ранее 15 января 2021

года.
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

178737.09

588819.31

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 767 556,40 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

62 958,4062 958,40

(01) В Оренбургской области

реализовали региональный проект

«Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ0

1 60 150,70 76,2848 022,3662 958,40

62 958,4062 958,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 60 150,70 реализация проекта76,2848 022,3662 958,40

62 958,4062 958,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 60 150,70 реализация проекта76,2848 022,3662 958,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

704 598,00704 598,00

(09) 85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

2 702 699,69 18,55130 714,73704 598,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

с подсистемами ЕГИСЗ0

704 598,00704 598,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 702 699,69 реализация проекта18,55130 714,73704 598,00

704 598,00704 598,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 702 699,69 реализация проекта18,55130 714,73704 598,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

767 556,40767 556,40 762 850,39 23,29178 737,09767 556,40

767 556,40767 556,40 762 850,39 23,29178 737,09767 556,40

767 556,40767 556,40 762 850,39 23,29178 737,09767 556,40

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В Оренбургской области реализовали региональный проект «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения

медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации

государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

1 2

2

В Оренбургской области реализовали региональный проект «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения

медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации

государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2021

2

3

Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-

выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).

Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2021

3

4

Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения

субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том

числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

2

5

Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при

внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям

Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения

субъектов Российской Федерации.

Значение: 15 003,0000 Дата: 31.12.2020

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

6

В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной

информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой

подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения

субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022

1 2

7

85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении

на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения

в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских

информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных

информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России,

обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

3 5



21

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В Оренбургской области

реализовали региональный

проект «Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Сведения об исполнении мероприятий и контрольных точек

результата 01 "В Оренбургской области реализовали

региональный проект «Создание единого цифрового  контура в

здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения медицинских

информационных систем, соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации государственных

информационных систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям Минздрава России,

обеспечивающих информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ" по состоянию на ноябрь 2020 года" Иное

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Медицинский информационно-аналитический центр»  от

12.11.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Гражданско-правовой договор на оказание услуги по развитию

централизованной подсистемы «Организации оказания

медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология»

и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Оренбургской

области" Реестр контрактов ГБУЗ "МИАЦ" от 13.10.2020г. №

0853500000320009274, приложен файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

27.11.2020 19.10.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Гражданско-правовой договор на оказание услуги по развитию

централизованной подсистемы «Организации оказания

медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология»

и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Оренбургской

области" Реестр контрактов ГБУЗ "МИАЦ" от 13.10.2020г. №

0853500000320009274, приложен файл, указана ссылка.

2. "Сведения об исполнении мероприятий и контрольных точек

результата 01 "В Оренбургской области реализовали

региональный проект «Создание единого цифрового  контура в

здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения медицинских

информационных систем, соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации государственных

информационных систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям Минздрава России,

обеспечивающих информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ" по состоянию на октябрь 2020 года" Иное

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Медицинский информационно-аналитический центр» от

19.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

РРП

 Внесение сведений о контракте

на оказание услуги по

технической поддержке 2-ой и

3-ей линии информационной

системы «Региональный

сегмент единой

27.11.2020 19.10.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Гражданско-правовой договора на оказание услуги по

технической поддержке (2-ой и 3-ей линии) информационной

системы «Региональный сегмент единой государственной

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

Оренбургской области» в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

информационной системы в сфере здравоохранения Оренбургской

области»" Иное государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический

центр» от 21.01.2020г. №0853500000319015966-01, указана

ссылка.

2. "Гражданско-правовой договор на оказание услуги по

технической поддержке (2-ой и 3-ей линии) информационной

системы «Региональный сегмент единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Оренбургской

области»" Иное государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический

центр» от 27.04.2020г. №0853500000320002169-01 , указана

ссылка.

3. "Гражданско-правовой договор на оказание услуги по

технической поддержке (2-ой и 3-ей линии) информационной

системы «Региональный сегмент единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Оренбургской

области»" Иное государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический

центр» от 23.03.2020г. №0853500000320000269, указана ссылка.

4. "Гражданско-правовой договор на оказание услуги по

технической поддержке (2-ой и 3-ей линии) информационной

системы «Региональный сегмент единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Оренбургской

области»" Иное государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический

центр» от 26.05.2020г. №0853500000320004575, указана ссылка.

5. "Гражданско-правовой договор на оказание услуги по

технической поддержке (2-ой и 3-ей линии) информационной

системы «Региональный сегмент единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Оренбургской

области»" Иное государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

центр» от 19.06.2020г. №0853500000320005626, указана ссылка.

6. "Гражданско-правовой договор на оказание услуги по

технической поддержке (2-ой и 3-ей линии) информационной

системы «Региональный сегмент единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Оренбургской

области»" Иное государственной информационной системы в

сфере здравоохранения Оренбургской области" от 27.07.2020г. №

0853500000320007403, указана ссылка.

7. "Гражданско-правовой договор на оказание услуги по

технической поддержке (2-ой и 3-ей линии) информационной

системы «Региональный сегмент единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Оренбургской

области»" Иное государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический

центр» от 06.07.2020г. №0853500000320006451, указана ссылка.

8. "Гражданско-правовой договор  на оказание услуги по

технической поддержке (2-ой и 3-ей линии) информационной

системы «Региональный сегмент единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Оренбургской

области»" Реестр контрактов ГБУЗ "МИАЦ" от 19.10.2020г. №

0853500000320009366, приложен файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Внесение сведений о контракте

на оказание услуги по созданию

и внедрению централизованной

системы (подсистемы)

«Организации оказания

медицинской помощи по

профилям «Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология» (Мониторинг

беременных)» в реестр

06.11.2020 13.10.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Гражданско-правовой договор на оказание услуги по развитию

централизованной подсистемы «Организации оказания

медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология»

и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Оренбургской

области" Реестр контрактов ГБУЗ "МИАЦ" от 13.10.2020г. №

0853500000320009274, приложен файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

1.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

KT_Number=0}

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения об исполнении мероприятий и контрольных точек

результата 01 "В Оренбургской области реализовали

региональный проект «Создание единого цифрового  контура в

здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения медицинских

информационных систем, соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации государственных

информационных систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям Минздрава России,

обеспечивающих информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ" по состоянию на ноябрь 2020 года" Иное

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Медицинский информационно-аналитический центр»  от

12.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.2.

РРП

 Приемка оказания услуги по

технической поддержке 2-ой и

3-ей линии информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

Оренбургской области»

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения об исполнении мероприятий и контрольных точек

результата 01 "В Оренбургской области реализовали

региональный проект «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения медицинских

1.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

информационных систем, соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации государственных

информационных систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям Минздрава России,

обеспечивающих информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ" по состоянию на ноябрь  2020 года" Иное

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Медицинский информационно-аналитический центр»  от

12.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

РРП

 Приемка оказанной услуги по

созданию и внедрению

централизованной системы

(подсистемы) «Организации

оказания медицинской помощи

по профилям «Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология» (Мониторинг

беременных)»

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.2.2

РРП

 Приемка оказанной услуги по

предоставлению серверных

мощностей в центре обработки

данных для функционирования

информационной системы

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения об исполнении мероприятий и контрольных точек

результата 01 "В Оренбургской области реализовали

региональный проект «Создание единого цифрового  контура в

здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения медицинских

информационных систем, соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации государственных

информационных систем в сфере здравоохранения,

1.2.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

соответствующих требованиям Минздрава России,

обеспечивающих информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ" по состоянию на ноябрь 2020 года" Иное

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Медицинский информационно-аналитический центр»  от

12.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения об исполнении мероприятий и контрольных точек

результата 01 "В Оренбургской области реализовали

региональный проект «Создание единого цифрового  контура в

здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения медицинских

информационных систем, соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации государственных

информационных систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям Минздрава России,

обеспечивающих информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ" по состоянию на ноябрь 2020 года" Иное

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Медицинский информационно-аналитический центр» от

12.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.3.

РРП

 Оплата оказанной услуги по

технической поддержке 2-ой и

3-ей линии информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения об исполнении мероприятий и контрольных точек

результата 01 "В Оренбургской области реализовали

региональный проект «Создание единого цифрового  контура в

1.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

информационной системы в

сфере здравоохранения

Оренбургской области»

KT_Number=0}

здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения медицинских

информационных систем, соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации государственных

информационных систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям Минздрава России,

обеспечивающих информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ" по состоянию на ноябрь 2020 года" Иное

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Медицинский информационно-аналитический центр» от

12.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Оплата оказанной услуги по

созданию и внедрению

централизованной системы

(подсистемы) «Организации

оказания медицинской помощи

по профилям «Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология» (Мониторинг

беременных)»

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.3.2

РРП

 Оплата оказанной услуги по

предоставлению серверных

мощностей в центре обработки

данных для функционирования

информационной системы

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения об исполнении мероприятий и контрольных точек

результата 01 "В Оренбургской области реализовали

региональный проект «Создание единого цифрового  контура в

здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских организациях государственной и

1.3.3



29

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

муниципальной систем здравоохранения медицинских

информационных систем, соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации государственных

информационных систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям Минздрава России,

обеспечивающих информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ" по состоянию на ноябрь 2020 года" Иное

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Медицинский информационно-аналитический центр» от

12.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

В Оренбургской области

реализовали региональный

проект «Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

20.12.2021 20.12.2021 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1, на дату 20.12.2021

KT_Number=0}

РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

15.01.2021 15.01.2021 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.1.

РРП

 Включение в план закупок

оказание услуги по

технической поддержке 2-ой и

3-ей линии информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

Оренбургской области»

KT_Number=0}

15.01.2021 15.01.2021 Варенникова Ю. В.

В работе.

2.1.1

РРП

 Включение в план закупок

оказание услуги по

предоставлению серверных

мощностей в центре обработки

данных для функционирования

информационной системы

KT_Number=0}

15.01.2021 15.01.2021 Варенникова Ю. В.

В работе.

2.1.2

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

16.02.2021 16.02.2021 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.2.

РРП

 Внесение сведений о контракте

16.02.2021 16.02.2021 Варенникова Ю. В.

В работе.

2.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

на оказание услуги по

технической поддержке 2-ой и

3-ей линии информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

Оренбургской области» в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

РРП

 Внесение сведений о контракте

на оказание услуги по

предоставлению серверных

мощностей в центре обработки

данных для функционирования

информационной системы в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

16.02.2021 16.02.2021 Варенникова Ю. В.

В работе.

2.2.2

Обеспечена защищенная сеть

передачи данных, к которой

подключены не менее 80%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации (в том

числе фельдшерские и

31.12.2021 16.10.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "План достижения показателей и финансирования мероприятий

регионального проекта (программы) Оренбургской области

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на

основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)" План министерства здравоохранения

Оренбургской области от 27.03.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Техническое задание на поставку программного комплекса

ViPNet Client" Техническое задание государственного

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к сети

Интернет). Значение: 80, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский

информационно-аналитический центр»  от 21.05.2020г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

3. "О реализации в 2020 году регионального проекта "Создание

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы здравоохранения

(ЕГИСЗ)" (приложение 12)" Распоряжение государственного

бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский

информационно-аналитический центр» от 13.04.2020г. №768,

приложен файл.

4. "Гражданско-правовой договор на оказание услуги по передаче

неисключительных прав на использование  программного

комплекса ViPNet Client" Договор государственного бюджетного

учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-

аналитический центр» от 15.06.2020г. №0853500000320004891,

приложен файл, указана ссылка.

5. "Гражданско-правовой договор на поставку программно-

аппаратных комплексов ViPNet Coordinator HW версия 4 для

подключения территориально-выделенных структурных

подразделений медицинских организаций государственной

системы здравоохранения Оренбургской области к защищенной

сети передачи данных" Реестр контрактов государственного

бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский

информационно-аналитический центр» от 17.08.2020г. №

0853500000320007914, приложен файл, указана ссылка.

6. "Оплата услуг по передаче неисключительных прав на

использование программного комплекса ViPNet Client"

Платежное поручение государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический

центр» от 12.08.2020г. №460035, указана ссылка.

7. "Оплата комплекта дистрибутива программного комплекса

ViPNet Client" Платежное поручение государственного

бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

информационно-аналитический центр» от 12.08.2020г. №460034,

указана ссылка.

8. "Акт на передачу неисключительных прав на использование

программного комплекса ViPNet Client" Иное государственного

бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский

информационно-аналитический центр» от 09.07.2020г. №АР248,

приложен файл, указана ссылка.

9. "Товарная накладная на поставку комплекта дистрибутива

программного комплекса ViPNet Client"" Иное государственного

бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский

информационно-аналитический центр» от 09.07.2020г. №АР248,

приложен файл, указана ссылка.

10. "Товарная накладная" Иное ГБУЗ "МИАЦ" от 06.10.2020г. №

326, приложен файл.

11. "Оплата по ГПД № 0853500000320007914 на поставку

программно-аппаратных комплексов ViPNet Coordinator HW

версия 4 для подключения территориально-выделенных

структурных подразделений медицинских организаций

государственной системы здравоохранения Оренбургской области

" Платежное поручение ГБУЗ "МИАЦ" от 16.10.2020г. №261805,

приложен файл, указана ссылка.

12. "Оплата по ГПД № 0853500000320007914 на поставку

программно-аппаратных комплексов ViPNet Coordinator HW

версия 4 для подключения территориально-выделенных

структурных подразделений медицинских организаций

государственной системы здравоохранения Оренбургской области

" Платежное поручение ГБУЗ "МИАЦ" от 16.10.2020г. №261806,

приложен файл, указана ссылка.

Отклонение отсутствуют

Предоставлена информация : 80 из 80.

РРП

 Услуга оказана (работы

20.12.2020 06.10.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

выполнены)

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Акт на передачу прав" Иное ГБУЗ "МИАЦ" от 09.07.2020г. №

АР248, приложен файл, указана ссылка.

2. "Товарная накладная" Иное ГБУЗ "МИАЦ" от 09.07.2020г. №

АР248, приложен файл, указана ссылка.

3. "Товарная накладная" Иное ГБУЗ "МАИЦ" от 06.10.2020г. №

326, приложен файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Подключение к защищенной

сети передачи данных

автоматизированных рабочих

мест работников

государственных медицинских

организаций Оренбургской

области (2 этап)

KT_Number=0}

20.12.2020 06.10.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Товарная накладная" Иное ГБУЗ "МИАЦ" от 06.10.2020г. №

326, приложен файл, указана ссылка.

2. "Акт на передачу прав" Иное ГБУЗ "МИАЦ" от 09.07.2020г. №

АР248, приложен файл, указана ссылка.

3. "Товарная накладная" Иное ГБУЗ "МИАЦ" от 09.07.2020г. №

АР248, приложен файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

3.1.1

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

20.11.2020 06.10.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт на передачу неисключительных прав на использование

программного комплекса ViPNet Client" Иное государственного

бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский

информационно-аналитический центр» от 09.07.2020г. №АР248,

указана ссылка.

2. "Товарная накладная на поставку комплекта дистрибутива

программного комплекса ViPNet Client"" Иное государственного

бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский

информационно-аналитический центр»  от 09.07.2020г. №АР248,

указана ссылка.

3. "Товарная накладная" Иное ГБУЗ "МИАЦ" от 06.10.2020г. №

326, приложен файл, указана ссылка.

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Отклонения отсутствуют

РРП

 Приемка государственными

медицинскими организациями

Оренбургской области

криптографического

оборудования и программных

средств для подключения к

защищенной сети передачи

данных (2 этап)

KT_Number=0}

20.11.2020 06.10.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Товарная накладная" Иное ГБУЗ "МИАЦ" от 06.10.2020г. №

326, приложен файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

3.2.1

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

20.12.2020 16.10.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оплата услуг по передаче неисключительных прав на

использование программного комплекса ViPNet Client"

Платежное поручение государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический

центр» от 12.08.2020г. №460035, указана ссылка.

2. "Оплата комплекта дистрибутива программного комплекса

ViPNet Client" Платежное поручение государственного

бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский

информационно-аналитический центр» от 12.08.2020г. №460034,

указана ссылка.

3. "Оплата по ГПД № 0853500000320007914 на поставку

программно-аппаратных комплексов ViPNet Coordinator HW

версия 4 для подключения территориально-выделенных

структурных подразделений медицинских организаций

государственной системы здравоохранения Оренбургской области

" Платежное поручение ГБУЗ "МИАЦ" от 16.10.2020г. №621805,

приложен файл, указана ссылка.

4. "Оплата по ГПД № 0853500000320007914 на поставку

программно-аппаратных комплексов ViPNet Coordinator HW

версия 4 для подключения территориально-выделенных

3.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

структурных подразделений медицинских организаций

государственной системы здравоохранения Оренбургской области

" Платежное поручение ГБУЗ "МИАЦ" от 16.10.2020г. №621806,

приложен файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Оплата государственными

медицинскими организациями

Оренбургской области

криптографического

оборудования и программных

средств для подключения к

защищенной сети передачи

данных (2 этап)

KT_Number=0}

20.12.2020 16.10.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оплата по ГПД № 0853500000320007914 на поставку

программно-аппаратных комплексов ViPNet Coordinator HW

версия 4 для подключения территориально-выделенных

структурных подразделений медицинских организаций

государственной системы здравоохранения Оренбургской области

" Платежное поручение ГБУЗ "МИАЦ" от 16.10.2020г. №261805,

приложен файл, указана ссылка.

2. "Оплата по ГПД № 0853500000320007914 на поставку

программно-аппаратных комплексов ViPNet Coordinator HW

версия 4 для подключения территориально-выделенных

структурных подразделений медицинских организаций

государственной системы здравоохранения Оренбургской области

" Платежное поручение ГБУЗ "МИАЦ" от 16.10.2020г. №261806,

приложен файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

3.3.1

Не менее 90% медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают

межведомственное

электронное взаимодействие, в

том числе с учреждениями

медико-социальной

31.12.2020 31.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 50 из 50.

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

экспертизы. Значение: 50, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 50% государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

обеспечивают

межведомственное

электронное взаимодействие с

информационной системой

Федерального фонда

социального страхования

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.1.

РРП

 Внедрение электронного

взаимодействия с

информационной системой

Федерального фонда

социального страхования в

муниципальных образованиях

Оренбургской области

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.1.1

РРП

 50% государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

обеспечивают

межведомственное

электронное взаимодействие с

учреждениями медико-

социальной экспертизы

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.2.

РРП

 Внедрение электронного

взаимодействия с Федеральным

бюро медико-социальной

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

экспертизы (Форма 88) в

муниципальных образованиях

Оренбургской области

KT_Number=0}

Организовано не менее 820

тысяч автоматизированных

рабочих мест медицинских

работников при внедрении и

эксплуатации медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации.

Значение: 15003, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "План достижения показателей и финансирования мероприятий

регионального проекта (программы) Оренбургской области

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на

основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)" План министерства здравоохранения

Оренбургской области от 27.03.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Техническое задание на поставку периферийного

оборудования" Техническое задание государственного

бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский

информационно-аналитический центр» от 27.04.2020г. №б/н,

приложен файл.

3. "Техническое задание на поставку автоматизированных рабочих

мест для медицинских организаций" Техническое задание

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Медицинский информационно-аналитический центр»  от

27.05.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Гражданско-правовой договор на поставку

автоматизированных рабочих мест для медицинских организаций"

Иное государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Медицинский информационно-аналитический центр» от

21.09.2020г. №0853500000320007791, приложен файл, указана

ссылка.

5. "Гражданско-правовой договор на поставку принтеров,

многофункциональных устройств и карт-ридеров для

медицинских организаций государственной системы

здравоохранения Оренбургской области" Иное государственного

бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

информационно-аналитический центр» от 21.09.2020г. №

0853500000320008652, приложен файл, указана ссылка.

Наличие некритических отклонений

Предоставлена информация : 15003 из 15003.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.1.

РРП

 Оплата поставки персональных

компьютеров для создания

новых автоматизированных

рабочих мест медицинских

работников (1 этап)

KT_Number=0}

15.10.2020 25.05.2020 Кустовский С. А.

Выполнено.

Мероприятие удалено из контрольной точки "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту"

Запрос на изменение № N7-32-2020/013 от 25.05.2020

5.1.1

РРП

 Оплата поставки персональных

компьютеров для создания

новых автоматизированных

рабочих мест медицинских

работников

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.1.2

РРП

 Оплата поставки

компьютерного оборудования

для заменены устаревших

автоматизированных рабочих

мест для медицинских

работников

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.1.3

РРП

 Оплата периферийного

оборудования для рабочих мест

медицинских работников

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.1.4
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки товара по ГПД №0853500000320008652"

Иное ГБУЗ "МИАЦ" от 19.11.2020г. №б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

5.2.

РРП

 Приемка персональных

компьютеров для создания

новых автоматизированных

рабочих мест медицинских

работников

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.2.1

РРП

 Приемка персональных

компьютеров для создания

новых автоматизированных

рабочих мест медицинских

работников (1 этап)

KT_Number=0}

15.09.2020 25.05.2020 Кустовский С. А.

Выполнено.

Мероприятие удалено из контрольной точки "Произведена

приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных

услуг"

Запрос на изменение № N7-32-2020/013 от 25.05.2020

5.2.2

РРП

 Приемка компьютерного

оборудования для заменены

устаревших

автоматизированных рабочих

мест для медицинских

работников

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.2.3

РРП

 Приемка периферийного

оборудования для рабочих мест

медицинских работников

KT_Number=0}

15.12.2020 19.11.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки товара по ГПД №0853500000320008652"

Иное ГБУЗ "МИАЦ" от 19.11.2020г. №б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

5.2.4

РРП

 Ввод в эксплуатацию

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

5.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

оборудования

KT_Number=0}

Отклонения отсутствуют

РРП

 Ввод в эксплуатацию новых

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.3.1

РРП

 Ввод в эксплуатацию новых

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников

(1 этап)

KT_Number=0}

20.12.2020 25.05.2020 Кустовский С. А.

Выполнено.

Мероприятие удалено из контрольной точки "Ввод в

эксплуатацию оборудования"

Запрос на изменение № N7-32-2020/013 от 25.05.2020

5.3.2

РРП

 Ввод в эксплуатацию новых

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.3.3

РРП

 Ввод в эксплуатацию

периферийного оборудования

для рабочих мест медицинских

работников

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.3.4

В 85 субъектах Российской

Федерации функционирует

централизованная подсистема

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все медицинские

организации государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации второго

и третьего уровней. Значение:

1, на дату 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Техническое задание на приобретение серверного

оборудования, серверного шкафа и источников бесперебойного

питания для увеличения мощностей имеющегося серверного

оборудования, обеспечивающего функционирование

централизованной подсистемы «Телемедицинские консультации»

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Оренбургской области" Техническое задание

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Медицинский информационно-аналитический центр» от

24.08.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

2. "Техническое задание на оказание услуги по разработке и

внедрению централизованной подсистемы «Телемедицинские

6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

консультации» государственной информационной системы в

сфере здравоохранения Оренбургской области" Иное

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Медицинский информационно-аналитический центр» от

08.09.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

3. "ГПД на поставку серверного оборудования, серверного  шкафа

и источников бесперебойного питания для увеличения мощностей

имеющегося серверного оборудования, обеспечивающего

функционирование централизованной подсистемы

«Телемедицинские консультации» государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Оренбургской

области" Реестр контрактов ГБУЗ "МИАЦ" от 13.10.2020г. №

0853500000320009204, приложен файл, указана ссылка.

4. "ГПД на оказание услуги по созданию и внедрению

централизованной подсистемы «Телемедицинские консультации»

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Оренбургской области" Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 26.10.2020г. №0853500000320009170, приложен

файл, указана ссылка.

Существует риск:

Частичное выполнение мероприятия "Сведения о

государственном контракте на поставку серверного,

телекоммуникационного и иного оборудования для создания

централизованной системы (подсистемы) "Телемедицинские

консультации" Оренбургской области внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок",

Причина риска: По состоянию на 25 ноября 2020 года не

заключены часть контрактов на поставку серверного,

телекоммуникационного и иного оборудования для создания

централизованной системы (подсистемы) "Телемедицинские

консультации" Оренбургской области, поскольку были внесены

изменения в распоряжение министерства здравоохранения

Оренбургской области №1879 от 11.09.2020, в котором были
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

сдвинуты сроки исполнения данного мероприятия. По состоянию

на 25 ноября 2020 года 1 ГПД заключен (№

0853500000320009204), 4 закупки находятся на стадии

заключения договоров, 1 закупка не состоялась, размещается

повторно по средствам электронного магазина., Вероятность: 70%

, ожидаемая дата наступления: 20.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Осуществление закупки в декабре 2020 года, срок исполнения

20.12.2020.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

27.11.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Просрочка 23 дней.

Подтверждающие документы:

1. "ГПД на поставку серверного оборудования, серверного  шкафа

и источников бесперебойного питания для увеличения мощностей

имеющегося серверного оборудования, обеспечивающего

функционирование централизованной подсистемы

«Телемедицинские консультации» государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Оренбургской

области" Реестр контрактов ГБУЗ "МИАЦ" от 13.10.2020г. №

0853500000320009204 , приложен файл, указана ссылка.

2. "ГПД на оказание услуги по созданию и внедрению

централизованной подсистемы «Телемедицинские консультации»

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Оренбургской области" Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 26.10.2020г. №0853500000320009170, приложен

файл, указана ссылка.

Существует риск:

Частичное выполнение мероприятия "Сведения о

государственном контракте на поставку серверного,

6.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

телекоммуникационного и иного оборудования для создания

централизованной системы (подсистемы) "Телемедицинские

консультации" Оренбургской области внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок",

Причина риска: По состоянию на 25 ноября 2020 года не

заключены часть контрактов на поставку серверного,

телекоммуникационного и иного оборудования для создания

централизованной системы (подсистемы) "Телемедицинские

консультации" Оренбургской области, поскольку были внесены

изменения в распоряжение министерства здравоохранения

Оренбургской области №1879 от 11.09.2020, в котором были

сдвинуты сроки исполнения данного мероприятия. По состоянию

на 25 ноября 2020 года 1 ГПД заключен (№

0853500000320009204), 4 закупки находятся на стадии

заключения договоров, 1 закупка не состоялась, размещается

повторно по средствам электронного магазина., Вероятность: 70%

, ожидаемая дата наступления: 20.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Осуществление закупки в декабре 2020 года, срок исполнения

20.12.2020.

Наличие некритических отклонений

РРП

 Сведения о государственном

контракте по созданию и

внедрению централизованной

системы

(подсистемы) "Телемедицинск

ие консультации"

Оренбургской области внесены

в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

27.11.2020 26.10.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ГПД на оказание услуги по созданию и внедрению

централизованной подсистемы «Телемедицинские консультации»

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Оренбургской области" Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 26.10.2020г. №0853500000320009170 , приложен

файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

6.1.1

РРП

 Сведения о государственном

27.11.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.6.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

контракте на поставку

серверного,

телекоммуникационного и

иного оборудования для

создания централизованной

системы

(подсистемы) "Телемедицинск

ие консультации"

Оренбургской области внесены

в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

В работе.

Просрочка 23 дней.

Подтверждающие документы:

1. "ГПД на поставку серверного оборудования, серверного  шкафа

и источников бесперебойного питания для увеличения мощностей

имеющегося серверного оборудования, обеспечивающего

функционирование централизованной подсистемы

«Телемедицинские консультации» государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Оренбургской

области" Реестр контрактов ГБУЗ "МИАЦ" от 13.10.2020г. №

0853500000320009204, приложен файл, указана ссылка.

Существует риск:

Частичное выполнение мероприятия "Сведения о

государственном контракте на поставку серверного,

телекоммуникационного и иного оборудования для создания

централизованной системы (подсистемы) "Телемедицинские

консультации" Оренбургской области внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок",

Причина риска: По состоянию на 25 ноября 2020 года не

заключены часть контрактов на поставку серверного,

телекоммуникационного и иного оборудования для создания

централизованной системы (подсистемы) "Телемедицинские

консультации" Оренбургской области, поскольку были внесены

изменения в распоряжение министерства здравоохранения

Оренбургской области №1879 от 11.09.2020, в котором были

сдвинуты сроки исполнения данного мероприятия. По состоянию

на 25 ноября 2020 года 1 ГПД заключен (№

0853500000320009204), 4 закупки находятся на стадии

заключения договоров, 1 закупка не состоялась, размещается

повторно по средствам электронного магазина., Вероятность: 70%

, ожидаемая дата наступления: 20.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Осуществление закупки в декабре 2020 года, срок исполнения



46

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

20.12.2020.

Наличие некритических отклонений

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

6.2.

РРП

 Приемка товаров, работ, услуг

по созданию и внедрению

централизованной системы

(подсистемы) "Телемедицинск

ие консультации"

Оренбургской области

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

6.2.1

РРП

 Приемка серверного,

телекоммуникационного и

иного оборудования для

создания централизованной

системы

(подсистемы) "Телемедицинск

ие консультации"

Оренбургской

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

6.2.2

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

6.3.

РРП

 Оплата товаров, работ, услуг

по созданию и внедрению

централизованной системы

(подсистемы) "Телемедицинск

ие консультации"

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

6.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Оренбургской области

KT_Number=0}

РРП

 Оплата серверного,

телекоммуникационного и

иного оборудования для

создания централизованной

системы

(подсистемы) "Телемедицинск

ие консультации"

Оренбургской

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

6.3.2

85 субъектов реализовали

региональные проекты

«Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

31.12.2024 31.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Техническое задание на поставку периферийного

оборудования (электронная очередь) для развития и модернизации

централизованной подсистемы «Управление потоками пациентов»

ГИСЗ Оренбургской области" Техническое задание

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Медицинский информационно-аналитический центр» от

22.04.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "План достижения показателей и финансирования мероприятий

регионального проекта (программы) Оренбургской области

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на

основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)" План министерства здравоохранения

Оренбургской области от 27.03.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Техническое задание на выполнение работ по развитию

(создание и внедрение) централизованной системы (подсистемы)

«Организация оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями» Оренбургской области в

информационной системе «Региональный сегмент единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Оренбургской области»" Техническое задание

7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Медицинский информационно-аналитический центр»  от

15.04.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Техническое задание на обследование и разработку проекта на

построение (модернизацию) локальных вычислительных сетей в

медицинских организациях Оренбургской области" Техническое

задание государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический

центр»  от 30.03.2020г. №б/н, приложен файл.

5. "Техническое задание на поставку серверного, информационно-

телекоммуникационного оборудования, обеспечивающего

функционирование централизованной подсистемы «Организация

оказания медицинской помощи больным онкологическими

заболеваниями» ГИСЗ Оренбургской области" Техническое

задание государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический

центр» от 31.03.2020г. №б/н, приложен файл.

6. "Товарная накладная, подтверждающая поставку поставку

серверного, информационно-телекоммуникационного

оборудования, обеспечивающего функционирование

централизованной подсистемы «Организация оказания

медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»

ГИСЗ Оренбургской области" Иной вид документа

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Медицинский информационно-аналитический центр» от

19.06.2020г. №03861, приложен файл, указана ссылка.

7. "Техническое задание на выполнение работ по развитию

(создание и внедрение) централизованной системы (подсистемы)

«Организация оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями» Оренбургской области в

информационной системе «Региональный сегмент единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Оренбургской области»" Иное государственного
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский

информационно-аналитический центр» от 15.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

8. "Техническое задание на проектирование системы защиты

информации государственных информационных систем" Иное

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Медицинский информационно-аналитический центр» от

15.07.2020г. №б/н, приложен файл.

9. "Техническое задания на поставку серверного, сетевого,

информационно-телекоммуникационного и иного оборудования,

обеспечивающего функционирование централизованной

подсистемы "Центральный архив медицинских изображений""

Иное государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Медицинский информационно-аналитический центр»  от

04.09.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

10. "Сведения об исполнении 69 контрольной точки "Услуга

оказана (работы выполнены)" результата 09 "85 субъектов

реализовали региональные проекты «Создание единого

цифрового контура в здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях

государственной и муниципальной систем здравоохранения

медицинских информационных систем, соответствующих

требованиям Минздрава России и реализации государственных

информационных систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям Минздрава России,

обеспечивающих информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ" по состоянию на 25 сентября 2020 года"

Иное государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Медицинский информационно-аналитический центр» от

01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

11. "Гражданско-правовой договор на поставку дискового

хранилища и устройства расширения, обеспечивающих
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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ь
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о
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р

о
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я

функционирование централизованной подсистемы «Центральный

архив медицинских изображений» государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Оренбургской

области" Реестр контрактов ГБУЗ "МИАЦ" от 13.10.2020г. №

0853500000320009269, приложен файл, указана ссылка.

12. "Сведения об исполнении 23 контрольной точки "В 85

субъектах Российской Федерации функционируют

централизованные системы «Управление потоками пациентов», к

которым подключены 100% структурных подразделений

государственных и муниципальных медицинских организаций (в

том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет),

оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь"

результата 09 "85 субъектов реализовали региональные проекты

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на

основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских

организациях государственной и муниципальной систем

здравоохранения медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава России и реализации

государственных информационных систем в сфере

здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава

России, обеспечивающих информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ" по состоянию на 25 сентября 2020 года"

Иное государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Медицинский информационно-аналитический центр от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

13. "ГПД на оказание услуг по созданию и внедрению

централизованной подсистемы «Лабораторные исследования»

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Оренбургской области" Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 02.10.2020г. №0853500000320009059, приложен

файл, указана ссылка.

14. "ГПД № 0853500000320007599 на поставку устройства
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию

при выключении питания " Реестр контрактов ГБУЗ "МИАЦ" от

07.08.2020г. №0853500000320007599 , указана ссылка.

15. "Товарная накладная " Иное ГБУЗ "МИАЦ" от 09.09.2020г. №

КА-205, приложен файл, указана ссылка.

16. "Платежное поручение по ГПД № 0853500000320007599"

Платежное поручение ГБУЗ "МИАЦ" от 14.10.2020г. №616017,

приложен файл, указана ссылка.

17. "Платежное поручение по ГПД №0853500000320007599"

Платежное поручение ГБУЗ "МИАЦ" от 14.10.2020г. №616018,

приложен файл, указана ссылка.

18. "ГПД № 0853500000320007426 на оказание услуги по

передаче бессрочных лицензий на право использования средств

электронной подписи для медицинских работников медицинских

организаций государственной системы здравоохранения

Оренбургской области" Реестр контрактов ГБУЗ "МИАЦ" от

24.07.2020г. №0853500000320007426, указана ссылка.

19. "Акт приема-передачи прав по ГПД № 0853500000320007426"

Акт приема-передачи ГБУЗ "МИАЦ" от 12.08.2020г. №25-ЛД,

приложен файл, указана ссылка.

20. "Платежное поручение по ГПД № 0853500000320007426 "

Платежное поручение ГБУЗ "МИАЦ" от 15.09.2020г. №539016,

приложен файл, указана ссылка.

21. "Платежное поручение по ГПД № 0853500000320007426 "

Платежное поручение ГБУЗ "МИАЦ" от 15.09.2020г. №539015,

приложен файл, указана ссылка.

22. "Гражданско-правовой договор № 0853500000320011208 на

поставку средств защиты для построения системы защиты

информации централизованных подсистем ГИСЗ Оренбургской

области, для медицинских организации, являющихся операторами

централизованных подсистем ГИСЗ Оренбургской области"

Реестр контрактов ГБУЗ "МИАЦ" от 01.12.2020г. №

0853500000320011208, приложен файл, указана ссылка.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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23. "Гражданско-правовой договор № 0853500000320010556 на

оказание услуги по разработке организационно-распорядительной

документации, модели угроз и проекта системы защиты

информации для медицинских организаций, являющихся

операторами централизованных подсистем ГИСЗ Оренбургской

области" Реестр контрактов ГБУЗ "МИАЦ" от 23.11.2020г. №

0853500000320010556 , приложен файл, указана ссылка.

Наличие некритических отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

РРП

 В 85 субъектах Российской

Федерации функционируют

централизованные системы

«Управление потоками

пациентов», к которым

подключены 100%

структурных подразделений

государственных и

муниципальных медицинских

организаций (в том числе ФАП

и ФП, подключенные к сети

Интернет), оказывающих

амбулаторно-

поликлиническую помощь.

KT_Number=0}

20.12.2020 30.09.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План достижения показателей и финансирования мероприятий

регионального проекта (программы) Оренбургской области

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на

основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)" Иное министерства здравоохранения

Оренбургской области от 27.03.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Техническое задание на поставку периферийного

оборудования (электронная очередь) для развития и модернизации

централизованной подсистемы «Управление потоками пациентов»

ГИСЗ Оренбургской области" Иное государственного

бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский

информационно-аналитический центр от 22.04.2020г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

3. "Гражданско-правовой договор на поставку периферийного

оборудования (электронная очередь) для развития и модернизации

централизованной подсистемы «Управление потоками пациентов»

ГИСЗ Оренбургской области" Иное государственного

бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский

информационно-аналитический центр»  от 06.05.2020г. №

0853500000320002137-01 , приложен файл, указана ссылка.

7.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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4. "Гражданско-правовой договор на поставку периферийного

оборудования (электронная очередь) для развития и модернизации

централизованной подсистемы «Управление потоками пациентов»

ГИСЗ Оренбургской области" Иное государственного

бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский

информационно-аналитический центр» от 07.08.2020г. №

0853500000320007600, приложен файл, указана ссылка.

5. "Платежное поручение, подтверждающее оплату

периферийного оборудования (электронная очередь) для развития

и модернизации централизованной подсистемы «Управление

потоками пациентов» ГИСЗ Оренбургской области в рамках

гражданско-правового договора №0853500000320002137-01 от

06.05.2020 г." Иное государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический

центр»  от 30.06.2020г. №372348, 372349, указана ссылка.

6. "Универсальный передаточный документ на поставку

периферийного оборудования (электронная очередь) для развития

и модернизации централизованной подсистемы «Управление

потоками пациентов» ГИСЗ Оренбургской области в рамках

гражданско-правового договора №0853500000320002137-01 от

06.05.2020 г." Иное государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический

центр» от 09.06.2020г. №14, приложен файл, указана ссылка.

7. "Оплата по ГПД № 0853500000320007600 на поставку

периферийного оборудования (электронная очередь) для развития

и модернизации централизованной подсистемы «Управление

потоками пациентов» ГИСЗ Оренбургской области" Платежное

поручение ГБУЗ "МИАЦ от 30.09.2020г. №590788, приложен

файл, указана ссылка.

8. "Оплата по ГПД № 0853500000320007600 на поставку

периферийного оборудования (электронная очередь) для развития

и модернизации централизованной подсистемы «Управление

потоками пациентов» ГИСЗ Оренбургской области" Платежное
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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поручение ГБУЗ "МИАЦ" от 30.09.2020г. №590787, приложен

файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Приемка периферийного

оборудования для создания

электронной очереди для

централизованной подсистемы

"Управление потоками

пациентов"

KT_Number=0}

27.11.2020 25.09.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Универсальный передаточный документ на поставку

периферийного оборудования (электронная очередь) для развития

и модернизации централизованной подсистемы «Управление

потоками пациентов» ГИСЗ Оренбургской области в рамках

гражданско-правового договора №0853500000320002137-01 от

06.05.2020 г." Иное ГБУЗ "МИАЦ" от 09.06.2020г. №14, указана

ссылка.

2. "Информация об исполнении по гражданско-правовому

договору №0853500000320007600 от 07.08.2020 г." Иное ГБУЗ

"МИАЦ" от 25.09.2020г. №б/н, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

7.1.1

РРП

 Оплата периферийного

оборудования для создания

электронной очереди для

централизованной подсистемы

"Управление потоками

пациентов"

KT_Number=0}

20.12.2020 30.09.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение, подтверждающее оплату

периферийного оборудования (электронная очередь) для развития

и модернизации централизованной подсистемы «Управление

потоками пациентов» ГИСЗ Оренбургской области в рамках

гражданско-правового договора №0853500000320002137-01 от

06.05.2020 г." Платежное поручение государственного

бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский

информационно-аналитический центр» от 30.06.2020г. №372348,

372349, указана ссылка.

2. "Оплата по ГПД № 0853500000320007600 на поставку

периферийного оборудования (электронная очередь) для развития

и модернизации централизованной подсистемы «Управление

потоками пациентов» ГИСЗ Оренбургской области" Платежное

7.1.2



55

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель
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поручение ГБУЗ "МИАЦ" от 30.09.2020г. №590788, приложен

файл, указана ссылка.

3. "Оплата по ГПД № 0853500000320007600 на поставку

периферийного оборудования (электронная очередь) для развития

и модернизации централизованной подсистемы «Управление

потоками пациентов» ГИСЗ Оренбургской области" Платежное

поручение ГБУЗ "МИАЦ" от 30.09.2020г. №590787, приложен

файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

РРП

 В 85 субъектах Российской

Федерации функционируют

централизованные системы

«Управление скорой и

неотложной медицинской

помощью (в том числе

санитарной авиации)»,

взаимодействующие с

«Системой 112», к которым

подключены 100% отделений

(подстанций) государственных

и муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих оказание

скорой и неотложной

медицинской помощи.

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Кустовский С. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.2.

РРП

 Подключение рабочих мест

станций и подстанций к

серверам централизованной

подсистемы "Управление

скорой и неотложной

медицинской помощью"

20.12.2020 20.12.2020 Кустовский С. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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государственной

информационной системы

здравоохранения Оренбургской

области

KT_Number=0}

РРП

 В 85 субъектах Российской

Федерации функционируют

централизованные системы

«Центральный архив

медицинских изображений», к

которым подключены не менее

67% государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации.

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Техническое задания на поставку серверного, сетевого,

информационно-телекоммуникационного и иного оборудования,

обеспечивающего функционирование централизованной

подсистемы "Центральный архив медицинских изображений""

Иное государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Медицинский информационно-аналитический центр» от

04.09.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

2. "Гражданско-правовой договор на поставку дискового

хранилища и устройства расширения, обеспечивающих

функционирование централизованной подсистемы «Центральный

архив медицинских изображений» государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Оренбургской

области" Реестр контрактов ГБУЗ "МИАЦ" от 13.10.2020г. №

0853500000320009269, приложен файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

7.3.

РРП

 Проведение закупки,

заключение государственного

контракта на поставку

серверного, сетевого,

информационно-

телекоммуникационного и

иного оборудования,

обеспечивающего

функционирование

централизованной подсистемы

"Центральный архив

07.11.2020 13.10.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Гражданско-правовой договор на поставку дискового

хранилища и устройства расширения, обеспечивающих

функционирование централизованной подсистемы «Центральный

архив медицинских изображений» государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Оренбургской

области" Реестр контрактов ГБУЗ "МИАЦ" от 13.10.2020г. №

0853500000320009269, приложен файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

7.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

медицинских изображений"

KT_Number=0}

РРП

 Приемка серверного, сетевого,

информационно-

телекоммуникационного и

иного оборудования,

обеспечивающего

функционирование

централизованной подсистемы

"Центральный архив

медицинских изображений"

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.3.2

РРП

 Оплата серверного, сетевого,

информационно-

телекоммуникационного и

иного оборудования,

обеспечивающего

функционирование

централизованной подсистемы

"Центральный архив

медицинских изображений"

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.3.3

РРП

 В 85 субъектах Российской

Федерации функционируют

централизованные системы

«Лабораторные исследования»,

к которым подключены не

менее 50% клинико-

диагностических лабораторий

государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации и 50%

структурных подразделений (в

20.12.2020 15.12.2020 Кустовский С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "План достижения показателей и финансирования мероприятий

регионального проекта (программы) Оренбургской области

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на

основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» на 2020 год" План министерства

здравоохранения Оренбургской области  от 10.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Техническое задание по созданию и внедрению

централизованной подсистемы "Лабораторные исследования""

Иное государственного бюджетного учреждения здравоохранения

7.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций.

KT_Number=0}

«Медицинский информационно-аналитический центр» от

10.07.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "ГПД на оказание услуг по созданию и внедрению

централизованной подсистемы «Лабораторные исследования»

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Оренбургской области" Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 02.10.2020г. №0853500000320009059, приложен

файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Проведение закупки,

заключение государственного

контракта по созданию и

внедрению централизованной

подсистемы "Лабораторные

исследования"

KT_Number=0}

05.12.2020 02.10.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ГПД на оказание услуг по созданию и внедрению

централизованной подсистемы «Лабораторные исследования»

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Оренбургской области" Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 02.10.2020г. №0853500000320009059, приложен

файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

7.4.1

РРП

 Приемка товаров, работ, услуг

по созданию и внедрению

централизованной подсистемы

"Лабораторные исследования"

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.4.2

РРП

 Оплата товаров, работ, услуг

по созданию и внедрению

централизованной подсистемы

"Лабораторные исследования"

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.4.3

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Техническое задание на выполнение работ по развитию

(создание и внедрение) централизованной системы (подсистемы)

7.5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

«Организация оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями» Оренбургской области в

информационной системе «Региональный сегмент единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Оренбургской области»" Техническое задание

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Медицинский информационно-аналитический центр»  от

15.04.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Техническое задание на поставку серверного, информационно-

телекоммуникационного оборудования, обеспечивающего

функционирование централизованной подсистемы «Организация

оказания медицинской помощи больным онкологическими

заболеваниями" Техническое задание государственного

бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский

информационно-аналитический центр»  от 31.03.2020г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

3. "Гражданско-правовой договор на поставку серверного,

информационно-телекоммуникационного оборудования,

обеспечивающего функционирование централизованной

подсистемы «Организация оказания медицинской помощи

больным онкологическими заболеваниями» ГИСЗ Оренбургской

области" Договор государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический

центр»  от 06.05.2020г. №0853500000320002140-01 , приложен

файл, указана ссылка.

4. "План достижения показателей и финансирования мероприятий

регионального проекта (программы) Оренбургской области

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на

основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)" План министерства здравоохранения

Оренбургской области  от 27.03.2020г. №б/н, приложен файл.

5. "Техническое задание на выполнение работ по развитию

(создание и внедрение) централизованной системы (подсистемы)
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

«Организация оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями» Оренбургской области в

информационной системе «Региональный сегмент единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Оренбургской области»" Иное государственного

бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский

информационно-аналитический центр» от 15.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

6. "Товарная накладная, подтверждающая поставку серверного,

информационно-телекоммуникационного оборудования,

обеспечивающего функционирование централизованной

подсистемы «Организация оказания медицинской помощи

больным онкологическими заболеваниями» ГИСЗ Оренбургской

области" Иной вид документа государственного бюджетного

учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-

аналитический центр» от 19.06.2020г. №03861, приложен файл,

указана ссылка.

7. "Платежное поручение, подтверждающая оплату серверного,

информационно-телекоммуникационного оборудования,

обеспечивающего функционирование централизованной

подсистемы «Организация оказания медицинской помощи

больным онкологическими заболеваниями» ГИСЗ Оренбургской

области" Платежное поручение государственного бюджетного

учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-

аналитический центр» от 17.07.2020г. №403055, 403056, указана

ссылка.

8. "Гражданско-правовой договор на оказание услуги по созданию

и внедрению централизованной подсистемы «Организация

оказания медицинской помощи больным онкологическими

заболеваниями» государственной информационной системы в

сфере здравоохранения Оренбургской области" Иное

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Медицинский информационно-аналитический центр от
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

28.09.2020г. №0853500000320008893, приложен файл, указана

ссылка.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Проведение закупки,

заключение государственного

контракта по созданию и

внедрению централизованной

подсистемы "Организация

оказания медицинской помощи

больным онкологическими

заболеваниями"

KT_Number=0}

27.11.2020 28.09.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Техническое задание на выполнение работ по развитию

(создание и внедрение) централизованной системы (подсистемы)

«Организация оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями» Оренбургской области в

информационной системе «Региональный сегмент единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Оренбургской области»" Иное государственного

бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский

информационно-аналитический центр» от 15.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Гражданско-правовой договор на оказание услуги по созданию

и внедрению централизованной подсистемы «Организация

оказания медицинской помощи больным онкологическими

заболеваниями» государственной информационной системы в

сфере здравоохранения Оренбургской области" Иное

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Медицинский информационно-аналитический центр» от

28.09.2020г. №0853500000320008893, приложен файл, указана

ссылка.

Отклонения отсутствуют

7.5.1

РРП

 Приемка товаров, работ, услуг

по созданию и внедрению

централизованной подсистемы

"Организация оказания

медицинской помощи больным

онкологическими

заболеваниями"

10.12.2020 10.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.5.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

РРП

 Приемка серверного,

телекоммуникационного и

иного оборудования для

создания централизованной

подсистемы "Организация

оказания медицинской помощи

больным онкологическими

заболеваниями"

KT_Number=0}

27.09.2020 17.07.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Товарная накладная, подтверждающая поставку серверного,

информационно-телекоммуникационного оборудования,

обеспечивающего функционирование централизованной

подсистемы «Организация оказания медицинской помощи

больным онкологическими заболеваниями» ГИСЗ Оренбургской

области" Иное государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический

центр» от 19.06.2020г. №03861, приложен файл, указана ссылка.

2. "Платежное поручение, подтверждающая оплату серверного,

информационно-телекоммуникационного оборудования,

обеспечивающего функционирование централизованной

подсистемы «Организация оказания медицинской помощи

больным онкологическими заболеваниями» ГИСЗ Оренбургской

области" Платежное поручение государственного бюджетного

учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-

аналитический центр» от 17.07.2020г. №403056, приложен файл,

указана ссылка.

3. "Платежное поручение, подтверждающая оплату серверного,

информационно-телекоммуникационного оборудования,

обеспечивающего функционирование централизованной

подсистемы «Организация оказания медицинской помощи

больным онкологическими заболеваниями» ГИСЗ Оренбургской

области" Платежное поручение государственного бюджетного

учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-

аналитический центр»  от 17.07.2020г. №403055, приложен файл,

указана ссылка.

7.5.3

РРП

 Ввод в эксплуатацию

серверного,

телекоммуникационного и

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.5.4
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

иного оборудования для

создания централизованной

подсистемы "Организация

оказания медицинской помощи

больным онкологическими

заболеваниями"

KT_Number=0}

РРП

 Оплата товаров, работ, услуг

по созданию и внедрению

централизованной подсистемы

"Организация оказания

медицинской помощи больным

онкологическими

заболеваниями"

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.5.5

РРП

 Оплата серверного,

телекоммуникационного и

иного оборудования для

создания централизованной

подсистемы "Организация

оказания медицинской помощи

больным онкологическими

заболеваниями"

KT_Number=0}

27.10.2020 17.07.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение, подтверждающая оплату серверного,

информационно-телекоммуникационного оборудования,

обеспечивающего функционирование централизованной

подсистемы «Организация оказания медицинской помощи

больным онкологическими заболеваниями» ГИСЗ Оренбургской

области" Платежное поручение государственного бюджетного

учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-

аналитический центр» от 17.07.2020г. №403055, 403056, указана

ссылка.

7.5.6

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 14.10.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации в 2020 году регионального проекта "Создание

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы здравоохранения

(ЕГИСЗ)" (приложение 12)" Распоряжение государственного

7.6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский

информационно-аналитический центр» от 13.04.2020г. №768,

приложен файл.

2. "ГПД № 0853500000320007599 на поставку устройства

запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию

при выключении питания" Реестр контрактов ГБУЗ "МИАЦ" от

07.08.2020г. №№0853500000320007599, указана ссылка.

3. "Товарная накладная" Иное ГБУЗ "МИАЦ" от 09.09.2020г. №

КА-205, приложен файл, указана ссылка.

4. "Платежное поручение по ГПД № 0853500000320007599"

Платежное поручение ГБУЗ "МИАЦ" от 14.10.2020г. №616018,

приложен файл, указана ссылка.

5. "Платежное поручение по ГПД № 0853500000320007599"

Платежное поручение ГБУЗ "МИАЦ" от 14.10.2020г. №616017,

приложен файл, указана ссылка.

6. "ГПД № 0853500000320007426 на оказание услуги по передаче

бессрочных лицензий на право использования средств

электронной подписи для медицинских работников медицинских

организаций государственной системы здравоохранения

Оренбургской области" Реестр контрактов ГБУЗ "МИАЦ" от

24.07.2020г. №0853500000320007426, указана ссылка.

7. "Акт приема-передачи прав по ГПД № 0853500000320007426"

Акт приема-передачи ГБУЗ "МИАЦ" от 24.07.2020г. №225-ЛД,

приложен файл, указана ссылка.

8. "Платежное поручение по ГПД № 0853500000320007426 "

Платежное поручение ГБУЗ "МИАЦ" от 15.09.2020г. №539016,

приложен файл, указана ссылка.

9. "Платежное поручение по ГПД № 0853500000320007426"

Платежное поручение ГБУЗ "МИАЦ" от 15.09.2020г. №539015,

приложен файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Передача сертификатов

20.12.2020 14.10.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

7.6.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

усиленной квалифицированной

электронной подписи

медицинских работников в

государственные медицинские

организации Оренбургской

области

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "ГПД № 0853500000320007599 на поставку устройства

запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию

при выключении питания " Реестр контрактов ГБУЗ "МИАЦ" от

07.08.2020г. №0853500000320007599, указана ссылка.

2. "Товарная накладная " Иное ГБУЗ "МИАЦ" от 09.09.2020г. №

КА-205, приложен файл, указана ссылка.

3. "Платежное поручение по ГПД № 0853500000320007599"

Платежное поручение ГБУЗ "МИАЦ" от 14.10.2020г. №616018,

приложен файл, указана ссылка.

4. "Платежное поручение по ГПД №0853500000320007599"

Платежное поручение ГБУЗ "МИАЦ" от 14.10.2020г. №616017,

приложен файл, указана ссылка.

5. "ГПД № 0853500000320007426 на на оказание услуги по

передаче бессрочных лицензий на право использования средств

электронной подписи для медицинских работников медицинских

организаций государственной системы здравоохранения

Оренбургской области" Реестр контрактов ГБУЗ "МИАЦ" от

24.07.2020г. №0853500000320007426 , указана ссылка.

6. "Акт приема-передачи прав по ГПД № 0853500000320007426"

Акт приема-передачи ГБУЗ "МИАЦ" от 12.08.2020г. №225-ЛД,

приложен файл, указана ссылка.

7. "Платежное поручение по ГПД № 0853500000320007426 "

Платежное поручение ГБУЗ "МИАЦ" от 15.09.2020г. №539016,

приложен файл, указана ссылка.

8. "Платежное поручение по ГПД № 0853500000320007426 "

Платежное поручение ГБУЗ "МИАЦ" от 15.09.2020г. №539015,

приложен файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 30.10.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Техническое задание на обследование и разработку проекта на

7.7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

построение (модернизацию) локальных вычислительных сетей в

медицинских организациях Оренбургской области" Техническое

задание государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический

центр» от 30.03.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

2. "Гражданско-правовой договор на оказание услуги по

обследованию и разработке проекта на построение

(модернизацию) локальных вычислительных сетей в медицинских

организациях Оренбургской области" Договор государственного

бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский

информационно-аналитический центр» от 18.05.2020г. №

0853500000320002014, указана ссылка.

3. "Акт о выполнении работ по обследованию и разработке

проекта на построение (модернизацию) локальных

вычислительных сетей в медицинских организациях

Оренбургской области" Иное ГБУЗ "МИАЦ" от 08.10.2020г. №

109, приложен файл, указана ссылка.

4. "Платежное поручение по ГПД № 0853500000320002014"

Платежное поручение ГБУЗ "МИАЦ" от 30.10.2020г. №3734,

приложен файл, указана ссылка.

5. "Платежное поручение по ГПД № 0853500000320002014"

Платежное поручение ГБУЗ "МИАЦ" от 30.10.2020г. №663735,

приложен файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Приемка товаров, работ, услуг

по обследованию,

проектированию, созданию

локальных вычислительных

сетей/структурированных

кабельных системы для

автоматизированных рабочих

мест и иного сетевого

27.11.2020 08.10.2020 Кустовский С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о выполнении работ по обследованию и разработке

проекта на построение (модернизацию) локальных

вычислительных сетей в медицинских организациях

Оренбургской области" Иное ГБУЗ "МИАЦ" от 08.10.2020г. №

109, приложен файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

7.7.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

оборудования

KT_Number=0}

РРП

 Оплата товаров, работ, услуг

по обследованию,

проектированию, созданию

локальных вычислительных

сетей/структурированных

кабельных системы для

автоматизированных рабочих

мест и иного сетевого

оборудования

KT_Number=0}

20.12.2020 30.10.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение по ГПД № 0853500000320002014"

Платежное поручение ГБУЗ "МИАЦ" от 30.10.2020г. №663735,

приложен файл, указана ссылка.

2. "Платежное поручение по ГПД №0853500000320002014"

Платежное поручение ГБУЗ "МИАЦ" от 30.10.2020г. №336734,

приложен файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

7.7.2

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Техническое задание на проектирование системы защиты

информации государственных информационных систем" Иное

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Медицинский информационно-аналитический центр» от

15.07.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Техническое задание на проведение комплекса

организационных и технических мероприятий по приведению

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Оренбургской области в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации в области

защиты информации и аттестации по требованиям безопасности

информации" Иное государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический

центр»  от 15.09.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Гражданско-правовой договор № 0853500000320010556 на

оказание услуги по разработке организационно-распорядительной

документации, модели угроз и проекта системы защиты

информации для медицинских организаций, являющихся

операторами централизованных подсистем ГИСЗ Оренбургской

7.8.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

области" Реестр контрактов ГБУЗ "МИАЦ" от 23.11.2020г. №

0853500000320010556, приложен файл, указана ссылка.

4. "Гражданско-правовой договор № 0853500000320011208 на

поставку средств защиты для построения системы защиты

информации централизованных подсистем ГИСЗ Оренбургской

области, для медицинских организации, являющихся операторами

централизованных подсистем ГИСЗ Оренбургской области"

Реестр контрактов ГБУЗ "МИАЦ" от 01.12.2020г. №

0853500000320011208, приложен файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Проведение закупки,

заключение государственного

контракта на оказание услуг по

разработке проекта системы

защиты информации для

медицинских организаций,

имеющих собственные

медицинские информационные

системы или централизованную

подсистему государственной

информационной системы

здравоохранения Оренбургской

области

KT_Number=0}

01.12.2020 23.11.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Гражданско-правовой договор № 0853500000320010556 на

оказание услуги по разработке организационно-распорядительной

документации, модели угроз и проекта системы защиты

информации для медицинских организаций, являющихся

операторами централизованных подсистем ГИСЗ Оренбургской

области" Реестр контрактов ГБУЗ "МИАЦ" от 23.11.2020г. №

0853500000320010556, приложен файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

7.8.1

РРП

 Приемка услуг по разработке

проекта системы защиты

информации для медицинских

организаций, имеющих

собственные медицинские

информационные системы или

централизованную подсистему

государственной

информационной системы

10.12.2020 10.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.8.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

здравоохранения Оренбургской

области

KT_Number=0}

РРП

 Приемка услуг по установке и

настройке системы защиты

информации в соответствии с

проектной документацией для

построения системы защиты

информации медицинских

информационных систем и/или

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы

здравоохранения Оренбургской

области

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.8.3

РРП

 Оплата услуг по разработке

проекта системы защиты

информации для медицинских

организаций, имеющих

собственные медицинские

информационные системы или

централизованную подсистему

государственной

информационной системы

здравоохранения Оренбургской

области

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.8.4

РРП

 Оплата услуг по установке и

настройке системы защиты

информации в соответствии с

проектной документацией для

построения системы защиты

информации медицинских

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.8.5
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

информационных систем и/или

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы

здравоохранения Оренбургской

области

KT_Number=0}

РРП

 Ввод в эксплуатацию системы

защиты информации для

построения системы защиты

информации медицинских

информационных систем и/или

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы

здравоохранения Оренбургской

области

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонение отсутствуют

7.8.6

РРП

 Проведение закупки,

заключение государственного

контракта на оказание услуг по

установке и настройке системы

защиты информации в

соответствии с проектной

документацией для построения

системы защиты информации

медицинских информационных

систем и/или централизованной

подсистемы государственной

информационной системы

здравоохранения Оренбургской

области

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "ГПД на оказание услуги по предоставлению

неисключительных прав на использование сервера безопасности и

сервера лицензий для комплекса Dallas Lock 8.0-K для

подключения рабочих мест медицинских работников

медицинских организаций государственной системы

здравоохранения Оренбургской области" Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 05.10.2020г. №0853500000320009171, приложен

файл, указана ссылка.

2. "ГПД на оказание услуги по предоставлению

неисключительных прав на использование средства антивирусной

защиты информации для автоматизированных рабочих мест

медицинских работников медицинских организаций

Оренбургской области" Реестр контрактов ГБУЗ "МИАЦ" от

7.8.7
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

05.10.2020г. №0853500000320009158 , указана ссылка.

3. "Гражданско-правовой договор № 0853500000320011208 на

поставку средств защиты для построения системы защиты

информации централизованных подсистем ГИСЗ Оренбургской

области, для медицинских организации, являющихся операторами

централизованных подсистем ГИСЗ Оренбургской области"

Реестр контрактов ГБУЗ "МИАЦ" от 01.12.2020г. №

0853500000320011208, приложен файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N7-53) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1
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Рис. 1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя

0.31 0.31 0.31 0.31

14

0.9

0

20 20

0

-5

0

5

10

15

20

25

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0

0 0

49.89

49.33

58

61

49.89

49.33

0 0

35.6

61

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 5. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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