

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным комитетом
(протокол от 28.12.2021 №13)

Паспорт приоритетного проекта Оренбургской области
«Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере,
труда и занятости»
(новая редакция)

I. Основные положения

Наименование направления	Создание условий для доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения (далее – МГН) объектов социальной сферы, труда и занятости и предоставляемых услуг
Краткое наименование приоритетного проекта	Доступность социальных объектов и услуг
Сроки начала и окончания реализации приоритетного проекта	01.01.2018–31.12.2021
Куратор приоритетного проекта	Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике – министр здравоохранения Оренбургской области Т.Л. Савинова
Старшее должностное лицо приоритетного проекта	–
Функциональный заказчик приоритетного проекта	Министерство социального развития Оренбургской области
Руководитель приоритетного проекта	Пикалова Галина Филипповна – заместитель министра социального развития Оренбургской области
Исполнители и соисполнители мероприятий приоритетного проекта	Министерство социального развития Оренбургской области; министерство культуры Оренбургской области; министерство труда и занятости населения Оренбургской области; министерство здравоохранения Оренбургской области; департамент молодежной политики Оренбургской области (2018 год); министерство физической культуры и спорта Оренбургской области; государственные организации социального обслуживания Оренбургской области; медицинские организации, входящие в государственную систему здравоохранения Оренбургской области; государственные учреждения культуры, образовательные учреждения сферы культуры Оренбургской области; государственные учреждения в сфере молодежной политики (2018 год); государственные учреждения сферы физической культуры и спорта Оренбургской области; органы труда и занятости населения Оренбургской области

Разработчик паспорта приоритетного проекта	Мурзина Лилия Равильевна – начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов министерства социального развития Оренбургской области
--	--

II. Содержание приоритетного проекта

Цель приоритетного проекта	Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН (адаптация к концу 2021 года в рамках проекта не менее 90 приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН)						
Показатели приоритетного проекта и их значения по годам	Наименование показателя	Тип показателя (показатель первого уровня, показатель второго уровня)	Базовое значение показателя (31.12.2017)	Срок достижения показателя (год)			
				2018	2019	2020	2021
	доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Оренбургской области	показатель первого уровня	87,7	89,2	89,3	89,4	89,5
	доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости	показатель первого уровня	37,4	46,2	46,2	48,3	48,7
	доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры	показатель первого уровня	44,6	46,0	46,0	46,2	46,4
	доля объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты (организации социального обслуживания – дома-интернаты, геронтологические центры, реабилитационные центры, психоневрологические интернаты, центры адаптации, реабилитационно-технический центр), в общем количестве таких объектов	показатель первого уровня	60,9	72,7	75,0	77,3	77,3

	доля объектов спорта, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве объектов спорта	показатель первого уровня	49,8	69,4	71,5	73,6	75,0
	доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения	показатель первого уровня	50,9	51,4	52,4	52,7	52,9
	доля сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению и прошедших обучение (инструктирование) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в общем числе сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению	показатель первого уровня	83,4	85,5	92,8	97,6	98,0
	количество минут эфирного времени в новостных телепередачах, охваченных субтитрованием	показатель первого уровня	3040	3038	2982	3486	3164
	доля населения Оренбургской области, охваченная информационно-разъяснительной работой в сфере социальной защиты населения, включая инвалидов, в текущем году	показатель первого уровня	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
	количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере молодежной политики (показатель 2018 года)	показатель первого уровня	-	4	4	4	4
	количество объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, оборудованных элементами доступности в текущем году	показатель первого уровня	-	-	30	30	30

	численность сотрудников государственных учреждений системы социальной защиты населения Оренбургской области, прошедших обучение русскому жестовому языку в текущем году	показатель первого уровня	-	-	20	-	-
	доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве (показатель 2018-2019 годов)	показатель первого уровня	35,0	36,0	50,0	-	-
Ожидаемые результаты реализации приоритетного проекта	Повышение уровня доступности для инвалидов и других МГН не менее чем на 90 приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГУ, увеличение доли сотрудников, предоставляющих услуги населению на объектах социальной сферы, труда и занятости, прошедших обучение (инструктирование) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.						
Описание модели функционирования результатов приоритетного проекта	Проведение мероприятий по адаптации объектов социальной сферы, труда и занятости с учетом маломобильных групп населения позволит обеспечить на них условия для индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по зданию. Ежегодно при отборе учреждений (организаций), на которых планируется проведение работ по повышению уровня доступности, учитывается их социальная значимость – в первую очередь подлежат дооборудованию стационарные учреждения, учреждения наиболее часто посещаемые населением, а также учреждения расположенные в крупных населенных пунктах Оренбургской области. Обучение (инструктирование) сотрудников, предоставляющих услуги населению на объектах социальной сферы, труда и занятости, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг (организация оказания помощи на объекте силами сотрудников учреждения (организации), включая сопровождение инвалида по объекту и т.д.), способствует повышению доступности услуг, предоставляемых населению.						

III. Этапы и контрольные точки приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
1.	Проект инициирован. Паспорт проекта разработан.	Контрольная точка результата	24.01.2018
2.	Паспорт проекта утвержден	Контрольная точка результата	23.05.2018
3.	Приоритетный проект подготовлен (подготовлен сводный план реализации проекта)	Контрольная точка результата	06.04.2018
4.	Сводный план проекта утвержден	Контрольная точка результата	23.05.2018
5.	Приоритетный проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)	Контрольная точка результата	18.01.2022

IV. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации			2021 год	Всего
		2018 год	2019 год	2020 год		
Бюджетные источники, (млн. рублей)	федеральный бюджет	6,38	0,00	0,00	0,00	6,38
	областной бюджет	22,88	21,56	36,58	20,55	101,57
	бюджет городского округа (муниципального района)	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники (млн. рублей)		-	-	-	-	-
Итого		29,26	21,56	36,58	20,55	107,95

Ключевые риски и возможности приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска приоритетного проекта	Наименование возможности приоритетного проекта	Мероприятия по предупреждению риска приоритетного проекта	Мероприятия по реализации возможностей приоритетного проекта
1.	Дефицит специалистов, обученных навыкам оказания помощи инвалидам на объекте, включая их сопровождение по объекту	Инструктирование (обучение) сотрудников учреждений (организаций), не имеющих навыков работы с инвалидами и другими МГН, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг	Организация и проведение мероприятий по обучению (инструктированию) сотрудников учреждений (организаций) по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг	Повышение доступности услуг социальной сферы, сферы труда и занятости инвалидам и другим МГН
2.	Нарушение планируемых сроков реализации мероприятий	Мониторинг потребности учреждений (организаций) в проведении работ по адаптации. Определение рыночных цен на поставку оборудования, выполнение работ	Своевременная подготовка проектно-сметной документации (при выполнении работ по адаптации). Своевременная организация конкурентных процедур. Контроль за качественным выполнением работ по адаптации в соответствии с документацией	Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сферах социальной защиты, труда и занятости, здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, информации и связи, молодежной политики

			об электронном аукционе и действующими строительными нормами и правилами.	
--	--	--	---	--

VI. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Оренбургской области	<u>2018 год:</u> государственная программа Оренбургской области «Доступная среда» на 2014–2020 годы (утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 30.08.2013 № 731-пп), подпрограмма «Доступная среда» на 2016–2020 годы, основные мероприятия: – 2.1 «Обеспечение беспрепятственного доступа к государственным учреждениям социального обслуживания Оренбургской области»; – 2.2 «Обеспечение беспрепятственного доступа к медицинским организациям, входящим в государственную систему здравоохранения Оренбургской области»; – 2.5 «Обеспечение доступности информации посредством субтитрирования информационных телевизионных программ – размещение в информационной программе «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строки»; – 2.11 «Оснащение зданий, сооружений при осуществлении строительных работ или капитальном ремонте средствами для беспрепятственного использования их МГН»; – 2.20 «Мероприятия по повышению доступности объектов и услуг в сфере труда и занятости»; – 2.21 «Общественно-просветительские кампании, обеспечение доступности информации и связи»; – 2.23 «Обеспечение беспрепятственного доступа к государственным учреждениям в сфере молодежной политики»; – 2.24 «Повышение доступности услуг в сфере культуры, в том числе оснащение государственных учреждений культуры и искусства специальным оборудованием и литературой для слабовидящих читателей»; – 2.25 «Мероприятия по информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других МГН» <u>2019–2021 годы:</u> государственная программа Оренбургской области «Доступная среда», подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других МГН» (утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 24.12.2018 № 842-пп)
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»;

	Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р); постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 551-пп «О стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года»; постановление Правительства Оренбургской области от 10.11.2016 № 826-п «Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года»
Формальные основания для инициации и реализации приоритетного проекта	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Оренбургской области из федерального бюджета (в 2018 году)
Дополнительная информация	Цель проекта достижима при сохранении (увеличении) уровня финансирования государственной программы Оренбургской области «Доступная среда». В рамках проекта не предусмотрена реализация мероприятий, направленных на создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов (предусмотрены в рамках приоритетного проекта «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов»). Реализация мероприятий по обеспечению условий доступности на объектах осуществляется с учетом действующих строительных норм и правил.

Обоснование изменений в паспорт приоритетного проекта
«Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере,
труда и занятости»

I. Обоснование приоритетного проекта

Приоритетный проект «Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и занятости» нацелен на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (социальной защиты, труда и занятости, здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, информации и связи, молодежной политики и др.).

Согласно Конвенции о правах инвалидов инвалиды должны иметь равные возможности для реализации своих прав и свобод во всех сферах жизнедеятельности, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности.

Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни страны.

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения может достигаться двумя путями:

архитектурно-планировочными решениями и соответствующими ремонтно-строительными работами;

организационными решениями вопросов предоставления соответствующих социально значимых услуг.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает следующие серьезные социально-экономические последствия:

дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая негативно отражается на их образовательном и культурном уровне, а также уровне и качестве их жизни;

высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической реабилитации, выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидизации и предопределяющая возрастание спроса у инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и домашних условиях;

равнодушное отношение граждан к инвалидам и социальная разобщенность, предопределяющие необходимость проведения соответствующих разъяснительных и образовательно-информационных кампаний;

ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста).

Обоснование изменений в паспорт приоритетного проекта

На основании предложений министерства труда и занятости населения Оренбургской области значение показателя «Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости» в 2021 году скорректировано (вместо 51,2% установлен план на уровне достигнутого в 2020 году значения – 48,7 %); причина – в 2021 году средства областного бюджета на указанные цели не предусмотрены.

Значение показателя «Количество минут эфирного времени в новостных телепередачах, охваченных субтитрованием» скорректировано с учетом заключенных в 2021 году государственных контрактов на оказание услуги по размещению в информационной программе «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строки и актов выполненных работ.

Данные изменения учтены в настоящее время в проекте изменений в государственную программу Оренбургской области «Доступная среда».

Кроме того, изменения обоснованы штатными и кадровыми изменениями.

II. Методика расчета показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя приоритетного проекта	Единица измерения	Временные характеристики приоритетного проекта	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели приоритетного проекта (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1.	доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Оренбургской области	процент	ежеквартально	$B / A \times 100$	А – общая численность опрошенных инвалидов; В – численность инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности	анкетирование, периодическая отчетность	выборочное наблюдение	министерство социального развития Оренбургской области
2.	доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости	процент	ежегодно	$B / A \times 100$	А – общее число приоритетных объектов органов службы занятости; В – число доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости	периодическая отчетность	монографическое наблюдение	министерство труда и занятости населения Оренбургской области
3.	доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в	процент	ежегодно	$B / A \times 100$	А – общее число приоритетных объектов в сфере культуры;	периодическая отчетность	монографическое наблюдение	министерство культуры Оренбургской области

сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры	процент	ежегодно	В / А x 100	В – число доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере культуры	периодическая отчетность	сплошное наблюдение	министерство социального развития Оренбургской области
4. доля объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты (организации социального обслуживания – дома-интернаты, геронтологические центры, реабилитационные центры, психоневрологические интернаты, центры адаптации, реабилитационно-технический центр), в общем количестве таких объектов				А – общее количество приоритетных объектов в сфере социальной защиты (организации социального обслуживания – дома-интернаты, геронтологические центры, реабилитационные центры, психоневрологические интернаты, центры адаптации, реабилитационно-технический центр); В – число приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты (организации социального обслуживания – дома-интернаты, геронтологические центры, реабилитационные			

						центры, психоневрологические интернаты, центры адаптации, реабилитационно-технический центр)		периодическая отчетность	монографическое наблюдение	министерство здравоохранения Оренбургской области
5.	доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения	процент	ежегодно	$B / A \times 100$		A – общее количество приоритетных объектов в сфере здравоохранения; B – число приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения		периодическая отчетность	монографическое наблюдение	министерство физической культуры и спорта Оренбургской области
6.	доля объектов спорта, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве объектов спорта	процент	ежегодно	$B / A \times 100$		A – общее число объектов спорта; B – число доступных для инвалидов и других МГН объектов спорта в сфере физической культуры и спорта		периодическая отчетность	монографическое наблюдение	министерство социального развития Оренбургской области
7.	доля сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению и прошедших обучение	процент	ежеквартально	$B / A \times 100$		A – общее число сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению;		периодическая отчетность	сплошное наблюдение	министерство социального развития Оренбургской области

	(инструктирование) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в общем числе сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению				В – численность сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению и прошедших обучение (инструктирование) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг				министерство социального развития Оренбургской области
8.	количество минут эфирного времени в новостных телепередачах, охваченных субтитрованием	минуты	ежегодно	значение данного показателя рассчитывается путем умножения продолжительности одного выпуска информационной программы «Вести Оренбуржья», синхронизированного бегущей строкой, на количество			акт оказанной услуги (ежемесячно после оказания услуги)	монографическое наблюдение	

				выпусков, вышедших в течение периода на который заключен государственный контракт	A – общая численность граждан, проживающих в Оренбургской области (человек); B – общая численность граждан, охваченных вещанием телеканалов, оказывающих услугу МСР по освещению вопросов о социальной защите населения, включая инвалидов (человек)	периодическая отчетность	монографическое наблюдение	департамент молодежной политики Оренбургской области	министерство социального развития Оренбургской области
9.	доля населения Оренбургской области, охваченная информационно-разъяснительной работой в сфере социальной защиты населения, включая инвалидов, в текущем году	процент	ежегодно	B / A x 100				способ основного массива	
10.	количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере молодежной политики (показатель 2018 года)	единиц	ежегодно	значение данного показателя соответствует фактическому количеству приоритетных объектов в сфере молодежной по-					

[illegible]

					циальной за- щиты населе- ния Орен- бургской об- ласти, про- шедших обу- чение рус- скому жесто- вому языку в текущем году	В / А x 100	А – общая числен- ность инвалидов, обратившихся в ор- ганы службы заня- тости с просьбой о трудоустройстве; В – численность ин- валидов, обратив- шихся в органы службы занятости с просьбой о трудо- устройстве и трудо- устроенных органа- ми службы занято- сти	периодическая отчетность	сплошное наблюдение	министерство труда и занятости населе- ния Оренбургской области
--	--	--	--	--	---	--------------------	---	-------------------------------------	--------------------------------	--

III. Структурная декомпозиция результатов приоритетного проекта

№ п/п	Требование к результату приоритетного проекта	Результат приоритетного проекта
1.	Созданы условия доступности для инвалидов и других МГН не менее, чем на 90 приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН	Заключены соглашения Правительством Оренбургской области с Минтрудом России о софинансировании мероприятий государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» на 2014-2020 годы из федерального бюджета (на 2018 год)
		Адаптированы приоритетные объекты, занимаемые органами труда и занятости населения Оренбургской области
		Адаптированы приоритетные объекты, занимаемые государственными организациями социального обслуживания Оренбургской области
		Адаптированы приоритетные объекты, занимаемые медицинскими организациями, входящими в государственную систему здравоохранения Оренбургской области
		Адаптированы приоритетные объекты, занимаемые учреждениями культуры Оренбургской области
		Адаптированы приоритетные объекты, занимаемые учреждениями сферы молодежной политики Оренбургской области (в 2018 году)
		Адаптированы приоритетные объекты, занимаемые иными учреждениями приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других МГН
2.	Увеличена доля сотрудников, предоставляющих услуги населению на объектах системы социального обслуживания, прошедших обучение (инструктирование) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, до 100 % к 2025 году	Подготовлены рекомендации по обучению (проведению инструктажа) сотрудников, предоставляющих услуги населению на объектах системы социального обслуживания
		Обучены (прошли инструктирование) сотрудники, работающие с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг

IV. Обоснование достижения показателей приоритетного проекта

Ежегодное увеличение доли объектов социальной сферы, труда и занятости, на которых созданы условия доступности для инвалидов и других МГН (повышение уровня доступности для инвалидов и других МГН не менее чем на 90 объектах приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других МГН к 2022 году).

Ежегодное увеличение доли специалистов, обученных навыкам работы с инвалидами (увеличение доли сотрудников, предоставляющих услуги населению на объектах системы социального обслуживания, прошедших обучение (инструктирование) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, до 100 % к 2025 году).

V. Календарный план-график реализации приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки приоритетного проекта	Длительность этапа (дней)	Дата начала	Дата окончания	Результат приоритетного проекта	Ответственный исполнитель
1.	Этап 1. Паспорт приоритетного проекта	9	16.01.2018	24.01.2018	Разработан паспорт проекта	Мурзина Лилия Равильевна – начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
	Мероприятие 1. Подготовка проекта соглашения Правительства Оренбургской области о софинансировании мероприятий государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» на 2014-2020 годы из федерального бюджета и необходимого пакета документов	29	01.12.2017	29.12.2017	Разработан проект соглашения, подготовлен пакет документов	Мурзина Лилия Равильевна – начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
	Контрольная точка результата приоритетного проекта. Заключение Соглашения Правительства Оренбургской области с Минтрудом России о софинансировании мероприятий государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» на	34	29.12.2017	01.02.2018	Заключено соглашение о софинансировании с Минтрудом России	Сладкова Елена Анатольевна – министр социального развития Оренбургской области

	2014-2020 годы из федерального бюджета					
2.	Этап 2. Реализация проекта – адаптация объектов социальной сферы, труда и занятости	1461	01.01.2018	31.12.2021	Повышена доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и занятости	
	Мероприятие 1. «Адаптация государственных организаций социального обслуживания Оренбургской области»	1460	01.01.2018	30.12.2021		Сладкова Елена Анатольевна – министр социального развития Оренбургской области
	Контрольная точка результата приоритетного проекта. Проведены работы по адаптации на объектах, занимаемых государственными организациями социального обслуживания Оренбургской области			31.12.2021		Руководители государственных организаций социального обслуживания Оренбургской области
	Мероприятие 2. «Адаптация медицинских организаций, входящих в государственную систему здравоохранения Оренбургской области»	1460	01.01.2018	30.12.2021		Савинова Татьяна Леонидовна – вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике – министр здравоохранения Оренбургской области
	Контрольная точка результата приоритетного проекта. Проведены работы по адаптации на объектах, занимаемых медицинскими организациями, входящими в государственную систему здравоохранения Оренбургской области			31.12.2021		Руководители медицинских организаций, входящих в государственную систему здравоохранения Оренбургской области

Мероприятие 3. «Адаптация государственных учреждений культуры, образовательных учреждений сферы культуры Оренбургской области»	1460	01.01.2018	30.12.2021		Шевченко Евгения Валерьевна – министр культуры Оренбургской области
Контрольная точка результата приоритетного проекта. Проведены работы по адаптации на объектах, занимаемых государственными учреждениями культуры, образовательными учреждениями сферы культуры Оренбургской области			31.12.2021		Руководители государственных учреждений культуры, образовательных учреждений сферы культуры Оренбургской области
Мероприятие 4. «Адаптация государственных учреждений в сфере молодежной политики Оренбургской области»	365	01.01.2018	31.12.2018		директор департамента молодежной политики Оренбургской области
Контрольная точка результата приоритетного проекта. Проведены работы по адаптации на объектах, занимаемых государственными учреждениями в сфере молодежной политики Оренбургской области			31.12.2018		Руководители государственных учреждений в сфере молодежной политики Оренбургской области
Мероприятие 5. «Адаптация государственных учреждений сферы физической культуры и спорта Оренбургской области»	1460	01.01.2018	30.12.2021		Кальянова Елена Павловна – исполняющий обязанности первого заместителя министра физической культуры и спорта Оренбургской области
Контрольная точка результата приоритетного проекта. Проведены работы по адаптации на объектах,			31.12.2021		Руководители государственных учреждений сферы физической культуры и спорта

занимаемых государственными учреждениями сферы физической культуры и спорта Оренбургской области						Оренбургской области
Мероприятие 6. «Адаптация объектов, занимаемых органами труда и занятости населения Оренбургской области»	1460	01.01.2018	30.12.2021			Исхакова Наилья Бисингалиевна – министр труда и занятости населения Оренбургской области
Контрольная точка результата приоритетного проекта. Проведены работы по адаптации на объектах, занимаемых органами труда и занятости населения Оренбургской области			31.12.2021			Руководители органов труда и занятости населения Оренбургской области
Мероприятие 7. «Обеспечение доступности информации посредством субтитрирования информационных телевизионных программ (размещение в информационной программе «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строки)»	1461	01.01.2018	31.12.2021			Сладкова Елена Анатольевна – министр социального развития Оренбургской области
Контрольная точка результата приоритетного проекта. Обеспечена доступность информации посредством субтитрирования информационных телевизионных программ			ежегодно 31.12			Мурзина Лилия Равильевна – начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
Мероприятие 8. «Производство, выпуск и распространение в СМИ информационных материалов по вопросам социальной защиты населения, включая инвалидов, в Оренбургской области»	1461	01.01.2018	31.12.2021			Сладкова Елена Анатольевна – министр социального развития Оренбургской области

	Контрольная точка результата приоритетного проекта. В СМИ распространены информационные материалы по вопросам социальной защиты населения, включая инвалидов, в Оренбургской области			ежегодно 31.12		Георгобиани Ольга Михайловна – консультант отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности
	Мероприятие 9. «Обучение (инструктирование) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг»	1461	01.01.2018	31.12.2021		Сладкова Елена Анатольевна – министр социального развития Оренбургской области
	Контрольная точка результата приоритетного проекта. Специалисты организаций социального обслуживания, работающие с инвалидами, проинструктированы по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг			31.12.2021		Руководители государственных организаций социального обслуживания Оренбургской области
3.	Этап 3. Приоритетный проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)	18	31.12.2021	18.01.2022	итоговая отчетность подготовлена	Мурзина Лилия Равильевна – начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
	Мероприятие 1. Проведение мероприятий по сбору от заинтересованных ведомств и обработке отчетов об итогах реализации проекта	18	31.12.2021	18.01.2022		Мурзина Лилия Равильевна – начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
	Контрольная точка результата приоритетного проекта. Итоговый отчет о реализации проекта сформирован			18.01.2022		Мурзина Лилия Равильевна – начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР

	рован					грации инвалидов МСР
--	-------	--	--	--	--	-------------------------

VI. Этапы и контрольные точки приоритетного проекта

№ п/ п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки проекта эта- па (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результа- та/контрольная точка показателя)	Срок до- стижения контроль- ной точки проекта	Ответственный ис- полнитель	Уровень кон- троля
1.	Паспорт приоритет- ного проекта разрабо- тан	Контрольная точка результата	24.01.2018	Мурзина Л.Р. – начальник отдела по реабилитации и соци- альной интеграции инвалидов МСР	Ведомственный проектный офис
2.	Паспорт приоритет- ного проекта утвер- жден	Контрольная точка завершения этапа	23.05.2018	Мурзина Л.Р. – начальник отдела по реабилитации и соци- альной интеграции инвалидов МСР	Ведомственный проектный офис
3.	Подготовлен сводный план реализации про- екта	Контрольная точка результата	06.04.2018	Мурзина Л.Р. – начальник отдела по реабилитации и соци- альной интеграции инвалидов МСР	Ведомственный проектный офис
4.	Сводный план проек- та утвержден	Контрольная точка завершения этапа	23.05.2018	Мурзина Л.Р. – начальник отдела по реабилитации и соци- альной интеграции инвалидов МСР	Ведомственный проектный офис
5.	Приоритетный проект реализован	Контрольная точка завершения этапа	18.01.2022	Мурзина Л.Р. – начальник отдела по реабилитации и соци- альной интеграции инвалидов МСР	Ведомственный проектный офис

VII. Реестр заинтересованных сторон

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны	Представитель заинтересованной стороны (фамилия, имя, полное наименование должности)	Ожидание от реализации при- оритетного проекта
1.	Министерство социально- го развития Оренбургской области	Мурзина Лилия Равильевна – начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов	Повышение доступности объектов и услуг в сфере со- циального обслуживания

		МСР	населения
2.	Министерство культуры Оренбургской области	Лундовских Вячеслав Юрьевич – заместитель начальника отдела контроля министерства культуры Оренбургской области	Повышение доступности объектов и услуг в сфере культуры и искусства
3.	Министерство труда и занятости населения Оренбургской области	Светлейшая Наталья Михайловна – начальник отдела трудоустройства и специальных программ министерства труда и занятости населения Оренбургской области	Повышение доступности объектов и услуг в сфере труда и занятости населения
4.	Министерство здравоохранения Оренбургской области	Лопарева Виктория Юрьевна – начальник управления хозяйственной деятельности министерства здравоохранения Оренбургской области	Повышение доступности объектов и услуг в сфере здравоохранения
5.	Департамент молодежной политики Оренбургской области	Молчанов Сергей Владимирович – директор государственного автономного учреждения «Региональное агентство молодежных программ и проектов» (по состоянию на 31.12.2018)	Повышение доступности объектов и услуг в сфере молодежной политики
6.	Министерство физической культуры и спорта Оренбургской области	Холодов Андрей Александрович – начальник управления физической культуры и спорта министерства физической культуры и спорта Оренбургской области	Повышение доступности объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта
7.	Государственные организации социального обслуживания Оренбургской области	Руководители организаций, получивших средства областного и (или) федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг	Повышение доступности объектов и услуг в сфере социального обслуживания населения
8.	Медицинские организации, входящие в государственную систему здравоохранения Оренбургской области	Руководители организаций, получивших средства областного и (или) федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг	Повышение доступности объектов и услуг в сфере здравоохранения
9.	Государственные учреждения культуры, образовательные учреждения сферы культуры Оренбургской области	Руководители организаций, получивших средства областного и (или) федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг	Повышение доступности объектов и услуг в сфере культуры и искусства
10.	Государственные учреждения в сфере молодежной политики	Руководители организаций, получивших средства областного и (или) федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению	Повышение доступности объектов и услуг в сфере молодежной политики

		доступности объекта и услуг	
11.	Государственные учреждения сферы физической культуры и спорта Оренбургской области	Руководители организаций, получивших средства областного и (или) федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг	Повышение доступности объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта
12.	Органы труда и занятости населения Оренбургской области	Руководители организаций, получивших средства областного и (или) федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг	Повышение доступности объектов и услуг в сфере труда и занятости населения

VIII. Реестр рисков приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска приоритетного проекта	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию
1.	Дефицит специалистов, обученных навыкам оказания помощи инвалидам помощи на объекте, включая их сопровождение по объекту	Низкий	Высокий	Отсутствие в учреждении (организации) специалистов, имеющих навыки оказания помощи на объекте инвалидам с различными ограничениями здоровья	Организация мероприятий по обучению (инструктажу) специалистов учреждений (организаций)
2.	Нарушение планируемых сроков реализации мероприятий	Средний	Средний	Неисполнение обязательств, предусмотренных государственными контрактами, договорами	Своевременная подготовка проектно-сметной документации (при выполнении работ по адаптации); своевременная организация конкурентных процедур; контроль за качественным выполнением работ по адаптации в соответствии с документацией об электронном аукционе и действующими строительными нормами и правилами.

IX. Реестр возможностей приоритетного проекта

№	Наименование воз-	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализа-	Вероят-	Уровень
---	-------------------	-------------------	-------------------------	---------	---------

п/п	возможности приоритетного проекта		ции возможностей	ность наступления	влияния на проект
1.	Инструктирование (обучение) сотрудников учреждений (организаций), не имеющих навыков работы с инвалидами и другими МГН, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг	Своевременное проведение мероприятий по обучению (инструктажу) навыкам работы с инвалидами и другими МГН для специалистов учреждений (организаций)	Ведение учета сотрудников, прошедших инструктаж (обучение) навыкам работы с инвалидами и другими МГН; проведение повторных инструктажей	Высокая	Высокая
2.	Мониторинг потребности учреждений (организаций) в проведении работ по адаптации. Определение рыночных цен на поставку оборудования, выполнение работ	Своевременное планирование бюджетных средств на мероприятия по адаптации объектов	Направление запросов о потребности в адаптации в учреждения (организации); выездные проверки	Высокая	Высокая

Х. Бюджет приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Наименование мероприятия	Бюджетные источники финансирования (млн. рублей)				Внебюджетные источники финансирования (млн. рублей)	Всего (млн. рублей)
			федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа (муниципального района)			
1.	Паспорт приоритетного проекта	Разработка паспорта приоритетного проекта	-	-	-		-	-
2.	Приоритетный проект (сводный план реализации проекта)	Разработка сводного плана реализации проекта	-	-	-		-	-
3.	Реализация приоритетного проекта	Осуществление мероприятий по адаптации объектов социальной сферы, труда и занятости:						
			6,38	22,88	-		-	29,26
			-	21,56	-		-	21,56
			-	36,58	-		-	36,58
		2021 год	-	20,55	-		-	20,55
4.	Завершение приоритетного проекта	Итоговая отчетность, выводы по результатам реализации проекта	-	-	-		-	-
Итого			6,38	101,57	-		-	107,95