

УТВЕРЖДЕН  
региональным проектным комитетом  
(протокол от 28.12.2021 № 13)

Паспорт приоритетного проекта в новой редакции  
«Создание и обеспечение функционирования центра управления регионом в  
Оренбургской области»  
(наименование приоритетного проекта)

I. Основные положения

Наименование направления	Повышение эффективности государственного управления на территории Оренбургской области
Краткое наименование проекта	Центр Управления Регионом (ЦУР)
Сроки начала и окончания реализации приоритетного проекта	25.08.2020 – 31.12.2024
Куратор приоритетного проекта	Сухарев Игорь Николаевич – вице-губернатор – заместитель Председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике – министр региональной и информационной политики Оренбургской области
Старшее должностное лицо приоритетного проекта	
Функциональный заказчик приоритетного проекта	Паслер Денис Владимирович – Губернатор - председатель Правительства Оренбургской области
Руководитель приоритетного проекта	Толпейкин Денис Владимирович – министр цифрового развития и связи Оренбургской области
Исполнители и соисполнители мероприятий приоритетного проекта	Основной исполнитель – министерство цифрового развития и связи Оренбургской области. Соисполнители: министерство региональной и информационной политики Оренбургской области, аппарат Губернатора и Правительства

Оренбургской области; министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области; министерство здравоохранения Оренбургской области; министерство социального развития Оренбургской области; министерство образования Оренбургской области; министерство промышленности и энергетики Оренбургской области; министерство природных ресурсов, экологии и имущественных интересов Оренбургской области, министерство культуры Оренбургской области, министерство физической культуры и спорта Оренбургской области, министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, министерство труда и занятости населения Оренбургской области, министерство экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области, департамент архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области, департамент молодежной политики Оренбургской области, департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов, департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области, государственная жилищная инспекция по Оренбургской области, инспекция государственного строительного надзора Оренбургской области, инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области, комитет по обеспечению деятельности мировых судей Оренбургской области, комитет по вопросам записи актов гражданского состояния Оренбургской области, комитет по делам архивов Оренбургской области, комитет по профилактике коррупционных правонарушений Оренбургской области, комитет внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области, органы местного самоуправления городских

	округов и муниципальных районов, государственное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области»; государственное казенное учреждение «Центр информационных технологий Оренбургской области»; АНО «Диалог Регионы».
Разработчик паспорта	Белова Людмила Александровна – начальник отдела сопровождения ситуационного центра государственного казенного учреждения «Центр информационных технологий Оренбургской области»

## II. Содержание приоритетного проекта

Цели приоритетного проекта	<p>1. Обеспечить повышение уровня информированности жителей Оренбургской области о социально-экономическом и общественно-политическом развитии региона.</p> <p>2. Обеспечить создание системы информационно-аналитической поддержки принятия управленческих решений</p> <p>3. Обеспечить использование единой методологии трансформации порядка обработки обращений, сообщений и жалоб жителей Оренбургской области (далее – обращения) в адрес органов исполнительной власти Оренбургской области (далее –РОИВ).</p>							
Показатели приоритетного проекта их значения по годам	Наименование показателя	тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	базовое значение	2020	2021	2022	2023	2024
	Доля РОИВ, использующих единую методологию трансформации и порядка обработки обращений в адрес РОИВ	показатель первого уровня	0	30 (9 РОИВ)	45 (12 РОИВ)	60 (16 РОИВ)	80 (22 РОИВ)	100(27 РОИВ)

	Оренбургской области, %								
	Доля жителей Оренбургской области, вовлеченных в опросы общественног о мнения, %	показатель первого уровня	1,5	2,0	3,0	5,0	7,0	10,0	
Ожидаемые результаты реализации приоритетног о проекта	<p>1.Повышен уровень информированности жителей Оренбургской области о социально-экономическом и общественно-политическом развитии региона.</p> <p>2.Обеспечено создание единой информационно-аналитической платформы, осуществляющей сбор, обработку и анализ обращений в РОИВ и органы местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области</p> <p>3.Обеспечено использование единой методологии трансформации порядка обработки обращений жителей Оренбургской области в адрес органов исполнительной власти Оренбургской области</p>								
Описание модели функциониров ания результатов приоритетног о проекта	<p>В результате реализации приоритетного проекта повысится качество работы РОИВ с обращениями жителей Оренбургской области за счет использования единой информационно-аналитической платформы, осуществляющей сбор, обработку и анализ обращений; использования систем автоматизированной доставки обращения до конечного пользования (ГИС «Активный гражданин», платформа обратной связи), внедрения единой методологии трансформации порядка обработки обращений жителей Оренбургской области, анализа, структурирования, контроля сроков и качества обработки обращений.</p> <p>Также будет обеспечено повышение информированности жителей Оренбургской области о социально-экономическом и общественно-политическом развитии региона путем использования новых механизмов обратной связи с жителями Оренбургской области, в том числе с учетом результатов социологических исследований; выстраивания взаимодействия с региональными СМИ, средствами электронной коммуникации и лидерами общественного мнения; координации мероприятий по сопровождению официальных сайтов РОИВ в сети Интернет; проведения социологических исследований.</p>								

\* Базовое значение показателя на отчетную дату.

### III. Этапы и контрольные точки приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
<b>1.</b>	<b>ЦУР создан</b>	<b>Завершение этапа</b>	<b>01.10.2020</b>
1.1	Паспорт приоритетного проекта утвержден	контрольная точка результата	25.08.2020
1.2	Принят региональный НПА о создании проектного офиса по реализации приоритетного проекта	контрольная точка результата	26.08.2020
1.3	Заключено соглашение между Оренбургской областью и АНО «Диалог Регионы» о сотрудничестве с целью создания и обеспечения функционирования ЦУР	контрольная точка результата	10.09.2020
1.4	Утвержден персональный состав проектного офиса	контрольная точка результата	15.09.2020
1.5	ЦУР обеспечен помещением, соответствующим численности сотрудников и требованиям, предъявляемым к офисным помещениям	контрольная точка результата	24.09.2020
1.6	Укомплектованы рабочие места сотрудников ЦУР (мебель, связь, оргтехника)	контрольная точка результата	25.09.2020
1.7	Создано обособленное подразделение АНО «Диалог Регионы», включая прием персонала и материально техническое обеспечение	контрольная точка результата	26.09.2020
1.8	Осуществлено открытие ЦУР	контрольная точка результата	01.10.2020

1.9	Произведена оценка степени достижения показателей приоритетного проекта в 2020 году	контрольная точка показателя	01.10.2020
1.10	Подготовлен отчет о результатах мониторинга реализации приоритетного проекта в 2020 году	контрольная точка результата	01.10.2020
1.11	Размещена информация в СМИ о ходе реализации приоритетного проекта	контрольная точка завершения этапа	01.10.2020
<b>2.</b>	<b>Обеспечена выдача первых рекомендаций по работе с обращениями для РОИВ</b>	<b>Завершение этапа</b>	<b>31.12.2020</b>
2.1	Осуществлен первичный анализ работы с обращениями жителей Оренбургской области	контрольная точка результата	30.10.2020
2.2	Организовано обучение ответственных за отраслевые блоки ЦУР и руководителей отраслевых блоков ЦУР Оренбургской области методологии ВРМН, работе с цифровыми продуктами и цифровыми сервисами, созданными для обеспечения функционирования ЦУР субъектов Российской Федерации	контрольная точка результата	01.11.2020
2.3	Осуществлена подготовка и размещение информационных материалов о социально-экономическом и общественно-политическом развитии региона в СМИ Оренбургской области	контрольная точка результата	01.12.2020
2.4	Обеспечена выдача рекомендаций для РОИВ, участвующих в приоритетном проекте по оптимизации процесса рассмотрения обращений жителей Оренбургской области и созданию межведомственных и отраслевых механизмов ускоренного решения проблем, обозначенных в обращениях жителей Оренбургской области	контрольная точка результата	15.12.2020
2.5	Проведена оценка степени достижения показателей приоритетного проекта в 2020 году	контрольная точка показателя	20.12.2020
2.6	Подготовлен отчет о результатах мониторинга реализации проекта в	контрольная точка результата	25.12.2020

	2020 году		
2.7	Обеспечено размещение информации в средствах массовой информации о ходе реализации приоритетного проекта в 2020 году	контрольная точка завершения этапа	30.12.2020
<b>3.</b>	<b>Увеличена доля РОИВ, использующих единую методологию трансформации обработки обращений</b>	<b>Завершение этапа</b>	<b>31.12.2021</b>
3.1	Закуплено оборудование для обеспечения работы сотрудников 3 дополнительных отраслевых блоков ЦУР	контрольная точка результата	20.01.2021
3.2	Созданы в структуре ЦУР 3 дополнительных отраслевых блока	контрольная точка результата	31.01.2021
3.3	Подготовлен и утвержден план проведения социологических исследований и опросов жителей Оренбургской области на 2021 год	контрольная точка результата	31.01.2021
3.4	Проведен опрос жителей Оренбургской области по тематике, определенной в плане проведения социологических исследований и опросов жителей Оренбургской области на 2021 год	контрольная точка результата	31.01.2021
3.5	Назначены ответственные должностные лица Оренбургской области по 3 дополнительным отраслевым блокам ЦУР	контрольная точка результата	01.02.2021
3.6	Назначены руководители дополнительных 3 отраслевых блоков ЦУР	контрольная точка результата	01.02.2021
3.7	Подготовлены и размещены информационные материалы о социально-экономическом и общественно-политическом развитии региона для размещения в СМИ Оренбургской области	контрольная точка результата	01.02.2021
3.8	Подготовлен отчет по результатам проведенного опроса жителей Оренбургской области	контрольная точка результата	01.03.2021
3.9	Обучены ответственные за отраслевые блоки ЦУР и руководители отраслевых блоков ЦУР Оренбургской области методологии ВРМН, работе с цифровыми продуктами и	контрольная точка результата	01.03.2021

	цифровыми сервисами, созданными для обеспечения функционирования ЦУР		
3.10	Подготовлены рекомендации для РОИВ по устранению первопричин обращений жителей Оренбургской области по первым 8 тематикам отраслевых блоков ЦУР	контрольная точка результата	01.03.2021
3.11	Подготовлены и размещены информационные материалы о социально-экономическом и общественно-политическом развитии региона для размещения в СМИ Оренбургской области	контрольная точка результата	01.04.2021
3.12	Реализована интеграция ГИС «Активный гражданин» с платформой обратной связи (ПОС)	контрольная точка результата	01.04.2021
3.13	Реализована интеграция ПОС с ИАС «ВІ: ЦУР РФ»	контрольная точка результата	01.06.2021
3.14	Обеспечено создание механизма непрерывных улучшений по оптимизации механизмов ускоренного решения проблем по первоначальным 8 тематикам ЦУР, в том числе с внесением изменений в нормативно-правовую базу Оренбургской области	контрольная точка результата	01.06.2021
3.15	Выданы рекомендации для РОИВ, присоединившихся к участию в приоритетном проекте в текущем периоде по оптимизации процесса рассмотрения обращений жителей Оренбургской области и созданию межведомственных и отраслевых механизмов ускоренного решения проблем, обозначенных в обращениях жителей Оренбургской области	контрольная точка результата	01.06.2021
3.16	Организовано размещение в СМИ информации о новых возможностях для жителей Оренбургской области по подаче обращений в РОИВ	контрольная точка результата	15.06.2021
3.17	Проведен опрос жителей Оренбургской области по тематике, определенной в плане проведения социологических исследований и опросов жителей Оренбургской	контрольная точка результата	01.07.2021



	области на 2021 год		
3.18	Подготовлены и размещены информационные материалы для о социально-экономическом и общественно-политическом развитии региона в СМИ Оренбургской области	контрольная точка результата	01.07.2021
3.19	Организовано размещение в СМИ информации о новых возможностях для жителей Оренбургской области по подаче обращений в РОИВ и ОМСУ муниципальных образований Оренбургской области	контрольная точка результата	01.08.2021
3.20	Организованы мероприятия по повышению квалификации сотрудников ЦУР	контрольная точка результата	01.08.2021
3.21	Подготовлен отчет по результатам проведенного опроса жителей Оренбургской области	контрольная точка результата	01.08.2021
2.22	Проведен аудит внедрения и эксплуатации федеральных ГИС, ВИС и СПО	контрольная точка результата	01.09.2021
3.23	Подготовлены и размещены информационные материалы о социально-экономическом и общественно-политическом развитии региона в СМИ Оренбургской области	контрольная точка результата	01.10.2021
3.24	Проведен опрос жителей Оренбургской области по тематике, определенной в плане проведения социологических исследований и опросов жителей Оренбургской области на 2021 год	контрольная точка результата	01.10.2021
3.25	Подготовлен отчет по результатам проведенного опроса жителей Оренбургской области	контрольная точка результата	01.11.2021
3.26	Подготовлен отчет о результатах мониторинга реализации проекта в 2021 году	контрольная точка результата	25.12.2021
<b>4.</b>	<b>Организовано методическое сопровождение, мониторинг и контроль использования РОИВ единой методологии трансформации порядка обработки обращений граждан</b>	<b>Завершение этапа</b>	<b>31.12.2024</b>

4.1	Подготовлены и размещены информационные материалы о социально-экономическом и общественно-политическом развитии региона для размещения в СМИ Оренбургской области	контрольная точка результата	01.02.2022
4.2.	Утвержден перечень направлений (тематик) для проведения опросов граждан на 2022 год	контрольная точка результата	01.03.2022
4.3.	Проведен опрос жителей Оренбургской области по тематике, определенной в Перечне направлений (тематик) для проведения опросов граждан на 2022 год	контрольная точка результата	30.03.2022
4.4.	Организовано проведение мониторинга и контроля использования РОИВ единой методологии трансформации порядка обработки обращений граждан	контрольная точка результата	30.03.2022
4.5.	Подготовлен отчет по результатам проведенного опроса жителей Оренбургской области	контрольная точка результата	30.03.2022
4.6.	Подготовлены и размещены информационные материалы о социально-экономическом и общественно-политическом развитии региона для размещения в СМИ Оренбургской области	контрольная точка результата	01.04.2022
4.7	Организовано размещение в СМИ информации о новых возможностях для жителей Оренбургской области по подаче обращений в РОИВ	контрольная точка результата	15.06.2022
4.8.	Организовано проведение мониторинга и контроля использования РОИВ единой методологии трансформации порядка обработки обращений граждан	контрольная точка результата	30.06.2022
4.9	Проведен опрос жителей Оренбургской области по тематике, определенной в Перечне направлений (тематик) для проведения опросов граждан на 2022 год	контрольная точка результата	30.06.2022
4.10	Подготовлен отчет по результатам проведенного опроса жителей Оренбургской области	контрольная точка результата	30.06.2022
4.11	Подготовлены и размещены информационные материалы для о социально-экономическом и общественно-политическом развитии	контрольная точка результата	01.07.2022

	региона в СМИ Оренбургской области		
4.12	Организовано размещение в СМИ информации о новых возможностях для жителей Оренбургской области по подаче обращений в РОИВ и ОМСУ муниципальных образований Оренбургской области	контрольная точка результата	01.08.2022
4.13	Проведен аудит внедрения и эксплуатации ГИС, ВИС и СПО	контрольная точка результата	01.09.2022
4.14	Организовано проведение мониторинга и контроля использования РОИВ единой методологии трансформации порядка обработки обращений граждан	контрольная точка результата	30.09.2022
4.15	Проведен опрос жителей Оренбургской области по тематике, определенной в Перечне направлений (тематик) для проведения опросов граждан на 2022 год	контрольная точка результата	30.09.2022
4.16	Подготовлен отчет по результатам проведенного опроса жителей Оренбургской области	контрольная точка результата	30.09.2022
4.17	Подготовлены и размещены информационные материалы о социально-экономическом и общественно-политическом развитии региона в СМИ Оренбургской области	контрольная точка результата	01.10.2022
4.18	Проведен опрос жителей Оренбургской области по тематике, определенной в Перечне направлений (тематик) для проведения опросов граждан на 2022 год	контрольная точка результата	25.12.2022
4.19	Подготовлен отчет по результатам проведенного опроса жителей Оренбургской области	контрольная точка результата	25.12.2022
4.20	Организовано проведение мониторинга и контроля использования РОИВ единой методологии трансформации порядка обработки обращений граждан	контрольная точка результата	25.12.2022
4.21	Подготовлен отчет о результатах мониторинга реализации проекта в 2022 году	контрольная точка результата	25.12.2022
4.22	Подготовлены и размещены информационные материалы о социально-экономическом и	контрольная точка результата	01.02.2023

	общественно-политическом развитии региона для размещения в СМИ Оренбургской области		
4.23	Утвержден перечень направлений (тематик) для проведения опросов граждан на 2023 год	контрольная точка результата	01.03.2023
4.24	Проведен опрос жителей Оренбургской области по тематике, определенной в Перечне направлений (тематик) для проведения опросов граждан на 2023 год	контрольная точка результата	30.03.2023
4.25	Организовано проведение мониторинга и контроля использования РОИВ единой методологии трансформации порядка обработки обращений граждан	контрольная точка результата	30.03.2023
4.26	Подготовлен отчет по результатам проведенного опроса жителей Оренбургской области	контрольная точка результата	30.03.2023
4.27	Подготовлены и размещены информационные материалы о социально-экономическом и общественно-политическом развитии региона для размещения в СМИ Оренбургской области	контрольная точка результата	01.04.2023
4.28	Организовано размещение в СМИ информации о новых возможностях для жителей Оренбургской области по подаче обращений в РОИВ	контрольная точка результата	15.06.2023
4.29	Организовано проведение мониторинга и контроля использования РОИВ единой методологии трансформации порядка обработки обращений граждан	контрольная точка результата	30.06.2023
4.30	Проведен опрос жителей Оренбургской области по тематике, определенной в Перечне направлений (тематик) для проведения опросов граждан на 2023 год	контрольная точка результата	30.06.2023
4.31	Подготовлен отчет по результатам проведенного опроса жителей Оренбургской области	контрольная точка результата	30.06.2023
4.32	Подготовлены и размещены информационные материалы для о социально-экономическом и общественно-политическом развитии региона в СМИ Оренбургской области	контрольная точка результата	01.07.2023

4.33	Организовано размещение в СМИ информации о новых возможностях для жителей Оренбургской области по подаче обращений в РОИВ и ОМСУ муниципальных образований Оренбургской области	контрольная точка результата	01.08.2023
4.34	Проведен аудит внедрения и эксплуатации ГИС, ВИС и СПО	контрольная точка результата	01.09.2023
4.35	Организовано проведение мониторинга и контроля использования РОИВ единой методологии трансформации порядка обработки обращений граждан	контрольная точка результата	30.09.2023
4.36	Проведен опрос жителей Оренбургской области по тематике, определенной в Перечне направлений (тематик) для проведения опросов граждан на 2023 год.	контрольная точка результата	30.09.2023
4.37	Подготовлен отчет по результатам проведенного опроса жителей Оренбургской области	контрольная точка результата	30.09.2023
4.38	Подготовлены и размещены информационные материалы о социально-экономическом и общественно-политическом развитии региона в СМИ Оренбургской области	контрольная точка результата	01.10.2023
4.39	Проведен опрос жителей Оренбургской области по тематике, определенной в Перечне направлений (тематик) для проведения опросов граждан на 2023 год	контрольная точка результата	25.12.2023
4.40	Подготовлен отчет по результатам проведенного опроса жителей Оренбургской области	контрольная точка результата	25.12.2023
4.41	Организовано проведение мониторинга и контроля использования РОИВ единой методологии трансформации порядка обработки обращений граждан	контрольная точка результата	25.12.2023
4.42	Подготовлен отчет о результатах мониторинга реализации проекта в 2023 году	контрольная точка результата	25.12.2023
4.43	Подготовлены и размещены информационные материалы о социально-экономическом и общественно-политическом развитии региона для размещения в СМИ	контрольная точка результата	01.02.2024

	Оренбургской области		
4.44	Утвержден перечень направлений (тематик) для проведения опросов граждан на 2024 год	контрольная точка результата	01.03.2024
4.45	Проведен опрос жителей Оренбургской области по тематике, определенной в Перечне направлений (тематик) для проведения опросов граждан на 2024 год	контрольная точка результата	30.03.2024
4.46	Организовано проведение мониторинга и контроля использования РОИВ единой методологии трансформации порядка обработки обращений граждан	контрольная точка результата	30.03.2024
4.47	Подготовлен отчет по результатам проведенного опроса жителей Оренбургской области	контрольная точка результата	30.03.2024
4.48	Подготовлены и размещены информационные материалы о социально-экономическом и общественно-политическом развитии региона для размещения в СМИ Оренбургской области	контрольная точка результата	01.04.2024
4.49	Организовано размещение в СМИ информации о новых возможностях для жителей Оренбургской области по подаче обращений в РОИВ	контрольная точка результата	15.06.2024
4.50	Организовано проведение мониторинга и контроля использования РОИВ единой методологии трансформации порядка обработки обращений граждан	контрольная точка результата	30.06.2024
4.51	Проведен опрос жителей Оренбургской области по тематике, определенной в Перечне направлений (тематик) для проведения опросов граждан на 2024 год	контрольная точка результата	30.06.2024
4.52	Подготовлен отчет по результатам проведенного опроса жителей Оренбургской области	контрольная точка результата	30.06.2024
4.53	Подготовлены и размещены информационные материалы для о социально-экономическом и общественно-политическом развитии	контрольная точка результата	01.07.2024

	региона в СМИ Оренбургской области		
4.54	Организовано размещение в СМИ информации о новых возможностях для жителей Оренбургской области по подаче обращений в РОИВ и ОМСУ муниципальных образований Оренбургской области	контрольная точка результата	01.08.2024
4.55	Проведен аудит внедрения и эксплуатации ГИС, ВИС и СПО	контрольная точка результата	01.09.2024
4.56	Организовано проведение мониторинга и контроля использования РОИВ единой методологии трансформации порядка обработки обращений граждан	контрольная точка результата	30.09.2024
4.57	Проведен опрос жителей Оренбургской области по тематике, определенной в Перечне направлений (тематик) для проведения опросов граждан на 2024 год	контрольная точка результата	30.09.2024
4.58	Подготовлен отчет по результатам проведенного опроса жителей Оренбургской области	контрольная точка результата	30.09.2024
4.59	Подготовлены и размещены информационные материалы о социально-экономическом и общественно-политическом развитии региона в СМИ Оренбургской области	контрольная точка результата	01.10.2024
4.60	Проведен опрос жителей Оренбургской области по тематике, определенной в Перечне направлений (тематик) для проведения опросов граждан на 2024 год	контрольная точка результата	25.12.2024
4.61	Подготовлен отчет по результатам проведенного опроса жителей Оренбургской области	контрольная точка результата	25.12.2024
4.62	Организовано проведение мониторинга и контроля использования РОИВ единой методологии трансформации порядка обработки обращений граждан	контрольная точка результата	25.12.2024

4.63	Подготовлен отчет о результатах мониторинга реализации проекта в 2024 году	контрольная точка результата	25.12.2024
------	----------------------------------------------------------------------------	------------------------------	------------

#### IV. Бюджет приоритетного проекта (млн. рублей)

Источники финансирования		Год реализации					Всего
		2020	2021	2022	2023	2024*	
Бюджетные источники	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Областной бюджет	3,4	2,0151	2,4416	2,4416	0,00	10,2983
	Бюджет городского округа (муниципального района)	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
Итого		3,4	2,0151	2,4416	2,4416	0,00	10,2983

\* Указывается год достижения показателей в долгосрочной перспективе.

#### V. Ключевые риски и возможности приоритетного проекта

N п/п	Наименование риска приоритетного проекта	Мероприятия по предупреждению риска приоритетного проекта
1.	Задержка реализации проекта в связи с отсутствием денежных средств на создание обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» из-за перераспределения денежных средств федерального бюджета на принятие мер по борьбе с пандемией коронавируса	Создание проектного офиса проекта, обеспечивающее устойчивое функционирование (реализацию) проекта. Обеспечение работы отраслевых блоков ЦУР, не зависящих от создания обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы».
2.	Несвоевременное осуществление интеграции информационно-аналитической системы ВІ ЦУР с	Мониторинг реализации ведомственного проекта Министерства цифрового



	платформой обратной связи (далее ПОС) в связи с задержкой сроков интеграции государственной информационной системы «Активный гражданин» с ПОС.	развития и связи Оренбургской области «Создания, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и развития государственной информационной системы «Активный гражданин» Оренбургской области»; обеспечение синхронизации проекта
3	Низкая заинтересованность РОИВ в участии в приоритетном проекте	1.Создание нормативно-правового механизма регулирования участия представителей РОИВ в приоритетном проекте.

#### VI. Описание проекта

Связь с государственными программами Оренбургской области	Государственная программа «Цифровая экономика Оренбургской области»
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Ведомственный проект министерства цифрового развития и связи Оренбургской области «Создания, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и развития государственной информационной системы «Активный гражданин» Оренбургской области»
Формальные основания для инициации	п.3 перечня поручений Президента РФ № Пр-354 от 01.03.2020 г.
Дополнительная информация	Цель проекта достижима при условии создания обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы», формирования проектного офиса приоритетного проекта, а также при сохранении уровня финансирования из областного бюджета.