

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Оренбургская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Оренбургская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь (Оренбургская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Савинова Т.Л.	Вице-губернатор- заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике- министр здравоохранения Оренбургской области		
Руководитель регионального проекта	Кустовский С.А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области		
Администратор регионального проекта	Баянова Н.А., Коришева Д.А., Семенова Н.С.	Заместитель руководителя отдела, Инспектор, Эксперт		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа «Развитие здравоохранения Оренбургской области»	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов															
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	98,4300	31.12.2019	0,0000	98,4300	98,4300	98,7400	99,3700	100,0000	100,0000	-	-	Геоинформационная система Минздрава России	
1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	ФП	Посещение	4,5700	31.12.2019	0,0000	4,5700	4,5700	4,6500	4,6900	4,7300	4,7700	-	-	Форма федерального статистического наблюдения № 30	
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещений	1,6000	31.12.2019	0,0000	1,6000	1,6000	2,4000	2,7000	3,1000	3,5000	-	-	Форма федерального статистического наблюдения № 30	
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации															
2.1.	Доля граждан, ежегодно	ФП	Процент	43,1000	31.12.2019	0,0000	43,100	34,300	22,300	52,800	58,600	68,300	-	-	Форма	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения				9		0	0	0	0	0	0			федерального статистическо го наблюдения № 30	
2.2.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	ФП	Процент	0,0000	31.12.201 9	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	15,0000	75,0000	100,000 0	-	-	Единая государственн ая информационн ая система в сфере здравоохранен ия	
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"															
3.1.	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой	ФП	Процент	56,2000	31.12.201 9	0,0000	56,2000	72,0000	77,2000	87,7000	100,000 0	100,000 0	-	-	Формы федерального статистическо го наблюдения № 30 и № 47;	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций														административная отчетность Минздрава России
3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещений	5 942,700 0	31.12.2019	0,0000	5 942,700 0	8 142,100 0	8 159,100 0	9 268,700 0	10 574,200 0	10 574,200 0	-	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
4	Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	ФП	Процент	0,0000	31.12.2019	0,0000	0,0000	0,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	-	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования/Форма отчетности № 3ПЗ «Организация защиты прав

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
																застрахованны х лиц в сфере обязательного медицинского страхования»
5	Развитие санитарной авиации															
5.1.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	ФП	Человек	163,0000	31.12.2019	0,0000	163,0000	193,0000	210,0000	234,0000	257,0000	279,0000	-	-	Административная отчетность Минздрава России	
5.2.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	ФП	Процент	95,0000	31.12.2019	83,5000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	-	Административная отчетность Минздрава России	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов															
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	98,43 00	98,43 00	98,43 00	98,43 00	98,52 00	98,56 00	98,59 00	98,62 00	98,64 00	98,68 00	98,70 00	98,7400	
1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	ФП	Посещение	0,100 0	0,200 0	0,400 0	0,450 0	0,500 0	0,600 0	0,800 0	1,000 0	2,000 0	3,000 0	4,000 0	4,6500	
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещений	0,050 0	0,100 0	0,200 0	0,700 0	1,000 0	1,700 0	1,900 0	2,000 0	2,100 0	2,200 0	2,300 0	2,4000	
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации															
2.1.	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения	ФП	Процент	1,500 0	4,800 0	9,000 0	12,00 00	15,00 00	17,10 00	18,10 00	19,10 00	20,10 00	21,80 00	22,00 00	22,3000	
2.2.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете	ФП	Процент	0,200 0	0,400 0	0,600 0	0,800 0	1,000 0	1,400 0	1,700 0	2,000 0	2,400 0	2,700 0	3,000 0	3,0000	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
	пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году															
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"															
3.1.	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций	ФП	Процент	77,20 00	77,20 00	77,20 00	77,20 00	77,20 00	77,20 00	77,20 00	77,20 00	77,20 00	77,20 00	77,20 00	77,2000	
3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещений	950,0 050	1 500, 1000	2 800, 1001	3 700, 8999	4 200, 1001	4 800, 1001	5 300, 1001	5 900, 1001	6 200, 1001	6 800, 1001	7 500, 1001	8 159,1001	
4	Формирование системы защиты прав пациентов															
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	ФП	Процент	97,00 00	97,00 00	97,00 00	97,00 00	97,00 00	97,00 00	97,00 00	97,00 00	97,00 00	97,00 00	97,00 00	97,0000	
5	Развитие санитарной авиации															
5.1.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием	ФП	Человек	10,00 00	18,00 00	24,00 00	35,00 00	42,00 00	68,00 00	88,00 00	115,0 000	130,0 000	157,0 000	188,0 000	210,0000	

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов																
1.1	Приобретены передвижные медицинские комплексы. Нарастающий итог	-	шт	0,0000	01.01.2020	-	-	37,0000	-	-	-	-	-	-	Министерством здравоохранения в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров,	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации.		
1.2	Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско- акушерские пункты, врачебные амбулатории. Нарастающий итог	-	шт	0,0000	01.01.2019	-	2,0 000	4,0 000	-	-	-	-	-	-	Министерством здравоохранения Оренбургской области в течение 2019 года: - за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских,	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое переворо ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; - будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских	имуще ства	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															пунктов, врачебных амбулаторий; - будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. Органами Министерством здравоохранения Оренбургской области в первой половине 2020 года будут: - за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания фельдшерских, фельдшерско- акушерских пунктов,		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских,фель дшерско- акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; - проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены фельдшерские, фельдшерско- акушерские пунктов, врачебные амбулатории.-		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Созданные фельдшерские, фельдшерско- акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.		
1.3	Приобретены мобильные медицинские комплексы	-	шт	0,0000	01.01.2019	-	6,0 000	-	12, 000 0	-	-	-	-	-	В 2020 были законтрактованы 12 ПМК. Поставка и оплата 12 передвижных медицинских комплексов за счет средств областного бюджета перенесены на 2021 год.	Приобре тение товаров, работ, услуг	
1.4	Созданы/заменены более 40 фельдшерских,	-	ЕД	0,0000	01.01.2019	-	-	8,0 000	-	-	-	-	-	-	Построено 40 ФАА (ВА)	Обеспече ние реализац	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Нарастающий итог															ии федераль ного проекта (результата федераль ного проекта)	
1.5	Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению,	-	шт	0,0000	01.01.2020	-	-	0,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	-	-	Министерство здравоохранения Оренбургской области будет обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными/замененными в 2019-2020 годах фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н. Нарастающий итог														амбулаториями. Министерство здравоохранения Оренбургской области будет обеспечено кадровое обеспечение созданных/заменен ных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско- акушерских пунктов, врачебных амбулаторий В созданных/заменен ных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско- акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															медицинской помощи.		
1.6	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта. Нарастающий итог	-	шт	0,0000	31.12.2019	-	-	-	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	-	-	Министерством здравоохранения Оренбургской области в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы ПМК, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Министерством здравоохранения Оренбургской области будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность ПМСП для всех	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. Министерством здравоохранения Оренбургской области в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы ПМК, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Министерством здравоохранения Оренбургской области будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность ПМСП для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.		
2	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"																
2.1	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации	-	ПРОЦ	0,0000	01.01.2019	-	0,0000	0,0000	77,2000	87,7000	100,0000	100,0000	-	-	В Оренбургской области будет утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
	оказания медицинской помощи". Нарастающий итог														медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь».		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Сведения о реализованных проектах будут представлены министерством здравоохранения Оренбургской области в Минздрав России.		
2.2	Медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" (регион)	-	ПРОЦ	0,0000	01.01.2019	-	52, 000 0	72, 000 0	77, 200 0	87, 700 0	100 ,00 00	-	-	-	Утверждение перечня медицинских организаций и графика старта работ по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь» в медицинских	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															организациях государственной системы здравоохранения Оренбургской области Завершение работы по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Оренбургской области		
2.3	В субъектах Российской Федерации	-	ЕД	0,0000	31.12.2019	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	В Оренбургской области функционирует	Оказание услуг (выполне	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	функционируют Региональные центры организации первичной медико- санитарной помощи														региональный центр организации первичной медико- санитарной помощи, функциями которого является методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания	ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах Оренбургской области		
3	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации																
3.1	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о	-	ПРОЦ	0,0000	01.01.2019	-	-	-	65,2000	74,9000	78,0000	100,0000	-	-	Страховые медицинские организации проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение	Проведение информационно-коммуникационной кампании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), % нарастающим итогом. Нарастающий итог														профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическим и медицинскими осмотрами.	и	
4	Развитие санитарной авиации																
4.1	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-	ЕД	0,0000	01.01.2019	-	107 ,00 00	125 ,00 00	140 ,00 00	156 ,00 00	171 ,00 00	186 ,00 00	-	-	Минздравом России разработана типовая стратегия развития санитарной авиации. На основании типовой стратегии министерством здравоохранений Оренбургской области разработана и утверждена	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года. Министерством здравоохранения Оренбургской области в период с 2019 по 2024 годы будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить за 2019 год дополнительно не менее чем 107 вылетов и эвакуировать не менее 163 пациентов, нуждающихся в оказании скорой		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															специализированн ой помощи, в 2020 году выполнить дополн ительно не менее чем 125 вылетов и эвакуировать не менее 193 пациента, в 2021 году выполнить дополнительно не менее чем 140 вылетов и эвакуировать не менее 210 пациента, в 2022 году выполнить дополн ительно не менее чем 156 вылетов и эвакуировать не менее 234 пациента, в 2023 году выполнить дополнительно не менее чем 171 вылет и эвакуировать не		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															менее 257 пациентов, а 2024 году выполнить дополнительно не менее чем 186 вылетов и эвакуировать не менее 279 пациентов.		
5	Формирование системы защиты прав пациентов																
5.1	Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не	-	ЕД	0,0000	05.10.2020	-	-	-	48,0000	60,0000	73,0000	85,0000	-	-	В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	менее														субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны обеспечить наличие в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российско й Федерации являетс я обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов							
1.1	Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории	8 184,40	9 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17 415,10
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	8 184,40	9 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17 415,10
1.1.1.1.	бюджет субъекта	8 184,40	9 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17 415,10
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Приобретены передвижные медицинские комплексы	0,00	272 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	272 150,20
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	272 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	272 150,20
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	272 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	272 150,20
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретены мобильные медицинские комплексы	102 800,00	0,00	109 186,00	0,00	0,00	0,00	211 986,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	102 800,00	0,00	109 186,00	0,00	0,00	0,00	211 986,00
1.3.1.1.	бюджет субъекта	102 800,00	0,00	109 186,00	0,00	0,00	0,00	211 986,00
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Созданы/заменены более 40 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	57 412,60	62 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	120 245,70
1.4.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	57 412,60	62 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	120 245,70
1.4.1.1.	бюджет субъекта	57 412,60	62 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	120 245,70
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"							
2.1	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" (регион)	2 700,00	2 700,00	2 950,90	2 700,00	2 700,00	2 700,00	16 450,90
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	2 700,00	2 700,00	2 950,90	2 700,00	2 700,00	2 700,00	16 450,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.1.1.	бюджет субъекта	2 700,00	2 700,00	2 950,90	2 700,00	2 700,00	2 700,00	16 450,90
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3								
3.1	Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности	5 476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476,70
3.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	5 476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476,70
3.1.1.1.	бюджет субъекта	5 476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476,70
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Развитие санитарной авиации							
4.1	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	110 200,80	110 200,80	120 200,80	110 200,80	110 200,80	110 200,80	671 204,80
4.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	110 200,80	110 200,80	120 200,80	110 200,80	110 200,80	110 200,80	671 204,80
4.1.1.1.	бюджет субъекта	110 200,80	110 200,80	120 200,80	110 200,80	110 200,80	110 200,80	671 204,80

6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов												
1.1.	Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Приобретены передвижные медицинские комплексы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Приобретены мобильные медицинские комплексы	0,00	0,00	0,00	100 386,00	100 386,00	100 386,00	100 386,00	100 386,00	100 386,00	100 386,00	109 186,00	109 186,00
1.4.	Созданы/заменены более 40 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"												
2.1.	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" (регион)	200,00	400,00	640,00	890,20	1 090,20	1 330,20	1 550,20	1 770,20	2 271,10	2 491,10	2 711,10	2 950,90
3	Развитие санитарной авиации												
3.1.	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам,	0,00	0,00	0,00	7 250,00	19 456,10	59 380,40	59 380,40	59 380,40	68 549,00	88 263,85	110 462,60	120 200,80

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
	осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации												
ИТОГО:		200,00	400,00	640,00	108 526,2 0	120 932,3 0	161 096,6 0	161 316,6 0	161 536,6 0	171 206,1 0	191 140,9 5	222 359,7 0	232 337,70

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Оренбургская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов								
1.1	Результат "Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории"	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кустовский С.А.	Министерством здравоохранения Оренбургской области в течение 2019 года: - за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; - будут проведены	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий; - будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. Органами Министерством здравоохранения Оренбургской области в первой половине 2020 года будут: - за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом;		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							- проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пунктов, врачебные амбулатории.- Созданные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.		
1.1.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кустовский С.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения	-	
1.1.2	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	15.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Суходолова В.Ю.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о предоставлении	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		земельного участка в с. Паника Оренбургского района заказчику		
1.1.3	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	15.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суходолова В.Ю.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о предоставлении земельного участка в с. Шутово Илекского района заказчику	-	
1.1.4	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	15.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суходолова В.Ю.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты о получении положительного заключения по результатам государственных экспертиз с. Паника Оренбургского района	-	
1.1.5	Контрольная точка "Получены"	-	15.06.2019	Взаимо	Взаимо	Суходолова	Отчет Органами	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	положительные заключения по результатам государственных экспертиз"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.Ю.	исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз с. Шутово Илекского района		
1.1.6	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суходолова В.Ю.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты о получении разрешения на строительство (реконструкцию) с. Паника Оренбургского района	-	
1.1.7	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Суходолова В.Ю.	Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты о получении разрешения на строительство (реконструкцию) с. Шутово Илекского района	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суходолова В.Ю.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты о завершении строительно-монтажных работ	-	
1.1.9	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суходолова В.Ю.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты о завершении строительно-монтажных работ	-	
1.1.10	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Суходолова В.Ю.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты о получении	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		положительных заключений по результатам государственных экспертиз		
1.1.11	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суходолова В.Ю.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз	-	
1.1.12	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суходолова В.Ю.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты о вводе в эксплуатацию объекта недвижимого имущества	-	
1.1.13	Контрольная точка "Объект	-	20.12.2019	Взаимо	Взаимо	Суходолова	Отчет Органами	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	недвижимого имущества введен в эксплуатацию"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.Ю.	исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты о вводе в эксплуатацию объекта недвижимого имущества		
1.1.14	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суходолова В.Ю.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты о государственной регистрации права на объекты недвижимого имущества	-	
1.1.15	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Суходолова В.Ю.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты о государственной регистрации права на объекты недвижимого имущества	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кустовский С.А.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	-	
1.1.17	Контрольная точка "Земельные участки предоставлены заказчику"	-	15.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суходолова В.Ю.	Договор безвозмездного пользования земельным участком	-	
1.1.18	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	15.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Суходолова В.Ю.	Положительное (отрицательное) заключение ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области"	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.1.19	Контрольная точка "Получены разрешения на строительство (реконструкцию)"	-	27.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суходолова В.Ю.	Разрешение на строительство	-	
1.1.20	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	27.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суходолова В.Ю.	Справка о стоимости выполненных работ и затрат	-	
1.1.21	Контрольная точка "Заключение"	-	27.11.2020	Взаимо	Взаимо	Суходолова	Заключение органа	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	органа государственного строительного надзора получено"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.Ю.	государственного строительного надзора о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации		
1.1.22	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	10.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суходолова В.Ю.	Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	
1.1.23	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Суходолова В.Ю.	Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2	Результат "Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кустовский С.А.	Министерством здравоохранения Оренбургской области в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы ПМК, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Министерством здравоохранения Оренбургской области будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность ПМСП для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. Министерством здравоохранения Оренбургской области в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут	Нет	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							разработаны и утверждены планы-графики работы ПМК, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Министерством здравоохранения Оренбургской области будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность ПМСП для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Планы-графики работы ПМК, в том числе в населенных пунктах до 100 человек	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.2.2	Контрольная точка "Отчет о		15.04.2021	01	05	Шатилов А.П.	Прочий тип документа	-	Автоматизир

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционировании передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта за 1 квартал 2021 года"	-					Отчет об исполнении утвержденных планов-графиков работы		ованная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.2.3	Контрольная точка "Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта за 2 квартал 2021 года"	-	15.07.2021	04	06	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Отчет об исполнении утвержденных планов-графиков работы	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.2.4	Контрольная точка "Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта за 3 квартал 2021 года"	-	15.10.2021	05	03	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Отчет об исполнении утвержденных планов-графиков работы	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Отчет об исполнении утвержденных планов-графиков работы	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				Минздрава России
1.2.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Шатилов А.П.	Прочий тип документа планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.2.7	Контрольная точка "Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта за 1 квартал 2022 года"	-	15.04.2022	01	05	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта за 1 квартал 2022 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.2.8	Контрольная точка "Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта за 2	-	15.07.2022	04	06	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квартал 2022 года"						федерального проекта за 2 квартал 2022 года		статистики Минздрава России
1.2.9	Контрольная точка "Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта за 3 квартал 2022 года"	-	15.10.2022	05	03	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта за 3 квартал 2022 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Отчет об исполнении утвержденных планов-графиков работы	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.2.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Шатилов А.П.	Прочий тип документа планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Отчет об исполнении утвержденных планов-графиков работы	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Шатилов А.П.	Прочий тип документа планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.2.17	Контрольная точка "Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта за 1 квартал 2024 года"	-	15.04.2024	01	05	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта за 1 квартал 2024 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.18	Контрольная точка "Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта за 2 квартал 2024 года"	-	15.07.2024	04	06	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта за 2 квартал 2024 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.2.19	Контрольная точка "Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта за 3 квартал 2024 года"	-	15.10.2024	05	03	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта за 3 квартал 2024 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.2.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Отчет об исполнении утвержденных планов-графиков работы	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.3	Результат "Функционируют"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Кузовский	Министерство	Нет	Автоматизир

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Суходолова В.Ю.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти Оренбургской области представлена информация о получении лицензий на осуществление медицинской деятельности на созданные/замененные в 2020 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	12.04.2021	01	03	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти Оренбургской области представлена информация о кадровом обеспечении и оснащении созданных/замененных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в соответствии с Положением об организации оказания ПМСП взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							№543н		
1.3.3	Контрольная точка "Отчет о работе созданных/замененных в 2019-2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 1-2 квартал 2021 года"	-	25.06.2021	02	05	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти Оренбургской области представлена информация о работе созданных/замененных в 2019-2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 1-2 квартал 2021 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.3.4	Контрольная точка "Отчет о работе созданных/замененных в 2019-2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 1-3 квартал 2021 года"	-	25.09.2021	04	03	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти Оренбургской области представлена информация о работе созданных/замененных в 2019-2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 1-3 квартал 2021 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результ	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти Оренбургской области представлена	-	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точкам и отсутствует		информация о работе созданных/замененных в 2019-2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 2021 год		медицинской статистики Минздрава России
1.3.6	Контрольная точка "Отчет о работе созданных/замененных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 1 квартал 2022 года"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Отчет о работе созданных/замененных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 1 квартал 2022 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.3.7	Контрольная точка "Отчет о работе созданных/замененных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 1-2 квартал 2022 года"	-	15.07.2022	04	06	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Отчет о работе созданных/замененных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 1-2 квартал 2022 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.3.8	Контрольная точка "Отчет о работе созданных/замененных фельдшерских, фельдшерско-	-	15.10.2022	05	03	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Отчет о работе созданных/замененных	-	Автоматизированная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 1-3 квартал 2022 года"						фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 1-3 квартал 2022 года		мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов РФ представлена информация о работе созданных/замененных в 2019-2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 2022 год	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.3.10	Контрольная точка "Отчет о работе созданных/замененных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 1 квартал 2023 года"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Отчет о работе созданных/замененных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 1 квартал 2023 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.3.11	Контрольная точка "Отчет о работе созданных/замененных"	-	15.07.2023	04	06	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Отчет о работе	-	Автоматизированная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 1-2 квартал 2023 года"						созданных/замененных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 1-2 квартал 2023 года		система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.3.12	Контрольная точка "Отчет о работе созданных/замененных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 1-3 квартал 2023 года"	-	15.10.2023	05	03	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Отчет о работе созданных/замененных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 1-3 квартал 2023 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.3.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов РФ представлена информация о работе созданных/замененных в 2019-2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 2023 год	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.3.14	Контрольная точка "Отчет о работе созданных/замененных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результ	05	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Отчет о работе созданных/замененных фельдшерских,	-	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	амбулаторий за 1 квартал 2024 года"			атами и контрольными точками и отсутствует			фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 1 квартал 2024 года		медицинской статистики Минздрава России
1.3.15	Контрольная точка "Отчет о работе созданных/замененных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 1-2 квартал 2024 года"	-	15.07.2024	04	06	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Отчет о работе созданных/замененных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 1-2 квартал 2024 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.3.16	Контрольная точка "Отчет о работе созданных/замененных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 1-3 квартал 2024 года"	-	15.10.2024	05	03	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Отчет о работе созданных/замененных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 1-3 квартал 2024 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.3.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов РФ представлена информация о работе созданных/замененных в	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует		2019-2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 2024 год		Минздрава России
1.4	Результат "Приобретены передвижные медицинские комплексы"	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кустовский С.А.	Министерством здравоохранения в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации.	Нет	-
1.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	27.09.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Суходолова В.Ю.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	27.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суходолова В.Ю.		-	
1.4.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	10.12.2020	02	04	Суходолова В.Ю.		-	
1.4.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Суходолова В.Ю.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.5	Результат "Приобретены мобильные медицинские комплексы"	01.01.2019	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кустовский С.А.	В 2020 были законтрактованы 12 ПМК. Поставка и оплата 12 передвижных медицинских комплексов за счет средств областного бюджета перенесены на 2021 год.	Нет	-
1.5.1	Контрольная точка "Приобретено 6 мобильных медицинских комплексов"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кустовский С.А.		-	
1.5.2	Контрольная точка "Произведена	-	15.04.2021	Взаимо	04	Суходолова	Акт акты приема-передачи	-	Единая

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		В.Ю.			информационная система в сфере закупок
1.5.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.05.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суходолова В.Ю.	Прочий тип документа платежное поручение на оплату государственного контракта	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.5.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	02	Суходолова В.Ю.	Прочий тип документа Размещение закупки 1 ПМК на сайте ЕИС в сфере закупок	-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.5.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.11.2021	01	07	Суходолова В.Ю.	Прочий тип документа Ссылка на контракт в ЕИС на поставку 1 ПМК	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.5.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	15.12.2021	02	08	Суходолова В.Ю.	Прочий тип документа Ссылка на акты приема-передачи 1 ПМК	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.5.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	20.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суходолова В.Ю.	Прочий тип документа Ссылка на платежное поручение по поставке 1 ПМК	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.6	Результат "Созданы/заменены более 40 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных	01.01.2019	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Кустовский С.А.	Построено 40 ФАА (ВА)	Нет	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.3	Контрольная точка "Строительно - монтажные работы завершены "	-	27.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суходолова В.Ю.	Справка о стоимости выполненных работ и и затрат	-	
1.6.4	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено "	-	27.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суходолова В.Ю.	Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации	-	
1.6.5	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Суходолова В.Ю.	Положительное (отрицательное) заключение ГАУ"Государственная экспертиза Оренбургской области"	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1	Результат "Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), % нарастающим итогом"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Марковская В.В.	Страховые медицинские организации проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами.	Нет	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования/ Форма отчетности № 3ПЗ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования»
2.1.1	Контрольная точка "Отчет ТФОМС Оренбургской области об обеспечении информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)	-	10.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	07	Марковская В.В.	Прочий тип документа Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области об обеспечении информирования	-	Государственная информационная система обязательного медицинского

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	диспансеризации за 1 квартал 2021 года."			точкам и отсутствует			застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации за 1 квартал 2021 года.		о страхования
2.1.2	Контрольная точка "Отчет ТФОМС Оренбургской области об обеспечении информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации за 2 квартал 2021 года."	-	10.07.2021	06	08	Марковская В.В.	Прочий тип документа Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области об обеспечении информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации 1-2 квартал 2021 года.	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
2.1.3	Контрольная точка "Отчет ТФОМС Оренбургской области об обеспечении информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации за 3 квартал 2021 года."	-	10.10.2021	07	05	Марковская В.В.	Прочий тип документа Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области об обеспечении информирования застрахованных лиц о необходимости	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации за 1-3 квартал.		
2.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Марковская В.В.	Прочий тип документа Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области об обеспечении информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации.	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
2.1.5	Контрольная точка "Отчет ТФОМС Оренбургской области об обеспечении информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации за 1 квартал 2022 года."	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Марковская В.В.	Прочий тип документа Отчет ТФОМС Оренбургской области об обеспечении информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации за 1 квартал 2022 года.	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.6	Контрольная точка "Отчет ТФОМС Оренбургской области об обеспечении информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации за 2 квартал 2022 года."	-	15.07.2022	06	08	Марковская В.В.	Прочий тип документа Отчет ТФОМС Оренбургской области об обеспечении информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации за 2 квартал 2022 года.	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
2.1.7	Контрольная точка "Отчет ТФОМС Оренбургской области об обеспечении информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации за 3 квартал 2022 года."	-	15.10.2022	07	05	Марковская В.В.	Прочий тип документа Отчет ТФОМС Оренбургской области об обеспечении информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации за 3 квартал 2022 года.	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
2.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и	Марковская В.В.	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области об	-	Государственная информационная система обязательного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точкам и отсутствует		обеспечении информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации.		о медицинском страховании
2.1.9	Контрольная точка "Отчет ТФОМС Оренбургской области об обеспечении информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации за 1 квартал 2023 года."	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Марковская В.В.	Прочий тип документа Отчет ТФОМС Оренбургской области об обеспечении информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации за 1 квартал 2023 года.	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
2.1.10	Контрольная точка "Отчет ТФОМС Оренбургской области об обеспечении информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации за 2 квартал 2023 года."	-	15.07.2023	06	08	Марковская В.В.	Прочий тип документа Отчет ТФОМС Оренбургской области об обеспечении информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(или) диспансеризации		
2.1.11	Контрольная точка "Отчет ТФОМС Оренбургской области об обеспечении информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации за 3 квартал 2023 года."	-	15.10.2023	07	05	Марковская В.В.	Прочий тип документа Отчет ТФОМС Оренбургской области об обеспечении информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Марковская В.В.	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области об обеспечении информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации.	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
2.1.13	Контрольная точка "Отчет ТФОМС Оренбургской области об обеспечении информирования застрахованных лиц о	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результ	07	Марковская В.В.	Прочий тип документа Отчет ТФОМС Оренбургской области об обеспечении	-	Государственная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации за 1 квартал 2024 года."			атами и контрольными точками и отсутствует			информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации за 1 квартал 2024 года.		обязательного медицинского страхования
2.1.14	Контрольная точка "Отчет ТФОМС Оренбургской области об обеспечении информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации за 2 квартал 2024 года."	-	15.07.2024	06	08	Марковская В.В.	Прочий тип документа Отчет ТФОМС Оренбургской области об обеспечении информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации за 2 квартал 2024 года.	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
2.1.15	Контрольная точка "Отчет ТФОМС Оренбургской области об обеспечении информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации за 3 квартал 2024 года."	-	15.10.2024	07	05	Марковская В.В.	Прочий тип документа Отчет ТФОМС Оренбургской области об обеспечении информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(или) диспансеризации за 3 квартал 2024 года.		
2.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Марковская В.В.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области об обеспечении информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации.	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"								
3.1	Результат "В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кустовский С.А.	В Оренбургской области функционирует региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которого является методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах Оренбургской области		
3.1.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Шатилов А.П.	Прочий тип документа информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении	-	-
3.1.2	Контрольная точка "Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Отчет о работе Регионального центра	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	санитарной помощи за 1 квартал 2021 года"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		организации первичной медико-санитарной помощи за 1 квартал 2021 года		
3.1.3	Контрольная точка "Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи за 2 квартал 2021 года"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи за 2 квартал 2021 года	-	-
3.1.4	Контрольная точка "Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи за 3 квартал 2021 года"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи за 3 квартал 2021 года	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.8	Контрольная точка "Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи за 1 квартал 2022 года"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи за 1 квартал 2022 года	-	-
3.1.9	Контрольная точка "Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи за 2 квартал 2022 года"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи за 2 квартал 2022 года	-	-
3.1.10	Контрольная точка "Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи за 3 квартал 2022 года"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи за 3 квартал 2022 года	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2022	02	01	Шатилов А.П.	Прочий тип документа отчет о работе Региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи в 2022 году	-	-
3.1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шатилов А.П.	Прочий тип документа документы, необходимые для оказания услуги	-	-
3.1.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	03	Шатилов А.П.	Прочий тип документа информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
3.1.14	Контрольная точка "Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи за 1 квартал 2023 года"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи за 1 квартал 2023 года	-	-
3.1.15	Контрольная точка "Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи за 2 квартал 2023 года"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи за 2 квартал 2023 года	-	-
3.1.16	Контрольная точка "Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи за 3 квартал 2023 года"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		за 3 квартал 2023 года		
3.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2023	02	01	Шатилов А.П.	Прочий тип документа отчет о работе Региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи в 2023 году	-	-
3.1.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шатилов А.П.	Прочий тип документа документы, необходимые для оказания услуги	-	-
3.1.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	03	Шатилов А.П.	Прочий тип документа информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
3.1.20	Контрольная точка "Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи за 1 квартал 2024 года"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи за 1 квартал 2024 года	-	-
3.1.21	Контрольная точка "Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи за 2 квартал 2024 года"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи за 2 квартал 2024 года	-	-
3.1.22	Контрольная точка "Отчет о работе Регионального центра	-	15.10.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шатилов А.П.	Прочий тип документа Отчет о работе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организации первичной медико-санитарной помощи за 3 квартал 2024 года"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи за 3 квартал 2024 года		
3.1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2024	02	01	Шатилов А.П.	Прочий тип документа отчет о работе Региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи в 2024 году	-	-
3.1.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шатилов А.П.	Прочий тип документа документы, необходимые для оказания услуги	-	-
3.2	Результат "Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кустовский С.А.	В Оренбургской области будет утвержден перечень медицинских организаций,	Нет	Автоматизированная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи""			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».		мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.2.1	Контрольная точка "Утверждены	-	01.02.2021	Взаимо	04	Варенникова	Прочий тип документа	-	Автоматизир

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.4	Контрольная точка "Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» за 3 квартал 2021 года"	-	10.10.2021	07	04	Варенникова Ю.В.	Прочий тип документа Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	01	03	Варенникова Ю.В.	Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.2.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Варенникова Ю.В.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год		
3.2.7	Контрольная точка "Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» за 1 квартал 2022 года"	-	10.04.2022	01	06	Варенникова Ю.В.	Прочий тип документа Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.2.8	Контрольная точка "Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» за 2 квартал 2022 года"	-	10.07.2022	05	07	Варенникова Ю.В.	Прочий тип документа Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.2.9	Контрольная точка "Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» за 3 квартал 2022 года"	-	10.10.2022	06	04	Варенникова Ю.В.	Прочий тип документа Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.2.10	Контрольная точка "Услуга	-	15.12.2022	01	03	Варенникова	Отчет В ЦПМСП	-	Автоматизир

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"					Ю.В.	представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ		ованная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.2.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Варенникова Ю.В.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.2.12	Контрольная точка "Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» за 1 квартал 2023 года"	-	10.04.2023	01	06	Варенникова Ю.В.	Прочий тип документа Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							санитарную помощь»		Минздрава России
3.2.13	Контрольная точка "Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» за 2 квартал 2023 года"	-	10.07.2023	05	07	Варенникова Ю.В.	Прочий тип документа Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.2.14	Контрольная точка "Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» за 3 квартал 2023 года"	-	10.10.2023	06	04	Варенникова Ю.В.	Прочий тип документа Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	01	03	Варенникова Ю.В.	Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Варенникова Ю.В.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2024 год	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.2.17	Контрольная точка "Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» за 1 квартал 2024 года"	-	10.04.2024	02	13	Варенникова Ю.В.	Прочий тип документа Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.2.18	Контрольная точка "Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» за 2 квартал 2024 года"	-	10.07.2024	12	14	Варенникова Ю.В.	Прочий тип документа Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.19	Контрольная точка "Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» за 3 квартал 2024 года"	-	10.10.2024	13	11	Варенникова Ю.В.	Прочий тип документа Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.2.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Варенникова Ю.В.	Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.3	Результат "Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" (регион)"	01.01.2019	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кустовский С.А.	Утверждение перечня медицинских организаций и графика старта работ по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях	Нет	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		государственной системы здравоохранения Оренбургской области Завершение работы по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Оренбургской области		
3.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Варенникова Ю.В.		-	
3.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Савинова Т.Л.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
3.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Савинова Т.Л.		-	
3.3.4	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Савинова Т.Л.		-	
3.3.5	Контрольная точка "Соглашение	-	20.12.2019	Взаимо	Взаимо	Савинова Т.Л.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
3.3.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2019	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Савинова Т.Л.		-	
3.3.7	Контрольная точка "Утвержден перечень медицинских организаций и график старта работ по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях	-	20.02.2020	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	10	Шатилов А.П.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной системы здравоохранения Оренбургской области в 2020 году"			отсутствует					
3.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Варенникова Ю.В.		-	
3.3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Варенникова Ю.В.		-	
3.3.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	10.02.2021	Взаимосвязь с иными результ	03	Варенникова Ю.В.	Прочий тип документа Утвержден перечень МО, участвующих в создании и тиражировании «Новой	-	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)"			атами и контрольными точками и отсутствует			модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»		медицинской статистики Минздрава России
3.3.11	Контрольная точка "Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» за 1 квартал 2021 года"	-	10.04.2021	01	09	Варенникова Ю.В.	Прочий тип документа Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.3.12	Контрольная точка "Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» за 2 квартал 2021 года"	-	10.07.2021	08	10	Варенникова Ю.В.	Прочий тип документа Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.3.13	Контрольная точка "Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» за 3 квартал"	-	10.10.2021	09	03	Варенникова Ю.В.	Прочий тип документа Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							санитарную помощь»		Минздрава России
3.3.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Варенникова Ю.В.	Прочий тип документа Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.3.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Варенникова Ю.В.	Прочий тип документа Утвержден перечень МО, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.3.16	Контрольная точка "Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную	-	10.04.2022	01	08	Варенникова Ю.В.	Прочий тип документа Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	помощь» за 1 квартал 2022 года"						первичную медико-санитарную помощь»		статистики Минздрава России
3.3.17	Контрольная точка "Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» за 2 квартал 2022 года"	-	10.07.2022	07	09	Варенникова Ю.В.	Прочий тип документа Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.3.18	Контрольная точка "Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» за 3 квартал 2022 года"	-	10.10.2022	08	03	Варенникова Ю.В.	Прочий тип документа Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.3.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Варенникова Ю.В.	Прочий тип документа Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.3.23	Контрольная точка "Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» за 3 квартал 2023 года"	-	10.10.2023	08	03	Варенникова Ю.В.	Прочий тип документа Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.3.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Варенникова Ю.В.	Прочий тип документа Отчет соответствия базовым критериям «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
4	Формирование системы защиты прав пациентов								
4.1	Результат "Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее"	05.10.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Кустовский С.А.	В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской	Нет	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны обеспечить наличие в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации.		
4.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными	02	Марковская В.В.	Прочий тип документа ТФОМС представлены письма страховых	-	Официальный интернет-портал

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует			медицинских организаций об открытии представительства в субъектах РФ		правовой информации
4.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Марковская В.В.	Прочий тип документа ТФОМС представлены отчеты СМО о материально-техническом и кадровом обеспечении представительств	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
4.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Марковская В.В.	Прочий тип документа ТФОМС представлены отчеты СМО о работе представительств в отчетном году	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Марковская В.В.	Прочий тип документа ТФОМС представлены письма страховых медицинских организаций об открытии представительства в субъектах РФ	-	Официальный интернет-портал правовой информации
4.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Марковская В.В.	Прочий тип документа ТФОМС представлены отчеты СМО о материально-техническом и кадровом обеспечении представительств	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
4.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Марковская В.В.	Прочий тип документа ТФОМС представлены отчеты СМО о работе представительств в отчетном году	-	Государственная информационная система обязательного медицинского

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				о страхования
4.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Марковская В.В.	Прочий тип документа ТФОМС представлены письма страховых медицинских организаций об открытии представительства в субъектах РФ	-	Официальный интернет-портал правовой информации
4.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Марковская В.В.	Прочий тип документа ТФОМС представлены отчеты СМО о материально-техническом и кадровом обеспечении представительств	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
4.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными	Марковская В.В.	Прочий тип документа ТФОМС представлены отчеты СМО о работе	-	Государственная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками и отсутствует		представительств в отчетном году		ная система обязательного медицинского страхования
4.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Марковская В.В.	Прочий тип документа ТФОМС представлены письма страховых медицинских организаций об открытии представительства в субъектах РФ	-	Официальный интернет-портал правовой информации
4.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Марковская В.В.	Прочий тип документа ТФОМС представлены отчеты СМО о материально-техническом и кадровом обеспечении представительств	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Марковская В.В.	Прочий тип документа ТФОМС представлены отчеты СМО о работе представительств в отчетном году	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
5	Развитие санитарной авиации								
5.1	Результат "Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кустовский С.А.	Минздравом России разработана типовая стратегия развития санитарной авиации. На основании типовой стратегии министерством здравоохранений Оренбургской области разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года. Министерством здравоохранения Оренбургской области в период с 2019 по 2024 годы	Нет	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить за 2019 год дополнительно не менее чем 107 вылетов и эвакуировать не менее 163 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи, в 2020 году выполнить дополнительно не менее чем 125 вылетов и эвакуировать не менее 193 пациента, в 2021 году выполнить дополнительно не менее чем 140 вылетов и эвакуировать не менее 210 пациента, в 2022 году выполнить дополнительно не менее чем 156 вылетов и эвакуировать не менее 234 пациента, в 2023 году выполнить дополнительно не менее чем 171 вылет и эвакуировать не менее 257 пациентов, а 2024 году выполнить дополнительно		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							не менее чем 186 вылетов и эвакуировать не менее 279 пациентов.		
5.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырмаева Д.Р.		-	
5.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа ГПД на оказание услуг	-	-
5.1.3	Контрольная точка "Отчет о количестве вылетов санитарной авиации за 1 квартал 2021 года"	-	30.03.2021	04	02	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской	-	Административная отчетность Минздрава

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Федерации предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку		России
5.1.4	Контрольная точка "Отчет о количестве вылетов санитарной авиации за 2 квартал 2021 года"	-	30.06.2021	08	10	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Отчет о количестве вылетов санитарной авиации	-	Административная отчетность Минздрава России
5.1.5	Контрольная точка "Отчет о количестве вылетов санитарной авиации за 3 квартал 2021 года"	-	30.09.2021	09	04	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Отчет о количестве вылетов санитарной авиации	-	Административная отчетность Минздрава России
5.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2021	03	08	Кадырмаева Д.Р.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	-	Административная отчетность Минздрава России
5.1.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа ГПД на оказание услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует				
5.1.8	Контрольная точка "Отчет о количестве вылетов санитарной авиации за 1 квартал 2022 года"	-	30.03.2022	03	08	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Отчет о количестве вылетов санитарной авиации	-	Административная отчетность Минздрава России
5.1.9	Контрольная точка "Отчет о количестве вылетов санитарной авиации за 2 квартал 2022 года"	-	30.06.2022	07	09	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Отчет о количестве вылетов санитарной авиации	-	Административная отчетность Минздрава России
5.1.10	Контрольная точка "Отчет о количестве вылетов санитарной авиации за 3 квартал 2022 года"	-	30.09.2022	08	04	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Отчет о количестве вылетов санитарной авиации	-	Административная отчетность Минздрава России
5.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и	Кадырмаева Д.Р.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о количестве	-	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует		вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ		
5.1.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа ГПД на оказание услуг	-	-
5.1.13	Контрольная точка "Отчет о количестве вылетов санитарной авиации за 1 квартал 2023 года"	-	30.03.2023	03	08	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Отчет о количестве вылетов санитарной авиации	-	Административная отчетность Минздрава России
5.1.14	Контрольная точка "Отчет о количестве вылетов санитарной авиации за 2 квартал 2023 года"	-	30.06.2023	07	09	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Отчет о количестве вылетов санитарной авиации	-	Административная отчетность Минздрава России
5.1.15	Контрольная точка "Отчет о	-	30.09.2023	08	04	Кадырмаева	Прочий тип документа	-	Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	количестве вылетов санитарной авиации за 3 квартал 2023 года"					Д.Р.	Отчет о количестве вылетов санитарной авиации		ивная отчетность Минздрава России
5.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырмаева Д.Р.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	-	Административная отчетность Минздрава России
5.1.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа заключение ГПД на оказание услуг	-	-
5.1.18	Контрольная точка "Отчет о количестве вылетов санитарной авиации за 1 квартал 2024 года"	-	30.03.2024	03	08	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Отчет о количестве вылетов санитарной авиации	-	Административная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									Минздрава России
5.1.19	Контрольная точка "Отчет о количестве вылетов санитарной авиации за 2 квартал 2024 года"	-	30.06.2024	07	09	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Отчет о количестве вылетов санитарной авиации	-	Административная отчетность Минздрава России
5.1.20	Контрольная точка "Отчет о количестве вылетов санитарной авиации за 3 квартал 2024 ода"	-	30.09.2024	08	04	Кадырмаева Д.Р.	Прочий тип документа Отчет о количестве вылетов санитарной авиации	-	Административная отчетность Минздрава России
5.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кадырмаева Д.Р.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	-	Административная отчетность Минздрава России

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	3
2	Администратор регионального проекта	Баянова Н. А.	Заместитель руководителя отдела		5
3	Администратор регионального проекта	Коришева Д. А.	Инспектор		5
4	Администратор регионального проекта	Семенова Н. С.	Эксперт		5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
5	Участник	Марковская В. В.	Директор		20
6	Участник	Шатилов А. П.	Заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	3
7	Руководитель проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	3
8	Куратор проекта	Савинова Т. Л.	Вице-губернатор- заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике- министр здравоохранения Оренбургской области	Паслер Д. В.	1
В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи					
9	Ответственный за достижение	Кустовский С. А.	Первый заместитель	Савинова Т. Л.	3

	результата регионального проекта		министра здравоохранения Оренбургской области		
Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), % нарастающим итогом					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Марковская В. В.	Директор		20
11	Участник регионального проекта	Зольникова Г. П.	Исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Оренбургской области по организации лечебно-профилактической помощи населению	Савинова Т. Л.	0
12	Участник регионального проекта	Марковская В. В.	Директор		20
Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	0
14	Участник регионального проекта	Суходолова В. Ю.	Начальник управления		10
15	Участник регионального проекта	Кадырмаева Д. Р.	Консультант		20
16	Участник регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	0
Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	3

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	3
19	Участник регионального проекта	Зольникова Г. П.	Исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Оренбургской области по организации лечебно-профилактической помощи населению	Савинова Т. Л.	0
20	Участник регионального проекта	Кадырмаева Д. Р.	Консультант		20
21	Участник регионального проекта	Шатилов А. П.	Заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	0
22	Участник регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	0
Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	3
Приобретены передвижные медицинские комплексы					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	0
Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации					

25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	0
26	Участник регионального проекта	Криволапов А. Н.	Исполняющий обязанности первого заместителя министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	0
Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	3
Приобретены мобильные медицинские комплексы					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	0
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" (регион)					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	3
Созданы/заменены более 40 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	0