

П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
(Оренбургская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Оренбургская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья (Оренбургская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Савинова Т.Л.	Вице-губернатор- заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике- министр здравоохранения Оренбургской области		
Руководитель регионального проекта	Кустовский С.А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области		
Администратор регионального проекта	Баянова Н.А., Коришева Д.А., Семенова Н.С.	Заместитель руководителя отдела, Инспектор, Эксперт		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа «Развитие здравоохранения Оренбургской области»	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни															
1.1.	Обращаемость в медицинские организации по вопросам ЗОЖ	РП	Тысяча человек	13,3000	31.12.201 7	0,0000	16,3000	17,8000	19,3000	20,8000	22,3000	23,7000	-	-	Данные формы федерального статистическо го наблюдения N 12	
1.2.	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	ФП	Процент	-3,8000	01.01.202 0	0,0000	-3,8000	10,9000	9,6000	8,5000	7,3000	6,1000	-	-	ЕМИСС (Минздрав России)	
2	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек															
2.1.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанол)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	4,8000	31.12.201 6	4,7000	4,6000	4,6000	4,5000	4,5000	4,4000	4,4000	-	-	ЕМИСС (Росалкоголь егулирование)	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни														
1.1.	Обращаемость в медицинские организации по вопросам ЗОЖ	РП	Тысяча человек	1,954 0	4,865 0	8,967 0	12,98 90	13,00 00	13,20 00	13,40 00	13,60 00	14,40 00	16,00 00	17,60 00	19,3000
1.2.	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	ФП	Процент	10,80 00	10,70 00	10,50 00	10,40 00	10,30 00	10,10 00	10,00 00	9,900 0	9,800 0	9,700 0	9,600 0	9,6000
2	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек														
2.1.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	4,600 0	4,600 0	4,600 0	4,600 0	4,600 0	4,600 0	4,600 0	4,600 0	4,600 0	4,500 0	4,500 0	4,5000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни																
1.1	Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.	-	шт	0,0000	01.01.2021	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	В Оренбургской области органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.		
1.2	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Нарастающий итог	-	шт	0,0000	15.12.2020	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающи е необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Российской Федерации с организационно- методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно- разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия,		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационн ой кампании.		
1.3	Муниципальные образования внедри ли муниципальные программы общественного здоровья. Нарастающий итог	-	ПРОЦ	0,0000	-	-	-	20,000 0	40,000 0	60,000 0	80,000 0	100,00 00	-	-	В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.		
1.4	В Оренбургской области функционирует областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики	-	шт	-	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В Оренбургской области функционирует областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики	Оказание услуг (выполне ние работ)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни							
1.1	Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.	3 960,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	3 960,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00
1.1.1.1.	бюджет субъекта	3 960,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	400,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	400,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
1.2.1.1.	бюджет субъекта	400,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	В Оренбургской области функционирует областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	6 640,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни												
1.1.	Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	В Оренбургской области функционирует областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики	100,00	200,00	437,00	537,00	810,00	910,00	1 010,00	1 110,00	1 210,00	1 385,00	1 560,00	1 660,00
ИТОГО:		100,00	200,00	437,00	537,00	810,00	910,00	1 010,00	1 110,00	1 210,00	1 385,00	1 560,00	1 660,00

7. Дополнительная информация

Общественно-значимым результатом регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» является увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Задачей регионального проекта является формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

«Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» направлен на сохранение населения, здоровье и благополучие людей, повышение к 2030 г. ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, а также создание и обеспечение работы системы общественного здоровья в Оренбургской области. Региональный проект направлен на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам ведения здорового образа жизни, числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни, а также снижение розничных продаж алкогольной и темпов прироста первичной заболеваемости ожирением, доли граждан с ожирением. В Оренбургской области создана новая модель организации и функционирования в виде центров общественного здоровья и медицинской профилактики. Задачами центра являются координация и методическое сопровождение мероприятий по разработке, реализации и оценке эффективности мер, направленных на снижение заболеваемости и предотвратимой смертности от неинфекционных заболеваний, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни за счет увеличения доли лиц, ведущих здоровый образ жизни. Кроме того, на основании разработанной модельной корпоративной программы по укреплению здоровья на рабочих местах в Оренбургской области обеспечена работа по внедрению корпоративных программ, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(Оренбургская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни								
1.1	Результат "Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья."	01.01.2021	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кустовский С.А.	В Оренбургской области органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Для подготовки к созданию регионального центра общественного здоровья в ГБУЗ	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Никулин В.Н.	Приказ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Оренбургский областной центр медицинской профилактики" определены ставки специалистов, ответственных за разработку и реализацию мероприятий и программ по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни, обеспечению организации межведомственного взаимодействия по вопросам формирования здорового образа жизни. "			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никулин В.Н.		-	
1.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никулин В.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никулин В.Н.		-	
1.2	Результат "Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кустовский С.А.	В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом),	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.		
1.2.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никулин В.Н.		-	
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	05.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кустовский С.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никулин В.Н.		-	
1.2.4	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никулин В.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Никулин В.Н.	Прочий тип документа Отчет об утверждении муниципальных программ общественного здоровья дополнительно к результатам 2020 года в 20% муниципальных образований Оренбургской области	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Промежуточный отчет о внедрении муниципальных программ"	-	01.10.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никулин В.Н.	Прочий тип документа Отчет о внедрении	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	05.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Никулин В.Н.	Прочий тип документа Внедрены муниципальные программы общественного здоровья дополнительно к результатам 2020 года в 20% муниципальных образований Оренбургской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		области		
1.2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Никулин В.Н.	Прочий тип документа Представлены планы мероприятий муниципальных программ	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Никулин В.Н.	Прочий тип документа Отчет об утверждении муниципальных программ общественного здоровья дополнительно к результатам 2021 года в 20% муниципальных образований Оренбургской области	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Промежуточный отчет о внедрении муниципальных	-	01.10.2022	01	03	Никулин В.Н.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о внедрении муниципальных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программ"						программ		
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	05.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никулин В.Н.	Прочий тип документа Внедрены муниципальные программы общественного здоровья дополнительно к результатам 2021 года в 20% муниципальных образований Оренбургской области	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Никулин В.Н.	Прочий тип документа предоставлен план мероприятий муниципальных программ	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Никулин В.Н.	Прочий тип документа Отчет об утверждении муниципальных программ общественного здоровья дополнительно к результатам 2022 года в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует		20% муниципальных образований Оренбургской области		
1.2.14	Контрольная точка "Промежуточный отчет о внедрении муниципальных программ"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Никулин В.Н.	Отчет Промежуточный отчет о внедрении муниципальных программ	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	05.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никулин В.Н.	Прочий тип документа Внедрены муниципальные программы общественного здоровья дополнительно к результатам 2022 года в 20% муниципальных образований Оренбургской области	-	-
1.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Никулин В.Н.	Прочий тип документа Отчет об утверждении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		муниципальных программ общественного здоровья дополнительно к результатам 2023 года в 20% муниципальных образований Оренбургской области		
1.2.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Никулин В.Н.	Прочий тип документа предоставлен план мероприятий муниципальной программы	-	-
1.2.18	Контрольная точка "Промежуточный отчет о внедрении муниципальных программ"	-	01.10.2024	02	03	Никулин В.Н.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о внедрении муниципальных программ	-	-
1.2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	05.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Никулин В.Н.	Прочий тип документа Внедрены муниципальные программы общественного здоровья дополнительно к результатам 2023 года в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		20% муниципальных образований Оренбургской области		
1.3	Результат "Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников"	15.12.2020	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кустовский С.А.	По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованияами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.		
1.3.1	Контрольная точка "Организовано и проведено корпоративное мероприятие, в том числе в формате онлайн за 1 квартал"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Никулин В.Н.	Прочий тип документа Отчет о результатах проведения корпоративных мероприятий	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о ходе внедрения корпоративных программ"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никулин В.Н.	Отчет промежуточный отчет о ходе внедрения корпоративных программ	-	-
1.3.3	Контрольная точка	-	30.06.2021	09	12	Никулин В.Н.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Организовано и проведено корпоративное мероприятие, в том числе в формате онлайн за 2 квартал"						Отчет о результатах проведения корпоративных мероприятий		
1.3.4	Контрольная точка "Организовано и проведено корпоративное мероприятие, в том числе в формате онлайн за 3 квартал"	-	30.09.2021	11	13	Никулин В.Н.	Прочий тип документа Отчет о результатах проведения корпоративных мероприятий	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никулин В.Н.	Отчет О результатах внедрения корпоративных программ	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Заключены соглашения о разработке и внедрении корпоративных программ"	-	15.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Никулин В.Н.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие договоренность с организацией о внедрении программ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.4	Результат "В Оренбургской области функционирует областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кустовский С.А.	В Оренбургской области функционирует областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики	Нет	-
1.4.1	Контрольная точка "Отчет о деятельности центра общественного здоровья и медицинской профилактики за 1 квартал "	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Никулин В.Н.	Прочий тип документа Отчет о деятельности центра общественного здоровья и медицинской профилактики за 1 квартал	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Отчет о деятельности центра общественного здоровья и медицинской профилактики за 2 квартал "	-	10.07.2021	07	09	Никулин В.Н.	Отчет Отчет о деятельности центра общественного здоровья и медицинской профилактики за 2 квартал	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.3	Контрольная точка "Отчет о деятельности центра общественного здоровья и медицинской профилактики за 3 квартал "	-	10.10.2021	08	03	Никулин В.Н.	Прочий тип документа Отчет о деятельности центра общественного здоровья и медицинской профилактики за 3 квартал	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никулин В.Н.	Отчет Отчет о деятельности центра общественного здоровья и медицинской профилактики	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Отчет о деятельности центра общественного здоровья и медицинской профилактики за 1 квартал "	-	10.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Никулин В.Н.	Отчет Отчет о деятельности центра общественного здоровья и медицинской профилактики за 1 квартал	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Отчет о деятельности центра	-	10.07.2022	07	09	Никулин В.Н.	Отчет Отчет о деятельности центра общественного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общественного здоровья и медицинской профилактики за 2 квартал "						здоровья и медицинской профилактики за 2 квартал		
1.4.7	Контрольная точка "Отчет о деятельности центра общественного здоровья и медицинской профилактики за 3 квартал "	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никулин В.Н.	Прочий тип документа Отчет о деятельности центра общественного здоровья и медицинской профилактики за 3 квартал	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никулин В.Н.	Отчет Отчет о деятельности центра общественного здоровья и медицинской профилактики	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Отчет о деятельности центра общественного здоровья и медицинской профилактики за 1	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результат	08	Никулин В.Н.	Прочий тип документа Отчет о деятельности центра общественного здоровья и медицинской	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.13	Контрольная точка "Отчет о деятельности центра общественного здоровья и медицинской профилактики за 1 квартал "	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Никулин В.Н.	Отчет о деятельности центра общественного здоровья и медицинской профилактики за 1 квартал	-	-
1.4.14	Контрольная точка "Отчет о деятельности центра общественного здоровья и медицинской профилактики за 2 квартал "	-	10.07.2024	07	09	Никулин В.Н.	Прочий тип документа Отчет о деятельности центра общественного здоровья и медицинской профилактики за 2 квартал	-	-
1.4.15	Контрольная точка "Отчет о деятельности центра общественного здоровья и медицинской профилактики за 3 квартал "	-	10.10.2024	08	03	Никулин В.Н.	Прочий тип документа Отчет о деятельности центра общественного здоровья и медицинской профилактики за 3 квартал	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Никулин В.Н.	Отчет о деятельности центра общественного здоровья и медицинской профилактики	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
					и отсутст вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	3
2	Администратор регионального проекта	Баянова Н. А.	Заместитель руководителя отдела		5
3	Администратор регионального проекта	Коришева Д. А.	Инспектор		5
4	Администратор регионального проекта	Семенова Н. С.	Эксперт		5
Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	3
6	Участник регионального проекта	Алексанина М. В.	Главный специалист	Савинова Т. Л.	20
7	Участник регионального проекта	Никулин В. Н.	Главный врач	Савинова Т. Л.	20
8	Участник регионального проекта	Савинова Т. Л.	Вице-губернатор- заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике- министр здравоохранения Оренбургской области	Паслер Д. В.	1
9	Участник регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	3

10	Участник регионального проекта	Варенникова Ю. В.	Директор	Кустовский С. А.	5
Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	3
12	Участник регионального проекта	Алексанина М. В.	Главный специалист	Савинова Т. Л.	20
13	Участник регионального проекта	Никулин В. Н.	Главный врач	Савинова Т. Л.	20
14	Участник регионального проекта	Шатилов А. П.	Заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	3
15	Участник регионального проекта	Савинова Т. Л.	Вице-губернатор- заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике-министр здравоохранения Оренбургской области	Паслер Д. В.	1
16	Участник регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	3
17	Участник регионального проекта	Варенникова Ю. В.	Директор	Кустовский С. А.	5
Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кустовский С. А.	Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Савинова Т. Л.	3
В Оренбургской области функционирует областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики					
19	Ответственный за достижение	Кустовский С. А.	Первый заместитель	Савинова Т. Л.	3

	результата регионального проекта		министра здравоохранения Оренбургской области		
--	-------------------------------------	--	--	--	--