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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Частичное выполнение мероприятия "Заключение

государственного контракта на поставку товаров, работ, услуг по

дооснащению медицинскими изделиями и реализации

организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей

в медицинских организациях Оренбургской области", Причина

риска: Не заключена часть контрактов на поставку товаров,

работ, услуг по дооснащению медицинскими изделиями и

реализации организационно-планировочных решений

внутренних пространств, обеспечивающих комфортность

пребывания детей в медицинских организациях Оренбургской

области. Причиной послужила затянутая процедура проведения

Государственной экспертизы проектно-сметной документации

(ПСД), а также то, что окончательная сумма контракта по сметам

устанавливается после проведения аукциона и, как следствие,

заключение договоров на закупку оборудования (мебели)

осуществляется после заключения контрактов с подрядчиками с

учетом экономии от проведения аукционов по ПСД.,

Вероятность: 90%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 20.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Осуществить заключение государственных (муниципальных)

контрактов до декабря 2020 года, срок исполнения 20.12.2020;

4. Результаты

2

Частичное выполнение мероприятия "Приемка товаров, работ,

услуг по дооснащению  медицинскими изделиями и реализации

организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей

в медицинских организациях Оренбургской области", Причина

риска: Не заключена часть контрактов на поставку товаров,

работ, услуг по дооснащению медицинскими изделиями и

реализации организационно-планировочных решений

внутренних пространств, обеспечивающих комфортность

пребывания детей в медицинских организациях Оренбургской

области. Причиной послужила затянутая процедура проведения

Государственной экспертизы проектно-

Предлагаемые решения:

1. Приемку товаров, работ и услуг прогнозируется на декабрь,

срок исполнения 27.12.2020;

4. Результаты
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

сметной документации (ПСД), а также то, что окончательная

сумма контракта по сметам устанавливается после проведения

аукциона и, как следствие, заключение договоров на закупку

оборудования (мебели) осуществляется после заключения

контрактов с подрядчиками с учетом экономии от проведения

аукционов по ПСД., Вероятность: 70%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 27.12.2020г.

3

Частичное выполнение мероприятия "Оплата товаров, работ,

услуг по дооснащению  медицинскими изделиями и реализации

организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей

в медицинских организациях Оренбургской области", Причина

риска: Не заключена часть контрактов на поставку товаров,

работ, услуг по дооснащению медицинскими изделиями и

реализации организационно-планировочных решений

внутренних пространств, обеспечивающих комфортность

пребывания детей в медицинских организациях Оренбургской

области. Причиной послужила затянутая процедура проведения

Государственной экспертизы проектно-сметной документации

(ПСД), а также то, что окончательная сумма контракта по сметам

устанавливается после проведения аукциона и, как следствие,

заключение договоров на закупку оборудования (мебели)

осуществляется после заключения контрактов с подрядчиками с

учетом экономии от проведения аукционов по ПСД.

, Вероятность: 70%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Оплата товаров, работ и услуг прогнозируется на декабрь,

срок исполнения 31.12.2020;

4. Результаты

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

4.4

Промилле

(0,1

процента)

Младенческая смертность (число

случаев на 1 тыс. родившихся

детей)

3

Подтверждающие документы: 1.

"Младенческая смертность по субъектам

Российской Федерации за январь-cентябрь

2020 года" Отчет Федеральной службы

государственной статистики от 06.11.2020г.

№б/н, приложен файл, указана ссылка.

Указано значение показателя за январь-

сентябрь 2020 года - 3,7 промилле, поскольку

данные за ноябрь будут получены не ранее

15 декабря

145,95%3.73.1 3.7 4.61

68.1Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной системы,

расстройств питания и

нарушения обмена веществ

66.8

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достижении показателей

регионального проекта за 11 месяцев 2020

года" Письмо министерства

здравоохранения Оренбургской области от

23.11.2020г. №12462/10, приложен файл.

Указано значение показателя за январь -

ноябрь 2020 года - 71,6 процента

143,20%70.958.7 71.6 502

87.7Процент

Доля преждевременных родов

(22-37 недель) в перинатальных

центрах (%)

91.4

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достижении показателей

регионального проекта за 11 месяцев 2020

года" Письмо министерства

здравоохранения Оренбургской области от

23.11.2020г. №12462/10, приложен файл.

Указано значение показателя за январь -

ноябрь 2020 года - 85.9 процента

102,26%91.893 85.9 843

5.6

Промилле

(0,1

процента)

Смертность детей в возрасте 0-4

года на 1000 родившихся

живыми

5.2

Подтверждающие документы: 1.

"Оперативная информация по показателям

смертности от 0-4 и от 0-17 лет за ноябрь

2020 года" Письмо министерства

здравоохранения Оренбургской области от

24.11.2020г. №12548/10, приложен файл.

Указано значение показателя за январь -

ноябрь 2020 года - 4,7 промилле.

161,70%5.35.5 4.7 7.64

46.3ЧислоСмертность детей в возрасте 0- 36.4

Подтверждающие документы: 1.

"Оперативная информация по показателям

185,19%37.735 35.1 655
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

случаев на

100 тысяч

детей

соответсвую

щего

возраста

17 лет на 100 000 детей

соответствующего возраста

смертности от 0-4 и от 0-17 лет за ноябрь

2020 года" Письмо министерства

здравоохранения Оренбургской области от

24.11.2020г. №12548/10, приложен файл.

Указано значение показателя за январь -

ноябрь 2020 года - 35,1 число случаев на 100

тысяч детей соответсвующего возраста.

59Процент

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями

55.1

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достижении показателей

регионального проекта за 11 месяцев 2020

года" Письмо министерства

здравоохранения Оренбургской области от

23.11.2020г. №12462/10, приложен файл.

Указано значение показателя за январь -

ноябрь 2020 года - 63,2 процента

107,30%6257.9 63.2 58.96

52.9Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной ткани

59.4

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достижении показателей

регионального проекта за 11 месяцев 2020

года" Письмо министерства

здравоохранения Оренбургской области от

23.11.2020г. №12462/10, приложен файл.

Указано значение показателя за январь -

ноябрь 2020 года - 60,1 процента

120,20%58.856.9 60.1 507

50.8Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата

56.5

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достижении показателей

регионального проекта за 11 месяцев 2020

года" Письмо министерства

здравоохранения Оренбургской области от

23.11.2020г. №12462/10, приложен файл.

Указано значение показателя за январь -

ноябрь 2020 года - 59,3 процента

118,60%60.258 59.3 508

42.1Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

44.5

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достижении показателей

регионального проекта за 11 месяцев 2020

года" Письмо министерства

здравоохранения Оренбургской области от

112,80%55.152.9 56.4 509
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

болезней органов пищеварения

23.11.2020г. №12462/10, приложен файл.

Указано значение показателя за январь -

ноябрь 2020 года - 56,4 процента

59.5Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения

64.6

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достижении показателей

регионального проекта за 11 месяцев 2020

года" Письмо министерства

здравоохранения Оренбургской области от

23.11.2020г. №12462/10, приложен файл.

Указано значение показателя за январь -

ноябрь 2020 года - 75,7 процента

151,40%67.563 75.7 5010
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

958936.99

232685.15

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 1 191 622,14 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

70 428,8970 428,89

(01) Построено

(реконструировано) детских

больниц (корпусов)0

1 10 329,47 12,548 831,9570 428,89

70 428,8970 428,89

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 10 329,47 реализация проекта12,548 831,9570 428,89

70 428,8970 428,89

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 10 329,47 реализация проекта12,548 831,9570 428,89

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

202 908,80202 908,80

(04) Детские

поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

будут дооснащены медицинскими

изделиями и реализуют

2 201 439,61 15,6831 820,59202 908,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

организационно-планировочные

решения внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»0

202 908,80202 908,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 201 439,61 реализация проекта15,6831 820,59202 908,80

202 908,80202 908,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 201 439,61 реализация проекта15,6831 820,59202 908,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

918 284,45918 284,45

(06) Построено

(реконструировано) детских

больниц (корпусов)0

3 918 284,45 100,00918 284,45918 284,45

918 284,45918 284,45

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 918 284,45 реализация проекта100,00918 284,45918 284,45

918 284,45918 284,45

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 918 284,45 реализация проекта100,00918 284,45918 284,45

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

1 191 622,141 191 622,14 1 130 053,53 80,47958 936,991 191 622,14

1 191 622,141 191 622,14 1 130 053,53 80,47958 936,991 191 622,14

1 191 622,141 191 622,14 1 130 053,53 80,47958 936,991 191 622,14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов)

Значение: 0,0000 Дата: 20.12.2020

3

2

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

Значение: 0,2130 Дата: 31.12.2020

1

3

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

Значение: 0,3340 Дата: 31.12.2021

1

4

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные

решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии  с

приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

Значение: 95,0000 Дата: 31.12.2020

1 2

5

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью

сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам),%

Значение: 65,0000 Дата: 31.12.2020

3

6

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью

сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам),%

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2021

1

7

Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов)

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

3

8

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в

том числе за счет средств родовых сертификатов

Значение: 40,2000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Построено (реконструировано)

детских больниц (корпусов)

Значение: 0, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на строительство областной детской больницы в

городе Оренбурге" Разрешение на строительство департамента

градостроительства и земельных отношений администрации

города Оренбурга  от 08.04.2020г. №56-301000-038-2020,

приложен файл.

2. "Гражданско-правовой договор на выполнение работ по

строительству объекта капитального строительства "Областная

детская больница в г. Оренбурге"" Договор министерства

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и

транспорта Оренбургской области от 27.04.2020г. №

08535000003200019780001, приложен файл, указана ссылка.

3. "Акт о приемке выполненных работ" Иное министерства

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и

транспорта Оренбургской области от 28.05.2020г. №1, указана

ссылка.

4. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения «Управление капитального

строительства Оренбургской области»  от 30.06.2020г. №2,

указана ссылка.

5. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения «Управление капитального

строительства Оренбургской области»  от 31.07.2020г. №3,

указана ссылка.

6. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения «Управление капитального

строительства Оренбургской области»  от 31.08.2020г. №4,

1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

указана ссылка.

7. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения "Управление капитального

строительства Оренбургской области" от 29.09.2020г. №5, указана

ссылка.

8. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения "Управление капитального

строительства Оренбургской области" от 29.10.2020г. №6, указана

ссылка.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения «Управление капитального

строительства Оренбургской области» от 28.05.2020г. №1,

указана ссылка.

2. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения «Управление капитального

строительства Оренбургской области»  от 30.06.2020г. №2,

указана ссылка.

3. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения «Управление капитального

строительства Оренбургской области» от 31.07.2020г. №3,

указана ссылка.

4. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения «Управление капитального

строительства Оренбургской области»  от 31.08.2020г. №4,

указана ссылка.

5. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения "Управление капитального

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

строительства Оренбургской области" от 29.09.2020г. №5, указана

ссылка.

6. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения "Управление капитального

строительства Оренбургской области" от 29.10.2020г. №6, указана

ссылка.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Приемка выполненного

комплекса работ в 2020 году по

строительству объекта

капитального строительства

"Областная детская больница в

городе Оренбурге"

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения «Управление капитального

строительства Оренбургской области» от 28.05.2020г. №1,

указана ссылка.

2. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения «Управление капитального

строительства Оренбургской области»  от 30.06.2020г. №2,

указана ссылка.

3. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения «Управление капитального

строительства Оренбургской области»  от 31.07.2020г. №3,

указана ссылка.

4. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения «Управление капитального

строительства Оренбургской области»  от 31.08.2020г. №4,

указана ссылка.

5. "Акт о приемке выполненных работ" Иное Управление

капитального строительства Оренбургской области" от

29.09.2020г. №5, указана ссылка.

6. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения "Управление капитального

строительства Оренбургской области" от 29.10.2020г. №6, указана

ссылка.

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Отклонения отсутствуют

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.2.

РРП

 Оплата выполненного

комплекса работ в 2020 году по

строительству объекта

капитального строительства

"Областная детская больница в

городе Оренбурге"

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.2.1

РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.3.

РРП

 Техническая готовность

объекта капитального

строительства "Областная

детская больница в городе

Оренбурге" 12%

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.3.1

В симуляционных центрах

будут обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

Значение: 0.213, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Об обучении специалистов в симуляционном центре в 2020

году" Распоряжение министерства здравоохранения

Оренбургской области от 25.11.2019г. №2763, приложен файл.

2. "Отчет по обучению специалистов в симуляционных центрах за

1 квартал 2020 года " Письмо министерства здравоохранения

Оренбургской области от 25.03.2020г. №2593/10, приложен файл.

3. "Отчет по обучению специалистов в области перинатологии за 2

квартал 2020 года" Письмо министерства здравоохранения

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Оренбургской области от 25.06.2020г. №02-02-01-110, приложен

файл.

4. "Сведения о специалистах, прошедших повышение

квалификации с использованием симуляционного оборудования"

Письмо министерства здравоохранения Оренбургской области от

25.09.2020г. №63-02-02-3189, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.213 из 0.213.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Кундик Т. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.1.

РНП

 Обучение специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах в 4

квартале 2020 года

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Кундик Т. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.1.1

В симуляционных центрах

будут обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

Значение: 0.334, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0.334 из 0.334.

3.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

27.01.2021 27.01.2021 Кундик Т. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

3.1.

РРП

 Утверждение распоряжения о

проведении обучения

специалистов медицинских

27.01.2021 27.01.2021 Кундик Т. А.

В работе.

3.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

организаций

KT_Number=0}

Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации будут дооснащены

медицинскими изделиями и

реализуют организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в

соответствии с приказом

Минздрава России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об утверждении

Положения об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»

Значение: 95, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "О развитии материально-технической базы детских

поликлиник и поликлинических отделений медицинских

организаций государственной системы здравоохранения

Оренбургской области в рамках реализации регионального

проекта "Программа развития детского здравоохранения

Оренбургской области, включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям""

Распоряжение министерства здравоохранения Оренбургской

области  от 24.04.2020г. №869, приложен файл.

2. "О внесении изменений в распоряжение министерства

здравоохранения Оренбургской области от 24 апреля 2020 года №

869" Распоряжение министерства здравоохранения Оренбургской

области от 01.09.2020г. №1807, приложен файл.

3. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области " Иное ГБУЗ «ГБ»

г.Кувандыка от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области " Иное ГБУЗ «Городская

больница № 5 г. Орска»  от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

5. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

организациях Оренбургской области " Иное ГБУЗ "ББСМП"  от

05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

6. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области включена в план закупок"

Иное ГАУЗ "ОДКБ" от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

7. "Сведения о включении в план закупок/ план-график закупок

товаров, работ, услуг по дооснащению медицинскими изделиями и

реализации организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в

медицинских организациях Оренбургской области" Иное

медицинских организаций Оренбургской области от 25.09.2020г.

№б/н, приложен файл.

8. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области " Иное ГАУЗ «ГКБ №6» г.

Оренбурга от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

9. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области " Иное ГБУЗ «Городская

больница» города Соль-Илецка от 05.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

10. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области " Иное ГАУЗ «ОДКБ» от
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

11. "О внесении изменений в распоряжение министерства

здравооханения Оренбургской области от 24.04.2020г. №869"

Распоряжение Министерства здравоохранения Оренбургской

области от 15.10.2020г. №2145, приложен файл.

12. "Сведения о государственном (муниципальном) контракте по

дооснащению медицинскими изделиями и реализации

организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в

медицинских организациях Оренбургской области" Иное

медицинских организаций Оренбургской области от 27.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

13. "Служебная записка по исполнению в 2020 году "Программы

развития детского здравоохранения Оренбургской области,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям"" Иное министерства

здравоохранения Оренбургской области от 20.11.2020г. №02-07-

13/653, приложен файл.

Существуют риски:

Частичное выполнение мероприятия "Заключение

государственного контракта на поставку товаров, работ, услуг по

дооснащению медицинскими изделиями и реализации

организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в

медицинских организациях Оренбургской области", Причина

риска: Не заключена часть контрактов на поставку товаров, работ,

услуг по дооснащению медицинскими изделиями и реализации

организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в

медицинских организациях Оренбургской области. Причиной

послужила затянутая процедура проведения Государственной

экспертизы проектно-сметной документации (ПСД), а также то,

что окончательная сумма контракта по сметам устанавливается
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

после проведения аукциона и, как следствие, заключение

договоров на закупку оборудования (мебели) осуществляется

после заключения контрактов с подрядчиками с учетом экономии

от проведения аукционов по ПСД., Вероятность: 90%, ожидаемая

дата наступления: 20.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Осуществить заключение государственных (муниципальных)

контрактов до декабря 2020 года, срок исполнения 20.12.2020.

Частичное выполнение мероприятия "Приемка товаров, работ,

услуг по дооснащению  медицинскими изделиями и реализации

организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в

медицинских организациях Оренбургской области", Причина

риска: Не заключена часть контрактов на поставку товаров, работ,

услуг по дооснащению медицинскими изделиями и реализации

организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в

медицинских организациях Оренбургской области. Причиной

послужила затянутая процедура проведения Государственной

экспертизы проектно-сметной документации (ПСД), а также то,

что окончательная сумма контракта по сметам устанавливается

после проведения аукциона и, как следствие, заключение

договоров на закупку оборудования (мебели) осуществляется

после заключения контрактов с подрядчиками с учетом экономии

от проведения аукционов по ПСД., Вероятность: 70%, ожидаемая

дата наступления: 27.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Приемку товаров, работ и услуг прогнозируется на декабрь,

срок исполнения 27.12.2020.

Частичное выполнение мероприятия "Оплата товаров, работ,

услуг по дооснащению  медицинскими изделиями и реализации

организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

медицинских организациях Оренбургской области", Причина

риска: Не заключена часть контрактов на поставку товаров, работ,

услуг по дооснащению медицинскими изделиями и реализации

организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в

медицинских организациях Оренбургской области. Причиной

послужила затянутая процедура проведения Государственной

экспертизы проектно-сметной документации (ПСД), а также то,

что окончательная сумма контракта по сметам устанавливается

после проведения аукциона и, как следствие, заключение

договоров на закупку оборудования (мебели) осуществляется

после заключения контрактов с подрядчиками с учетом экономии

от проведения аукционов по ПСД.

, Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Оплата товаров, работ и услуг прогнозируется на декабрь, срок

исполнения 31.12.2020.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 95 из 95.

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

27.10.2020 20.12.2020 Кундик Т. А.

В работе.

Просрочка 54 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области " Иное ГБУЗ «Городская

больница № 5 г. Орска» от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

4.1.



23

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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т
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У
р

о
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н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области " Иное ГБУЗ «ГБ»

г.Кувандыка от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области " Иное ГБУЗ "ББСМП" от

05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области " Иное ГАУЗ "ОДКБ" от

05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

5. "Сведения о включении в план закупок/ план-график закупок

товаров, работ, услуг по дооснащению медицинскими изделиями и

реализации организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в

медицинских организациях Оренбургской области включена в

план закупок" Иное медицинских учреждений Оренбургской

области от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

6. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области " Иное ГБУЗ «Городская

больница» города Соль-Илецка от 05.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

7. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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н
т
р

о
л
я

организациях Оренбургской области " Иное ГАУЗ «ГКБ №6» г.

Оренбурга от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

8. "Сведения о государственном (муниципальном) контракте по

дооснащению медицинскими изделиями и реализации

организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в

медицинских организациях Оренбургской области" Иное

медицинских организаций Оренбургской области от 27.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

9. "Служебная записка по исполнению в 2020 году "Программы

развития детского здравоохранения Оренбургской области,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям"" Иное министерства

здравоохранения Оренбургской области от 20.11.2020г. №02-07-

13/653, приложен файл.

Существует риск:

Частичное выполнение мероприятия "Заключение

государственного контракта на поставку товаров, работ, услуг по

дооснащению медицинскими изделиями и реализации

организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в

медицинских организациях Оренбургской области", Причина

риска: По состоянию на 27.10.2020 не заключена часть контрактов

на поставку товаров, работ, услуг по дооснащению медицинскими

изделиями и реализации организационно-планировочных решений

внутренних пространств, обеспечивающих комфортность

пребывания детей в медицинских организациях Оренбургской

области. Причиной послужила затянутая процедура проведения

Государственной экспертизы проектно-сметной документации

(ПСД), а также то, что окончательная сумма контракта по сметам

устанавливается после проведения аукциона и, как следствие,

заключение договоров на закупку оборудования (мебели)

осуществляется после заключения контрактов с подрядчиками с
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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учетом экономии от проведения аукционов по ПСД., Вероятность:

90%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Осуществить заключение государственных (муниципальных)

контрактов до декабря 2020 года, срок исполнения 20.12.2020.

Наличие некритических отклонений

РРП

 Заключение государственного

контракта на поставку товаров,

работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и

реализации организационно-

планировочных решений

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в

медицинских организациях

Оренбургской области

KT_Number=0}

27.10.2020 20.12.2020 Кундик Т. А.

В работе.

Просрочка 54 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области" Иное ГБУЗ «ГБ»

г.Кувандыка от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области " Иное ГБУЗ "ББСМП"  от

05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области" Иное ГАУЗ "ОДКБ" от

05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области" Иное ГБУЗ «Городская

4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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больница № 5 г. Орска от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

5. "Сведения о включении в план закупок/ план-график закупок

товаров, работ, услуг по дооснащению медицинскими изделиями и

реализации организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в

медицинских организациях Оренбургской области" Иное

медицинских учреждений Оренбургской области от 05.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

6. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области " Иное ГБУЗ «Городская

больница» города Соль-Илецка от 05.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

7. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области" Иное ГАУЗ «ГКБ №6» г.

Оренбурга от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

8. "Сведения о государственном (муниципальном) контракте по

дооснащению медицинскими изделиями и реализации

организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в

медицинских организациях Оренбургской области" Иное

медицинских организаций Оренбургской области от 27.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

9. "Служебная записка по исполнению в 2020 году "Программы

развития детского здравоохранения Оренбургской области,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям"" Иное министерства

здравоохранения Оренбургской области от 20.11.2020г. №02-07-
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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13/653, приложен файл.

Существует риск:

Частичное выполнение мероприятия "Заключение

государственного контракта на поставку товаров, работ, услуг по

дооснащению медицинскими изделиями и реализации

организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в

медицинских организациях Оренбургской области", Причина

риска: По состоянию на 27.10.2020 не заключена часть контрактов

на поставку товаров, работ, услуг по дооснащению медицинскими

изделиями и реализации организационно-планировочных решений

внутренних пространств, обеспечивающих комфортность

пребывания детей в медицинских организациях Оренбургской

области. Причиной послужила затянутая процедура проведения

Государственной экспертизы проектно-сметной документации

(ПСД), а также то, что окончательная сумма контракта по сметам

устанавливается после проведения аукциона и, как следствие,

заключение договоров на закупку оборудования (мебели)

осуществляется после заключения контрактов с подрядчиками с

учетом экономии от проведения аукционов по ПСД., Вероятность:

90%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Осуществить заключение государственных (муниципальных)

контрактов до декабря 2020 года, срок исполнения 20.12.2020.

Наличие некритических отклонений

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

05.12.2020 27.12.2020 Кундик Т. А.

В работе.

Просрочка 22 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

4.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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организациях Оренбургской области" Иное ГБУЗ «Городская

больница № 5 г. Орска» от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области" Иное ГБУЗ «ГБ»

г.Кувандыка  от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области" Иное ГАУЗ "ОДКБ" от

05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Сведения о включении в план закупок/ план-график закупок

товаров, работ, услуг по дооснащению медицинскими изделиями и

реализации организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в

медицинских организациях Оренбургской области" Иное

медицинских учреждений Оренбургской области от 05.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

5. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области" Иное ГБУЗ "ББСМП"  от

05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

6. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области " Иное ГАУЗ "ГКБ №6" г.

Оренбурга от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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7. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области " Иное ГБУЗ «Городская

больница» города Соль-Илецка от 05.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

Существует риск:

Частичное выполнение мероприятия "Приемка товаров, работ,

услуг по дооснащению  медицинскими изделиями и реализации

организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в

медицинских организациях Оренбургской области", Причина

риска: Не заключена часть контрактов на поставку товаров, работ,

услуг по дооснащению медицинскими изделиями и реализации

организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в

медицинских организациях Оренбургской области. Причиной

послужила затянутая процедура проведения Государственной

экспертизы проектно-сметной документации (ПСД), а также то,

что окончательная сумма контракта по сметам устанавливается

после проведения аукциона и, как следствие, заключение

договоров на закупку оборудования (мебели) осуществляется

после заключения контрактов с подрядчиками с учетом экономии

от проведения аукционов по ПСД., Вероятность: 70%, ожидаемая

дата наступления: 27.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Приемку товаров, работ и услуг прогнозируется на декабрь,

срок исполнения 27.12.2020.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Приемка товаров, работ, услуг

по дооснащению

05.12.2020 27.12.2020 Кундик Т. А.

В работе.

Просрочка 22 дней.

4.2.1



30

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

медицинскими изделиями и

реализации организационно-

планировочных решений

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в

медицинских организациях

Оренбургской области

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о включении в план закупок/ план-график закупок

товаров, работ, услуг по дооснащению медицинскими изделиями и

реализации организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в

медицинских организациях Оренбургской области" Иное

медицинских учреждений Оренбургской области  от 05.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

2. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области " Иное ГБУЗ «ГБ»

г.Кувандыка  от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области " Иное ГБУЗ «Городская

больница № 5 г. Орска»  от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области " Иное ГБУЗ "ББСМП" от

05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

5. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области" Иное ГАУЗ "ОДКБ" от

05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

6. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области " Иное ГБУЗ «Городская

больница» города Соль-Илецка от 05.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

7. "Сведения о закупках товаров, работ, услуг по дооснащению

медицинскими изделиями и реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в медицинских

организациях Оренбургской области" Иное ГАУЗ «ГКБ №6» г.

Оренбурга от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Частичное выполнение мероприятия "Приемка товаров, работ,

услуг по дооснащению  медицинскими изделиями и реализации

организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в

медицинских организациях Оренбургской области", Причина

риска: Не заключена часть контрактов на поставку товаров, работ,

услуг по дооснащению медицинскими изделиями и реализации

организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в

медицинских организациях Оренбургской области. Причиной

послужила затянутая процедура проведения Государственной

экспертизы проектно-сметной документации (ПСД), а также то,

что окончательная сумма контракта по сметам устанавливается

после проведения аукциона и, как следствие, заключение

договоров на закупку оборудования (мебели) осуществляется

после заключения контрактов с подрядчиками с учетом экономии

от проведения аукционов по ПСД., Вероятность: 70%, ожидаемая

дата наступления: 27.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Приемку товаров, работ и услуг прогнозируется на декабрь,
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

срок исполнения 27.12.2020.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

20.12.2020 31.12.2020 Кундик Т. А.

В работе.

Просрочка 11 дней.

Существует риск:

Частичное выполнение мероприятия "Оплата товаров, работ,

услуг по дооснащению  медицинскими изделиями и реализации

организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в

медицинских организациях Оренбургской области", Причина

риска: Не заключена часть контрактов на поставку товаров, работ,

услуг по дооснащению медицинскими изделиями и реализации

организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в

медицинских организациях Оренбургской области. Причиной

послужила затянутая процедура проведения Государственной

экспертизы проектно-сметной документации (ПСД), а также то,

что окончательная сумма контракта по сметам устанавливается

после проведения аукциона и, как следствие, заключение

договоров на закупку оборудования (мебели) осуществляется

после заключения контрактов с подрядчиками с учетом экономии

от проведения аукционов по ПСД.

, Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Оплата товаров, работ и услуг прогнозируется на декабрь, срок

исполнения 31.12.2020.

Отклонения отсутствуют

4.3.

РРП

 Оплата товаров, работ, услуг

по дооснащению

медицинскими изделиями и

реализации организационно-

планировочных решений

20.12.2020 31.12.2020 Кундик Т. А.

В работе.

Просрочка 11 дней.

Существует риск:

Частичное выполнение мероприятия "Оплата товаров, работ,

4.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в

медицинских организациях

Оренбургской области

KT_Number=0}

услуг по дооснащению  медицинскими изделиями и реализации

организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в

медицинских организациях Оренбургской области", Причина

риска: Не заключена часть контрактов на поставку товаров, работ,

услуг по дооснащению медицинскими изделиями и реализации

организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в

медицинских организациях Оренбургской области. Причиной

послужила затянутая процедура проведения Государственной

экспертизы проектно-сметной документации (ПСД), а также то,

что окончательная сумма контракта по сметам устанавливается

после проведения аукциона и, как следствие, заключение

договоров на закупку оборудования (мебели) осуществляется

после заключения контрактов с подрядчиками с учетом экономии

от проведения аукционов по ПСД.

, Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Оплата товаров, работ и услуг прогнозируется на декабрь, срок

исполнения 31.12.2020.

Отклонения отсутствуют

Увеличен охват детей в

возрасте 15-17 лет

профилактическими

медицинскими осмотрами с

целью сохранения их

репродуктивного здоровья

(доля от общего числа детей

подлежащих осмотрам),%

Значение: 65, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по информационно-коммуникационным мероприятиям

среди детей и их родителей по формированию приверженности к

здоровому образу жизни в медицинских организациях

оренбургской области за 1 квартал 2020 года" Отчет

министерства здравоохранения Оренбургской области от

24.03.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Отчет по информационно-коммуникационным мероприятиям

среди детей и их родителей по формированию приверженности к

здоровому образу жизни в медицинских организациях

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

оренбургской области за 2 квартал 2020 года" Отчет

министерства здравоохранения Оренбургской области от

23.06.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Отчет по информационно-коммуникационным мероприятиям

среди детей и их родителей по формированию приверженности к

здоровому образу жизни в медицинских организациях

оренбургской области за 3 квартал 2020 года" Письмо

министерства здравоохранения Оренбургской области  от

24.09.2020г. №9575/10, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 65 из 65.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Кундик Т. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.1.

РРП

 Проведение профилактических

осмотров детей в возрасте 15-

17 лет в рамках реализации

приказа Минздрава России от

10 августа 2017 года №514н «О

Порядке проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек

– врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами в медицинских

организациях Оренбургской

области

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Кундик Т. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

20.12.2020 20.12.2020 Кундик Т. А.

В работе.

5.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

выполнены)

KT_Number=0}

Отклонения отсутствуют

РНП

 Специалистами медицинских

организаций Оренбургской

области проведены

информационно-

коммуникационные

мероприятия, направленные на

формирование и поддержание

здорового образа жизни, а

также по вопросам

необходимости проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами среди детей и их

родителей/законных

представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Кундик Т. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.2.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Кундик Т. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.3.

РРП

 Открытие кабинетов

репродуктивного здоровья для

подростков в городе Бузулуке и

городе Орске

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Кундик Т. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.3.1

Увеличен охват детей в

возрасте 15-17 лет

31.12.2021 31.12.2021 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

профилактическими

медицинскими осмотрами с

целью сохранения их

репродуктивного здоровья

(доля от общего числа детей

подлежащих осмотрам),%

Значение: 70, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

отсутствуют

Предоставлена информация : 70 из 70.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

27.02.2021 27.02.2021 Кундик Т. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

6.1.

РРП

 Подготовлены документы по

проведению профилактических

медицинских осмотров детей в

возрасте 15-17 лет в рамках

реализации приказа Минздрава

России от 10 августа 2017 г. №

514н «О Порядке проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек

- врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами в Оренбургской

области

KT_Number=0}

27.02.2021 27.02.2021 Кундик Т. А.

В работе.

6.1.1

Построено (реконструировано)

детских больниц (корпусов)

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на строительство областной детской больницы в

городе Оренбурге" Разрешение на строительство департамента

7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

градостроительства и земельных отношений администрации

города Оренбурга от 08.04.2020г. №56-301000-038-2020,

приложен файл.

2. "Гражданско-правовой договор на выполнение работ по

строительству объекта капитального строительства "Областная

детская больница в г. Оренбурге"" Договор министерства

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и

транспорта Оренбургской области от 27.04.2020г. №

08535000003200019780001, приложен файл, указана ссылка.

3. "Акт о приемке выполненных работ" Иное министерства

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и

транспорта Оренбургской области  от 28.05.2020г. №1, указана

ссылка.

4. "Об оплате аванса на выполнение работ по строительству

объекта капитального строительства "Областная детская

больница в г. Оренбурге"" Платежное поручение министерства

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и

транспорта Оренбургской области от 13.05.2020г. №19532,

указана ссылка.

5. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения «Управление капитального

строительства Оренбургской области»  от 30.06.2020г. №2,

указана ссылка.

6. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения «Управление капитального

строительства Оренбургской области»  от 31.07.2020г. №3,

указана ссылка.

7. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения «Управление капитального

строительства Оренбургской области»  от 31.08.2020г. №4,

указана ссылка.

8. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения "Управление капитального
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

строительства Оренбургской области" от 29.09.2020г. №5, указана

ссылка.

9. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения "Управление капитального

строительства Оренбургской области" от 29.10.2020г. №6, указана

ссылка.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.1.

РРП

 Техническая готовность

объекта капитального

строительства "Областная

детская больница в городе

Оренбурге" 12%

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.1.1

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об оплате аванса на выполнение работ по строительству

объекта капитального строительства "Областная детская

больница в г. Оренбурге"" Платежное поручение министерства

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и

транспорта Оренбургской области от 13.05.2020г. №19532,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

7.2.

РРП

 Оплата подготовительных

работ по строительству объекта

капитального строительства

"Областная детская больница в

городе Оренбурге"

10.12.2020 10.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об оплате аванса на выполнение работ по строительству

объекта капитального строительства "Областная детская

7.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

больница в г. Оренбурге"" Платежное поручение министерства

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и

транспорта Оренбургской области  от 13.05.2020г. №19532,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ" Иное министерства

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и

транспорта Оренбургской области  от 28.05.2020г. №1, указана

ссылка.

2. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения «Управление капитального

строительства Оренбургской области»  от 30.06.2020г. №2,

указана ссылка.

3. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения «Управление капитального

строительства Оренбургской области»  от 31.07.2020г. №3,

указана ссылка.

4. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения «Управление капитального

строительства Оренбургской области»  от 31.08.2020г. №4,

указана ссылка.

5. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения "Управление капитального

строительства Оренбургской области" от 29.09.2020г. №5, указана

ссылка.

6. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения "Управление капитального

строительства Оренбургской области" от 29.10.2020г. №6, указана

ссылка.

Отклонения отсутствуют

7.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Приемка выполненного

комплекса работ в 2020 году по

строительству объекта

капитального строительства

"Областная детская больница в

городе Оренбурге"

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ" Иное министерства

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и

транспорта Оренбургской области  от 28.05.2020г. №1, указана

ссылка.

2. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения «Управление капитального

строительства Оренбургской области»  от 30.06.2020г. №2,

указана ссылка.

3. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения «Управление капитального

строительства Оренбургской области»  от 31.07.2020г. №3,

указана ссылка.

4. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения «Управление капитального

строительства Оренбургской области»  от 31.08.2020г. №4,

указана ссылка.

5. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения "Управление капитального

строительства Оренбургской области" от 29.09.2020г. №5, указана

ссылка.

6. "Акт о приемке выполненных работ" Иное государственного

бюджетного учреждения "Управление капитального

строительства Оренбургской области" от 29.10.2020г. №6, указана

ссылка.

Отклонения отсутствуют

7.3.1

Будет оказана медицинская

помощь женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

31.12.2020 31.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Выгрузка из информационной системы мониторинга ЦИТиС

отделом медицинской статистики ГБУЗ "МИАЦ" информации об

оказании медицинской помощи женщинам в период беременности,

8.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

сертификатов Значение: 40.2,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств

родовых сертификатов за 1 квартал 2020 года" Иной вид

документа министерства здравоохранения Оренбургской области

от 14.04.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

2. "Форма мониторинга проектного комитета «Родовые

сертификаты» за 6 месяцев 2020 года" Иное министерства

здравоохранения Оренбургской области от 15.07.2020г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

3. "Форма мониторинга проектного комитета «Родовые

сертификаты» за 3 квартал 2020 года" Иное министерства

здравоохранения Оренбургской области от 15.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 40.2 из 40.2.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Кундик Т. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

8.1.

РРП

 Специалистами медицинских

организаций Оренбургской

области оказывается

медицинская помощь

женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов в 4 квартале 2020

года

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Кундик Т. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

8.1.1
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N4-53) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 3
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Рис. 1. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 4. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани
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Рис. 5. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ
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Рис. 7. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения
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Рис. 8. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения
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Рис. 9. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения
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Рис. 10. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения
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Рис. 11. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
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Рис. 12. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
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Рис. 13. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)
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Рис. 14. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)
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Рис. 15. Младенческая смертность (число случаев на 1 тыс. родившихся детей)
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Рис. 16. Младенческая смертность (число случаев на 1 тыс. родившихся детей)

Линия тренда (план)
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Рис. 17. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
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Рис. 18. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
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Рис. 19. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
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Рис. 20. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
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