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4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Количество любительских творческих коллективов, получивших

грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом), Причина

риска: В 2020 году бюджетные ассигнования на предоставление

грантов любительским творческим коллективам  сокращены в

полном объеме.

В декабре 2020 года будет подписано доп. соглашение с

Минкультуры России и данный показатель будет выведен из

регионального проекта "Творческие люди", Вероятность: 80%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления:

25.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В декабре 2020 года будет подписано доп. соглашение с

Минкультуры России и данный показатель будет выведен из

регионального проекта "Творческие люди", срок исполнения

24.12.2020, В декабре 2020 года будет подписано доп.

соглашение с Минкультуры России и данный показатель будет

выведен из регионального проекта "Творческие люди";

3. Цели и показатели

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

159Единица

Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования

(нарастающим итогом) (тыс.ед)

352

Подтверждающие документы: 1. "отчет"

Отчет Министерство культуры

Оренбургской области от 31.10.2020г. №б/н,

приложен файл. 2. "Отчет" Отчет

Министерство культуры Оренбургской

области от 31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений. На 30 ноября

нарастающим итогом - 465 человек прошли

курсы повышения квалификации на базе

Центров непрерывного образования

100,00%443159 465 4651

0Единица

Количество любительских

творческих коллективов,

получивших грантовую

поддержку (ед.) (нарастающим

итогом)

0

Существует риск: Количество любительских

творческих коллективов, получивших

грантовую поддержку (ед.) (нарастающим

итогом), Причина риска: В 2020 году

бюджетные ассигнования на предоставление

грантов любительским творческим

0,00%00 0 62
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

коллективам сокращены в полном объеме. В

декабре 2020 года будет подписано доп.

соглашение с Минкультуры России и данный

показатель будет выведен из регионального

проекта "Творческие люди", Вероятность:

80%, ожидаемая дата наступления:

25.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. В

декабре 2020 года будет подписано доп.

соглашение с Минкультуры России и данный

показатель будет выведен из регионального

проекта "Творческие люди", срок

исполнения 24.12.2020, В декабре 2020 года

будет подписано доп. соглашение с

Минкультуры России и данный показатель

будет выведен из регионального проекта

"Творческие люди". В 2020 году бюджетные

ассигнования на предоставление грантов

любительским творческим коллективам

сокращены в полном объеме. В декабре 2020

года будет подписано доп. соглашение с

Минкультуры России и данный показатель

будет выведен из регионального проекта

"Творческие люди"

257Единица

Количество волонтеров,

вовлеченных в программу

«Волонтеры культуры» (чел.)

(нарастающим итогом)

385

Подтверждающие документы: 1.

"Статистические данные ФГБУК

"Роскультпроект"" Иное Министерстов

культуры Оренбургской области от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл. Всего по

состоянию на 30 ноября 2020 года, по

данным ФГБУК «Роскультпроект», в Единой

информационной системе «Добровольцы

России» зарегистрировано 570 Волонтеров

культуры Оренбуржья. (ноябрь - 58 человек)

170,15%512295 570 3353

1Единица

Количество субсидий

некоммерческим организациям

1

Подтверждающие документы: 1. "Приказ о

предоставлении субсидии некоммерческой

организации на реализацию мероприятий в

100,00%21 2 24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

на реализацию мероприятий

(творческих проектов)

(нарастающим итогом)

сфере культуры и кинемотографии" Приказ

Министерство культуры Оренбургской

области от 09.09.2020г. №286а, приложен

файл. 2. "Соглашение" Соглашение

Министерство культуры Оренбургской

области от 18.09.2020г. №2КК, приложен

файл. Отсутсвие отклонений На 30 ноября

2020 года заключено Соглашение № 2КК от

18.09.2020

15Единица

Количество реализованных

творческих проектов,

направленных на укрепление

российской гражданской

идентичности (нарастающим

итогом)

15

Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Министерство культуры

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл. В отчетом периоде

(30.11.2020) творческие проекты,

направленные на укрепление российской

гражданской идентичности не проводились.

На 30.11.2020 реализовано 19 творческих

проектов, направленных на укрепление

российской гражданской идентичности

(нарастающим итогом)

143,75%1815 23 165
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

11035.83

2036.87

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 13 072,70 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Проведение Фестиваля

любительских творческих

коллективов, в том числе детских

(с вручением грантов)0

1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

970,60970,60

(03) Проведение творческих

фестивалей и конкурсов для детей

и молодежи0

2 598,97 52,67511,23970,60

970,60970,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1 598,97 Отсутсвие отклонений52,67511,23970,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

970,60970,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 598,97 Отсутсвие отклонений52,67511,23970,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Переподготовка и повышение

квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере

культуры0

3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных3.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

800,00800,00

(05) Поддержка добровольческих

движений, в том числе в сфере

сохранения культурного наследия

народов Российской Федерации0

4 800,00 69,85558,77800,00

800,00800,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 800,00 Отсутсвие отклонений69,85558,77800,00

800,00800,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 800,00 Отсутсвие отклонений69,85558,77800,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

2 613,902 613,90

(06) Реализация творческих

проектов, направленных на

укрепление российской

гражданской идентичности0

5 2 159,24 68,641 794,252 613,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 613,902 613,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 2 159,24 Отсутсвие отклонений68,641 794,252 613,90

2 613,902 613,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 2 159,24 Отсутсвие отклонений68,641 794,252 613,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00

6 188,206 188,20

(07) Реализация всероссийских и

международных творческих

проектов в области музыкального

и театрального искусства0

6 6 188,13 100,006 188,136 188,20

6 188,206 188,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

6.1 6 188,13 Отсутсвие отклонений100,006 188,136 188,20

6 188,206 188,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 6 188,13 Отсутсвие отклонений100,006 188,136 188,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.4 0,00 0,000,000,00

2 500,002 500,00

(08) Реализация выставочных

проектов ведущих федеральных и

региональных музеев0

7 2 500,00 79,341 983,452 500,00

2 500,002 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

7.1 2 500,00 Отсутсвие отклонений79,341 983,452 500,00

2 500,002 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 2 500,00 Отсутсвие отклонений79,341 983,452 500,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники7.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(09) Организация культурно-

познавательных программ для

школьников0

8 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

8.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

8.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

8.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

8.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники8.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

13 072,7013 072,70 12 246,34 84,4211 035,8313 072,70

13 072,7013 072,70 12 246,34 84,4211 035,8313 072,70

13 072,7013 072,70 12 246,34 84,4211 035,8313 072,70

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведение Фестиваля любительских творческих коллективов, в том числе детских (с вручением грантов)

Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2020

2

Проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи

Значение: 9,0000 Дата: 25.12.2020

1 3

3

Проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи

Значение: 15,0000 Дата: 25.12.2021

1

4

Переподготовка и повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры

Значение: 465,0000 Дата: 25.12.2020

1 1

5

Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов

Российской Федерации

Значение: 335,0000 Дата: 25.12.2020

2 2

6

Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов

Российской Федерации

Значение: 536,0000 Дата: 25.12.2021

1

7

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности

Значение: 14,0000 Дата: 25.12.2020

4

8

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности

Значение: 24,0000 Дата: 25.12.2021

1

9

Реализация всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального

искусства

Значение: 7,0000 Дата: 25.12.2020

1 3

10

Реализация всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального

искусства

Значение: 13,0000 Дата: 25.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

11

Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев

Значение: 7,0000 Дата: 25.12.2020

2 2

12

Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев

Значение: 12,0000 Дата: 25.12.2021

1

13

Организация культурно-познавательных программ для школьников

Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2020

14

Организация культурно-познавательных программ для школьников

Значение: 4,0000 Дата: 25.12.2021

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Проведение Фестиваля

любительских творческих

коллективов, в том числе

детских (с вручением грантов)

Значение: 0, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Зимаков В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

Проведение творческих

фестивалей и конкурсов для

детей и молодежи Значение: 9,

на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Зимаков В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 9 из 9.

2.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

25.12.2020 12.05.2020 Зимаков В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ Министерство культуры Оренбургской

области от 12.05.2020г. №198, приложен файл.

2.1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Зимаков В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.2.

РРП

 Проведены и организованы

мероприятия

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Боброва Е. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.2.1

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

25.12.2020 25.12.2020 Колесник О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

2.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

1. "Соглашение" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

РРП

 Заключены соглашения на

предоставление субсидии на

иные цели на организацию и

проведение мероприятий

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Колесник О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.3.1

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Колесник О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.4.

РРП

 Предоставление

государственными

учреждениями Оренбургской

области отчетов о проведении

мероприятий

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Колесник О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.4.1

Проведение творческих

фестивалей и конкурсов для

детей и молодежи Значение: 15,

на дату 25.12.2021

KT_Number=0}

25.12.2021 25.12.2021 Зимаков В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 15 из 15.

3.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

25.12.2021 14.01.2021 Зимаков В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.1.

РРП

 Поданы заявки

12.01.2021 12.01.2021 Боброва Е. П.3.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

государственными

учреждениями культуры для

получения субсидии на

проведение творческих

фестивалей и конкурсов для

детей и молодежи

KT_Number=0}

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Заявки " Письмо  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

РРП

 Проведен отбор творческих

проектов для проведения

фестивалей и конкурсов для

детей и молодежи

KT_Number=0}

14.01.2021 14.01.2021 Зимаков В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.1.2

Переподготовка и повышение

квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере

культуры Значение: 465, на

дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Зимаков В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 465 из 465.

4.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

25.12.2020 17.04.2020 Зимаков В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо"  Министерство культуры Оренбурсгкой области от

17.04.2020г. №13-13-566, приложен файл.

4.1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Зимаков В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.2.

РРП

 В центрах непрерывного

образования и повышения

квалификации прошли

обучение специалисты

творческих и управленческих

25.12.2020 25.12.2020 Боброва Е. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

кадров в сфере культуры

KT_Number=0}

Поддержка добровольческих

движений, в том числе в сфере

сохранения культурного

наследия народов Российской

Федерации Значение: 335, на

дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Зимаков В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 570 из 335.

5.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

25.12.2020 24.01.2020 Зимаков В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ"  Министерство культуры Оренбургской области  от

24.01.2020г. №29, приложен файл.

5.1.

РРП

 Издан приказ об участии

"Волонтеров культуры"

Оренбургской области в

региональных и федеральных

проектах

KT_Number=0}

25.12.2020 24.01.2020 Зимаков В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ"  Министерство культуры Оренбургской области от

24.01.2020г. №29, приложен файл.

5.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Зимаков В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

5.2.

РРП

 Проведены мероприятия с

привлечением "Волонтеров

культуры" Оренбургской

области

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Зимаков В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

5.2.1

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

25.12.2020 25.03.2020 Колесник О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение"  Министерство культуры Оренбургской области

5.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

от 25.03.2020г. №51, приложен файл.

РРП

 Заключено соглашение на

предоставление субсидии на

иные цели

KT_Number=0}

25.12.2020 25.03.2020 Колесник О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение"  Министерство культуры Оренбургской области

от 25.03.2020г. №51, приложен файл.

5.3.1

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Колесник О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

5.4.

РРП

 Предоставление

государственным учреждением

отчета по организации,

реализации и участию

волонтеров добровольческого

движения " Волонтеры

культуры Оренбуржья"в

федеральных и региональных

мероприятиях

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Колесник О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

5.4.1

Поддержка добровольческих

движений, в том числе в сфере

сохранения культурного

наследия народов Российской

Федерации Значение: 536, на

дату 25.12.2021

KT_Number=0}

25.12.2021 25.12.2021 Зимаков В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 536 из 536.

6.

РРП

 Заключено соглашение о

25.12.2021 25.12.2021 Колесник О. В.6.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

РРП

 Подготовка проекта

соглашения на предоставление

субсидии на иные цели на

организацию и реализацию

федеральных и региональных

мероприятий с участием

волонтеров добровольческого

движения "Волонтеры

культуры Оренбуржья"

KT_Number=0}

01.02.2021 01.02.2021 Колесник О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Проект соглашения" Иное  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

6.1.1

Реализация творческих

проектов, направленных на

укрепление российской

гражданской идентичности

Значение: 14, на дату

25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Зимаков В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 14 из 14.

7.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Зимаков В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол Министерство культуры и внешних

связей Оренбургской области от 15.01.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "Приказ" Приказ Министерство культуры Оренбургской

области от 22.07.2020г. №256, приложен файл.

3. "Приказ" Приказ Министерство культуры Оренбургской

области от 07.10.2020г. №316, приложен файл.

7.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4. "Приказ" Приказ Министерство культуры Оренбургской

области от 25.08.2020г. №278, приложен файл.

5. "Приказ" Приказ Министерство культуры Оренбургской

области от 07.09.2020г. №283, приложен файл.

6. "Приказ" Приказ Министерство культуры Оренбургской

области от 07.09.2020г. №284, приложен файл.

отсутствие отклонений

РРП

 Утверждение результатов

отбора проектов (издан приказ)

KT_Number=0}

25.12.2020 31.10.2020 Колесникова В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ Министерство культуры Оребургской области

от 22.07.2020г. №256, приложен файл.

2. "Приказ" Приказ Министерство культуры Оренбургской

области от 07.10.2020г. №316, приложен файл.

3. "Приказ" Приказ Министерство культуры Оренбургской

области от 25.08.2020г. №278, приложен файл.

4. "Приказ" Приказ Министерство культуры Оренбургской

области от 07.09.2020г. №283, приложен файл.

5. "Приказ" Приказ Министерство культуры Оренбургской

области от 07.09.2020г. №284, приложен файл.

отсутствие отклонений

7.1.1

РРП

 Подготовка проекта приказа

KT_Number=0}

25.12.2020 30.01.2020 Колесникова В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ"  Министерство культуры Оренбургской области от

30.01.2020г. №б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

7.1.2

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Зимаков В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

7.2.

РРП

 Организованы и проведены

25.12.2020 25.12.2020 Колесникова В. А.7.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

мероприятия

KT_Number=0}

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Колесник О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

7.3.

РРП

 Заключены соглашения на

предоставление субсидии на

иные цели на организацию и

проведение мероприятий

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Колесник О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

7.3.1

РРП

 Подготовка проекта

соглашение на предоставление

субсидии на иные цели

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Колесник О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Проект соглашения" Иное  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

7.3.2

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Колесник О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

7.4.

РРП

 Предоставление

государственными

учреждениями Оренбургской

области отчетов о проведении

25.12.2020 25.12.2020 Колесник О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

7.4.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

мероприятий

KT_Number=0}

Реализация творческих

проектов, направленных на

укрепление российской

гражданской идентичности

Значение: 24, на дату

25.12.2021

KT_Number=0}

25.12.2021 25.12.2021 Зимаков В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 24 из 24.

8.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

25.12.2021 25.01.2021 Зимаков В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол " Протокол  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

8.1.

РРП

 Предоставление заявок

государственных учреждений

культуры Оренбургской

области для получения

субсидии на иные цели на

проведение творческих

проектов, направленных на

укрепление российской

гражданской идентичности на

основе духовно-нравственных и

культурных ценностей народов

Российской Федерации,

включая мероприятия,

направленные на

популяризацию русского языка

и литературы, народных

художественных промыслов

KT_Number=0}

25.01.2021 25.01.2021 Колесникова В. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо - заявка " Иное  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

8.1.1

Реализация всероссийских и

международных творческих

25.12.2020 25.12.2020 Зимаков В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

9.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

проектов в области

музыкального и театрального

искусства Значение: 7, на дату

25.12.2020

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 7 из 7.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

25.12.2020 31.01.2020 Зимаков В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол"  Министерство культуры Оренбургской области  от

15.01.2020г. №б/н, приложен файл.

9.1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Зимаков В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

9.2.

РРП

 Организованы и проведены

мероприятия

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Музалевская И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

9.2.1

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Колесник О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

9.3.

РРП

 Заключены соглашения на

предоставление субсидии на

иные цели на организацию и

проведение мероприятий

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Колесник О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

9.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Колесник О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

9.4.

РРП

 Предоставление

государственными

учреждениями Оренбургской

области отчетов о проведении

мероприятий

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Колесник О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

9.4.1

Реализация всероссийских и

международных творческих

проектов в области

музыкального и театрального

искусства Значение: 13, на дату

25.12.2021

KT_Number=0}

25.12.2021 25.12.2021 Зимаков В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 13 из 13.

10.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

25.12.2021 24.12.2021 Зимаков В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

10.1.

РРП

 Предоставление заявок

государственных учреждений

культуры Оренбургской

области для получения

субсидии на иные цели на

реализацию Всероссийских и

Международных творческих

проектов в области

музыкального и театрального

искусства

KT_Number=0}

10.02.2021 10.02.2021 Зимаков В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка - письмо" Иное  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

10.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Реализация выставочных

проектов ведущих

федеральных и региональных

музеев Значение: 7, на дату

25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Зимаков В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отсутсвие

отклонений

Предоставлена информация : 7 из 7.

11.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

25.12.2020 31.01.2020 Зимаков В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол"  Министерство культуры Оренбургской области  от

15.01.2020г. №б/н, приложен файл.

11.1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Зимаков В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие  отклонений

11.2.

РРП

 Организованы и проведены

выставки

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Зимаков В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

11.2.1

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

25.12.2020 17.02.2020 Колесник О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение "  Министерство культуры Оренбурсгкой области

от 17.02.2020г. №30, приложен файл.

11.3.

РРП

 Заключены соглашения на

предоставление субсидии на

иные цели на организацию и

25.12.2020 17.02.2020 Колесник О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение"  Министерство культуры Оренбургской области

11.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

проведение выставок

KT_Number=0}

от 17.02.2020г. №30, приложен файл.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Колесник О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

11.4.

РРП

 Предоставление

государственными музеями

Оренбургской области отчета о

реализации выставочных

проектов

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Колесник О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

отсутствие отклонений

11.4.1

Реализация выставочных

проектов ведущих

федеральных и региональных

музеев Значение: 12, на дату

25.12.2021

KT_Number=0}

25.12.2021 25.12.2021 Зимаков В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 12 из 12.

12.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

25.12.2021 25.12.2021 Зимаков В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

12.1.

РРП

 Предоставление заявок

государственными музеями

Оренбургской области для

получения субсидии на иные

цели на реализацию

выставочных проектов ведущих

федеральных и региональных

музеев

KT_Number=0}

01.02.2021 01.02.2021 Зимаков В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка - письмо" Иное  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

12.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Организация культурно-

познавательных программ для

школьников Значение: 2, на

дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Зимаков В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 2 из 2.

13.

Организация культурно-

познавательных программ для

школьников Значение: 4, на

дату 25.12.2021

KT_Number=0}

25.12.2021 25.12.2021 Зимаков В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 4 из 4.

14.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

25.12.2021 24.12.2021 Зимаков В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

14.1.

РРП

 Предоставление заявок

государственными

учреждениями культуры

Оренбургской области для

получения субсидии на иные

цели на реализацию культурно-

познавательных программ для

школьников

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Зимаков В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка - письмо" Иное  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

14.1.1
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(A2-53) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Количество реализованных творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности

(нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество реализованных творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности

(нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

(нарастающим итогом) (тыс.ед)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

(нарастающим итогом) (тыс.ед)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Количество субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий (творческих проектов) (нарастающим

итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Количество субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий (творческих проектов) (нарастающим

итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
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