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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Объем введенных мощностей по утилизации ТКО не

соответствуют установленным значениям результата, Причина

риска: В соответствии с утвержденной территориальной схемой

обращение с отходами введение в эксплуатацию комплексов

утилизации на территории Оренбургской области запланировано

на 2021, 2024 и 2025 гг. , Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: Недостижение установленного значения

результата

Предлагаемые решения:

1. Пересмотр Минприроды России установленных для

Оренбургской области значений результата, срок исполнения

15.12.2020, Подготовка письма в Минприроды России о

пересмотре значений результата;

4. Результаты

2

Недостижение значения показателя доли населения, охваченного

услугой, Причина риска: Региональным оператором по

обращению с ТКО не организован вывоз в некоторых

населенных пунктах., Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Сутевые: Вывозом ТКО охвачено менее 90%

населения области.

Предлагаемые решения:

1. В соответствии с заключенным соглашением между МПР

Оренбургской области и ООО "Природа" региональному

оператору предоставлена субсидия на обеспечение деятельности

по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с

твердыми коммунальными отходами. Учитывая, что соглашение

заключено 23.07.2020 г. , перечисление субсидии

осуществлялось в период 31.07.2020-15.09.2020, региональным

оператором по обращению с ТКО принимаются меры по

обеспечению достижения значений показателя и результата,

срок исполнения 24.12.2020;

4. Результаты

3

Объем введенных мощностей по обработке ТКО несоответствует

установленному значению результата, Причина риска:

Территориальной схемой обращения с отходами предусмотрен

ввод в 2020 году объектов обработки ТКО меньшей мощностью.,

Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые:

Недостижение установленного значения результата

Предлагаемые решения:

1. Пересмотр Минприроды России установленных значений

показателя, срок исполнения 15.12.2020;

4. Результаты

4

Превышение установленного на 2020г.  значения показателя,

Причина риска: В рамках реализации инвестиционной

программы ООО "ЭкоСпутник" закуплено оборудование

импортного производства., Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: Недостижение установленного

Предлагаемые решения:

1. Пересмотр Минприроды России установленного для

Оренбургской области значения показателя, срок исполнения

10.12.2020, Подготовлен проект письма в Минприроды России о

пересмотре значения показателя для Оренбургской области;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

значения показателя

5

Недостижение значения показателя доли населения, охваченного

услугой, Причина риска: Региональным оператором по

обращению с ТКО не организован вывоз в некоторых

населенных пунктах., Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Сутевые: Вывозом ТКО охвачено менее 90%

населения области.

Предлагаемые решения:

1. В соответствии с заключенным соглашением между

министерством природных ресурсов, экологии и имущественных

отношений Оренбургской области и региональным оператором

по обращению с ТКО ООО «Природа» № 393 от 23.07.2020 г.

региональному оператору предоставлена субсидия на

обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги

населению по обращению с твердыми коммунальными отходами

Учитывая, что соглашение заключено 23.07.2020, перечисление

субсидии осуществлялось в период 31.07.2020-15.09.2020,

региональным оператором по обращению с ТКО ООО

«Природа» принимаются меры по обеспечению достижения

значений показателя и результата. В настоящее время

подготовлен перечень населенных пунктов, в которых

планируется осуществлять вывоз ТКО, прорабатываются

организационные вопросы., срок исполнения 24.12.2020;

3. Цели и показатели

6

Объем ТКО, направленных на утилизацию, не соответствует

установленному значению показателя на 2020 г., Причина риска:

Введение в эксплуатацию комплексов утилизации на территории

Оренбургской области запланировано на 2021, 2024 и 2025 гг. ,

Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые:

Недостижение установленного для Оренбургской области

значение показателя на 2020 год.

Предлагаемые решения:

1. Пересмотр Минприроды России значений показателя для

Оренбургской области, срок исполнения 10.12.2020, Письмо в

Минприроды России по рассмотрению вопроса о пересмотре

значений показателя, определенных для Оренбургской области;

3. Цели и показатели

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.8

Миллион

тонн

Объем твердых коммунальных 0.0164

Подтверждающие документы: 1. "О

достижении показателя" Письмо ООО

24,44%0.02260.006 0.0252 0.10311
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

отходов (далее - ТКО): -

направленных на утилизацию

(вторичную переработку),

нарастающим итогом

"Природа" от 26.11.2020г. №5846, приложен

файл. Существует риск: Объем ТКО,

направленных на утилизацию, не

соответствует установленному значению

показателя на 2020 г., Причина риска:

Введение в эксплуатацию комплексов

утилизации на территории Оренбургской

области запланировано на 2021, 2024 и 2025

гг. , Вероятность: 100%, Сутевые:

Недостижение установленного для

Оренбургской области значение показателя

на 2020 год. Предлагаемые решения: 1.

Пересмотр Минприроды России значений

показателя для Оренбургской области, срок

исполнения 10.12.2020, Письмо в

Минприроды России по рассмотрению

вопроса о пересмотре значений показателя,

определенных для Оренбургской области.

Существуют риски недостижения

установленного на 2020 год значения

показателя, в связи с тем, что введение в

эксплуатацию комплексов утилизации на

территории Оренбургской области

запланировано на 2021, 2024 и 2025 годы.

21.1

Миллион

тонн

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на обработку,

нарастающим итогом

0.1336

Подтверждающие документы: 1. "О

достижении показателя" Письмо ООО

"Природа" от 26.11.2020г. №5846, приложен

файл. Риски недостижения отсутствуют.

189,42%0.22760.0586 0.2936 0.1552

0Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов

0

Подтверждающие документы: 1. "О

реализации инвестиционной программы"

Письмо ООО "ЭкоСпутник" от 11.08.2020г. №

230, приложен файл. Существует риск:

Превышение установленного на 2020г.

значения показателя, Причина риска: В

рамках реализации инвестиционной

0,00%1000 100 03



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

программы ООО "ЭкоСпутник" закуплено

оборудование импортного производства.,

Вероятность: 100%, Сутевые: Недостижение

установленного значения показателя

Предлагаемые решения: 1. Пересмотр

Минприроды России установленного для

Оренбургской области значения показателя,

срок исполнения 10.12.2020, Подготовлен

проект письма в Минприроды России о

пересмотре значения показателя для

Оренбургской области. Существуют риски

недостижения установленного на 2020 г.

значения показателя.

1Процент

Доля разработанных электронных

моделей

1

Подтверждающие документы: 1.

"Электронная модель территориальной

схемы обращения с отходами, в том числе

ТКО, Оренбургской области" Иное от г. №,

указана ссылка. Риски неисполнения

отсутствуют.

100,00%11 1 14

Процент

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

82.25

Подтверждающие документы: 1. "О

достижении показателя" Иное ООО

"Природа" от 30.11.2020г. №5914, приложен

файл. Существует риск: Недостижение

значения показателя доли населения,

охваченного услугой, Причина риска:

Региональным оператором по обращению с

ТКО не организован вывоз в некоторых

населенных пунктах., Вероятность: 10%,

Сутевые: Вывозом ТКО охвачено менее 90%

населения области. Предлагаемые решения:

1. В соответствии с заключенным

соглашением между министерством

природных ресурсов, экологии и

имущественных отношений Оренбургской

области и региональным оператором по

обращению с ТКО ООО «Природа» № 393 от

93,77%82.9882 84.39 905
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

23.07.2020 г. региональному оператору

предоставлена субсидия на обеспечение

деятельности по оказанию коммунальной

услуги населению по обращению с

твердыми коммунальными отходами

Учитывая, что соглашение заключено

23.07.2020, перечисление субсидии

осуществлялось в период 31.07.2020-

15.09.2020, региональным оператором по

обращению с ТКО ООО «Природа»

принимаются меры по обеспечению

достижения значений показателя и

результата. В настоящее время подготовлен

перечень населенных пунктов, в которых

планируется осуществлять вывоз ТКО,

прорабатываются организационные

вопросы., срок исполнения 24.12.2020. Риски

недостижения установленного значения

показателя
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

24709.80

270930.20

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 295 640,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

88675.00

4948.50

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 93 623,50 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 948,504 948,50

(01) Разработана электронная

модель территориальной схемы

обращения с отходами

Оренбургской области0

1 4 948,41 0,000,004 948,41

4 948,504 948,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 4 948,41

Выплаты по госконтракту будут

произведены в декабре 2020 г.

0,000,004 948,41

4 948,504 948,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 4 948,41

Выплаты по госконтракту будут

произведены в декабре 2020 г.

0,000,004 948,41

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,00295 640,00

(10) Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

утилизации отходов и фракций

после обработки ТКО.0

2 0,00 8,3624 709,800,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,00295 640,00внебюджетные источники2.4 0,00 8,3624 709,800,00

0,000,00

(11) Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке ТКО.0

3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00

В 2020 году финансовые

средства на реализацию

мероприятий не предусмотрены

0,000,000,00

88 675,0088 675,00

(14) Субъектами Российской

Федерации обеспечена

деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению

по обращению с твердыми

коммунальными отходами0

4 88 675,00 100,0088 675,0088 675,00

88 675,0088 675,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 88 675,00 100,0088 675,0088 675,00

88 675,0088 675,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 88 675,00 100,0088 675,0088 675,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

93 623,50389 263,50 93 623,41 29,13113 384,8093 623,41

93 623,5093 623,50 93 623,41 94,7188 675,0093 623,41

93 623,5093 623,50 93 623,41 94,7188 675,0093 623,41

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00295 640,00 0,00 8,3624 709,800,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Оренбургской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации отходов и фракций после обработки

ТКО.

Значение: 0,0583 Дата: 31.12.2020

1 1

3

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке ТКО.

Значение: 0,0569 Дата: 31.12.2020

4

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению

по обращению с твердыми коммунальными отходами

Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Разработана электронная

модель территориальной схемы

обращения с отходами

Оренбургской области

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Самбурский А. М.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Электронная модель территориальной схемы обращения с

отходами" Иное  от г. №, указана ссылка.

Риски невыполнения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Самбурский А. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении актуализированной АИС "Электронная модель

территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с

ТКО, Оренбургской области"" Иное  от г. №, приложен файл.

Риски невыполнения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Разработка правового акта по

внедрению актуализированной

автоматизированной

информационной системы

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами, в том

числе с твердыми

коммунальными отходами,

Оренбургской области"

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Свинухов Н. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "По внедрению актуализированной АИС "Электронная модель

территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с

твердыми коммунальными отходами, Оренбургской области""

Иное  от г. №, приложен файл.

Риски невыполнения мероприятия отсутствуют.

1.1.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

утилизации отходов и фракций

31.12.2020 20.12.2020 Самбурский А. М.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

после обработки ТКО.

Значение: 0.0583, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

1. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ИП Мамедов от 30.08.2019г.

№2, приложен файл.

2. "Паспорт объекта" Иное ООО "ТехОрен" от 03.07.2018г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Объем введенных мощностей по утилизации ТКО не

соответствуют установленным значениям результата, Причина

риска: В соответствии с утвержденной территориальной схемой

обращение с отходами введение в эксплуатацию комплексов

утилизации на территории Оренбургской области запланировано

на 2021, 2024 и 2025 гг. , Вероятность: 100%, Сутевые:

Недостижение установленного значения результата

Предлагаемые решения:

1. Пересмотр Минприроды России установленных для

Оренбургской области значений результата, срок исполнения

15.12.2020, Подготовка письма в Минприроды России о

пересмотре значений результата.

Существуют риски недостижения установленного значения

результата в связи  с тем, что введение в эксплуатацию комплексов

утилизации на территории Оренбургской области запланировано

на 2021, 2024 и 2025 гг.

Предоставлена информация : 0.0017 из 0.0583.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Самбурский А. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О выполнении мероприятий" Иное  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

Не осуществлена закупка оборудования, Причина риска: Сложная

эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением

коронавирусной инфекции, Вероятность: 100%, Сутевые:

Материально-техническое обеспечение не подготовлено

Существуют риски невыполнения контрольной точки

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Приобретение оборудования

для модернизации

сортировочной линии

(строительство

утилизационного комплекса

"Центральный") ООО

"ЭкоСпутник"

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Свинухов Н. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О выполнении мероприятия" Иное  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

Не произведена закупка оборудования , Причина риска: Сложная

эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением

новой коронавирусной инфекцией, Вероятность: 100%, Сутевые:

Невыполнение мероприятия в 2020 году

Предлагаемые решения:

1. Перенос сроков исполнения мероприятия на 2021 год, срок

исполнения 25.12.2020.

Существуют риски невыполнения мероприятия ООО

"ЭкоСпутник"

2.1.1

РРП

 Оборудование площадки для

складирования

крупногабаритного мусора на

утилизационном комплексе

"Центральный" ООО

"ЭкосСпутник"

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Свинухов Н. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О выполнении мероприятия" Иное  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

Не произведена закупка оборудования, Причина риска: Сложная

эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением

новой коронавирусной инфекции, Вероятность: 100%, Сутевые:

Не выполнение мероприятия в 2020 году

Предлагаемые решения:

1. Перенос сроков реализации мероприятия на 2021 год, срок

исполнения 25.12.2020.

Существуют риски невыполнения мероприятия ООО

"ЭкоСпутник"

2.1.2

РРП

 Оборудование участка

прессования остатков

сортировки на утилизационном

комплексе "Центральный"

ООО "ЭкоСпутник"

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Свинухов Н. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О выполнении мероприятия" Иное  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

Не осуществлена закупка оборудования, Причина риска:

2.1.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с

распространением новой коронавирусной инфекцией,

Вероятность: 100%, Сутевые: Невыполнение мероприятия в 2020

году

Предлагаемые решения:

1. Перенос сроков реализации мероприятия на 2021 год , срок

исполнения 25.12.2020.

Существуют риски неисполнения ООО "ЭкоСпутник"

мероприятия.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Самбурский А. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации инвестиционной программы (ООО

"Экоспутник")" Иное  от г. №, приложен файл.

Риски невыполнения отсутствуют.

2.2.

РРП

 Отчет ООО "ЭкоСпутник" о

реализации инвестиционной

программы

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Свинухов Н. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации инвестиционной программы (ООО

"ЭкоСпутник")" Отчет  от г. №, приложен файл.

Риски невыполнения отсутствуют.

2.2.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке ТКО. Значение:

0.0569, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Самбурский А. М.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Акт ввода оборудования в эксплуатацию" Иное ИП Мамедов

И.Г.о от 30.08.2019г. №2, приложен файл.

2. "Паспорт мобильного мусоросортировочного комплекса" Иное

ООО "ТехОрен" от 03.07.2018г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Объем введенных мощностей по обработке ТКО несоответствует

установленному значению результата, Причина риска:

Территориальной схемой обращения с отходами предусмотрен

ввод в 2020 году объектов обработки ТКО меньшей мощностью.,

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Вероятность: 100%, Сутевые: Недостижение установленного

значения результата

Предоставлена информация : 0.017 из 0.0569.

Субъектами Российской

Федерации обеспечена

деятельность по оказанию

коммунальной услуги

населению по обращению с

твердыми коммунальными

отходами Значение: 90, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Самбурский А. М.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "О достижении установленного значения результата" Письмо

ООО "Природа" от 30.11.2020г. №5914, приложен файл.

Существует риск:

Недостижение значения показателя доли населения, охваченного

услугой, Причина риска: Региональным оператором по

обращению с ТКО не организован вывоз в некоторых населенных

пунктах., Вероятность: 10%, Сутевые: Вывозом ТКО охвачено

менее 90% населения области.

Информация представляется по сведениям регионального

оператора по обращению с ТКО.

Предоставлена информация : 84.39 из 90.

4.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Самбурский А. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О выполнении соглашения о предоставлении субсидии

юридическому лицу" Отчет  от г. №, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

4.1.

РРП

 Формирование отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Свинухов Н. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О выполнении соглашения о предоставлении субсидии

юридическому лицу" Отчет  от г. №, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

4.1.1

РРП

 Отчет регионального

оператора по обращению с ТКО

20.12.2020 20.12.2020 Самбурский А. М.

В работе.

4.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

о достижении показателей,

необходимых для достижения

результата предоставления

субсидии

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Отчет регионального опаратора по обращению с ТКО о

достижени показателей, необходимых для достижения результата

предоставления субсидии" Иное  от г. №, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G2-53) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1
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Рис. 1. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

Линия тренда (план)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Доля разработанных электронных моделей

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля разработанных электронных моделей

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом
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