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1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

в связи с эпидобстановкой в области, Причина риска:

Проведение профилактических осмотров и диспансеризации

граждан старше трудоспособного возраста возможно только

после снятия ограничительных мероприятий, введенных в связи

с распространением коронавирусной инфекции, Вероятность:

50%, Последствия наступления: Сутевые: невыполнение

показателя

Предлагаемые решения:

1. Заключено дополнительное соглашение с Минтрудом России

по корректировке значения показателей, срок исполнения

25.11.2020, Выполнено;

3. Цели и показатели

2

в связи с эпидобстановкой в области, Причина риска:

Ограничительные мероприятия, введенные в связи с

распространением коронавирусной инфекции, Вероятность: 50%

, Последствия наступления: Сутевые: невыполнение показателя

Предлагаемые решения:

1. Заключено дополнительное соглашение с Минтрудом России

по корректировке значений показателей, срок исполнения

25.11.2020;

4. Результаты

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

27

Условная

единица

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

11.3

Подтверждающие документы: 1.

"Ежемесячная информация." Отчет

Министерства здравоохранения

Оренбургской области от 02.11.2020г. №

10/7600, приложен файл. 2. "отчет" Отчет

Министерства здравоохранения

Оренбургской области от 01.12.2020г. №

10/8326, приложен файл. Фактическое

значение на 01.12.2020 33,0

100,00%23.19.5 37.5 37.51

35.7Процент

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

9.4

Подтверждающие документы: 1.

"Ежемесячная информация" Отчет

Министерства здравоохранения

Оренбургской области от 02.11.2020г. №

50,00%117 14.7 29.42
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

включая диспансеризацию

10/7600, приложен файл. 2. "отчет" Отчет

Министерства здравоохранения

Оренбургской области от 01.12.2020г. №

10/8326, приложен файл. Существует риск: в

связи с эпидобстановкой в области, Причина

риска: Проведение профилактических

осмотров и диспансеризации граждан

старше трудоспособного возраста возможно

только после снятия ограничительных

мероприятий, введенных в связи с

распространением коронавирусной

инфекции, Вероятность: 50%, Сутевые:

невыполнение показателя Предлагаемые

решения: 1. Заключено дополнительное

соглашение с Минтрудом России по

корректировке значения показателей, срок

исполнения 25.11.2020, Выполнено.

Фактическое значение на 01.12.2020

составляет 13,0

63.5Процент

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находящихся под диспансерным

наблюдением

60.9

Подтверждающие документы: 1.

"Ежемесячная информация" Отчет

Министерства здравоохранения

Оренбургской области от 02.11.2020г. №

10/7600, приложен файл. 2. "отчет" Отчет

Министерства здравоохранения

Оренбургской области от 01.12.2020г. №

10/8326, приложен файл. Фактическое

значение на 01.12.2020 составляет 66,2

100,00%6630 66.5 66.53

1813Человек

Численность лиц в возрасте от

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование (в

2019 году - граждан

2091

Подтверждающие документы: 1.

"Ежемесячный отчет." Отчет Министерства

труда и занятости населения Оренбургской

области от 02.11.2020г. №14/5826/04-05,

приложен файл. 2. "Отчет" Отчет

Министерства труда и занятости от

30.11.2020г. №14/6351/03-05, приложен файл.

За 4 квартал указано количество человек

138,58%22381859 2245 16204
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

предпенсионного возраста)

нарастающим итогом с 2019 года. В 2020

году прошли обучение 432 человека.

0Единица

Ожидаемая продолжительность

здоровой жизни при рождении

60

Подтверждающие документы: 1. "Единая

межведомственная информационно-

статистическая система (ЕМИСС)" Иное от

г. №, указана ссылка. Показатель

рассчитывается Росстатом 1 раз в год. По

состоянию на 01.12.2020 предоставлено

прогнозное значение.

100,00%6159.5 61.4 61.45
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

13725.05

7195.85

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 20 920,90 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

300,00300,00

(09) Ежегодно обеспечен охват не

менее 65% населения области

средствами массовой информации

(телевизионные и

радиопрограммы, телевизионные

документальные фильмы,

Интернет-сайты), размещающими

материалы, направленные на

поддержку и повышение качества

жизни граждан старшего

поколения0

1 300,00 0,000,00300,00

300,00300,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 300,00

Кассовое исполнение пройдет в

начале декабря.

0,000,00300,00

300,00300,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 300,00

Кассовое исполнение пройдет в

начале декабря.

0,000,00300,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

100,00100,00

(10) Ежегодный тираж

2 99,95 98,0798,07100,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

периодических печатных изданий,

реализовавших проекты,

направленные на поддержку и

повышение качества жизни

граждан старшего поколения,

составил не менее 15 тысяч

экземпляров.0

100,00100,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 99,95 98,0798,07100,00

100,00100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 99,95 98,0798,07100,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

341,60341,60

(12) Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции 0

3 341,60 100,00341,60341,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

341,60341,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 341,60 100,00341,60341,60

341,60341,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 341,60 100,00341,60341,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

4 122,904 122,90

(16) Осуществлен ежегодный

мониторинг результатов

реализации Стратегии действий в

интересах граждан старшего

поколения, включающей

мероприятия по увеличению

периода активного долголетия и

продолжительности здоровой

жизни, в том числе: обучение

компьютерной грамотности

граждан старшего поколения,

проведение Спартакиады для

пожилых граждан «Спортивное

долголетие», создание приемных

семей для граждан пожилого

4 3 999,92 75,733 122,464 122,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

возраста и инвалидов0

4 122,904 122,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 3 999,92 75,733 122,464 122,90

4 122,904 122,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 3 999,92 75,733 122,464 122,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

8 864,608 864,60

(25) С 2019 года обучено не менее

4908 лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц

предпенсионного возраста0

5 8 864,57 100,008 864,578 864,60

8 864,608 864,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 8 864,57 100,008 864,578 864,60

8 864,608 864,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 8 864,57 100,008 864,578 864,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

5.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00

7 191,807 191,80

(28) В 2024 году улучшены

условия предоставления

социальных услуг, включая

комфортное проживание, для

более 300 пожилых граждан

Оренбургской области0

6 4 574,90 18,051 298,357 191,80

7 191,807 191,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

6.1 4 574,90 18,051 298,357 191,80

7 191,807 191,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 4 574,90 18,051 298,357 191,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.4 0,00 0,000,000,00



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

20 920,9020 920,90 18 180,94 65,6013 725,0520 920,90

20 920,9020 920,90 18 180,94 65,6013 725,0520 920,90

20 920,9020 920,90 18 180,94 65,6013 725,0520 920,90

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года

Значение: 29,4000 Дата: 15.12.2020

2

2

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года

Значение: 35,4000 Дата: 15.12.2021

2

3

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

Значение: 66,5000 Дата: 01.12.2020

2

4

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

Значение: 68,1000 Дата: 01.12.2021

2

5

В Оренбургской области функционирует гериатрический центр на  57 гериатрических коек и 39

гериатрических коек в медицинских организациях, в которых помощь получили не менее 2 200 граждан

старше трудоспособного возраста

Значение: 1,5000 Дата: 01.12.2020

1 1

6

В Оренбургской области введены 30 гериатрических коек на базе 3-х медицинских организаций

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

7

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях

социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

Значение: 95,0000 Дата: 01.12.2020

1

8

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях

социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

Значение: 95,0000 Дата: 01.12.2021

1

9

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве

организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов

Значение: 15,0000 Дата: 10.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

10

В Оренбургской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному образованию для лиц  предпенсионного возраста

Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2021

1

11

С 2019 года обучено не менее 4908  лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного

возраста

Значение: 1 620,0000 Дата: 10.12.2020

1

12

С 2019 года обучено не менее 4908  лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного

возраста

Значение: 2 442,0000 Дата: 10.12.2021

1

13

Ежегодно обеспечен охват не менее 65% населения области  средствами массовой информации

(телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, Интернет-сайты),

размещающими материалы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего

поколения

Значение: 65,0000 Дата: 20.12.2020

1 1

14

Ежегодный тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку

и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 15 тысяч экземпляров.

Значение: 15,0000 Дата: 20.12.2020

1 1

15

Не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста,  признанных нуждающимися в социальном

обслуживании, к концу 2024 года охвачены системой долговременного ухода

Значение: 6,2000 Дата: 30.11.2020

1

16

Осуществлен ежегодный мониторинг результатов реализации Стратегии действий в интересах граждан

старшего поколения, включающей мероприятия по увеличению периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни, в том числе: обучение компьютерной грамотности граждан старшего

поколения, проведение Спартакиады для пожилых граждан «Спортивное долголетие», создание приемных

семей для граждан пожилого возраста и инвалидов

Значение: 1,0000 Дата: 30.11.2020

2

17

В 2024 году улучшены условия предоставления социальных услуг, включая комфортное проживание, для

более 300 пожилых граждан Оренбургской области

Значение: 250,0000 Дата: 30.11.2020

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Не менее 70 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста охвачены

профилактическими

осмотрами и диспансеризацией

к концу 2024 года Значение:

29.4, на дату 15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

в связи с эпидобстановкой в области, Причина риска:

Ограничительные мероприятия, введенные в связи с

распространением коронавирусной инфекции, Вероятность: 50%,

Сутевые: невыполнение показателя

Предлагаемые решения:

1. Заключено дополнительное соглашение с Минтрудом России по

корректировке значений показателей, срок исполнения 25.11.2020.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 13 из 29.4.

1.

РРП

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

15.12.2020 30.11.2020 Кустовский С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет Министерства здравоохранения Оренбургской

области от 30.11.2020г. №12952/10, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Проведен мониторинг

реализации регионального

проекта

KT_Number=0}

15.12.2020 30.11.2020 Кустовский С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет Министерства здравоохранения Оренбургской

области от 30.11.2020г. №12952/10, приложен файл.

1.1.1

РРП

 Представлены в Минздрав

России итоговые отчеты

органов исполнительной власти

о проведении

15.12.2020 30.11.2020 Кустовский С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

1.2.



15

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста

KT_Number=0}

отклонений нет

РРП

 Представляются в Минздрав

России итоговые отчеты

органов исполнительной власти

о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста

KT_Number=0}

15.12.2020 30.11.2020 Кустовский С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

1.2.1

Не менее 70 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста охвачены

профилактическими

осмотрами и диспансеризацией

к концу 2024 года Значение:

35.4, на дату 15.12.2021

KT_Number=0}

15.12.2021 31.01.2021 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 35.4.

2.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Кустовский С. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.1.

РРП

 Утверждены тарифы на оплату

медицинской помощи в части

проведения профилактических

медицинских осмотров и

диспансеризации определенных

групп взрослого населения

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Кустовский С. А.

В работе.

2.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Кустовский С. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Проведены профилактические

осмотры и диспансеризация

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Кустовский С. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.2.1

Не менее 90 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находятся под

диспансерным наблюдением к

концу 2024 года Значение: 66.5,

на дату 01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "отчет" Отчет Министерства здравоохранения Оренбургской

области от 01.12.2020г. №10/8326, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 66.2 из 66.5.

3.

РРП

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

01.12.2020 30.11.2020 Кустовский С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет Министерства здравоохранения Оренбургской

области от 30.11.2020г. №12952/10, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

3.1.

РРП

 Проведен мониторинг

реализации регионального

проекта

KT_Number=0}

01.12.2020 30.11.2020 Кустовский С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет Министерства здравоохранения Оренбургской

области от 30.11.2020г. №12952/10, приложен файл.

3.1.1

РРП

 Представлены в Минздрав

России предварительные

отчеты органов

исполнительной власти об

осуществлении диспансерное

наблюдение лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания

и патологические состояния

KT_Number=0}

01.12.2020 30.11.2020 Кустовский С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

отклонений нет

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Подготовлены и представлены

в Минздрав России

предварительные отчеты

органов исполнительной власти

об осуществлении

диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

KT_Number=0}

01.12.2020 30.11.2020 Кустовский С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

3.2.1

Не менее 90 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находятся под

диспансерным наблюдением к

концу 2024 года Значение: 68.1,

на дату 01.12.2021

KT_Number=0}

01.12.2021 31.01.2021 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 68.1.

4.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Кустовский С. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.1.

РРП

 Медицинскими организациями

Оренбургской области в сфере

охраны здоровья

осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания

и патологические состояния

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Кустовский С. А.

В работе.

4.1.1

РРП

 Утверждены (одобрены,

01.01.2021 01.01.2021 Кустовский С. А.

В работе.

4.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

Отклонения отсутствуют.

РРП

 Утверждены тарифы на оплату

медицинской помощи в части

проведения профилактических

медицинских осмотров и

диспансеризации определенных

групп взрослого населения

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Кустовский С. А.

В работе.

4.2.1

В Оренбургской области

функционирует

гериатрический центр на 57

гериатрических коек и 39

гериатрических коек в

медицинских организациях, в

которых помощь получили не

менее 2 200 граждан старше

трудоспособного возраста

Значение: 1.5, на дату

01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "отчет" Отчет Министерства здравоохранения Оренбургской

области от 01.12.2020г. №10/8326, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1.431 из 1.5.

5.

РРП

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

01.12.2020 30.11.2020 Кустовский С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет Министерства здравоохранения Оренбургской

области от 30.11.2020г. №12952/10, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

5.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

РРП

 Проведен мониторинг

реализации регионального

проекта

KT_Number=0}

01.12.2020 30.11.2020 Кустовский С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет Министерства здравоохранения Оренбургской

области от 30.11.2020г. №12952/10, приложен файл.

5.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Кустовский С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет Министерства здравоохранения Оренбургской

области от 01.12.2020г. №10/8326, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

5.2.

РРП

 Медицинская помощь оказана

не менее 1 500 граждан старше

60 лет

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Кустовский С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет Министерства здравоохранения Оренбургской

области от 01.12.2020г. №10/8326, приложен файл.

5.2.1

В Оренбургской области

введены 30 гериатрических

коек на базе 3-х медицинских

организаций Значение: 1, на

дату 01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 26.11.2019 Кустовский С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Лицензия" Иное Министерства здравоохранения Оренбургской

области  от 22.11.2019г. №№ЛО-56-01-002626, приложен файл.

2. "Лицензия" Иное Министерства здравоохранения Оренбургской

области  от 18.11.2019г. №№ЛО-56-01-002619, приложен файл.

3. "Лицензия" Иное Министерства здравоохранения Оренбургской

6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

области от 26.11.2019г. №№ЛО-56-01-002629, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания,

прошли к концу 2024 года

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Значение: 95, на дату

01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "отчет" Отчет Министерства здравоохранения Оренбургской

области от 01.12.2020г. №10/8326, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 99.74 из 95.

7.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Кустовский С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет Министерства здравоохранения Оренбургской

области от 01.12.2020г. №10/8326, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

7.1.

РРП

 Осуществление вакцинации

против пневмококковой

инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Кустовский С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет Министерства здравоохранения Оренбургской

области от 01.12.2020г. №10/8326, приложен файл.

7.1.1

Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания,

01.12.2021 01.12.2021 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 95.

8.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

прошли к концу 2024 года

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Значение: 95, на дату

01.12.2021

KT_Number=0}

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Кустовский С. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

8.1.

РРП

 Заключены соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Кустовский С. А.

В работе.

8.1.1

Удельный вес

негосударственных

организаций социального

обслуживания, в общем

количестве организаций

социального обслуживания

всех форм собственности

увеличился до 19,1 процентов

Значение: 15, на дату

10.12.2020

KT_Number=0}

10.12.2020 26.11.2020 Самохина Т. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерства социального развития

Оренбургской области от 26.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 17.2 из 15.

9.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

10.12.2020 28.07.2020 Торукало В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Постановление Правительства Оренбургской области"

Постановление Правительства Оренбургской области от

28.07.2020г. №621-п, приложен файл.

9.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Отклонения отсутствуют.

РРП

 Утвержден проект документа о

внесении изменений в порядок

выплаты поставщику или

поставщикам социальных услуг

компенсации, если гражданин

получает социальные услуги,

предусмотренные

индивидуальной программой, у

поставщика или поставщиков

KT_Number=0}

10.12.2020 28.07.2020 Торукало В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Постановление Правительства"  Правительства Оренбургской

области от 28.07.2020г. №621-п, приложен файл.

9.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

10.12.2020 25.11.2020 Торукало В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерства социального развития

Оренбургской области от 25.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

9.2.

РРП

 Проведены информационно-

образовательные мероприятия

(семинары, круглые столы,

совещания)

KT_Number=0}

10.12.2020 25.11.2020 Торукало В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерства социального развития

Оренбургской области от 25.11.2020г. №б/н, приложен файл.

9.2.1

В Оренбургской области

определены участники

мероприятий по

профессиональному обучению

и дополнительному

профессиональному

образованию для лиц

предпенсионного возраста

Значение: 1, на дату 01.07.2021

KT_Number=0}

01.07.2021 01.07.2021 Макеева И. В.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

10.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Макеева И. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

10.1.

РРП

 Разработка нормативных

правовых актов Оренбургской

области о реализации в 2021

году мероприятий

профессионального обучения и

дополнительного

профессионального

образования лиц в возрасте 50-

ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Макеева И. В.

В работе.

10.1.1

С 2019 года обучено не менее

4908 лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц

предпенсионного возраста

Значение: 1620, на дату

10.12.2020

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Макеева И. В.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена информация : 2245 из 1620.

11.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Макеева И. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

11.1.

РРП

 С 2019 года обучено не менее

1620 лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц

предпенсионного возраста из

числа работников организаций

и ищущих работу граждан,

обратившихся в органы службы

занятости

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Макеева И. В.

В работе.

11.1.1

С 2019 года обучено не менее

10.12.2021 10.12.2021 Макеева И. В.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

12.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4908 лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц

предпенсионного возраста

Значение: 2442, на дату

10.12.2021

KT_Number=0}

отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 2442.

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Макеева И. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

12.1.

РРП

 Заключение соглашения о

предоставлении бюджету

Оренбургской области

межбюджетных трансфертов

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Макеева И. В.

В работе.

12.1.1

Ежегодно обеспечен охват не

менее 65% населения области

средствами массовой

информации (телевизионные и

радиопрограммы,

телевизионные

документальные фильмы,

Интернет-сайты),

размещающими материалы,

направленные на поддержку и

повышение качества жизни

граждан старшего поколения

Значение: 65, на дату

20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Самохина Т. С.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 65 из 65.

13.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

30.11.2020 30.11.2020 Торукало В. В.

Выполнено.

13.1.



25

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Акт" Акт приема-передачи АНО "ИЦ "Культура Оренбуржья"

от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

РРП

 Подписан акт выполненных

работ (оказанных услуг)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Торукало В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт" Акт приема-передачи АНО "ИЦ "Культура Оренбуржья"

от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

13.1.1

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Торукало В. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

13.2.

РРП

 Осуществлена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Торукало В. В.

В работе.

13.2.1

Ежегодный тираж

периодических печатных

изданий, реализовавших

проекты, направленные на

поддержку и повышение

качества жизни граждан

старшего поколения, составил

не менее 15 тысяч экземпляров.

Значение: 15, на дату

20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Самохина Т. С.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 15 из 15.

14.

РРП

 Произведена приемка

30.11.2020 30.11.2020 Торукало В. В.14.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акты" Акт приема-передачи АНО "ИД "Южный Урал" от

30.09.2020г. №4289, приложен файл.

2. "Акты" Акт приема-передачи ООО "Провинция.Оренбург" от

30.11.2020г. №316/1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

РРП

 Подписан акт выполненных

работ (оказанных услуг)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Торукало В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акты" Акт приема-передачи АНО "ИД "Южный Урал" от

30.09.2020г. №4289, приложен файл.

2. "Акты" Акт приема-передачи ООО "Провинция.Оренбург" от

30.11.2020г. №316/1, приложен файл.

14.1.1

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Торукало В. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

14.2.

РРП

 Осуществлена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Торукало В. В.

В работе.

14.2.1

Не менее 16 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании, к концу 2024

года охвачены системой

30.11.2020 20.11.2020 Самохина Т. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерства социального развития

Оренбургской области от 20.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

15.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

долговременного ухода

Значение: 6.2, на дату

30.11.2020

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 7 из 6.2.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

30.11.2020 20.11.2020 Торукало В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерства социального развития

Оренбургской области от 20.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

15.1.

РРП

 Предоставлены услуги в

рамках системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста

и инвалидами

KT_Number=0}

30.11.2020 20.11.2020 Торукало В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерства социального развития

Оренбургской области от 20.11.2020г. №б/н, приложен файл.

15.1.1

Осуществлен ежегодный

мониторинг результатов

реализации Стратегии действий

в интересах граждан старшего

поколения, включающей

мероприятия по увеличению

периода активного долголетия

и продолжительности здоровой

жизни, в том числе: обучение

компьютерной грамотности

граждан старшего поколения,

проведение Спартакиады для

пожилых граждан «Спортивное

долголетие», создание

приемных семей для граждан

пожилого возраста и инвалидов

Значение: 1, на дату 30.11.2020

KT_Number=0}

30.11.2020 25.11.2020 Самохина Т. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Министерства социального развития

Оренбургской области от 25.11.2020г. №16454/09, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.

16.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

27.11.2020 25.11.2020 Торукало В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Министерства социального развития

Оренбургской области от 25.11.2020г. №16454/09, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют.

16.1.

РРП

 Осуществлен мониторинг

мероприятий по реализации

Стратегии действий в интересах

граждан старшего поколения,

проживающих на территории

Оренбургской области

KT_Number=0}

27.11.2020 25.11.2020 Торукало В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Министерства социального развития

Оренбургской области от 25.11.2020г. №16454/09, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют.

16.1.1

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

30.11.2020 25.11.2020 Торукало В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Министерства социального развития

Оренбургской области от 25.11.2020г. №16454/09, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют.

16.2.

РРП

 Осуществлен мониторинг по

реализации мероприятий

Стратегии действий в интересах

граждан старшего поколения,

проживающих на территории

Оренбургской области

KT_Number=0}

30.11.2020 25.11.2020 Торукало В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Министерства социального развития

Оренбургской области от 25.11.2020г. №16454/09, приложен

файл.

16.2.1

В 2024 году улучшены условия

предоставления социальных

услуг, включая комфортное

проживание, для более 300

пожилых граждан

Оренбургской области

30.11.2020 17.11.2020 Самохина Т. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо ГБУСО "Соль-Илецкий ПНИ" от

17.11.2020г. №312, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

17.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Значение: 250, на дату

30.11.2020

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 375 из 250.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

30.11.2020 30.09.2020 Торукало В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт" Акт приема-передачи ГБУСО "Соль-Илецкий ПНИ" от

30.09.2020г. №1, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют.

17.1.

РРП

 Акт выполненных работ

подписан учреждением

социального обслуживания

KT_Number=0}

30.11.2020 30.09.2020 Торукало В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт" Акт приема-передачи ГБУСО "Соль-Илецкий ПНИ" от

30.09.2020г. №1, указана ссылка.

17.1.1

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

30.11.2020 21.10.2020 Торукало В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение ГБУСО "Соль-

Илецкий ПНИ" от 21.10.2020г. №628927, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют.

17.2.

РРП

 Подготовлен и подписан

платежный документ на оплату

выполненных работ

KT_Number=0}

30.11.2020 21.10.2020 Торукало В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение ГБУСО "Соль-

Илецкий ПНИ" от 21.10.2020г. №628927, указана ссылка.

17.2.1



30

Динамика достижения контрольных точек

4

6 6

11 11

13

17

23 23

27

34

45

49

51

2

4 4

8

9

13

16

23

24

25

3434

40

44

46

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(P3-53) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Оренбургская область)"
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Рис. 1. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся

под диспансерным наблюдением

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся

под диспансерным наблюдением
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Рис. 3. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 4. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении
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Рис. 5. Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
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Рис. 7. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
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Рис. 8. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
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Рис. 9. Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное

обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста)
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Рис. 10. Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное

обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста)
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