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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Невыполнение показателя, Причина риска: Отрицательное

влияние ограничительных мер на малое и среднее

предпринимательство ( на создание ИП и ЮЛ), Вероятность:

10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления:

20.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1.  Проведение мероприятий в рамках субсидии, срок

исполнения, срок исполнения 17.12.2020;

3. Цели и показатели

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.394

Тысяча

человек

Количество физических лиц -

участников федерального

проекта, занятых в сфере малого

и среднего предпринимательства,

по итогам участия в федеральном

проекте, нарастающим итогом

0.399

Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет АНО "Центр поддержки

предпринимательства и развития экспорта

Оренбургской области" от 30.10.2020г. №154-

1/10 , приложен файл. 2. "Отчет" Отчет АНО

«Центр поддержки предпринимательства и

развития экспорта Оренбургской области»

от 01.12.2020г. №454/12, приложен файл.

Существует риск: Невыполнение показателя,

Причина риска: Отрицательное влияние

ограничительных мер на малое и среднее

предпринимательство ( на создание ИП и

ЮЛ), Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 20.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Проведение мероприятий в

рамках субсидии, срок исполнения, срок

исполнения 17.12.2020. .

54,15%0.4290.399 0.854 1.5771

0.281

Тысяча

единиц

Количество вновь созданных

субъектов МСП участниками

проекта, нарастающим итогом

0.325

Подтверждающие документы: 1. "О

выполнение показателей" Отчет АНО

"Центр поддержки предпринимательства и

развития экспорта Оренбургской области"

111,68%0.3250.325 0.325 0.2912
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

от 30.10.2020г. №154-1/10, приложен файл. 2.

"Ответ " Отчет АНО «Центр поддержки

предпринимательства и развития экспорта

Оренбургской области» от 01.12.2020г. №

454/12, приложен файл. .

1.213

Тысяча

человек

Количество обученных основам

ведения бизнеса, финансовой

грамотности и иным навыкам

предпринимательской

деятельности, нарастающим

итогом

1.661

Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

выполнении показателей" Отчет АНО

"Центр поддержки предпринимательства и

развития экспорта Оренбургской области"

от 30.10.2020г. №154-1/10, приложен файл. 2.

"Отчет" Отчет АНО «Центр поддержки

предпринимательства и развития экспорта

Оренбургской области» от 01.12.2020г. №

454/12, приложен файл. Указано прогнозное

значение. Фактическое значение 1,721, Риск

невыполнения отсутствует

75,28%1.7211.661 1.821 2.4193

7.715

Тысяча

человек

Количество физических лиц -

участников федерального

проекта, нарастающим итогом

9.593

Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

выполнении показателей" Отчет АНО

"Центр поддержки предпринимательства и

развития экспорта Оренбургской области"

от 30.10.2020г. №154-1/10, приложен файл. 2.

"Отчет" Отчет АНО «Центр поддержки

предпринимательства и развития экспорта

Оренбургской области» от 01.12.2020г. №

454/12, приложен файл. Прогнозное

значение. Фактическое значение 10,621.

Будет выполнено по итогам года

89,50%10.1028.884 11.921 13.3194
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

15801.04 0.06

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 15 801,10 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 801,1015 801,10

(01) В Оренбургской области

реализованы комплексные

программы по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность и содействие

созданию собственного бизнеса

для каждой целевой группы,

включая поддержку создания

сообществ начинающих

предпринимателей и развитие

института наставничества. 0

1 15 801,04 100,0015 801,0415 801,10

15 801,1015 801,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 15 801,04 100,0015 801,0415 801,10

15 801,1015 801,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 15 801,04 100,0015 801,0415 801,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

15 801,1015 801,10 15 801,04 100,0015 801,0415 801,10

15 801,1015 801,10 15 801,04 100,0015 801,0415 801,10

15 801,1015 801,10 15 801,04 100,0015 801,0415 801,10

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В Оренбургской области реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую

деятельность и содействие созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку

создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.

Значение: 291,0000 Дата: 20.12.2020

1 2

2

В Оренбургской области реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую

деятельность и содействие созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку

создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.

Значение: 466,0000 Дата: 20.12.2021

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В Оренбургской области

реализованы комплексные

программы по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность и содействие

созданию собственного бизнеса

для каждой целевой группы,

включая поддержку создания

сообществ начинающих

предпринимателей и развитие

института наставничества.

Значение: 291, на дату

20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гончаров Д. В.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 291 из 291.

1.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Ковалева О. В.

В работе.

.

1.1.

РРП

 Предоставлена годовая

отчетность

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Ковалева О. В.

В работе.

1.1.1

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

20.12.2020 01.04.2020 Гончаров Д. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в постановление Правительства

Оренбургской области от 16.08.2019 №652" Постановление

Правительства Оренбургской области от 13.03.2020г. №166-пп,

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

приложен файл.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Струнцова Н. О.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение № 599920" Платежное поручение УФК

по Оренбургской области (минэкономразвития Оренбургской

области) от 30.06.2020г. №599920, приложен файл.

2. "Платежное поручение №599919" Платежное поручение УФК

по Оренбургской области (минэкономразвития Оренбургской

области) от 30.06.2020г. №599919, приложен файл.

.

1.3.

РРП

 Создан и размещен реестр

участников проекта

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Батурина Е. Г.

В работе.

1.3.1

РРП

 Реализован план мероприятий

в рамках регионального

проекта

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Батурина Е. Г.

В работе.

1.3.2

РРП

 Реализован медиа-план в

рамках регионального проекта,

представлены отчеты

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Батурина Е. Г.

В работе.

1.3.3

В Оренбургской области

реализованы комплексные

программы по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность и содействие

созданию собственного бизнеса

для каждой целевой группы,

включая поддержку создания

сообществ начинающих

предпринимателей и развитие

20.12.2021 20.12.2021 Гончаров Д. В.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 466 из 466.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

института наставничества.

Значение: 466, на дату

20.12.2021

KT_Number=0}

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.06.2021 01.06.2021 Струнцова Н. О.

В работе.

.

2.1.

РРП

 Заключение в 2021 году

соглашения между

Минэкономразвития России и

Правительством Оренбургской

области на предоставление

субсидии за счет средств

федерального бюджета на

государственную поддержку

МСП (реализацию

регионального проекта

«Популяризация

предпринимательства»)

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Струнцова Н. О.

В работе.

2.1.1

РРП

 Формирование и направление в

2021 году в

Минэкономразвития России

заявки на получение субсидии

из федерального бюджета на

государственную поддержку

МСП (на реализацию

регионального проекта

«Популяризация

предпринимательства»)

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Струнцова Н. О.

В работе.

2.1.2
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1

4 4 4

1 1

2 2 2 2 2 22

4 4 4

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I8-53) Популяризация предпринимательства"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом
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Рис. 2. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом
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Рис. 3. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской

деятельности, нарастающим итогом
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской

деятельности, нарастающим итогом
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Рис. 5. Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,

по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом
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Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,

по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом
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Рис. 7. Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом
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