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отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

54.8Процент

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более, %

56.1

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о значениях показателей за 10

месяцев 2020 года" Иное министерства

здравоохранения Оренбургской области от

01.12.2020г. №02-10-01-42/671, приложен файл.

Значение показателя за 4 квартал 2020 года -

оперативное. Указанное значение 55,6% за

период с января по октябрь 2020 года.

Данные за январь - ноябрь 2020 года будут

представлены не ранее 10 декабря 2020 года.

100,54%55.655.4 55.6 55.31

21Процент

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет

в предыдущем году), %

19.6

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о значениях показателей за 10

месяцев 2020 года" Иное министерства

здравоохранения Оренбургской области от

01.12.2020г. №02-10-01-42/671, приложен файл.

Значение показателя за 4 квартал 2020 года -

оперативное. Значение показателя за период

с января по октябрь 2020 года - 18,8%.

Данные за январь - ноябрь 2020 года будут

представлены не ранее 10 декабря 2020 года.

100,00%19.320 20.2 20.22

56.2Процент

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях

53

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о значениях показателей за 10

месяцев 2020 года" Иное министерства

100,00%51.754.1 52.5 52.53
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

здравоохранения Оренбургской области от

01.12.2020г. №02-10-01-42/671, приложен файл.

Значение показателя за 4 квартал 2020 года -

оперативное. Значение показателя за период

с января по октябрь 2020 года - 51,2%.

Данные за январь - ноябрь 2020 года будут

представлены не ранее 10 декабря 2020 года.

Значение показателя на 2020 год

скорректировано на 52,5% дополнительным

соглашением 056-2019-N30065-1/4.1 от

24.11.2020 года.
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

2782483.70

855908.56

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 3 638 392,26 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

147601.60

647042.50

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 794 644,10 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 778 627,703 638 392,26

(02) Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями 0

1 2 782 483,70 73,642 782 483,703 778 627,70

3 778 627,703 638 392,26

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 2 782 483,70 Реализация проекта73,642 782 483,703 778 627,70

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

520,00520,00

(03) Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на профилактику

онкологических заболеваний0

2 520,00 100,00520,00520,00

520,00520,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1 520,00 Реализация проекта100,00520,00520,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

520,00520,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 520,00 Реализация проекта100,00520,00520,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

794 124,10794 124,10

(10) Не менее 2 медицинских

организаций Оренбургской

области, оказывающих

медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

переоснащены медицинским

оборудованием0

3 424 163,40 18,52147 081,60794 124,10

794 124,10794 124,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 424 163,40 Реализация проекта18,52147 081,60794 124,10

794 124,10794 124,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 424 163,40 Реализация проекта18,52147 081,60794 124,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

4 573 271,804 433 036,36 3 207 167,10 64,072 930 085,304 573 271,80

4 573 271,804 433 036,36 3 207 167,10 64,072 930 085,304 573 271,80

794 644,10794 644,10 424 683,40 18,57147 601,60794 644,10

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

В Оренбургской области организовано не менее 17 центров амбулаторной онкологической помощи

Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2020

3

3

В Оренбургской области организовано не менее 17 центров амбулаторной онкологической помощи

Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2021

1

4

В Оренбургской области организовано не менее 17 центров амбулаторной онкологической помощи

Значение: 17,0000 Дата: 31.12.2024

3

5

Не менее 2 медицинских организаций Оренбургской области, оказывающих медицинскую помощь больным

с онкологическими заболеваниями, переоснащены медицинским оборудованием

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2024

1

7

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических

заболеваний

Значение: 100,0000 Дата: 20.12.2020

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 20.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Справка по профилю онкология за период январь 2020 по март

2020 года - выставленные счета" Иное Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Оренбургской области

от 10.04.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Справка по профилю онкология за период: январь 2020 по

июнь 2020 года " Иное Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Оренбургской области от 14.07.2020г.

№б/н, приложен файл.

3. "Краткая справка по профилю онкология за период: январь 2020

по сентябрь 2020 года" Иное Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Оренбургской области

от 14.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гандыбин А. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.1.

РРП

 Мониторинг оказания

онкологической помощи

населению, в том числе учет

законченных случаев

химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и

хирургического лечения

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гандыбин А. А.

В работе.

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В Оренбургской области

организовано не менее 17

центров амбулаторной

онкологической помощи

Значение: 7, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 20.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Об организации центров амбулаторной онкологической

помощи в 2020 году" Распоряжение министерства

здравоохранения Оренбургской области от 01.06.2020г. №1175,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 7 из 7.

2.

РРП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гандыбин А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации центров амбулаторной онкологической

помощи в 2020 году" Распоряжение министерства

здравоохранения Оренбургской области от 01.06.2020г. №1175,

приложен файл.

Отсутствия отклонений

2.1.

РРП

 Решение об организации

центра амбулаторной

онкологической помощи в

ГАУЗ "ГКБ №3" г. Оренбурга

KT_Number=0}

15.07.2020 01.06.2020 Кустовский С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации центров амбулаторной онкологической

помощи в 2020 году" Распоряжение министерства

здравоохранения Оренбургской области от 01.06.2020г. №1175,

приложен файл.

2.1.1

РРП

 Организация центра

амбулаторной онкологической

помощи в ГАУЗ "ГКБ № 3" г.

Оренбурга

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гандыбин А. А.

В работе.

2.1.2

РРП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гандыбин А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации центров амбулаторной онкологической

2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

помощи в 2020 году" Распоряжение министерства

здравоохранения Оренбургской области от 01.06.2020г. №1175,

приложен файл.

Отсутствия отклонений

РРП

 Организация центра

амбулаторной онкологической

помощи в ГБУЗ «Саракташская

районная больница» в п.

Саракташ

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гандыбин А. А.

В работе.

2.2.1

РРП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гандыбин А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации центров амбулаторной онкологической

помощи в 2020 году" Распоряжение министерства

здравоохранения Оренбургской области от 01.06.2020г. №1175,

приложен файл.

Отсутствия отклонений

2.3.

РРП

 Организация центра

амбулаторной онкологической

помощи в ГБУЗ «Новоорская

районная больница» в п.

Новоорск

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гандыбин А. А.

В работе.

2.3.1

В Оренбургской области

организовано не менее 17

центров амбулаторной

онкологической помощи

Значение: 11, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 11 из 11.

3.

РРП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

15.02.2021 15.02.2021 Гандыбин А. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

РРП

 Определение медицинских

организаций, на базе которых

будут созданы 4 центра

амбулаторной онкологической

помощи

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Гандыбин А. А.

В работе.

3.1.1

В Оренбургской области

организовано не менее 17

центров амбулаторной

онкологической помощи

Значение: 17, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 20.12.2024 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Об организации центров амбулаторной онкологической

помощи в 2020 году" Распоряжение министерства

здравоохранения Оренбургской области от 01.06.2020г. №1175,

приложен файл.

2. "Об организации центров амбулаторной онкологической

помощи в 2020 году" Распоряжение министерства

здравоохранения Оренбургской области от 01.06.2020г. №1175,

приложен файл.

3. "Об организации центров амбулаторной онкологической

помощи в 2020 году" Распоряжение министерства

здравоохранения Оренбургской области от 01.06.2020г. №1175,

приложен файл.

Отсутствия отклонений

Предоставлена информация : 17 из 17.

4.

РРП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гандыбин А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации центров амбулаторной онкологической

помощи в 2020 году" Распоряжение министерства

здравоохранения Оренбургской области от 01.06.2020г. №1175,

приложен файл.

Отсутствия отклонений

4.1.

РРП

 Организация центра

20.12.2020 20.12.2020 Гандыбин А. А.

В работе.

4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

амбулаторной онкологической

помощи в ГАУЗ "ГКБ № 3" г.

Оренбурга

KT_Number=0}

РРП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гандыбин А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации центров амбулаторной онкологической

помощи в 2020 году" Распоряжение министерства

здравоохранения Оренбургской области от 01.06.2020г. №1175,

приложен файл.

Отсутствия отклонений

4.2.

РРП

 Организация центра

амбулаторной онкологической

помощи в ГБУЗ «Новоорская

районная больница» п.

Новоорск

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гандыбин А. А.

В работе.

4.2.1

РРП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гандыбин А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации центров амбулаторной онкологической

помощи в 2020 году" Распоряжение министерства

здравоохранения Оренбургской области от 01.06.2020г. №1175,

приложен файл.

Отсутствия отклонений

4.3.

РРП

 Организация центра

амбулаторной онкологической

помощи в ГБУЗ «Саракташская

районная больница» в п.

Саракташ

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гандыбин А. А.

В работе.

4.3.1

Не менее 2 медицинских

организаций Оренбургской

области, оказывающих

31.12.2020 20.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

медицинскую помощь больным

с онкологическими

заболеваниями, переоснащены

медицинским оборудованием

Значение: 2, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

1. "О реализации мероприятий регионального проекта

Оренбургской области «Борьба с онкологическими

заболеваниями» по переоснащению медицинских организаций

оборудованием в 2020 году" Распоряжение министерства

здравоохранения Оренбургской области от 15.04.2020г. №861,

приложен файл.

2. "О количестве единиц приобретаемых медицинских изделий,

которым оснащаются медицинские организации " Отчет

министерства здравоохранения Оренбургской области от

01.07.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "О количестве единиц приобретаемых медицинских изделий,

которым оснащаются медицинские организации" Отчет

министерства здравоохранения Оренбургской области от

01.04.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "О количестве единиц приобретаемых медицинских изделий,

которым оснащаются медицинские организации" Отчет

министерства здравоохранения Оренбургской области от

01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 2 из 2.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Кустовский С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации мероприятий регионального проекта

Оренбургской области «Борьба с онкологическими

заболеваниями» по переоснащению медицинских организаций

оборудованием в 2020 году" Распоряжение министерства

здравоохранения Оренбургской области от 15.04.2020г. №861,

приложен файл.

2. "О количестве единиц приобретаемых медицинских изделий,

которым оснащаются медицинские организации " Отчет

министерства здравоохранения Оренбургской области от

5.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

01.07.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "О количестве единиц приобретаемых медицинских изделий,

которым оснащаются медицинские организации" Отчет

министерства здравоохранения Оренбургской области от

01.04.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "О количестве единиц приобретаемых медицинских изделий,

которым оснащаются медицинские организации" Отчет

министерства здравоохранения Оренбургской области от

01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Формирование отчета за 4

квартал 2020 года о количестве

единиц приобретаемого

медицинского оборудования,

которым оснащаются

медицинские организации

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гандыбин А. А.

В работе.

5.1.1

Завершено переоснащение

медицинским оборудованием

не менее 160 региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

Значение: 2, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 20.12.2024 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 2 из 2.

6.

РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

27.03.2024 27.03.2024 Суходолова В. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют

6.1.

РРП

 Формирование отчета за 4

квартал 2020 года о количестве

единиц приобретаемого

20.12.2020 20.12.2020 Гандыбин А. А.

В работе.

6.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

медицинского оборудования,

которым оснащаются

медицинские организации

KT_Number=0}

Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на профилактику

онкологических заболеваний

Значение: 100, на дату

20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Сведения о юридическом лице - автономной некоммерческой

организации по оказанию помощи лицам с онкологическими

заболеваниями и их семьям "Я выбираю жизнь"" Иное

Федеральной налоговой службы России от 10.08.2020г. №

ЮЭ9965-20-148122294, приложен файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 100 из 100.

7.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гандыбин А. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.1.

РРП

 Разработка и изготовление

рекламно-информационных

материалов с определением

наиболее эффективных

способов подачи материала для

целевой аудитории: 2

аудиоролика в год

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гандыбин А. А.

В работе.

7.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гандыбин А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о юридическом лице - автономной некоммерческой

организации по оказанию помощи лицам с онкологическими

заболеваниями и их семьям "Я выбираю жизнь"" Иное

Федеральной налоговой службы России от 10.08.2020г. №

7.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ЮЭ9965-20-148122294, приложен файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Размещение информации о

профилактике и раннем

выявлении онкологических

заболеваний в тематическом

разделе на сайте ГБУЗ

«Оренбургский областной

центр медицинской

профилактики»

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гандыбин А. А.

В работе.

7.2.1

РРП

 Размещение 12 тематических

статей на региональных

информационных интернет-

площадках с ежедневной

посещаемостью более 10 000

человек в сутки

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гандыбин А. А.

В работе.

7.2.2

РРП

 Реализация специального

информационно-

коммуникационного проекта в

сети Интернет – онлайн

программа «Поговорите с

доктором», 1 тематический

выпуск в год

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гандыбин А. А.

В работе.

7.2.3

РРП

 Проведение

общерегиональных

информационно-

профилактических

тематических акций (в

производственных коллективах,

образовательных учреждениях,

20.12.2020 20.12.2020 Гандыбин А. А.

В работе.

7.2.4
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

крупных торговых комплексах

и т.п.), приуроченных к

международным значимым

медицинским датам, с целью

популяризации борьбы с

онкологическими

заболеваниями

KT_Number=0}

РРП

 Проведение мероприятия

«День открытых дверей» по

раннему выявлению

злокачественных

новообразований

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гандыбин А. А.

В работе.

7.2.5

РРП

 Проведение мероприятия

«Онкологический десант» по

выявлению злокачественных

новообразований

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гандыбин А. А.

В работе.

7.2.6
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1

2 2

3

4 4

14 14

15

1 1 1

2

3 3

4 44

14 14

15

0

5

10

15

20

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N3-53) Борьба с онкологическими заболеваниями (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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