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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

не достижение показателя, Причина риска: Завышенные для

области значения показателей отдельных категорий услуг

Минэкономразвития РФ, отсутствие в регионе крупных

предприятий-экспортеров по всем категориям услуг,

осуществляющих деятельность на постоянной основе,

отсутствие статистической информации, формирующей

стоимостные значения показателей на отчетную дату,

последствия пандемиии, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: досрочное завершение федерального

проекта. Письмо от 14.10.20г. № 33770-ВИ/Д12и

Предлагаемые решения:

1. заключение дополнительного соглашения о прекращении

действия настоящего соглашения, срок исполнения 30.12.2020;

3. Цели и показатели

2

не достижение показателя по категории "Деловые услуги",

Причина риска: завышенное значение показателя, доведенное до

региона Минэкономразвития РФ, отсутствие предприятий-

экспортеров, оказывающих  деловые услуги зарубежным

потребителям на постоянной основе, отсутствие статистической

информации, формирующей стоимостной показатель на

отчетную дату, последствия пандемии, Вероятность: 30%,

Последствия наступления: Сутевые: досрочное завершение

федерального проекта "экспорт услуг" (письмо

Минэкономразвития РФ от 14.10.20г. № 33770-ВИ/Д12и

Предлагаемые решения:

1. заключение допсоглашения о завершении проекта на

территории области, срок исполнения 30.12.2020;

3. Цели и показатели

3

не достижение показателя по категории "Транспортные услуги",

Причина риска: кратно завышенное значение показателя,

доведенное Минэкономразвития РФ до региона, отсутствие

транспортных компаний всех видов транспорта, оказывающих

услуги зарубежным партнерам на постоянной основе, отсутствие

статистической информации, формирующей стоимостное

значение показателя на отчетную дату, последствия пандемии,

Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые:

досрочное завершение федерального проекта (письмо

Минэкономразвития РФ от 14.10.20г. № 33770-ВИ/Д12и

Предлагаемые решения:

1. заключение допсоглашения о завершении проекта на

территории области, срок исполнения 30.12.2020;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

4

не достижение значения показателя по категории Услуги по

переработке товаров, принадлежащих другим сторонам,

Причина риска: завышенное значение показателя, доведенное

Минэкономразвития РФ до региона, перераспределение

отчетности перерабатывающих предприятий Оренбуржья в

другие регионы, отсутствие крупных предприятий -экспортеров,

оказывающих услуги зарубежным потребителям на постоянной

основе в сфере ремонта и технического обслуживания товаров,

отсутствие статистической информации на отчетную дату,

последствия пандемии, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: досрочное завершение федерального

проекта "Экспорт услуг" (письмо Минэкономразвития от

14.10.20г. № 33770-ВИ/Д12и).

Предлагаемые решения:

1. заключение допсоглашения о завершении проекта на

территории области, срок исполнения 30.12.2020;

3. Цели и показатели

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.0692

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг 0.0423

Подтверждающие документы: 1. "Экспорт

отдельных видов услуг по субъектам РФ за

январь - июнь 2020 года" Иное Банк России

от 20.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск: не достижение показателя,

Причина риска: Завышенные для области

значения показателей отдельных категорий

услуг Минэкономразвития РФ, отсутствие в

регионе крупных предприятий-экспортеров

по всем категориям услуг, осуществляющих

деятельность на постоянной основе,

отсутствие статистической информации,

формирующей стоимостные значения

показателей на отчетную дату, последствия

6,56%0.07360.036 0.0722 1.11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

пандемиии, Вероятность: 100%, Сутевые:

досрочное завершение федерального

проекта. Письмо от 14.10.20г. № 33770-

ВИ/Д12и Предлагаемые решения: 1.

заключение дополнительного соглашения о

прекращении действия настоящего

соглашения, срок исполнения 30.12.2020.

Завышенные для области значения

показателей отдельных категорий услуг

Минэкономразвития РФ, отсутствие в

регионе крупных предприятий-экспортеров

по всем категориям услуг, осуществляющих

деятельность на постоянной основе,

отсутствие статистической информации,

формирующей стоимостные значения

показателей на отчетную дату (задержка

данных ЦБ РФ на шесть месяцев),

последствия пандемиии

0.0167

Миллиард

долларов

Объем экспорта транспортных

услуг

0.0008

Подтверждающие документы: 1. "Экспорт

отдельных видов услуг по субъектам РФ РФ

за январь-июнь 2020 года" Иное

Центральный Банк РФ от 20.10.2020г. №б/н,

приложен файл. Существует риск: не

достижение показателя, Причина риска:

кратно завышенное значение показателя,

доведенное Минэкономразвития РФ до

региона, отсутствие транспортных

компаний всех видов транспорта,

оказывающих услуги зарубежным

партнерам на постоянной основе,

отсутствие статистической информации,

формирующей стоимостное значение

показателя на отчетную дату, последствия

пандемии, Вероятность: 100%, Сутевые:

досрочное завершение федерального

проекта (письмо Минэкономразвития РФ от

0,94%0.0020.0002 0.009 0.962
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

14.10.20г. № 33770-ВИ/Д12и Предлагаемые

решения: 1. заключение допсоглашения о

завершении проекта на территории области,

срок исполнения 30.12.2020. кратно

завышенное значение показателя,

доведенное Минэкономразвития РФ до

региона, отсутствие транспортных

компаний всех видов транспорта,

оказывающих услуги зарубежным

партнерам на постоянной основе,

отсутствие статистической информации,

формирующей стоимостное значение

показателя на отчетную дату, последствия

пандемии

0.0152

Миллиард

долларов

Объем платы за пользование

интеллектуальной

собственностью и экспорта

деловых услуг

0.0108

Подтверждающие документы: 1. "экспорт

отдельных видов услуг по субъектам РФ за

январь-июнь 2020 года" Иное ЦБ РФ от

20.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск: не достижение показателя,

Причина риска: завышенное значение

показателя, доведенное до региона

Минэкономразвития РФ, отсутствие

предприятий-экспортеров, оказывающих

деловые услуги зарубежным потребителям

на постоянной основе, отсутствие

статистической информации,

формирующей стоимостной показатель на

отчетную дату, последствия пандемии,

Вероятность: 30%, Сутевые: досрочное

завершение федерального проекта "экспорт

услуг" (письмо Минэкономразвития РФ от

14.10.20г. № 33770-ВИ/Д12и Предлагаемые

решения: 1. заключение допсоглашения о

завершении проекта на территории области,

срок исполнения 30.12.2020. завышенное

значение показателя, доведенное до региона

43,48%0.01110.0047 0.015 0.03453
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Минэкономразвития РФ, отсутствие

предприятий-экспортеров, оказывающих

деловые услуги зарубежным потребителям

на постоянной основе, отсутствие

статистической информации,

формирующей стоимостной показатель на

отчетную дату (задержка данных ЦБ РФ на

шесть месяцев), последствия пандемии

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг категории

"Поездки"

0.0225

Подтверждающие документы: 1. "Экспорт

отдельных видов услуг по субъектам РФ за

январь-июнь 2020 года" Иное ЦБ РФ от

20.10.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%0.03120.0162 0.0341 04

0.0008

Миллиард

долларов

Объем экспорта

телекоммуникационных,

компьютерных и

информационных услуг

0.0003

Подтверждающие документы: 1. "Экспорт

отдельных видов услуг по субъектам РФ за

январь-июнь 2020 года" Иное ЦБ РФ от

20.10.2020г. №б/н, приложен файл.

166,67%0.00040.0002 0.0005 0.00035

0.0352

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг категории

"Строительство"

0.0069

Подтверждающие документы: 1. "экспорт

отдельных видов услуг по субъектам РФ за

январь-июнь 2020 года" Иное ЦБ РФ от

20.10.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%0.0090.0052 0.0125 06

0.0011

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг, связанных

с использованием промышленной

продукции

0.0009

Подтверждающие документы: 1. "Экспорт

отдельных видов услуг по субъектам РФ за

январь=июнь 2020 года" Иное ЦБ РФ от

20.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск: не достижение значения

показателя, Причина риска: завышенное

значение показателя, доведенное

Минэкономразвития РФ до региона,

перераспределение отчетности

перерабатывающих предприятий

Оренбуржья в другие регионы, отсутствие

крупных предприятий -экспортеров,

оказывающих услуги зарубежным

потребителям на постоянной основе в сфере

ремонта и технического обслуживания

0,69%0.0010.0004 0.0012 0.17347
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

товаров, отсутствие статистической

информации на отчетную дату, последствия

пандемии, Вероятность: 100%, Сутевые:

досрочное завершение федерального

проекта "Экспорт услуг" (письмо

Минэкономразвития от 14.10.20г. №

33770-ВИ/Д12и). Предлагаемые решения: 1.

заключение допсоглашения о завершении

проекта на территории области, срок

исполнения 30.12.2020. завышенное значение

показателя, доведенное Минэкономразвития

РФ до региона, перераспределение

отчетности перерабатывающих

предприятий Оренбуржья в другие регионы,

отсутствие крупных предприятий -

экспортеров, оказывающих услуги

зарубежным потребителям на постоянной

основе в сфере ремонта и технического

обслуживания товаров, отсутствие

статистической информации на отчетную

дату (задержка данных ЦБ РФ на шесть

месяцев), последствия пандемии

0.0001

Миллиард

долларов

Объем экспорта финансовых и

страховых услуг

0

Подтверждающие документы: 1. "экспорт

отдельных видов услуг по субъектам РФ РФ

за январь-июнь 2020 года" Иное ЦБ РФ от

20.10.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%00 0.0001 08

0.0001

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг частным

лицам и услуг в сфере культуры и

отдыха

0.0001

Подтверждающие документы: 1. "экспорт

отдельных видов услуг по субъектам РФ за

январь-июнь 2020 года" Иное ЦБ РФ от

20.10.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%0.00010 0.0001 09
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Поездки", предусматривающий

достижение плановых показателей

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

2

2

Разработан комплекс мер по развитию и увеличению объема экспорта услуг, связанных с использованием

промышленной продукции, предусматривающий достижение плановых показателей

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

3

Разработан комплекс мер по развитию и увеличению объема экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере

культуры и отдыха

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

4

Разработан комплекс мер по развитию и увеличению объема экспорта услуг категории "Транспортные

услуги", предусматривающие достижение плановых показателей

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

5

Разработан комплекс мер по развитию и увеличению объема экспорта услуг категории "Объем платы за

пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг", предусматривающих

достижение плановых показателей

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

6

Разработан комплекс мер по развитию и увеличению объема экспорта услуг категории

"Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги", предусматривающих достижение

плановых показателей

Значение: 1,0000 Дата: 18.12.2020

1

7

Реализованы отраслевые комплексы мер по развитию и увеличению объема экспорта услуг,

предусматривающие достижение показателей экспорта

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

4
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Разработан комплекс мер по

увеличению объема экспорта

услуг категории "Поездки",

предусматривающий

достижение плановых

показателей Значение: 1, на

дату 01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Струнцова Н. О.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "прочий тип документа" Иное  от г. №, приложен файл.

срок исполнения КТ не наступил. Реализация мероприятий и КТ

планируется к выполнению в установленный срок.

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Степанова Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прочий тип документа" Иное  от г. №, приложен файл.

срок исполнения КТ не настал.

1.1.

РРП

 Организовано рекламно-

информационное продвижение

туристических ресурсов

Оренбургской области

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Степанова Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прочий тип документа" Иное  от г. №, приложен файл.

1.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Степанова Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прочий тип документа" Иное  от г. №, приложен файл.

мероприятия по КТ проводятся в течении года. Срок исполнения

не настал.

1.2.

РРП

 Принято участие и проведены

мероприятия в сфере туризма

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Степанова Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прочий тип документа" Иное  от г. №, приложен файл.

1.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Разработан комплекс мер по

развитию и увеличению объема

экспорта услуг, связанных с

использованием

промышленной продукции,

предусматривающий

достижение плановых

показателей Значение: 1, на

дату 01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 27.05.2020 Кулаков Д. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "письмо руководителю проекта" Прочий тип документа

МЭРИТиВС от 27.05.2020г. №19/193-ВнД, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

Разработан комплекс мер по

развитию и увеличению объема

экспорта услуг частным лицам

и услуг в сфере культуры и

отдыха Значение: 1, на дату

01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 08.04.2020 Лигостаева А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "письмо руководителю проекта" Прочий тип документа

МЭРИТиВС от 08.04.2020г. №13/13-452, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.

Разработан комплекс мер по

развитию и увеличению объема

экспорта услуг категории

"Транспортные услуги",

предусматривающие

достижение плановых

показателей Значение: 1, на

дату 01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 21.05.2020 Полухин А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "письмо руководителю проекта" Прочий тип документа

МЭРИТиВС от 21.05.2020г. №07/652-АП, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.

Разработан комплекс мер по

развитию и увеличению объема

экспорта услуг категории

"Объем платы за пользование

интеллектуальной

собственностью и экспорта

деловых услуг",

предусматривающих

01.12.2020 21.05.2020 Струнцова Н. О.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "письмо первому зам министра ЭРИТиВС" Прочий тип

документа  МЭРИТиВС от 21.05.2020г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

достижение плановых

показателей Значение: 1, на

дату 01.12.2020

KT_Number=0}

Разработан комплекс мер по

развитию и увеличению объема

экспорта услуг категории

"Телекоммуникационные,

компьютерные и

информационные услуги",

предусматривающих

достижение плановых

показателей Значение: 1, на

дату 18.12.2020

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Соколов А. В.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

6.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Соколов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

6.1.

РРП

 Реализован ведомственный

проект Минцифры

Оренбургской области

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Лисаченко М. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

6.1.1

Реализованы отраслевые

комплексы мер по развитию и

увеличению объема экспорта

услуг, предусматривающие

достижение показателей

экспорта Значение: 1, на дату

20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Струнцова Н. О.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

срок исполнения не наступил.

Предоставлена информация : 0 из 1.

7.

РРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Дяченко А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прочий тип документа" Иное  от г. №, приложен файл.

Срок исполнения по КТ не настал.

7.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Сбор и обработка информации

по реализации мероприятий,

предусмотренных

Отраслевыми комплексами мер

по развитию и увеличению

объемов экспорта услуг 2020

года

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Степанцова И. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прочий тип документа" Иное  от г. №, приложен файл.

7.1.1

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

13.12.2020 13.12.2020 Дяченко А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прочий тип документа" Иное  от г. №, приложен файл.

срок исполнения КТ не настал.

7.2.

РРП

 Подготовка итогового отчета в

рамках мониторинга

регионального проекта за 2020

год

KT_Number=0}

13.12.2020 13.12.2020 Степанцова И. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прочий тип документа" Иное  от г. №, приложен файл.

7.2.1

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

19.12.2020 19.12.2020 Дяченко А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прочий тип документа" Иное  от г. №, приложен файл.

срок исполнения КТ в декабре т.г.

7.3.

РРП

 Подготовлен Отчет о

реализации регионального

проекта "Экспорт услуг" на

территории Оренбургской

области за 2020 год

KT_Number=0}

19.12.2020 19.12.2020 Степанцова И. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прочий тип документа" Иное  от г. №, приложен файл.

7.3.1

РРП

 Документ опубликован

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Дяченко А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прочий тип документа" Иное  от г. №, приложен файл.

срок исполнения КИ в декабре т.г.

7.4.

РРП

 Организовано размещение

20.12.2020 20.12.2020 Степанцова И. Ю.7.4.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Отчета о реализации

регионального проекта

"Экспорт услуг" на территории

Оренбургской области за 2020

год на сайте министерства

KT_Number=0}

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.
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Рис. 1. "(T4-53) Экспорт услуг (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Объем экспорта транспортных услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Объем экспорта транспортных услуг

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Объем экспорта услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Объем экспорта услуг

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Объем экспорта услуг категории "Поездки"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Объем экспорта услуг категории "Поездки"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Объем экспорта услуг категории "Строительство"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Объем экспорта услуг категории "Строительство"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха
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Рис. 15. Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 17. Объем экспорта финансовых и страховых услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Объем экспорта финансовых и страховых услуг

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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