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Отсутствие

отклонений
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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

95Процент

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием

95

Подтверждающие документы: 1. "Отчет 1-

ДО на 1 января 2020г." Отчет Министерства

образования Оренбургской области от

01.01.2020г. №б/н, приложен файл. Охват

детей 5-18 лет региональной системой

дополнительного образования составляет

95%

100,00%9595 95 951

4

Тысяча

человек

Число детей, охваченных

деятельностью детских

технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков

"Кванториум") и других

проектов, направленных на

обеспечение доступности

дополнительных

общеобразовательных программ

естественнонаучной и

технической направленностей,

соответствующих приоритетным

направлениям технологического

развития Российской Федерации

4

Подтверждающие документы: 1.

"Служебная записка" Иное Министерства

образования Оренбургской облати от

27.10.2020г. №595, приложен файл. Ведется

работа по увеличению числа детей,

охваченных деятельностью детских

технопарков "Кванториум" (мобильных

технопарков "Кванториум")

100,00%44 8 82

0.105Миллион 0.086

Подтверждающие документы: 1.

99,54%0.0860.053 0.086 0.08643
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

человек

Число участников открытых

онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам

проектов, направленных на

раннюю профориентацию

"Мониторинг" Иное Министерства

образования Оренбургской области от

01.09.2020г. №б/н, приложен файл. С начала

учебного года уроки на портале Проектория

не проводились

0Единица

Число региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи, создаваемых и

реализующих программы с

учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех",

участниками которых стали не

менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации

0

Подтверждающие документы: 1. "О

создании центра выявления и поддержки

одаренных детей в Оренбургской области,

утверждении положения, мадиаплана

центра" Приказ Министерства образования

Оренбургской области от 16.10.2019г. №01-

21/1995, приложен файл. 2. "Об организации

и проведении интенсивной профильной

смены" Приказ ГАОУ "Губернаторского

многопрофильного лицея-интерната для

одаренных детей Оренбуржья" от

17.08.2020г. №310, приложен файл. с 1

сентября 2020 года начал свою работу центр

выявления и поддержки одаренных детей в

Оренбургской области "Гагарин"

100,00%10 1 14

35.8

Тысяча

человек

Число детей, получивших

рекомендации по построению

индивидуального учебного плана

в соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

35.8

Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное Соглашение " Соглашение

Министерства просвещения РФ от

14.02.2020г. №№ 073-2019-E20057-1/5,

приложен файл. Данный показатель удален

из регионального проекта "Успех каждого

ребенка" Дополнительным соглашением №

073-2019-E20057-1/5

143,20%35.835.8 35.8 255
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

деятельности), в том числе по

итогам участия в проекте "Билет

в будущее"
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

13611.80

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 13 611,80 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

171669.98

326867.42

51929.49

15885.50

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 67 814,99 тыс. руб

Всего: 498 537,40 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей0

1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(02) Не менее чем 12 млн. детей

приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

профориентацию0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

11 036,7012 292,27

(04) Для 935 тыс. детей в не менее

чем в 7000 общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом 0

3 11 036,67 87,419 647,4911 036,70

11 036,7012 292,27

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 11 036,67 87,419 647,4911 036,70

11 036,7011 036,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 11 036,67 78,678 682,7511 036,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

11 036,7011 036,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 78,678 682,7511 036,70

11 036,7012 292,27

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 87,419 647,4911 036,70

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

37 411,9037 411,90

(04) Созданы детские технопарки

"Кванториум"0

4 37 411,90 73,2927 420,5837 411,90

37 411,9037 411,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 37 411,90 73,2927 420,5837 411,90

37 411,9037 411,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 37 411,90 73,2927 420,5837 411,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(05) Созданы детские технопарки

"Кванториум" 0

5 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(07) Не менее 70% детей с

ограниченными возможностями

здоровья осваивают

дополнительные

общеобразовательные

программы, в том числе с

использованием дистанционных

технологий0

6 0,00 0,000,000,00

0,000,00консолидированный бюджет6.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.4 0,00 0,000,000,00

373 714,00373 714,00

(08) Созданы региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и талантов

у детей и молодежи, с учетом

опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"0

7 373 606,82 22,4483 850,31373 714,00

373 714,00373 714,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

7.1 373 606,82 22,4483 850,31373 714,00

373 714,00373 714,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 373 606,82 22,4483 850,31373 714,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники7.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(09) Созданы ключевые центры

дополнительного образования

детей, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

высшего образования, в том числе

участвующих в создании научных

и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной технологической

инициативы0

8 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

8.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

8.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00межбюджетные трансферты8.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

8.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники8.4 0,00 0,000,000,00

0,0013 611,80

(10) Оказана поддержка

организациям на реализацию

пилотных проектов по

обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям, в том числе

поддержаны проекты по

организации летних школ,

организованных российскими

образовательными

организациями, с участием не

менее 18 тыс. детей и

представителей молодежи из

числа иностранных граждан0

9 0,00 100,0013 611,800,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

9.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

9.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00межбюджетные трансферты9.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

9.1.3 0,00 0,000,000,00

0,0013 611,80внебюджетные источники9.4 0,00 100,0013 611,800,00

29 134,0029 134,00

(12) Созданы мобильные

технопарки "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)0

10 24 005,56 46,5413 558,3929 134,00

29 134,0029 134,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

10.1 24 005,56 46,5413 558,3929 134,00

29 134,0029 134,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

10.1.1 24 005,56 46,5413 558,3929 134,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

10.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

10.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники10.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(13) Во всех субъектах

Российской Федерации внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей0

11 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

11.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

11.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

11.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

11.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники11.4 0,00 0,000,000,00

47 240,8055 522,72

(13) Для 935 тыс. детей в не менее

чем в 7000 общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом (проведены

дополнительные мероприятия)0

12 47 240,80 89,5042 282,0047 240,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

47 240,8055 522,72

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

12.1 47 240,80 89,5042 282,0047 240,80

47 240,8047 240,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

12.1.1 47 240,80 80,7738 157,9547 240,80

47 240,8047 240,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

12.1.2 0,00 80,7738 157,9547 240,80

47 240,8055 522,72

бюджеты муниципальных

образований

12.1.3 0,00 89,5042 282,0047 240,80

0,000,00внебюджетные источники12.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

498 537,40521 686,69 493 301,75 36,49190 370,57498 537,40

498 537,40508 074,89 493 301,75 34,79176 758,77498 537,40

498 537,40498 537,40 493 301,75 34,43171 669,98498 537,40

58 277,50 0,00 80,3846 840,7058 277,50

58 277,5067 814,99 0,00 76,5851 929,4958 277,50

0,0013 611,80 0,00 100,0013 611,800,00

58 277,50
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию

Значение: 0,0864 Дата: 31.12.2020

1 1

3

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской

местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

3 1

4

Созданы детские технопарки "Кванториум"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

5

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий

Значение: 46,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

6

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

7

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

8

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и

технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны

проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с

участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

Значение: 0,2600 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых

городах)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

10

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

11

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления

развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

12

Созданы детские технопарки "Кванториум"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

13

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской

местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

(проведены дополнительные мероприятия)

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ

всех направленностей

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Данный результат

не реализуется в рамках национального проекта "Успех каждого

ребенка" в Оренбургской области

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

Не менее чем 12 млн. детей

приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию Значение:

0.0864, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют. Ведется работа по вопросам профессиональной

ориентации обучающихся.

Предоставлена информация : 0.086 из 0.0864.

2.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

05.12.2020 13.11.2020 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка о проведении регионального совещания для

специалистов МОУО" Иное Министерства образования

Оренбургской области от 13.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.1.

РРП

 Организация и проведение

регионального совещания для

специалистов муниципальных

органов, осуществляющих

управление в сфере

15.11.2020 13.11.2020 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка о проведении регионального совещания для

специалистов МОУО" Иное Министерства образования

2.1.1



20

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образования, по вопросам

профессиональной ориентации

обучающихся

KT_Number=0}

Оренбургской области от 13.11.2020г. №б/н, приложен файл.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

05.12.2020 05.12.2020 Саблина Л. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют. С начала учебного года занятий на

портале Проектория не проводилось, информационно-

аналитический отчет будет подготовлен в установленный срок

2.2.

РРП

 Увеличение количества

участников в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных

на раннюю профориентацию

KT_Number=0}

05.12.2020 05.12.2020 Саблина Л. А.

В работе.

С начала учебного года занятий на портале Проектория не

проводилось

2.2.1

РНП

 Проведение открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных

на раннюю профориентацию, в

соответствии с планом,

утвержденным

Минпросвещения России

KT_Number=0}

05.12.2020 05.12.2020 Саблина Л. А.

В работе.

С начала учебного года занятий на портале Проектория не

проводилось

2.2.2

РРП

 Подготовка информационно-

аналитического отчета по

итогам мониторинга

процедуры участия

обучающихся в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

05.12.2020 05.12.2020 Саблина Л. А.

В работе.

Информационно-аналитический отчет будет подготовлен в

установленный срок

2.2.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

профориентацию

KT_Number=0}

Для 935 тыс. детей в не менее

чем в 7000

общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база

для занятий физической

культурой и спортом Значение:

50, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

Информация по значению результата: В работе.Завершены работы

по ремонту спортивных залов (в 2020г.) в 24 школах

Оренбургской области

Предоставлена информация : 49 из 50.

3.

РРП

 Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

05.12.2020 13.08.2020 Царева М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка в Министерство проыещения РФ" Письмо

Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2020г.

№01-23/5010, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.1.

РРП

 Подготовка и предоставление

заявки в Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие в отборе

на предоставление субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

обеспечение мероприятий по

обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

31.08.2020 13.08.2020 Царева М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка в Министерство просвещения РФ" Письмо

Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2020г.

№01-23/5010, приложен файл.

3.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

сельской местности

KT_Number=0}

РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

05.12.2020 24.12.2019 Царева М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О подготовке и проедоставлении заявки в Министерство

просвещения Российской Федерации" Информационная справка

Министерства образования Оренбургской области от 20.12.2019г.

№б/н, приложен файл.

3.2.

РРП

 Распределение субсидий

областного, федерального

бюджетов муниципальным

образованиям Оренбургской

области на обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы

для занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

KT_Number=0}

30.12.2019 18.12.2019 Шевцов Ю. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об областном бюджете на 2020 г." Закон Законодательное

собрание Оренбургской области от 18.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

3.2.1

РРП

 Подготовка и предоставление

заявки в Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие в отборе

на предоставление субсидий из

федерального бюджета

бюджетам муниципальных

образований Оренбургской

области на обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы

30.12.2019 24.12.2019 Шевцов Ю. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О подготовке и предоставлении заявки в Министерство

просвещения Российской Федеоации" Информационная справка

Министерства образования Оренбургской области от 20.12.2019г.

№б/н, приложен файл.

3.2.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

для занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

KT_Number=0}

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

05.12.2020 30.11.2020 Царева М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерства образования

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют. Контрольная точка исполнена

3.3.

РРП

 Приобретение инвентаря и

оборудования для занятий

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Царева М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерства образования

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

3.3.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

05.12.2020 05.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Ведется работа по расширению видов физкультурно-спортивной

деятельности, реализуемых в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

3.4.

РРП

 Расширение видов

физкультурно-спортивной

деятельности, реализуемых в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

KT_Number=0}

05.12.2020 05.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Ведется работа по расширению видов физкультурно-спортивной

деятельности, реализуемых в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

3.4.1

Созданы детские технопарки

"Кванториум" Значение: 1, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

1. "Об открытии и функционировании детского технопарка

"Кванториум"" Иное Минпистерства образования Оренбургской

области от 27.10.2020г. №595, приложен файл.

Отклонения отсутствуют. Открыт и функционирует детский

технопарк "Кванториум"

Предоставлена информация : 1 из 1.

Не менее 70% детей с

ограниченными

возможностями здоровья

осваивают дополнительные

общеобразовательные

программы, в том числе с

использованием

дистанционных технологий

Значение: 46, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.45% детей с ОВЗ

обучаются по программам дополнительного образования. в том

числе с использованием дистанционных технологий

Предоставлена информация : 45 из 46.

5.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

01.11.2020 29.10.2020 Воронина Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Министерства образования

Оренбургской области от 29.10.2020г. №01-27/172, приложен

файл.

5.1.

РФП

 Проведение инвентаризации

кадровых, материально-

технических и

инфраструктурных ресурсов

образовательных организаций,

потенциально пригодных для

реализации адаптированных

дополнительных

01.11.2020 29.10.2020 Шляховая Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационное справка" Иное Министерства образования

Оренбургской области от 29.10.2020г. №01-27/172, приложен

файл.

5.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

общеобразовательных

общеразвивающих программ

для детей с ограниченными

возможностями здоровья

KT_Number=0}

РРП

 Организация

профессиональной

переподготовки, повышения

квалификации, профмастерства

педагогических работников для

работы с детьми ОВЗ

KT_Number=0}

01.11.2020 29.10.2020 Шляховая Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Министерства образования

Оренбургской области от 29.10.2020г. №01-27/172, приложен

файл.

5.1.2

РРП

 Проведение региональных

семинаров для педагогических

работников ОДО по реализации

адаптированных

дополнительных

общеобразовательных

общеразвивающих программ и

дистанционных форм обучения

KT_Number=0}

01.11.2020 29.10.2020 Шляховая Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Министерства образования

Оренбургской области от 29.10.2020г. №01-27/172, приложен

файл.

5.1.3

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

05.12.2020 05.12.2020 Воронина Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют. Ведется работа по организации

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе

с использованием дистанционных технологий

5.2.

РФП

 Проведение мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья, в том

числе с использованием

20.12.2020 05.12.2020 Шляховая Л. В.

В работе.

Мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья

будет проведен в установленный срок

5.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

дистанционных технологий

KT_Number=0}

РРП

 Расширение спектра услуг

дополнительного образования

детей, в том числе через

внедрение дистанционных

форм реализации

адаптированных

дополнительных

общеобразовательных

общеразвивающих программ

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Шляховая Л. В.

В работе.

Ведется работа по расширению  спектра услуг дополнительного

образования детей

5.2.2

РРП

 Организация обучения детей с

ограниченными

возможностями здоровья по

дополнительным

общеобразовательным

программам, в том числе с

использованием

дистанционных технологий

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Шляховая Л. В.

В работе.

Ведется работа по организации обучения детей с ограниченными

возможностями здоровья по дополнительным

общеобразовательным программам, в том числе с использованием

дистанционных технологий

5.2.3

Созданы региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех" Значение: 1,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.1 сентября 2020

года начал свою работу центр выявления и поддержки одаренных

детей в Оренбургской области "Гагарин"

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.

РРП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и

кадры)

30.11.2020 30.11.2020 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерства образования

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

6.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

2. "Служебная записка" Иное Министерства образования

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Служебная записка" Иное Министерства образования

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Служебная записка" Иное Министерства образования

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют. Контрольная точка исполнена

РРП

 Проведена работа по: -

внесению изменений в Устав

ГАОУ ГМ ЛИОДО -

разработке положения о

структурном подразделении

«Региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи»;

- формированию штатного

расписания; - проектов

должностных инструкций; -

нормативно-правовых актов

регионального оператора о

формировании кадрового

резерва «Центр выявления и

поддержки одаренных детей в

Оренбургской области».

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерства образования

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

6.1.1

РРП

 Проведение процедуры

формирования кадрового

резерва (анкетирование у

федерального оператора)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерства образования

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

6.1.2

РРП

 Проведение организационной

30.11.2020 30.11.2020 Саблина Л. А.6.1.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

работы по профессиональной

переподготовке, повышению

квалификации, профмастерства

педагогических работников для

работы с одаренными детьми

KT_Number=0}

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерства образования

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

РРП

 Мониторинг количества

педагогических работников

ОДО области, прошедших

профессиональную

переподготовку, повышение

квалификации для работы с

одаренными детьми

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерства образования

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

6.1.4

РРП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

05.12.2020 30.11.2020 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр выгрузки контрактов по закупкам с единой

информационной системы в сфере закупок на 30.11.2020" Иное

Министерства образования Оренбургской области от 30.10.2020г.

№б/н, приложен файл, указана ссылка.

2. "Реестр выгрузки контрактов по закупкам с единой

информационной системы в сфере закупок на 02.11.2020" Иное

Министерства образования Оренбургской области  от 02.11.2020г.

№б/н, приложен файл, указана ссылка.

3. "Служебная записка" Иное Министерства образования

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Служебная записка" Иное Министерство образования

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

5. "О создании центра выявления и поддержки одаренных детей в

Оренбургской области, утверждении положения, медиаплана

центра" Приказ Министерства образования Оренбургской области

от 16.10.2020г. №01-21/1995, приложен файл.

6. "Публикация из группы центра выявления и поддержки

6.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

одаренных детей «Гагарин», с 1 сентября 2020 года начал свою

работу центр выявления и поддержки одаренных детей в

Оренбургской области "Гагарин"" Иное ГАОУ "Губернаторский

многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей

Оренбуржья" от 01.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют. Контрольная точка исполнена

РРП

 Созданы и функционируют

опорные площадки

(муниципальные) выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерства образования

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

6.2.1

РРП

 Открытие регионального

центра

KT_Number=0}

01.12.2020 01.09.2020 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Начал свою работу центр выявления и поддержки одаренных

детей в Оренбургской области "Гагарин"" Иное Министерства

образования Оренбургской области от 01.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

6.2.2

РРП

 Набор детей, обучающихся по

программам Центра

KT_Number=0}

05.12.2020 30.11.2020 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерства образования

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

6.2.3

РРП

 Проведение работы по

подготовке документов для

участия в процедуре закупки и

поставки оборудования

KT_Number=0}

30.11.2020 02.11.2020 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр выгрузки контрактов по закупкам с единой

информационной системы в сфере закупок на 30.10.2020" Иное

Министерства образование Оренбургской области от 30.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

6.2.4
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2. " Реестр выгрузки контрактов по закупкам с единой

информационной системы в сфере закупок на 02.11.2020" Иное

Министерства образования Оренбургской области от 02.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

Созданы ключевые центры

дополнительного образования

детей, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной

технологической инициативы

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Данный результат

не реализуется в рамках национального проекта "Успех каждого

ребенка" в Оренбургской области

Предоставлена информация : 0 из 0.

7.

Оказана поддержка

организациям на реализацию

пилотных проектов по

обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям, в том числе

31.12.2020 30.10.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационной письмо ГАПОУ «Оренбургский учетно-

финансовый техникума» о выполнении результата" Иное

Министерства образования Оренбургской области от 01.10.2020г.

№716, приложен файл.

8.



31

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

поддержаны проекты по

организации летних школ,

организованных российскими

образовательными

организациями, с участием не

менее 18 тыс. детей и

представителей молодежи из

числа иностранных граждан

Значение: 0.26, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

2. "Информация по грантам в форме субсидии" Иное

Министерства образования Оренбургской области от 30.10.2020г.

№787, приложен файл.

Результат выполнен. Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.65 из 0.26.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

01.12.2020 27.05.2020 Шляховая Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О выполнении работ по запуску летней школы "

Информационное письмо Министерства образования

Оренбургской области от 27.05.2020г. №312, приложен файл.

8.1.

РНП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 31.08.2020 Воронина Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационное письмо о фактическом выполнении работ"

Письмо Министерство образования Оренбургской области,

ГАПОУ "ОУФТ" от 31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

8.2.

Созданы мобильные

технопарки "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Открытие

мобильного технопарка "Кванториум" планируется на конец

декобря

Предоставлена информация : 0 из 1.

9.

РРП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

21.12.2020 21.12.2020 Лытнева М. П.

В работе.

Ведутся работы по закупке и установке оборудования мобильного

технопарка "Кванториум"

9.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

РРП

 Закупка и установка

оборудования мобильного

технопарка "Кванториум"

KT_Number=0}

21.12.2020 21.12.2020 Лытнева М. П.

В работе.

Ведется закупка и установка оборудования мобильного

технопарка "Кванториум"

9.1.1

РРП

 Завершено приведение

мобильного технопарка

Кванториум в соответствие с

фирменным стилем, площадки

агломераций в соответствии с

СанПиН

KT_Number=0}

21.12.2020 21.12.2020 Лытнева М. П.

В работе.

Приведение мобильного технопарка Кванториум в соответствие с

фирменным стилем, будет возможно после поставки автомобиля

9.1.2

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

28.12.2020 28.12.2020 Лытнева М. П.

В работе.

Открытие мобильного технопарка "Кванториум" перенесено на

конец декабря

9.2.

РРП

 Открытие детского

мобильного технопарка

"Кванториум"

KT_Number=0}

28.12.2020 28.12.2020 Лытнева М. П.

В работе.

Открытие мобильного технопарка планируется в конце декабря

9.2.1

РРП

 Проведен мониторинг работы

площадки мобильного

технопарка "Кванториум"

KT_Number=0}

28.12.2020 28.12.2020 Лытнева М. П.

В работе.

В конце декабря будет проведен мониторинг работы площадки

мобильного технопарка "Кванториум"

9.2.2

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена целевая

модель развития региональных

систем дополнительного

образования детей Значение: 0,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Данный результат

не реализуется в рамках национального проекта "Успех каждого

ребенка" в Оренбургской области

Предоставлена информация : 0 из 0.

10.

Разработаны и внедрены

методические рекомендации по

механизмам вовлечения

31.12.2020 31.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе. Отклонения

отсутствуют. В конце декабря планируется проведение областного

11.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей

в принятии решений по

вопросам управления

развитием образовательной

организации, в том числе в

обновлении образовательных

программ Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

совещания

Предоставлена информация : 0 из 1.

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Воронина Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют. В конце декабря планируется

проведение областного совещания

11.1.

РРП

 Областное совещание

"Механизмы вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей

в принятии решений по

вопросам управления

развитием образовательной

организации, в том числе в

обновлении образовательных

программ"

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Воронина Ю. В.

В работе.

В конце декабря планируется проведение областного совещания

11.1.1

Созданы детские технопарки

"Кванториум" Значение: 1, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерства образования

Оренбургской области от 27.10.2020г. №595, приложен файл.

Создан и функционирует детский технопарк "Кванториум"

Предоставлена информация : 1 из 1.

12.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Лытнева М. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерства образования

Оренбургской области от 27.10.2020г. №595, приложен файл.

Открыт и функционирует детский технопарк "Кванториум"

12.1.

РРП

 Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Лытнева М. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерства образования

Оренбургской области от 27.10.2020г. №595, приложен файл.

Открыт и функционирует детский технопарк "Кванториум"

12.2.

РРП

 Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Лытнева М. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерства образования

Оренбургской области от 27.10.2020г. №595, приложен файл.

Открыт и функционирует детский технопарк "Кванториум"

12.3.

Для 935 тыс. детей в не менее

чем в 7000

общеобразовательных

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

Информация по значению результата: В работе.Завершены работы

по ремонту спортивных залов (в 2020г.) в 24 школах

Оренбургской области.

13.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

организаций, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база

для занятий физической

культурой и спортом

(проведены дополнительные

мероприятия) Значение: 50, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 49 из 50.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Завершены работы по ремонту спортивных залов (в 2020г.) в 24

школах Оренбургской области

13.1.

РРП

 С муниципальными

образованиями заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных

образований межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Завершены работы по ремонту спортивных залов (в 2020г.) в 24

школах Оренбургской области

13.2.

РРП

 Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Завершены работы по ремонту спортивных залов (в 2020г.) в 24

школах Оренбургской области

13.3.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E2-53) Успех каждого ребенка (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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развития Российской Федерации
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Рис. 5. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте

"Билет в будущее"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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участия в проекте "Билет в будущее"
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Рис. 7. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых
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регионального проекта
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стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации
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Рис. 9. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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"Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию


