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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

4.56

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Количество квадратных метров,

расселенного аварийного

жилищного фонда

0.9715

Подтверждающие документы: 1. "Реестр

контрактов" Реестр контрактов

министерства строительства, жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства и

транспорта Оренбургской области от

02.12.2020г. №б/н, приложен файл. Согласно

оперативным данным за январь-ноябрь 2020

года расселено 11,4 тыс. кв. метров

аварийного жилья. За январь - декабрь 2020

года планируется расселить 12,88 тыс. кв.

метров аварийного жилья. Отклонения

отсутствуют.

109,34%8.8260.329 12.88 11.781

0.23

Тысяча

человек

Количество граждан,

расселенных из аварийного

жилищного фонда, тыс. человек

0.047

Подтверждающие документы: 1. "Реестр

контрактов" Реестр контрактов

министерства строительства, жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства и

транспорта Оренбургской области от

02.12.2020г. №б/н, приложен файл. Согласно

оперативным данным за январь-ноябрь 2020

года переселено 0,6160 тыс. человек.

Отклонения отсутствуют. За январь- декабрь

2020 года планируется переселение 669

человек.

104,69%0.4730.018 0.67 0.642
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

300027.14

172561.26

278.80

472588.40

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 472 867,20 тыс. руб

Всего: 472 588,40 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

278,80472 867,20

(02) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда0

1 472 867,20 107 713,75300 305,94472 867,20

278,80472 867,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 472 867,20 107 713,75300 305,94472 867,20

472 588,40472 588,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 472 588,40 63,49300 027,14472 588,40

472 588,40472 588,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

278,80472 867,20

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 278,80 100,00278,80278,80

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

278,80472 867,20 472 867,20 107 713,75300 305,94472 867,20

278,80472 867,20 472 867,20 107 713,75300 305,94472 867,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

472 588,40472 588,40 472 588,40 63,49300 027,14472 588,40

472 588,40472 588,40 0,00 0,000,000,00

278,80472 867,20 278,80 100,00278,80278,80

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда

Значение: 13,4300 Дата: 31.12.2020

1 2



7

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда Значение:

13.43, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 02.12.2020 Мищерякова О. П.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "реестр контрактов" Реестр контрактов министерства

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и

транспорта Оренбургской области от 02.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 15.96 из 13.43.

1.

РРП

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

20.12.2020 18.11.2020 Щербаков Г. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного фонда (Оренбургская

область)"" Соглашение Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и министерства

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и

транспорта Оренбургской области  от 18.11.2020г. №069-2019-

F30058-1/1, приложен файл.

Риски недостижения установленных целевых показателей и

результата отсутствуют

1.1.

РРП

 Заключено соглашение о

реализации на территории

Оренбургской области

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

20.12.2020 18.11.2020 Щербаков Г. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного фонда (Оренбургская

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

область)" Соглашение Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и министерства

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и

транспорта Оренбургской области от 18.11.2020г. №069-2019-

F30058-1/1, приложен файл.

Риск недостижения установленных целевых показателей и

результата отсутствует.

РРП

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Щербаков Г. В.

В работе.

Отклонения отсутствют

1.2.

РРП

 Мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Оренбургской

области регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

20.12.2020 20.12.2020 Щербаков Г. В.

В работе.

Отклонения отсутствют

1.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

РРП

 Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональной программой

расселения в 2020 году

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Щербаков Г. В.

В работе.

Отклонения отсутствтуют

1.3.

РРП

 Сбор реестров заключаемых

договоров и контрактов,

направление сводного реестра в

Фонд ЖКХ

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Щербаков Г. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.3.1

РРП

 Перечисление субсидий

муниципальным образованиям

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Щербаков Г. В.

В работе.

Отклонения отсутствют

1.3.2

РРП

 Сбор отчетности с

муниципальных образований о

заключенных договорах мены,

социального найма,

предоставления выкупной

стоимости, установления

непредвиденных обстоятельств

в связи с которыми не

переселены граждане

(гражданское дело, вступление

20.12.2020 20.12.2020 Щербаков Г. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.3.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

в наследства, розыск граждан)

KT_Number=0}
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Динамика достижения контрольных точек

1

2 2 2

3 3 3 3

6 6 6

1 1

2

3 3 3 3 3 3 3

44

6 6 6

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F3-53) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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0.0180.018 0
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0.67
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I квартал II квартал III квартал IV квартал
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Рис. 3. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда
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Рис. 4. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда
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