
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Пахомов Алексей Александрович

_____________

(подпись)

"(E4-53) Цифровая образовательная среда (Оренбургская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Обеспечен мониторинг о реализации федерального проекта ,

Причина риска: Отсутствие доступа к федеральной платформе

Госвеб., Вероятность: 90%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Выполнить работы к декабрю 2020 года., срок исполнения

31.12.2020;

4. Результаты

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды

в образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы общего образования и

среднего профессионального

образования

0

Подтверждающие документы: 1. "Реестр

документов, подтверждающих приемку

материальных ценностей по ЦОС" Иное

Министерство образования Оренбургской

области от 27.10.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%00 1 11

5Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального образования,

для которых формируется

цифровой образовательный

профиль и индивидуальный план

обучения

5

Подтверждающие документы: 1.

"Служебная записка" Иное Министерство

образования Оренбургской области от

30.10.2020г. №Б\н, приложен файл.

100,00%55 15 152
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

с использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе обучающихся по

указанным программам

10Процент

Доля образовательных

организаций, реализующих

программы общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального образования,

осуществляющих

образовательную деятельность с

использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе образовательных

организаций

10

Подтверждающие документы: 1.

"Служебная записка" Иное Министерство

образования Оренбургской области от

30.10.2020г. №Б\н, приложен файл.

100,00%1010 15 153

0Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования

и среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в

общем числе обучающихся по

указанным программам

0

Подтверждающие документы: 1.

"Служебная записка" Иное Министерство

образования Оренбургской области от

30.10.2020г. №Б\н, приложен файл.

100,00%00 3 34

0Процент 0

Подтверждающие документы: 1. "О

100,00%00 10 105
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Доля педагогических работников

общего образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная среда

в Российской Федерации"), в

общем числе педагогических

работников общего образования

проведении повышения квалификации

педагогических работников по ЦОС" Иное

Министерство образования Оренбургской

области от 07.10.2020г. №2020.802142,

приложен файл.
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

183413.60

82053.50

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 265 467,10 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

245 949,50245 949,50

(04) Внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды

в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях в

Оренбургской области.0

1 167 945,87 67,29165 487,67245 949,50

245 949,50245 949,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 167 945,87 67,29165 487,67245 949,50

245 949,50245 949,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 167 945,87 67,29165 487,67245 949,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

19 517,6019 517,60

(08) Созданы центры цифрового

образования детей, в том числе за

счет федеральной поддержки - не

менее 3 центров цифрового

образования «IT-куб» с охватом

2 19 516,72 91,8417 925,9319 517,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

не менее 1200 детей0

19 517,6019 517,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 19 516,72 91,8417 925,9319 517,60

19 517,6019 517,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 19 516,72 91,8417 925,9319 517,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

265 467,10265 467,10 187 462,59 69,09183 413,60265 467,10

265 467,10265 467,10 187 462,59 69,09183 413,60265 467,10

265 467,10265 467,10 187 462,59 69,09183 413,60265 467,10

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях в Оренбургской области.

Значение: 101,0000 Дата: 31.12.2020

2 2

2

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях в Оренбургской области.

Значение: 146,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные

программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2019

2

4

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные

программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

3

5

Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки - не менее 3

центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 1200 детей

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

6

Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки - не менее 3

центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 1200 детей

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

2

7

Для не менее 7,5 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях расположенных на

территории Оренбургской области, внедрены в образовательную программу современные цифровые

технологии

Значение: 1,2000 Дата: 31.12.2020

1 2

8

Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды и набора типовых информационных решений

Значение: 5,0000 Дата: 22.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Не менее 1 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли

повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий

Значение: 1 000,0000 Дата: 23.12.2020

1 2

10

Разработана и реализована в Оренбургской области программа профессиональной переподготовки

руководителей образовательных организаций и органа исполнительной власти, осуществляющего

государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных

организациях целевой модели цифровой образовательной среды

Значение: 1,0000 Дата: 23.12.2024

1

11

Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех

категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным

профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами

Значение: 0,0000 Дата: 22.12.2020

12

Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех

категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным

профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами

Значение: 0,0000 Дата: 22.12.2020

1 2

13

Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех

категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным

профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами

Значение: 0,0000 Дата: 22.12.2021

1



11

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

в Оренбургской области.

Значение: 101, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 18.12.2020 Царева М. В.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 101 из 101.

1.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

25.11.2020 25.11.2020 Царева М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных

ценностей в рамках реализации и обеспечения мероприятия:

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах Российской

Федерации федерального проекта "Цифровая образовательная

среда" национального проекта "Образование"" Иное

Министерство образования Оренбургской области от 27.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

1.1.

РРП

 Подготовка платежного

поручения и проведение оплаты

KT_Number=0}

25.11.2020 25.11.2020 Царева М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных

ценностей в рамках реализации и обеспечения мероприятия:

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах Российской

Федерации федерального проекта "Цифровая образовательная

среда" национального проекта "Образование"" Иное

Министерством образования Оренбургской области от

27.10.2020г. №б/н, приложен файл.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Гордеева Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений" Иное Министерство образования

Оренбургской области от 01.11.2020г. №б\н, приложен файл.

Внесены изменения в соглашение

1.2.

РРП

 Объемы средств для

обеспечения условий

софинансирования расходов на

внедрение целевой модели

цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

в проект бюджета внесены

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Гордеева Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений" Иное Министерство образования

Оренбургской области от 01.11.2020г. №б\н, приложен файл.

В рамках реализации национально проекта мероприятие "Объемы

средств для обеспечения условий софинансирования расходов на

внедрение  целевой модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях в проект бюджета внесены" на

2021 год не предусмотрено.

1.2.1

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерством образования

Оренбургской области от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.3.

РРП

 Семинары-совещания для

руководителей и специалистов

МОУО «Цифровая

20.11.2020 30.10.2020 Гордеева Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образовательная среда:

состояние, проблемы,

перспективы»

KT_Number=0}

1. "Служебная записка" Иное Министерством образования

Оренбургской области от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.

РРП

 Расчет финансовых средств на

внедрение целевой модели

цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

1.3.2

РРП

 Подготовка документов на

финансирование мероприятий

по внедрению целевой модели

цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

1.3.3

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.4.

РРП

 Проведение мероприятий по

внедрению целевой модели

цифровой образовательной

среды в Оренбургской области

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

1.4.1

РРП

 Направление отчета с

результатами внедрения

целевой модели цифровой

образовательной среды в

Оренбургской области в

18.12.2020 18.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

1.4.2



14

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

региональный проектный офис,

министерство просвещения

KT_Number=0}

РРП

 Размещение результатов

внедрения целевой модели

цифровой образовательной

среды в Оренбургской области

на официальном ресурсе органа

исполнительной власти

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

1.4.3

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

в Оренбургской области.

Значение: 146, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Царева М. В.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 146 из 146.

2.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.11.2021 01.11.2020 Царева М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений" Иное Министерство образования

Оренбургской области от 01.11.2020г. №б\н, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением Цифровая

образовательная среда будет аннулирована, подкрепление

денежного соглашение на 2021 год не требуется

2.1.

РРП

 Объемы средств для

обеспечения условий

софинансирования расходов на

внедрение целевой модели

цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

01.11.2020 01.11.2020 Гордеева Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений" Иное Министерство образования

Оренбургской области от 01.11.2020г. №б\н, приложен файл.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

в проект бюджета внесены

KT_Number=0}

100% образовательных

организаций, реализующих

основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные

программы, обновили

информационное наполнение и

функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

"Интернет") Значение: 20, на

дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

Обеспечен мониторинг о реализации федерального проекта ,

Причина риска: Отсутствие доступа к федеральной платформе

Госвеб., Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Выполнить работы к декабрю 2020 года., срок исполнения

31.12.2020.

Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 20 из 20.

3.

РРП

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

Обеспечен мониторинг о реализации федерального проекта ,

Причина риска: Отсутствие доступа к федеральной платформе

Госвеб., Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Выполнить работы к декабрю 2020 года., срок исполнения

31.12.2020.

3.1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

23.12.2019 23.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

Существует риск:

Услуга оказана (работы выполнены), Причина риска: Отсутствие

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

доступа к федеральной платформе Госвеб., Вероятность: 90%,

ожидаемая дата наступления: 23.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Выполнить работы к декабрю 2020 года, срок исполнения

23.12.2020.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены) – обновлено не

менее чем в 20 %

образовательных организаций,

расположенных на территории

Оренбургской области

информационное наполнение и

функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

KT_Number=0}

23.12.2019 23.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

Обновлено не менее чем в 20 % образовательных организаций,

расположенных на территории Оренбургской области

информационное наполнение и функциональные возможности

открытых и общедоступных информационных ресурсов, Причина

риска: Отсутствие доступа к федеральной платформе Госвеб и

методических рекомендаций к ней.

, Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 23.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Выполнить работы к декабрю 2020 года, срок исполнения

23.12.2020.

3.2.1

РРП

 Направление отчета с

результатами обновления

информационного наполнения

и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных ресурсов в

региональный проектный офис,

министерство просвещения

KT_Number=0}

22.12.2019 22.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

Направление отчета с результатами обновления информационного

наполнения и функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов в региональный

проектный офис, министерство просвещения, Причина риска:

Отсутствие доступа к федеральной платформе Госвеб и

методических рекомендаций к ней., Вероятность: 90%, ожидаемая

дата наступления: 22.12.2020г.

Предлагаемые решения:

3.2.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1. Выполнить работы к декабрю 2020 года, срок исполнения

22.12.2020.

РРП

 Размещение результатов

обновления информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных ресурсов на

официальном ресурсе органа

исполнительной власти

KT_Number=0}

22.12.2019 22.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

Размещение результатов обновления информационного

наполнения и функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов на официальном

ресурсе органа исполнительной власти, Причина риска:

Отсутствие доступа к федеральной платформе Госвеб и

методических рекомендаций к ней.

, Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 22.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Выполнить работы к декабрю 2020 года, срок исполнения

22.12.2020.

3.2.3

100% образовательных

организаций, реализующих

основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные

программы, обновили

информационное наполнение и

функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

"Интернет") Значение: 40, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 22.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутвуют

Предоставлена информация : 40 из 40.

4.

РРП

 Утверждены (одобрены,

18.12.2020 18.12.2020 Гордеева Н. А.4.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерство образования

Оренбургской области от 18.11.2020г. №б\н, приложен файл.

Отклонения отсутсвуют

РРП

 Проведение обучающих

семинаров и/или вебинаров по

реализации мероприятий по

обновлению информационного

наполнения

KT_Number=0}

20.11.2020 18.11.2020 Гордеева Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерство образования

Оренбургской области от 18.11.2020г. №б\н, приложен файл.

4.1.1

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.2.

РРП

 Мониторинг образовательных

организаций по обновлению

информационно-

образовательных ресурсов и

открытых для общего доступа

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

4.2.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

22.12.2020 22.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.3.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены) – обновлено не

менее чем в 40 %

образовательных организаций,

расположенных на территории

Оренбургской области

информационное наполнение и

18.12.2020 18.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

4.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

KT_Number=0}

РРП

 Направление отчета с

результатами обновления

информационного наполнения

и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных ресурсов в

региональный проектный офис,

министерство просвещения

KT_Number=0}

22.12.2020 22.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

4.3.2

РРП

 Размещение результатов

обновления информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных ресурсов на

официальном ресурсе органа

исполнительной власти

KT_Number=0}

22.12.2020 22.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

4.3.3

Созданы центры цифрового

образования детей, в том числе

за счет федеральной поддержки

- не менее 3 центров цифрового

образования «IT-куб» с

охватом не менее 1200 детей

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 23.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.

РРП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

23.12.2020 23.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Объемы средств для

обеспечения условий

софинансирования расходов на

создание центра цифрового

образования детей в проект

бюджета внесены

KT_Number=0}

23.12.2020 23.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

5.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.2.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены) – создано 1-е

структурное подразделение –

центр цифрового образования

детей «IT-куб» с охватом не

менее 400 детей

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

5.2.1

РРП

 Направление отчета с

результатами создания центра

цифрового образования детей в

региональный проектный офис,

министерство просвещения

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

5.2.2

РРП

 Размещение результатов

создания центра цифрового

образования детей на

официальном ресурсе органа

исполнительной власти

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

5.2.3

Созданы центры цифрового

образования детей, в том числе

за счет федеральной поддержки

- не менее 3 центров цифрового

образования «IT-куб» с

31.12.2021 20.12.2021 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 2 из 2.

6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

охватом не менее 1200 детей

Значение: 2, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

РРП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

20.12.2021 20.12.2021 Гордеева Н. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

6.1.

РРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

ключевых центров развития

детей (центров цифрового

образования «IT-куб»)

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Гордеева Н. А.

В работе.

6.1.1

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Гордеева Н. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

6.2.

РРП

 Заключение дополнительного

соглашения по реализации

регионального проекта

"Цифровая образовательная

среда"

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Гордеева Н. А.

В работе.

6.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Заключение финансового

соглашения по реализации

регионального проекта

"Цифровая образовательная

среда"

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Гордеева Н. А.

В работе.

6.2.2

Для не менее 7,5 тыс. детей,

обучающихся в 25%

общеобразовательных

организациях расположенных

на территории Оренбургской

области, внедрены в

образовательную программу

современные цифровые

технологии Значение: 1.2, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 1.2 из 1.2.

7.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

22.12.2020 22.12.2020 Саблина Л. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.1.

РРП

 Определена выборка пилотных

образовательных организаций,

с охватом не менее 1200 детей,

обучающихся в 5 %

общеобразовательных

организаций, расположенных

на территории Оренбургской

области для участия в

эксперименте по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых

технологий; назначены

ответственные лица на уровне

муниципалитетов и

22.12.2020 22.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

7.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образовательных организаций,

обеспечен мониторинг по

отслеживанию результатов

проведенного эксперимента в

общеобразовательных

организациях, в учебном

процессе которых

предусмотрены модели уроков,

построенные на основе

внедрения современных

цифровых технологий в

образовательный процесс

общеобразовательной

организации

KT_Number=0}

РРП

 Направление отчета с

результатами в региональный

проектный офис

KT_Number=0}

22.12.2020 22.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

7.1.2

РРП

 Размещение результатов на

официальном ресурсе органа

исполнительной власти

KT_Number=0}

22.12.2020 22.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

7.1.3

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

22.12.2020 18.03.2020 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об информации по ЦОС" Письмо Министерство образования

Оренбургской области от 18.03.2020г. №01-23/2937, приложен

файл.

7.2.

РРП

 Определение перечня

пилотных образовательных

организаций (не менее 5%) для

участия в эксперименте по

01.04.2020 30.09.2019 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении целевой модели цифровой образовательной среды

в 2020-2022 годах" Приказ Министерство образования

7.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

внедрению в образовательную

программу современных

цифровых технологий

KT_Number=0}

Оренбургской области от 30.09.2019г. №01-21/1916, приложен

файл.

РРП

 Определение списка

ответственных лиц в органах

местного самоуправления и

образовательных организациях

по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых

технологий

KT_Number=0}

01.04.2020 18.03.2020 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об информации по ЦОС" Письмо Министерство образования

Оренбургской области от 18.03.2020г. №01-23/2937, приложен

файл.

7.2.2

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

22.12.2020 22.12.2020 Саблина Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записк" Иное Министерство образования

Оренбургской области от 10.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

7.3.

РРП

 Организация мониторинга по

отслеживанию результатов

проведенного эксперимента в

общеобразовательных

организациях, в учебном

процессе которых

предусмотрены модели уроков,

построенные на основе

внедрения современных

цифровых технологий в

образовательный процесс

общеобразовательной

организации

KT_Number=0}

22.12.2020 22.12.2020 Саблина Л. А.

В работе.

7.3.1

РРП

 Подготовка и проведение

10.11.2020 10.10.2020 Саблина Л. А.

Выполнено.

7.3.2



25

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

семинара по теме «Модель

урока, построенная на основе

внедрения современных

цифровых технологий в

образовательный процесс

общеобразовательной

организации»

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерство образования

Оренбургской области от 10.10.2020г. №б/н, приложен файл.

РРП

 Подготовка отчета о

реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных

цифровых технологий

KT_Number=0}

22.12.2020 22.12.2020 Саблина Л. А.

В работе.

7.3.3

Апробация и тестирование

модульной федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды и

набора типовых

информационных решений

Значение: 5, на дату 22.12.2020

KT_Number=0}

22.12.2020 22.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на

территории Оренбургской области" Соглашение Министерство

просвещения Российской Федерации от 20.11.2020г. №073-2019-

E40056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением исполнение

результата начнется в 2022 году

Предоставлена информация : 5 из 5.

8.

Не менее 1 тыс. работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной деятельности,

прошли повышение

квалификации с целью

повышения их компетенций в

области современных

23.12.2020 23.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 1000 из 1000.

9.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

технологий Значение: 1000, на

дату 23.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

23.12.2020 23.12.2020 Саблина Л. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

9.1.

РРП

 Размещение методических

материалов (конспектов-

уроков) на сайте

«Методический электронный

образовательный центр

министерства образования

Оренбургской области и

Оренбургского

государственного

университета»

(http://www.56bit.ru)

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

9.1.1

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

23.12.2020 27.11.2020 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерство образования

Оренбургской области от 19.08.2020г. №б\н, приложен файл.

9.2.

РРП

 Проведение конференции с

целью диссеминация опыта

педагогов Оренбуржья по

использованию современных

технологий электронного

обучения

KT_Number=0}

30.11.2020 19.08.2020 Гордеева Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерство образования

Оренбургской области от 19.08.2020г. №б\н, приложен файл.

9.2.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

23.12.2020 18.12.2020 Саблина Л. А.

В работе.

9.3.



27

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

Отклонения отсутствуют

РРП

 Проведено обучение не менее

1000 работников,

привлекаемых к

образовательной деятельности,

на базе организаций, в том

числе осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, с целью

повышения их компетенций в

области современных

технологий электронного

обучения (не менее 24 часов) с

выдачей удостоверений.

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

9.3.1

РРП

 Направление отчета с

результатами повышения

квалификации педагогов на

базе организаций, в том числе

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, с целью

повышения их компетенций в

области современных

технологий электронного

обучения в региональный

проектный офис

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

9.3.2

Разработана и реализована в

23.12.2024 23.12.2024 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

10.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Оренбургской области

программа профессиональной

переподготовки руководителей

образовательных организаций и

органа исполнительной власти,

осуществляющего

государственное управление в

сфере образования, по

внедрению и

функционированию в

образовательных организациях

целевой модели цифровой

образовательной среды

Значение: 1, на дату 23.12.2024

KT_Number=0}

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

23.12.2024 23.12.2024 Саблина Л. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

10.1.

РРП

 Мониторинг реализации

программ профессиональной

переподготовки

KT_Number=0}

23.12.2020 23.12.2020 Саблина Л. А.

В работе.

10.1.1

Обеспечен свободный доступ

(бесплатный для

пользователей) по принципу

"одного окна" для всех

категорий граждан,

обучающихся по

образовательным программам

высшего образования и

дополнительным

22.12.2020 22.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

11.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

профессиональным

программам, к онлайн-курсам,

реализуемым различными

организациями,

осуществляющими

образовательную деятельность,

и образовательными

платформами Значение: 0, на

дату 22.12.2020

KT_Number=0}

Обеспечен свободный доступ

(бесплатный для

пользователей) по принципу

"одного окна" для всех

категорий граждан,

обучающихся по

образовательным программам

высшего образования и

дополнительным

профессиональным

программам, к онлайн-курсам,

реализуемым различными

организациями,

осуществляющими

образовательную деятельность,

и образовательными

платформами Значение: 0, на

дату 22.12.2020

KT_Number=0}

22.12.2020 22.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

12.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

18.12.2020 02.03.2020 Филькова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О согласовании информационного листа" Письмо Фонд новых

форм развития образования от 25.02.2020г. №01-23/1126,

12.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

приложен файл.

РРП

 Разработка графика

повышения квалификации с

использованием платформы-

навигатора и набор сервисов

непрерывного образования

KT_Number=0}

02.03.2020 02.03.2020 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О согласовании инфраструктурного листа для внедрения

целевой модели цифрововой образовательной среды" Письмо

Фонд новых форм развития образования от 25.02.2020г. №01-

23/1126, приложен файл.

12.1.1

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Филькова Л. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют

12.2.

РРП

 Организация мониторинга по

отслеживанию результатов

обучающихся использующих

платформу-навигатора и набор

сервисов непрерывного

образования

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Саблина Л. А.

В работе.

12.2.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Филькова Л. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют

12.3.

РРП

 На территории оренбургской

области обеспечен свободный

доступ (бесплатный для

пользователей) по принципу

"одного окна" для всех

категорий граждан,

обучающихся по

18.12.2020 18.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

12.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образовательным программам

высшего образования. Доля

обучающихся по программам

общего образования и среднего

профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам составила 3 %

KT_Number=0}

РРП

 "На территории оренбургской

области обеспечен свободный

доступ (бесплатный для

пользователей) по принципу

""одного окна"" для всех

категорий граждан,

обучающихся по

образовательным программам

высшего образования. Доля

педагогических работников

общего образования,

прошедших повышение

квалификации в рамках

периодической аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

""одного окна""

(""Современная цифровая

18.12.2020 18.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

12.3.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образовательная среда в

Российской Федерации""), в

общем числе педагогических

работников общего

образования составила 10%"

KT_Number=0}

РРП

 Направление отчета с

результатами в региональный

проектный офис

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

12.3.3

РРП

 Размещение результатов на

официальном ресурсе органа

исполнительной власти

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

12.3.4

Обеспечен свободный доступ

(бесплатный для

пользователей) по принципу

"одного окна" для всех

категорий граждан,

обучающихся по

образовательным программам

высшего образования и

дополнительным

профессиональным

программам, к онлайн-курсам,

реализуемым различными

организациями,

осуществляющими

образовательную деятельность,

и образовательными

платформами Значение: 0, на

дату 22.12.2021

KT_Number=0}

22.12.2021 22.12.2021 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

13.

РРП

 Утверждены (одобрены,

22.12.2021 01.02.2021 Филькова Л. Н.

В работе.

13.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

Отклонения отсутствуют

РРП

 Разработка графика

повышения квалификации с

использованием платформы-

навигатора и набор сервисов

непрерывного образования

KT_Number=0}

01.02.2021 01.02.2021 Саблина Л. А.

В работе.

13.1.1
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E4-53) Цифровая образовательная среда (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 2

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 2
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Рис. 1. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций
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Рис. 2. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных
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организаций
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Рис. 3. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам
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Рис. 4. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам
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Рис. 5. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам
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Рис. 6. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план
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обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам
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Рис. 7. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования
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Рис. 8. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической
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аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования
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Рис. 9. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования
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Рис. 10. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования


