
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Гончаров Денис Викторович

_____________

(подпись)

"(T6-53) Системные меры развития международной кооперации и экспорта "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Штука

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен Региональный

экспортный стандарт 2.0, шт.

0

Подтверждающие документы: 1. "Протокол"

Иное Проектный комитет национального

проекта "Международная кооперация и

экспорт" от 09.11.2020г. №№ 9, приложен

файл.

100,00%00 0 01

0Процент

Прирост количества компаний-

экспортеров из числа МСП по

итогам внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0, % к

2018 году

0

Подтверждающие документы: 1. "Протокол"

Протокол проектный комитет по

национальному проекту "Международная

кооперация и экспорт" от 09.11.2020г. №№ 9,

приложен файл.

100,00%00 0 02
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Сформирована управленческая команда по развитию экспортной деятельности в Оренбургской области

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2021

2

2

В Оренбургской области внедрен региональный экспортный стандарт 2.0.

Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2020

2

3

В Оренбургской области внедрен региональный экспортный стандарт 2.0.

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2021

2

4

Обеспечена система государственной поддержки экспорта Оренбургской области

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

1 2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Сформирована управленческая

команда по развитию

экспортной деятельности в

Оренбургской области

Значение: 1, на дату 20.12.2021

KT_Number=0}

20.12.2021 20.12.2021 Струнцова Н. О.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Указ" Указ  от г. №, приложен файл.

срок исполнения не настал

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Дяченко А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Указ" Указ  от г. №, приложен файл.

срок исполнения не настал

1.1.

РРП

 Разработка НПА,

определяющего роль членов

управленческой команды по

развитию экспортной

деятельности в Оренбургской

области

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Зверев А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Указ" Указ  от г. №, приложен файл.

1.1.1

РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

01.02.2021 21.01.2021 Дяченко А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Постановление" Постановление  от г. №, приложен файл.

Согласование пройдет в установленный паспортом срок

1.2.

РРП

 Организовано согласование

НПА с заинтересованными

органами и организациями

KT_Number=0}

20.01.2021 20.01.2021 Зверев А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Постановление" Постановление  от г. №, приложен файл.

1.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В Оренбургской области

внедрен региональный

экспортный стандарт 2.0.

Значение: 0, на дату 01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Струнцова Н. О.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "прочий тип документа" Иное  от г. №, приложен файл.

По результату срок исполнения не наступил. Находится в работе.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.

РРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

01.12.2020 24.04.2020 Дяченко А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет администратору регионального проекта" Прочий тип

документа  МЭРИТиВС от 24.04.2020г. №б/н, приложен файл.

2.1.

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

01.12.2020 10.11.2020 Дяченко А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "пояснительная записка администратора проекта" Иное

МЭРИТиВС от 10.11.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "проект раздела "Внешнеэкономическая деятельность и

экспорт"" Иное МЭРИТиВС от 10.11.2020г. №б/н, приложен

файл.

2.2.

РРП

 Организована разработка

Экспортной стратегии

Оренбургской области с

учетом требований

Регионального экспортного

стандарта 2.0.

KT_Number=0}

10.11.2020 10.11.2020 Степанцова И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "раздел "Внешнеэкономическая деятельность и экспорт"" Иное

МЭРИТиВС от 10.11.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "пояснительная администратора проекта" Иное МЭРИТиВС от

10.11.2020г. №б/н, приложен файл.

2.2.1

В Оренбургской области

внедрен региональный

экспортный стандарт 2.0.

Значение: 1, на дату 01.12.2021

01.12.2021 01.12.2021 Струнцова Н. О.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "в работе" Иное  от г. №, приложен файл.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

срок исполнения не наступил.

Предоставлена информация : 0 из 1.

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

01.12.2021 01.12.2021 Дяченко А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "в работе" Иное  от г. №, приложен файл.

документ планируется рассмотреть в установленный график

работы.

3.1.

РРП

 Получено от АО "РЭЦ"

Соглашение о внедрении РЭС

2.0. на территории

Оренбургской области

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Степанцова И. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "в работе" Иное  от г. №, приложен файл.

срок исполнения не наступил.

3.1.1

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

01.12.2021 01.12.2021 Дяченко А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прочий тип документа" Иное  от г. №, приложен файл.

срок исполнения не наступил

3.2.

РРП

 Организация подписания

Соглашения между

Правительством Оренбургской

области и АО "Российский

экспортный центр" о внедрении

Регионального экспортного

стандарта 2.0 на территории

Оренбургской области

KT_Number=0}

20.02.2021 20.02.2021 Степанцова И. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "в работе" Иное  от г. №, приложен файл.

срок исполнения не наступил.

3.2.1

РРП

 Утверждение Экспортной

стратегии Оренбургской

области

KT_Number=0}

01.02.2021 01.02.2021 Степанцова И. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прочий тип документа" Иное  от г. №, приложен файл.

срок исполнения не наступил.

3.2.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Обеспечена система

государственной поддержки

экспорта Оренбургской

области Значение: 1, на дату

20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Струнцова Н. О.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "прочий тип документа." Иное  от г. №, приложен файл.

годовой отчет прогнозируется представить в срок

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Дяченко А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прочий тип документа" Иное  от г. №, приложен файл.

мероприятия по КТ планируется исполнить в срок.

4.1.

РРП

 Обеспечено

функционирование

информационного ресурса об

экспортной деятельности в

Оренбургской области

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Зверев А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прочий тип документа" Иное  от г. №, приложен файл.

4.1.1

РРП

 Обеспечено ведение и

актуализация базы экспортеров

Оренбургской области

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Зверев А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прочий тип документа" Иное  от г. №, приложен файл.

4.1.2

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Дяченко А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет ЦПЭ Оренбургской области" Иное  от г. №, приложен

файл.

отчет ЦПЭ планируется получить в срок, установленный

паспортом проекта.

4.2.

РРП

 Обеспечен доступ субъектов

предпринимательства

(экспортеров) Оренбургской

15.12.2020 15.12.2020 Зверев А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет ЦПЭ Оренбургской области" Иное  от г. №, приложен

4.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

области к электронным

торговым площадкам

KT_Number=0}

файл.

РРП

 Обеспечено проведение

обучающих тематических

семинаров для

экспортоориентированных

субъектов МСП Оренбургской

области

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Зверев А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет ЦПЭ Оренбургской области" Иное  от г. №, приложен

файл.

4.2.2

РРП

 Обеспечено оказание

консультационных услуг

экспортоориентированным

субъектам МСП Оренбургской

области по тематике ВЭД

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Зверев А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет ЦПЭ Оренбургской области" Иное  от г. №, приложен

файл.

4.2.3

РРП

 Организовано не менее 3-х

отдельных реверсных бизнес-

миссий

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Зверев А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет ЦПЭ Оренбургской области" Иное  от г. №, приложен

файл.

4.2.4

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

15.12.2020 01.02.2020 Дяченко А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План мероприятий" Прочий тип документа  МЭРИТиВС от

01.02.2020г. №б/н, приложен файл.

4.3.
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1

7 7

8

1 1

2 2 2 2 2

3 3

44

7

8 8

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(T6-53) Системные меры развития международной кооперации и экспорта "

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

Линия тренда (план)
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Рис. 3. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0,

% к 2018 году
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Рис. 4. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0,

% к 2018 году
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