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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостижение запланированного значения показателя к концу

года, Причина риска: В связи с угрозой распространения новой

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, проведение

обучения и заключение контрактов были перенесены на конец

года, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая

дата наступления: 18.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Использование различных вариантов образовательных

программ, срок исполнения 18.12.2020;

3. Цели и показатели

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Тысяча

человек

Количество специалистов,

прошедших переобучение по

компетенциям цифровой

экономики в рамках

дополнительного образования

1.358

Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении информации" Письмо

Министерства образования Оренбургской

области от 03.09.2020г. №1857/16, приложен

файл. 2. "Письмо о направлении

информации" Иное Министерства труда и

занятости населения Оренбургской области

от 14.10.2020г. №14/5510/04-05, приложен

файл. 3. "Служебная записка" Иное

Министерства цифрового развития и связи

Оренбургской области от 26.10.2020г. №

МЦР/2079-18, приложен файл. 4. "Письмо"

Письмо Министерства цифрового развития

и связи Оренбургской области от 21.02.2020г.

№18/185, приложен файл.

100,00%1.4761.094 6.6 6.61

0

Тысяча

человек

Количество выпускников

системы профессионального

образования с ключевыми

компетенциями цифровой

0

Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении информации" Письмо

Министерства образования Оренбургской

области от 03.09.2020г. №1857/16, приложен

файл.

109,38%4.1370 4.138 3.7832
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

экономики
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

1561.86

935.54

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 2 497,40 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 497,402 497,40

(01) Реализован комплекс

мероприятий, направленный на

освоение жителями Оренбургской

области компетенций цифровой

экономики0

1 2 376,15 62,541 561,862 497,40

2 497,402 497,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 2 376,15 62,541 561,862 497,40

2 497,402 497,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 2 376,15 62,541 561,862 497,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2 497,402 497,40 2 376,15 62,541 561,862 497,40

2 497,402 497,40 2 376,15 62,541 561,862 497,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 497,402 497,40 2 376,15 62,541 561,862 497,40

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализован комплекс мероприятий, направленный на освоение жителями Оренбургской области

компетенций цифровой экономики

Значение: 1,0000 Дата: 18.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Реализован комплекс

мероприятий, направленный на

освоение жителями

Оренбургской области

компетенций цифровой

экономики Значение: 1, на дату

18.12.2020

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Вечеренко Д. С.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Соколов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерства цифрового развития и

связи Оренбургской области от 30.11.2020г. №МЦР/2466-18,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

РРП

 Реализованы образовательные

программы, позволяющие

обеспечить освоение жителями

Оренбургской области

ключевых компетенций

цифровой экономики

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Лисаченко М. А.

В работе.

1.1.1

РРП

 Проведена информационная

кампания (информирование

жителей Оренбургской

области) по поддержке и

продвижению в Оренбургской

области персональных

цифровых сертификатов от

18.12.2020 30.11.2020 Лисаченко М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерства цифрового развития и

связи Оренбургской области от 30.11.2020г. №МРЦ/2466-18,

приложен файл.

1.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

государства, а также по

использованию гражданами

общедоступного онлайн-

сервиса непрерывного

образования, направленного на

формирование ключевых

компетенций цифровой

экономики

KT_Number=0}

РРП

 Проведено информирование

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

организаций, а также

организаций дополнительного

образования детей на

территории Оренбургской

области о конкурсах грантовой

поддержки, направленной на

развитие талантов в областях

математики, информатики,

цифровых технологий для

развития цифровой экономики

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Лисаченко М. А.

В работе.

1.1.3



10

Динамика достижения контрольных точек

1

2 2

3 3 3

1

2 22

3 3 3

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D3-53) Кадры для цифровой экономики (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

0 0

4.137

0

3.783

4.138

0

-1

0

1

2

3

4

5

I квартал II квартал III квартал IV квартал
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Рис. 3. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного

образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного

образования

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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