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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

216Процент

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений

98

Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Методологии расчета

показателя "Отношение площади

лесовосстановления и лесоразведения к

площади вырубленных и погибших лесных

насаждений" федерального проекта

"Сохранение лесов"" Приказ Министерства

природных ресурсов Российской Федерации

от 28.03.2019г. №471, приложен файл. 2.

"Соглашение о реализации регионального

проекта "Сохранение лесов (Оренбургская

область)" на территории Оренбургской

области" Соглашение Федерального

агентства от 08.02.2019г. №053-2019-GA0057-1,

приложен файл. Риски невыполнения

показателя отсутствуют. Фактическое

значение рассчитывается по итогам года.

100,00%980 95.3 95.31

3102

Тысяча

рублей

Ущерб от лесных пожаров 1300.85

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о затратах на тушение лесных

пожаров, а так же причиненном, пожарами

ущербе" Иное МПР Оренбургской области

от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл. Риски

невыполнения показателя отсутствуют.

17,97%12817.40 13308.56 740592

Подтверждающие документы: 1. "Площадь



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.74

Тысяча

гектаров

Площадь лесовосстановления и

лесоразведения

0.74

лесовосстановления" Иное МПР

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл. Риски невыполнения

показателя отсутствуют.

115,28%0.740 0.83 0.723

5.48

Миллион

штук

Количество выращенного

посадочного материала лесных

растений

0

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о количестве" Иное МПР

Оренбургской области от 01.12.2020г. №б/н,

приложен файл. Риски невыполнения

показателя отсутствуют. Информация

предоставляется по итогам года.

100,00%00 3.91 3.914

95.2Процент

Доля лесных культур в общем

объеме лесовосстановления на

землях лесного фонда

97

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о доле лесных культур

(справка ОПЕР-ЛВ)" Иное МПР

Оренбургской области от 01.12.2020г. №б/н,

приложен файл. Риски невыполнения

показателя отсутствуют.

188,04%950 95.9 515

8393.78Гектар

площадь погибших лесных

нассаждений

8383

Подтверждающие документы: 1.

"Оперативная информация о поврежденных

и погибших насаждениях" Иное МПР

Оренбургской области от 01.11.2020г. №б/н,

приложен файл. Риски невыполнения

показателя отсутствуют.

92,96%74530 7226.09 77736

0.91

Тысяча тонн

семян

Запас семян лесных растений для

лесовсстановления

0.2

Подтверждающие документы: 1. "Справка о

заготовке семян" Иное МПР Оренбургской

области от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателя

отсутствуют.

76,94%0.250 0.654 0.857
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

140.00

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 140,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

51871.70

23354.70

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 75 226,40 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 247,702 247,70

(01) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений0

1 1 607,11 0,000,002 247,70

2 247,702 247,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 1 607,11

В соответствии с заключенным

контрактом оплата будет

произведена в декабре

0,000,002 247,70

2 247,702 247,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 1 607,11

В соответствии с заключенным

контрактом оплата будет

произведена в декабре

0,000,002 247,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

6 993,906 993,90

(02) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.0

2 6 993,90 100,006 993,906 993,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

6 993,906 993,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 6 993,90 100,006 993,906 993,90

6 993,906 993,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 6 993,90 100,006 993,906 993,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

6 712,206 712,20

(03) Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению0

3 6 436,00 16,561 111,726 712,20

6 712,206 712,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 6 436,00

Выплаты будут произведены

после приемки поставленных

товаров

16,561 111,726 712,20

6 712,206 712,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 6 436,00

Выплаты будут произведены

после приемки поставленных

16,561 111,726 712,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

товаров

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

34 979,8034 979,80

(06) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров0

4 30 779,40 59,4820 804,3434 979,80

34 979,8034 979,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 30 779,40 59,4820 804,3434 979,80

34 979,8034 979,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 30 779,40 59,4820 804,3434 979,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

24 292,8024 432,80

(10) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.0

5 24 292,80 93,9822 961,7424 292,80

24 292,8024 292,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 24 292,80 94,5222 961,7424 292,80

24 292,8024 292,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 24 292,80 94,5222 961,7424 292,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00

0,00140,00внебюджетные источники5.4 0,00

По итогам года планируется

100% кассовое исполнение

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

75 226,4075 366,40 70 109,21 68,8351 871,7075 226,40

75 226,4075 226,40 70 109,21 68,9551 871,7075 226,40

75 226,4075 226,40 70 109,21 68,9551 871,7075 226,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00140,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших

лесных насаждений

Значение: 0,8500 Дата: 31.12.2021

4

2

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной

техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021

1 1

3

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

Значение: 0,7610 Дата: 31.12.2021

1

4

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

Значение: 87,0000 Дата: 31.12.2021

1 3

5

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 0,8500 Дата: 31.12.2021

1

6

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

Значение: 0,7610 Дата: 31.12.2021

1 2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления

на всех участках вырубленных

и погибших лесных насаждений

Значение: 0.85, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Самбурский А. М.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Справка о заготовке семян" Иное МПР Оренбургской области

от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0.654 из 0.85.

1.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Техническое задание на закупку семян" Техническое задание

МПР Оренбургской области от 27.05.2020г. №1, приложен файл.

2. "Государственный контракт на поставку семян сосны

обыкновенной" Иное МПР Оренбургской области от 12.11.2020г.

№03-21/136, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Заключение контракта на

закупку лесных семян

KT_Number=0}

01.11.2020 12.11.2020 Гурский А. А.

Выполнено.

Просрочка 11 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт на поставку семян сосны

обыкновенной" Иное МПР Оренбургской области от 12.11.2020г.

№03-21/136, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

1.1.1

РРП

 Произведена приемка

поставленных семян,

выполнение работ

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "акт приема-передачи поставленных семян" Акт приема-

1.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

передачи МПР Оренбургской области от г. №, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

РРП

 Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Госудасртвенное задание " Государственное (муниципальное)

задание МПР Оренбургской области от 14.02.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

1.2.

РРП

 Выполнение работ по

заготовке семян лесных

растений специализированным

учреждениями

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Государственное задание" Иное МПР Оренбургской области

от г. №, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

1.2.1

РРП

 Заключение соглашения на

выполнение государственного

задания

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Иное МПР Оренбурской области от г. №,

приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

1.2.2

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

17.12.2021 01.02.2021 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Техническая документация на закупку лесных семян" Иное  от

г. №, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

1.3.

РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

01.02.2021 01.02.2021 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "План закупок" Иное  от г. №, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

1.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

KT_Number=0}

17.12.2021 15.02.2021 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "План по заготовке лесных семян" Иное  от г. №, приложен

файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

1.4.

РРП

 Разработка плана по заготовке

семян лесных растений

KT_Number=0}

18.01.2021 18.01.2021 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "План по заготовке семян лесных растений" Иное  от г. №,

приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

1.4.1

РРП

 Доведение государственного

задания по заготовке семян

лесных растений

спецучереждениям

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Государственное задание" Иное  от г. №, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

1.4.2

Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению Значение: 50,

на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Самбурский А. М.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Акт приема-передачи спец техники" Акт приема-передачи  от

г. №, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

Информация будет сформирована по итогам отчетного года.

Предоставлена информация : 50 из 50.

2.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

01.11.2020 12.11.2020 Гурский А. А.

Выполнено.

Просрочка 11 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Оплата за борону навесную по гос. контракту 03-21/122 от

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

24.09.2020" Платежное поручение МПР Оренбургской области от

12.11.2020г. №546060, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

РРП

 Проведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг в соответствии с

заключенными

государственными

контрактами

KT_Number=0}

01.11.2020 12.11.2020 Гурский А. А.

Выполнено.

Просрочка 11 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Оплата за борону навесную по гос. контракту 03-21/122 от

24.09.2020" Платежное поручение МПР Оренбургской области от

12.11.2020г. №546060, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

2.1.1

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О приемке поставленных товаров" Акт приема-передачи МПР

Оренбургской области от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

2.2.

РРП

 Передача специализированной

лесохозяйственной техники и

оборудования ГБУ "Центр

пожаротушения и охраны лесов

Оренбургской области"

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "специализированной техники" Акт приема-передачи  от г. №,

приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

2.2.1

РРП

 Получение

специализированной техники

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению

KT_Number=0}

15.11.2020 30.10.2020 Гурский А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи " Акт приема-передачи МПР

Оренбургской области от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

2.2.2

Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность

31.12.2021 31.12.2021 Самбурский А. М.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Об увеличении площади лесовосстановления" Иное МПР

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

работ по лесовосстановлению

на лесных участках

непереданных в аренду.

Значение: 0.761, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

Оренбургской области от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0.83 из 0.761.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Государственное задание " Государственное (муниципальное)

задание МПР Оренбургской области от 14.02.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Справка об увеличении площади лесовосстановления (ОПЕР-

ЛВ)" Иное МПР Оренбургской области от 30.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

3.1.

РРП

 Выполнение работ по

искусственному и

естественному

лесовосстановлению на лесных

участках, не переданных в

аренду

KT_Number=0}

02.11.2020 30.10.2020 Гурский А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О выполнении работ" Иное МПР Оренбургской области от

30.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

3.1.1

РРП

 Техническая приемка лесных

культур

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О приемке " Иное МПР Оренбургской области от г. №,

приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

3.1.2

Оснащены специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

31.12.2021 31.12.2021 Самбурский А. М.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Государственные контракты" Иное  от г. №, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

Информация будет сформирована по итогам отчетного года.

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров

Значение: 87, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 87 из 87.

РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "План-график закупок" Иное МПР Оренбургской области от

31.03.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

4.1.

РРП

 Заключение контракта по

закупке лесопожарной техники

для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов

от пожаров

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Государственные контракты" Иное МПР Оренбургской

области от 31.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

4.1.1

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Товарная накладная на закупку лесопожарной техники" Иное

МПР Оренбургской области от 30.10.2020г. №15, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

4.2.

РРП

 Получение лесопожарной

техники для проведения

комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров

KT_Number=0}

15.11.2020 30.10.2020 Гурский А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Товарная накладная на закупку лесопожарной техники"

Платежное поручение МПР Оренбургской области от 30.10.2020г.

№15, приложен файл.

Риск неисполнения отсутствует.

4.2.1

РРП

 Передача специализированной

лесопожарной техники и

оборудования ГБУ "Центр

18.12.2020 18.12.2020 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О передаче специализированной техники" Акт приема-

4.2.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

пожаротушения и охраны лесов

Оренбургской области"

KT_Number=0}

передачи МПР Оренбургской области от г. №, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Государственные контракты" Иное  от г. №, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

4.3.

РРП

 Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по госудасрвтенным

контрактам

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приенма - передачи лесопожарной техники" Акт приема-

передачи  от г. №, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

4.3.1

РНП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

17.12.2020 01.11.2019 Гурский А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации проекта за 2019г." Отчет  от г. №,

приложен файл.

4.4.

Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления

на всех участках вырубленных

и погибших лесных

насаждений. Значение: 0.85, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Самбурский А. М.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Справка о заготовке семян" Иное МПР Оренбургской области

от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0.654 из 0.85. Информация по

результату: Подтверждающие документы:

1. "О достижении результата" Иное  от г. №, приложен файл.

5.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

18.12.2020 18.12.2020 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О формировании запаса лесных семян" Иное МПР

5.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

Оренбургской области от г. №, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

РРП

 Проверка посевных качеств

лесных семян

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О посевных качествах" Иное МПР Оренбургской области от г.

№, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

5.1.1

РРП

 Формирование справки о

заготовке лесосеменного сырья

и семян по субъектам РФ (с

учетом арендаторов) ПФО

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Справка" Иное МПР Оренбургской области от г. №, приложен

файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

5.1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность

работ по лесовосстановлению

на лесных участках

непереданных в аренду.

Значение: 0.761, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Самбурский А. М.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Об увеличении площади" Иное  от г. №, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0.83 из 0.761.

6.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

18.12.2020 13.11.2020 Гурский А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственные задания" Иное  от г. №, приложен файл.

Государственное задание доведено до подведомственных

учреждений.

6.1.

РРП

 Выполнение работ по

искусственному и

естественному

лесовосстановлению на лесных

15.11.2020 13.11.2020 Гурский А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по лесовосстановлению" Иное МПР

Оренбургской области от 13.11.2020г. №б/н, приложен файл.

6.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

участках, не переданных в

аренду

KT_Number=0}

Риски неисполнения отсутствуют.

РРП

 Техническая приемка лесных

культур

KT_Number=0}

18.12.2020 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об исполнении мероприятия" Иное МПР Оренбургской

области от г. №, приложен файл.

Мероприятие удалено из плана мероприятий при проведении

паспорта проекта в соответсвтие с методическими указаниями.

6.1.2

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О выполнении работ" Иное  от г. №, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

6.2.

РРП

 Техническая приемка лесных

культур

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема - передачи лесных культур" Акт приема-передачи

МПР Оренбургской области от г. №, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

6.2.1

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

17.12.2021 15.01.2021 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об увеличении площади лесовосстановления " Иное  от г. №,

приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

6.3.

РРП

 Доведение планового задания

по искусственному и

естественному

лесовосстановлению на лесных

участках, не переданных в

аренду до специализированых

учреждений

KT_Number=0}

15.01.2021 15.01.2021 Гурский А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Плановое задание" Иное  от г. №, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

6.3.1
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(GА-53) Сохранение лесов (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 3. Запас семян лесных растений для лесовсстановления

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Запас семян лесных растений для лесовсстановления

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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0.45

0

0.2 0.2

0

0.25 0.25

0

0.85

0.654

0

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

I квартал II квартал III квартал IV квартал



4.03 4.03 4.03

4.03

0 0 0

3.91

0 0 0

3.91

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 5. Количество выращенного посадочного материала лесных растений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество выращенного посадочного материала лесных растений

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
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Рис. 9. Площадь лесовосстановления и лесоразведения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Площадь лесовосстановления и лесоразведения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя

0.76

0

0.74 0.74

0

0.74 0.74

0

0.72

0.83

0

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

I квартал II квартал III квартал IV квартал



8711

8711

8711 8711

0

8383

8000

7773

0

8383

7453

7226.09

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 11. площадь погибших лесных нассаждений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. площадь погибших лесных нассаждений

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Ущерб от лесных пожаров

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Ущерб от лесных пожаров

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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