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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Не достижение показателя "Смертность от острого нарушения

мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения" , Причина

риска: Рост смертности связан с ухудшением

эпидемиологической обстановки, как следствие объективными

проблемами в обеспечении устойчивой плановой работы

медицинских организаций области, приостановкой

профилактической работы (диспансерного наблюдения, проф.

осмотров, диспансеризации), перегрузкой стационарной и

амбулаторной службы, не рассчитанных на многократное

увеличение обращений в период пандемии и отказом пациентов,

с факторами риска и хроническими заболеваниями

(артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца,

хроническая сердечная недостаточность, нарушения сердечного

ритма и др.), от посещения поликлиник, перегруженных

пациентами с инфекционными, в том числе вирусными,

заболеваниями., Вероятность: 50%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. проводится системный и кластерный анализ причин роста

смертности, разработка предложений по внесению изменений и

дополнений в утвержденный план мероприятий по снижению

смертности, срок исполнения 20.12.2020, В соответствии с

письмом Минздрава России в субъекты Российской Федерации о

рассмотрении предложений по изменению перечня и значений

показателей региональных программ, министерством

здравоохранения Оренбургской области направлены

предложения по достижимым значениям целевых показателей

региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями» на 2021–2030 гг.  ;

3. Цели и показатели

2

Не достижение показателя "Больничная летальность от острого

нарушения мозгового кровообращения, %", Причина риска: Рост

смертности связан с ухудшением эпидемиологической

обстановки, как следствие объективными проблемами в

обеспечении устойчивой плановой работы медицинских

организаций области, приостановкой профилактической работы 

(диспансерного наблюдения, проф. осмотров, диспансеризации),

перегрузкой стационарной и амбулаторной службы, не

рассчитанных на многократное увеличение обращений в период

пандемии и отказом пациентов, с факторами риска и

хроническими заболеваниями (артериальная гипертония,

ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная

недостаточность, нарушения сердечного ритма и др.), от

посещения поликлиник, перегруженных пациентами с

инфекционными, в том числе

Предлагаемые решения:

1. проводится системный и кластерный анализ причин роста

смертности, разработка предложений по внесению изменений и

дополнений в утвержденный план мероприятий по снижению

смертности, срок исполнения 20.12.2020, В соответствии с

письмом Минздрава России в субъекты Российской Федерации о

рассмотрении предложений по изменению перечня и значений

показателей региональных программ, министерством

здравоохранения Оренбургской области направлены

предложения по достижимым значениям целевых показателей

региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями» на 2021–2030 гг.  ;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

вирусными, заболеваниями., Вероятность: 50%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

3

Не достижение показателя "Больничная летальность от инфаркта

миокарда, %", Причина риска: Рост смертности связан с

ухудшением эпидемиологической обстановки, как следствие

объективными проблемами в обеспечении устойчивой плановой

работы медицинских организаций области, приостановкой

профилактической работы (диспансерного наблюдения, проф.

осмотров, диспансеризации), перегрузкой стационарной и

амбулаторной службы, не рассчитанных на многократное

увеличение обращений в период пандемии и отказом пациентов,

с факторами риска и хроническими заболеваниями

(артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца,

хроническая сердечная недостаточность, нарушения сердечного

ритма и др.), от посещения поликлиник, перегруженных

пациентами с инфекционными, в том числе вирусными,

заболеваниями., Вероятность: 50%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. проводится системный и кластерный анализ причин роста

смертности, разработка предложений по внесению изменений и

дополнений в утвержденный план мероприятий по снижению

смертности, срок исполнения 20.12.2020, В соответствии с

письмом Минздрава России в субъекты Российской Федерации о

рассмотрении предложений по изменению перечня и значений

показателей региональных программ, министерством

здравоохранения Оренбургской области направлены

предложения по достижимым значениям целевых показателей

региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями» на 2021–2030 гг.  ;

3. Цели и показатели

4

не достижение показателя "Смертности от инфаркта миокарда,

на 100 тыс. населения", Причина риска: Рост смертности связан с

ухудшением эпидемиологической обстановки, как следствие

объективными проблемами в обеспечении устойчивой плановой

работы медицинских организаций области, приостановкой

профилактической работы (диспансерного наблюдения, проф.

осмотров, диспансеризации), перегрузкой стационарной и

амбулаторной службы, не рассчитанных на многократное

увеличение обращений в период пандемии и отказом пациентов,

с факторами риска и хроническими заболеваниями

(артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца,

хроническая сердечная недостаточность, нарушения сердечного

ритма и др.), от посещения поликлиник, перегруженных

пациентами с инфекционными, в том числе

Предлагаемые решения:

1. проводится системный и кластерный анализ причин роста

смертности, разработка предложений по внесению изменений и

дополнений в утвержденный план мероприятий по снижению

смертности, срок исполнения 20.12.2020, В соответствии с

письмом Минздрава России в субъекты Российской Федерации о

рассмотрении предложений по изменению перечня и значений

показателей региональных программ, министерством

здравоохранения Оренбургской области направлены

предложения по достижимым значениям целевых показателей

региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями» на 2021–2030 гг.  ;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

вирусными, заболеваниями., Вероятность: 50%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

5

Не выполнение мероприятия «Произведена приемка

функциональная кроватей, поставленных в региональные

сосудистые центры и первичные сосудистые отделения ,

Причина риска: Смещение сроков заключения договоров ,

Вероятность: 80%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 02.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Поставка будет осуществлена позднее установленного срока,

срок исполнения 01.12.2020;

4. Результаты

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

49.7Человек

Смертности от инфаркта

миокарда, на 100 тыс. населения

49

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достигнутых значениях

показателей по состоянию на 01.11.2020

года" Иное министерства здравоохранения

Оренбургской области от 01.12.2020г. №

01112020, приложен файл. Существует риск:

не достижение показателя "Смертности от

инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения",

Причина риска: Рост смертности связан с

ухудшением эпидемиологической

обстановки, как следствие объективными

проблемами в обеспечении устойчивой

плановой работы медицинских организаций

области, приостановкой профилактической

работы (диспансерного наблюдения, проф.

осмотров, диспансеризации), перегрузкой

стационарной и амбулаторной службы, не

рассчитанных на многократное увеличение

обращений в период пандемии и отказом

пациентов, с факторами риска и

79,04%53.546.5 54.4 431
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

хроническими заболеваниями (артериальная

гипертония, ишемическая болезнь сердца,

хроническая сердечная недостаточность,

нарушения сердечного ритма и др.), от

посещения поликлиник, перегруженных

пациентами с инфекционными, в том числе

вирусными, заболеваниями., Вероятность:

50%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г. Предлагаемые решения: 1.

проводится системный и кластерный анализ

причин роста смертности, разработка

предложений по внесению изменений и

дополнений в утвержденный план

мероприятий по снижению смертности,

срок исполнения 20.12.2020, В соответствии с

письмом Минздрава России в субъекты

Российской Федерации о рассмотрении

предложений по изменению перечня и

значений показателей региональных

программ, министерством здравоохранения

Оренбургской области направлены

предложения по достижимым значениям

целевых показателей региональной

программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» на 2021–2030

гг. . Значение показателя за 4 квартал -

оперативное. Указанное значение 54,4 за

период с января по октябрь 2020

года.Данные за январь - ноябрь 2020 года

будут представлены не ранее 10 декабря 2020

года

100Человек

Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения

102.7

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достигнутых значениях

показателей по состоянию на 01.11.2020

года" Иное министерства здравоохранения

Оренбургской области от 01.12.2020г. №

86,94%104.6104.7 106.4 92.52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

01112020, приложен файл. Существует риск:

Не достижение показателя "Смертность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс. населения" ,

Причина риска: Рост смертности связан с

ухудшением эпидемиологической

обстановки, как следствие объективными

проблемами в обеспечении устойчивой

плановой работы медицинских организаций

области, приостановкой профилактической

работы (диспансерного наблюдения, проф.

осмотров, диспансеризации), перегрузкой

стационарной и амбулаторной службы, не

рассчитанных на многократное увеличение

обращений в период пандемии и отказом

пациентов, с факторами риска и

хроническими заболеваниями (артериальная

гипертония, ишемическая болезнь сердца,

хроническая сердечная недостаточность,

нарушения сердечного ритма и др.), от

посещения поликлиник, перегруженных

пациентами с инфекционными, в том числе

вирусными, заболеваниями., Вероятность:

50%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г. Предлагаемые решения: 1.

проводится системный и кластерный анализ

причин роста смертности, разработка

предложений по внесению изменений и

дополнений в утвержденный план

мероприятий по снижению смертности,

срок исполнения 20.12.2020, В соответствии с

письмом Минздрава России в субъекты

Российской Федерации о рассмотрении

предложений по изменению перечня и

значений показателей региональных

программ, министерством здравоохранения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Оренбургской области направлены

предложения по достижимым значениям

целевых показателей региональной

программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» на 2021–2030

гг. . Значение показателя за 4 квартал -

оперативное. Указанное значение 106,4 за

период с января по октябрь 2020 года.

Данные за январь - ноябрь 2020 года будут

представлены не ранее 10 декабря 2020 года

14.8Процент

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, %

15.07

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достигнутых значениях

показателей по состоянию на 01.11.2020

года" Иное министерства здравоохранения

Оренбургской области от 01.12.2020г. №

01112020, приложен файл. Существует риск:

Не достижение показателя "Больничная

летальность от инфаркта миокарда, %",

Причина риска: Рост смертности связан с

ухудшением эпидемиологической

обстановки, как следствие объективными

проблемами в обеспечении устойчивой

плановой работы медицинских организаций

области, приостановкой профилактической

работы (диспансерного наблюдения, проф.

осмотров, диспансеризации), перегрузкой

стационарной и амбулаторной службы, не

рассчитанных на многократное увеличение

обращений в период пандемии и отказом

пациентов, с факторами риска и

хроническими заболеваниями (артериальная

гипертония, ишемическая болезнь сердца,

хроническая сердечная недостаточность,

нарушения сердечного ритма и др.), от

посещения поликлиник, перегруженных

пациентами с инфекционными, в том числе

84,09%16.4315.73 15.46 133
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

вирусными, заболеваниями., Вероятность:

50%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г. Предлагаемые решения: 1.

проводится системный и кластерный анализ

причин роста смертности, разработка

предложений по внесению изменений и

дополнений в утвержденный план

мероприятий по снижению смертности,

срок исполнения 20.12.2020, В соответствии с

письмом Минздрава России в субъекты

Российской Федерации о рассмотрении

предложений по изменению перечня и

значений показателей региональных

программ, министерством здравоохранения

Оренбургской области направлены

предложения по достижимым значениям

целевых показателей региональной

программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» на 2021–2030

гг. . Значение показателя за 4 квартал -

оперативное. Указанное значение 15.46 за

период с января по октябрь 2020 года.

Данные за январь - ноябрь 2020 года будут

представлены не ранее 10 декабря 2020 года.

18Процент

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, %

20.5

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достигнутых значениях

показателей по состоянию на 01.11.2020

года" Иное министерства здравоохранения

Оренбургской области от 01.12.2020г. №

01112020, приложен файл. Существует риск:

Не достижение показателя "Больничная

летальность от острого нарушения

мозгового кровообращения, %", Причина

риска: Рост смертности связан с

ухудшением эпидемиологической

обстановки, как следствие объективными

77,88%21.3520.64 21.7 16.94
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

проблемами в обеспечении устойчивой

плановой работы медицинских организаций

области, приостановкой профилактической

работы (диспансерного наблюдения, проф.

осмотров, диспансеризации), перегрузкой

стационарной и амбулаторной службы, не

рассчитанных на многократное увеличение

обращений в период пандемии и отказом

пациентов, с факторами риска и

хроническими заболеваниями (артериальная

гипертония, ишемическая болезнь сердца,

хроническая сердечная недостаточность,

нарушения сердечного ритма и др.), от

посещения поликлиник, перегруженных

пациентами с инфекционными, в том числе

вирусными, заболеваниями., Вероятность:

50%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г. Предлагаемые решения: 1.

проводится системный и кластерный анализ

причин роста смертности, разработка

предложений по внесению изменений и

дополнений в утвержденный план

мероприятий по снижению смертности,

срок исполнения 20.12.2020, В соответствии с

письмом Минздрава России в субъекты

Российской Федерации о рассмотрении

предложений по изменению перечня и

значений показателей региональных

программ, министерством здравоохранения

Оренбургской области направлены

предложения по достижимым значениям

целевых показателей региональной

программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» на 2021–2030

гг. . Значение показателя за 4 квартал -

оперативное. Указанное значение 21,7 за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

период с января по октябрь 2020 года.

Данные за январь - ноябрь 2020 года будут

представлены не ранее 10 декабря 2020 года.

3.075

Тысяча

единиц

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.

1.449

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достигнутых значениях

показателей по состоянию на 01.11.2020

года" Иное министерства здравоохранения

Оренбургской области от 01.12.2020г. №

01112020, приложен файл. Значение

показателя за 4 квартал - оперативное.

Значение показателя за период с января по

октябрь 2020 года - 2,8. Данные за январь -

ноябрь 2020 года будут представлены не

ранее 10 декабря 2020 года.

100,00%1.9150.764 3.763 3.7635

Процент

Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, к общему числу

выбывших больных, перенесших

острый коронарный синдром, %

50.9

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достигнутых значениях

показателей по состоянию на 01.11.2020

года" Иное министерства здравоохранения

Оренбургской области от 01.12.2020г. №

01112020, приложен файл. Значение

показателя за 4 квартал - оперативное.

Указанное значение 50,9 за период с января

по октябрь 2020 года. Данные за январь -

ноябрь 2020 года будут представлены не

ранее 10 декабря 2020 года.

109,46%51.346.6 50.9 46.56

93Процент

Доля профильных

госпитализаций пациентов с

острыми нарушениями мозгового

кровообращения, доставленных

автомобилями скорой

медицинской помощи, %

86.1

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достигнутых значениях

показателей по состоянию на 01.11.2020

года" Иное министерства здравоохранения

Оренбургской области от 01.12.2020г. №

01122020, приложен файл. Значение

показателя за 4 квартал - оперативное.

Указанное значение 96,6 за период с января

по октябрь за 2020 года. Данные за январь -

ноябрь 2020 года будут представлены не

ранее 10 декабря 2020 года.

106,50%87.1984.5 96.6 90.77
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

341901.26

170310.14

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 512 211,40 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

155 162,50155 162,50

(02) Проводится популяционная

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений

у пациентов высокого риска0

1 155 162,23 100,00155 162,23155 162,50

155 162,50155 162,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 155 162,23 Реализация проекта100,00155 162,23155 162,50

155 162,50155 162,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 155 162,23 Реализация проекта100,00155 162,23155 162,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

146 608,50146 608,50

(02) Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска0

2 146 620,58 100,00146 608,50146 608,50

146 608,50146 608,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1 146 620,58 Реализация проекта100,00146 608,50146 608,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

146 608,50146 608,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 146 620,58 Реализация проекта100,00146 608,50146 608,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

210 440,40210 440,40

(05) Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений в Оренбургской

области0

3 208 896,30 19,0740 130,53210 440,40

210 440,40210 440,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 208 896,30 19,0740 130,53210 440,40

210 440,40210 440,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 208 896,30 19,0740 130,53210 440,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

512 211,40512 211,40 510 679,11 66,75341 901,26512 211,40

512 211,40512 211,40 510 679,11 66,75341 901,26512 211,40

512 211,40512 211,40 510 679,11 66,75341 901,26512 211,40

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений

у пациентов высокого риска

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных

сосудистых отделений в Оренбургской области

Значение: 16,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

3

Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

Значение: 50,0000 Дата: 20.12.2020

1

4

Обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми в соответствии с

клиническими рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска

Значение: 50, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 12.10.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг отпускаемых препаратов" Отчет министерства

здравоохранения Оренбургской области от 12.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена субсидия" Отчет министерства здравоохранения

Оренбургской области от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 50 из 50.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 01.10.2020 Какунина Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг отпускаемых препаратов" Отчет министерства

здравоохранения Оренбургской области от 01.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена субсидия" Отчет министерства здравоохранения

Оренбургской области от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

РРП

 Организация льготного

лекарственного обеспечения

больных сердечно-

сосудистыми заболеваниями

KT_Number=0}

20.12.2020 01.10.2020 Какунина Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг отпускаемых препаратов" Отчет министерства

здравоохранения Оренбургской области от 01.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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я

предоставлена субсидия" Отчет министерства здравоохранения

Оренбургской области от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений в

Оренбургской области

Значение: 16, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 20.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "на поставку медицинских изделий (Аппарат искусственной

вентиляции легких), ввод в эксплуатацию медицинских изделий,

обучение правилам эксплуатации специалистов,

эксплуатирующих медицинские изделия" Закупка единой

информационной системы в сфере закупок от 27.03.2020г. №

0853500000320001938, приложен файл, указана ссылка.

2. "На поставку медицинских изделий (Ультразвуковой аппарат

для исследования сердца и сосудов (передвижной), ввод в

эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам

эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские

изделия " Закупка единой информационной системы в сфере

закупок от 27.03.2020г. №0853500000320001939, приложен файл,

указана ссылка.

3. "на поставку медицинских изделий (Комплекс диагностический

для ультразвуковых исследований экспертного класса с

возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, аорты,

нижней полой вены, выполнения транскраниальных исследований,

трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии), ввод в

эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам

эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские

изделия" Закупка единой информационной системы в сфере

закупок от 27.03.2020г. №0853500000320001943, приложен файл,

указана ссылка.

4. "на поставку медицинских изделий (томограф рентгеновский

компьютерный с программным обеспечением и сопутствующим

оборудованием для выполнения исследований сердца и головного

мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии), ввод в

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам

эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские

изделия" Закупка единой информационной системы в сфере

закупок от 19.06.2020г. №0853500000320006718, приложен файл,

указана ссылка.

5. "Поставка аппарата для роботизированной механотерапии

верхней конечности " Закупка единой информационной системы в

сфере закупок от 23.09.2020г. №32009517033, приложен файл,

указана ссылка.

6. "Поставка аппарата для роботизированной механотерапии

верхних конечностей в рамках реализации мероприятий

регионального проекта «Борьба с сердечно - сосудистыми

заболеваниями»" Закупка единой информационной системы в

сфере закупок от 17.09.2020г. №32009501853, приложен файл,

указана ссылка.

7. "Поставка аппарата для роботизированной терапии нижних

конечностей (конечности)" Закупка единой информационной

системы в сфере закупок от 23.09.2020г. №32009517194,

приложен файл, указана ссылка.

8. "Поставка аппарата для роботизированной механотерапии

нижних конечностей в рамках реализации мероприятий

регионального проекта «Борьба с сердечно - сосудистыми

заболеваниями»" Закупка единой информационной системы в

сфере закупок от 17.09.2020г. №32009501832, приложен файл,

указана ссылка.

9. "на поставку медицинских изделий (функциональная кровать),

ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам

эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские

изделия" Закупка единой информационной системы в сфере

закупок от 03.09.2020г. №0853500000320008925, приложен файл,

указана ссылка.

10. "на поставку медицинских изделий (функциональная кровать),

ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские

изделия" Закупка единой информационной системы в сфере

закупок от 04.09.2020г. №0853500000320008976, приложен файл,

указана ссылка.

11. "на поставку медицинских изделий (Томограф рентгеновский

компьютерный с функциями и сопутствующим оборудованием

для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том

числе перфузии и КТ-ангиографии), ввод в эксплуатацию

медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации

специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия" Закупка

единой информационной системы в сфере закупок от 27.08.2020г.

№0853500000320008874 , приложен файл, указана ссылка.

12. "На поставку медицинских изделий (Аппарат искусственной

вентиляции легких), ввод в эксплуатацию медицинских изделий,

обучение правилам эксплуатации специалистов,

эксплуатирующих медицинские изделия" Реестр контрактов

министерства здравоохранения Оренбургской области от

27.04.2020г. №0853500000320001938, приложен файл, указана

ссылка.

13. "На поставку медицинских изделий (Ультразвуковой аппарат

для исследования сердца и сосудов (передвижной)), ввод в

эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам

эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские

изделия" Реестр контрактов министерства здравоохранения

Оренбургской области от 23.04.2020г. №0853500000320001939,

приложен файл, указана ссылка.

14. "На поставку медицинских изделий (Комплекс

диагностический для ультразвуковых исследований экспертного

класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов,

аорты, нижней полой вены, выполнения транскраниальных

исследований, трансторакальной и чреспищеводной

эхокардиографии), ввод в эксплуатацию медицинских изделий,

обучение правилам эксплуатации специалистов,
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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эксплуатирующих медицинские изделия" Реестр контрактов

министерства здравоохранения Оренбургской области от

27.04.2020г. №0853500000320001943, приложен файл, указана

ссылка.

15. "на поставку медицинских изделий (томограф рентгеновский

компьютерный с программным обеспечением и сопутствующим

оборудованием для выполнения исследований сердца и головного

мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии), ввод в

эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам

эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские

изделия" Реестр контрактов министерства здравоохранения

Оренбургской области от 20.07.2020г. №0853500000320006718,

приложен файл, указана ссылка.

16. "на поставку медицинских изделий (кровать функциональная),

ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам

эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские

изделия" Реестр контрактов министерства здравоохранения

Оренбургской области от 29.09.2020г. №0853500000320008925,

приложен файл, указана ссылка.

17. "на поставку медицинских изделий (Томограф рентгеновский

компьютерный с функциями и сопутствующим оборудованием

для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том

числе перфузии и КТ-ангиографии), ввод в эксплуатацию

медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации

специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия" Реестр

контрактов министерства здравоохранения Оренбургской области

от 28.09.2020г. №0853500000320008874, приложен файл, указана

ссылка.

18. "Акт на поставку медицинских изделий (Комплекс

диагностический для ультразвуковых исследований экспертного

класса (Система ультразвуковой визуализации универсальная

HS60-RUS)" Акт приема-передачи министерства

здравоохранения Оренбургской области от 29.05.2020г. №б/н,
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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приложен файл, указана ссылка.

19. "Акт на поставку медицинских изделий (Ультразвуковой

аппарат для исследования сердца и сосудов (переносной)

(Ультразвуковой диагностический аппарат НМ70А-RUS с

принадлежностями)" Акт приема-передачи министерства

здравоохранения Оренбургской области от 22.05.2020г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

20. "За поставку медицинских изделий (Ультразвуковой аппарат

для исследования сердца и сосудов (переносной) (Ультразвуковой

диагностический аппарат НМ70А-RUS с принадлежностями)"

Платежное поручение министерства здравоохранения

Оренбургской области от 11.06.2020г. №377388, приложен файл,

указана ссылка.

21. "За поставку медицинских изделий (Комплекс

диагностический для ультразвуковых исследований экспертного

класса (Система ультразвуковой визуализации универсальная

HS60-RUS) " Платежное поручение министерства

здравоохранения Оренбургской области от 11.06.2020г. №377170,

приложен файл, указана ссылка.

22. "Поставка комплекса диагностического для ультразвуковых

исследований экспертного класса с возможностью исследования

брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены,

выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной и

чреспищеводной эхокардиографии" Закупка единой

информационной системы в сфере закупок от 05.10.2020г. №

0853500000320009622, указана ссылка.

23. "Поставка аппарата для роботизированной механотерапии

верхней конечности " Реестр контрактов ГАУЗ "БСМП"

г.Новотроицка  от 19.10.2020г. №2020.509724, указана ссылка.

24. "Поставка аппарата для роботизированной механотерапии

нижних конечностей в рамках реализации мероприятий

регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" для нужд ГАУЗ "ГКБ им. Н.И. Пирогова"
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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г.Оренбурга" Реестр контрактов ГАУЗ "ГКБ им. Н.И. Пирагова"

г. Оренбурга от 13.10.2020г. №259/20-А, указана ссылка.

25. "Поставка аппарата для роботизированной терапии нижних

конечностей (конечности)" Реестр контрактов ГАУЗ "БСМП"

г.Новотроицка от 19.10.2020г. №2020.509685, указана ссылка.

26. "на поставку медицинских изделий (Кровать функциональная),

ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам

эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские

изделия" Реестр контрактов министерства здравоохранения

Оренбургской области  от 14.10.2020г. №0853500000320008976,

приложен файл, указана ссылка.

27. "на поставку медицинских изделий (Кровать функциональная),

ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам

эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские

изделия" Реестр контрактов министерства здравоохранения

Оренбургской области от 14.10.2020г. №0853500000320008975,

приложен файл, указана ссылка.

28. "Договор на поставку медицинских изделий Аппарат для

роботизированной терапии нижних конечностей (конечности),

ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам

эксплуатации специалистов Аппарат для роботизированной

механотерапии верхней конечностей (конечности), ввод в

эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам

эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские

изделия " Иное ГБУЗ «Бузулукская больница скорой медицинской

помощи» от 23.09.2020г. №341/20, приложен файл.

29. "Акт приема – передачи медицинского оборудования

Аппарата для роботизированной механотерапии верхней

конечности" Акт приема-передачи ГАУЗ «Больница скорой

медицинской помощи» г.Новотроицка от 19.10.2020г. №

32009517033, приложен файл.

30. "Акт приема – передачи медицинского оборудования

Аппарата для роботизированной механотерапии верхней, нижней
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

конечности" Акт приема-передачи ГБУЗ «Бузулукская больница

скорой медицинской помощи» от 25.11.2020г. №341/20, приложен

файл.

31. "Акт приема – передачи медицинского оборудования

Аппарата для роботизированной механотерапии нижней

конечности" Акт приема-передачи ГАУЗ «Больница скорой

медицинской помощи» г.Новотроицка от 19.10.2020г. №

32009517194, приложен файл.

32. "Акт приема – передачи медицинского оборудования

Аппарата для роботизированной механотерапии верхней

конечности" Акт приема-передачи ГАУЗ «Городская клиническая

больница им. Н.И. Пирогова» от 05.11.2020г. №591/20, приложен

файл.

33. "Акт приема – передачи медицинского оборудования

Аппарата для роботизированной механотерапии нижней

конечности" Акт приема-передачи ГАУЗ «Городская клиническая

больница им. Н.И. Пирогова» от 06.11.2020г. №259/20, приложен

файл.

34. "на поставку медицинских изделий (томограф рентгеновский

компьютерный с программным обеспечением и сопутствующим

оборудованием для выполнения исследований сердца и головного

мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии), ввод в

эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам

эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские

изделия" Акт приема-передачи ГБУЗ «Бузулукская больница

скорой медицинской помощи» от 30.07.2020г. №1, приложен

файл.

35. "Оплата за поставку медицинского оборудования Аппарата

для роботизированной механотерапии верхней конечности"

Платежное поручение ГАУЗ «Городская клиническая больница

им. Н.И. Пирогова» от 20.11.2020г. №703990, приложен файл.

36. "Оплата за поставку медицинского оборудования Аппарата

для роботизированной механотерапии верхней и нижней
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

конечности" Платежное поручение ГБУЗ «Бузулукская больница

скорой медицинской помощи» от 19.11.2020г. №701388,

приложен файл.

37. "Оплата за поставку медицинского оборудования Аппарата

для роботизированной механотерапии нижней конечности"

Платежное поручение ГАУЗ «Городская клиническая больница

им. Н.И. Пирогова» от 20.11.2020г. №703991, приложен файл.

Существуют риски:

Не выполнение мероприятия «Произведена приемка

функциональная кроватей, поставленных в региональные

сосудистые центры и первичные сосудистые отделения , Причина

риска: Смещение сроков заключения договоров , Вероятность:

80%, ожидаемая дата наступления: 02.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Поставка будет осуществлена позднее установленного срока,

срок исполнения 01.12.2020.

Не выполнение мероприятия «Произведена приемка

функциональная кроватей, поставленных в региональные

сосудистые центры и первичные сосудистые отделения , Причина

риска: Смещение сроков заключения договоров , Вероятность:

80%, ожидаемая дата наступления: 02.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Поставка будет осуществлена позднее установленного срока,

срок исполнения 01.12.2020.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 16 из 16.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

30.11.2020 20.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема – передачи медицинского оборудования Аппарата

для роботизированной механотерапии верхней конечности" Акт

приема-передачи ГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи»

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

г.Новотроицка от 19.10.2020г. №32009517033, приложен файл.

2. "Акт приема – передачи медицинского оборудования Аппарата

для роботизированной механотерапии верхней, нижней

конечности" Акт приема-передачи ГБУЗ «Бузулукская больница

скорой медицинской помощи» от 25.11.2020г. №341/20, приложен

файл.

3. "Акт приема – передачи медицинского оборудования Аппарата

для роботизированной механотерапии верхней, нижней

конечности" Акт приема-передачи ГАУЗ «Больница скорой

медицинской помощи» г.Новотроицка от 19.10.2020г. №

32009517194, приложен файл.

4. "Акт на поставку медицинских изделий (Ультразвуковой

аппарат для исследования сердца и сосудов (переносной)

(Ультразвуковой диагностический аппарат НМ70А-RUS с

принадлежностями)" Акт приема-передачи министерства

здравоохранения Оренбургской области от 22.05.2020г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

5. "Акт на поставку медицинских изделий (Комплекс

диагностический для ультразвуковых исследований экспертного

класса (Система ультразвуковой визуализации универсальная

HS60-RUS)" Акт приема-передачи министерства

здравоохранения Оренбургской области от 29.05.2020г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

6. "Акт приема – передачи медицинского оборудования Аппарата

для роботизированной механотерапии верхней конечности" Акт

приема-передачи ГАУЗ «Городская клиническая больница им.

Н.И. Пирогова» от 05.11.2020г. №591/20, приложен файл.

7. "Акт приема – передачи медицинского оборудования Аппарата

для роботизированной механотерапии нижней конечности" Акт

приема-передачи ГАУЗ «Городская клиническая больница им.

Н.И. Пирогова» от 06.11.2020г. №259/20, приложен файл.

8. "на поставку медицинских изделий (томограф рентгеновский

компьютерный с программным обеспечением и сопутствующим
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

оборудованием для выполнения исследований сердца и головного

мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии), ввод в

эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам

эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские

изделия" Акт приема-передачи ГБУЗ «Бузулукская больница

скорой медицинской помощи» от 30.07.2020г. №1, приложен

файл.

Существует риск:

Не выполнение мероприятия «Произведена приемка

функциональная кроватей, поставленных в региональные

сосудистые центры и первичные сосудистые отделения , Причина

риска: Смещение сроков заключения договоров , Вероятность:

80%, ожидаемая дата наступления: 02.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Поставка будет осуществлена позднее установленного срока,

срок исполнения 01.12.2020.

РРП

 Произведена приемка

томографа рентгеновского

компьютерного от 64 срезов с

программным обеспечением и

сопутствующим

оборудованием для выполнения

исследований сердца и

головного мозга, в том числе

перфузии и КТ-ангиографии,

поставленного в региональный

сосудистый центр (ГБУЗ

Бузулукская больница скорой

медицинской помощи»)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.07.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "на поставку медицинских изделий (томограф рентгеновский

компьютерный с программным обеспечением и сопутствующим

оборудованием для выполнения исследований сердца и головного

мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии), ввод в

эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам

эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские

изделия" Акт приема-передачи ГБУЗ «Бузулукская больница

скорой медицинской помощи» от 30.07.2020г. №1, приложен

файл.

2.1.1

РРП

 Произведена приемка

функциональная кроватей,

30.11.2020 02.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

2.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

поставленных в региональные

сосудистые центры (ГБУЗ

«Оренбургская областная

клиническая больница», ГАУЗ

"Городская клиническая

больница им. Н.И. Пирогова" г.

Оренбурга, ГБУЗ Бузулукская

больница скорой медицинской

помощи», ГАУЗ «Больница

скорой медицинской помощи»

города Новотроицка, ГАУЗ

"Городская больница N 4"

города Орска) и первичные

сосудистые отделения (ГБУЗ

«Городская больница» города

Абдулино, ГБУЗ

"Новосергиевская районная

больница", ГБУЗ "Городская

больница" города Соль-

Илецка, ГБУЗ "Городская

больница" города Ясный, ГАУЗ

"Новоорская районная

больница", ГБУЗ

"Саракташская районная

больница", ГБУЗ

"Бугурусланская районная

больница", ГБУЗ "Шарлыкская

районная больница", ГБУЗ

"Октябрьская районная

больница", ГБУЗ "Городская

больница" города Сорочинска,

ГБУЗ "Городская больница"

города Кувандыка)

KT_Number=0}

Просрочка 2 дней.

Существует риск:

Не выполнение мероприятия «Произведена приемка

функциональная кроватей, поставленных в региональные

сосудистые центры и первичные сосудистые отделения , Причина

риска: Смещение сроков заключения договоров , Вероятность:

80%, ожидаемая дата наступления: 02.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Поставка будет осуществлена позднее установленного срока,

срок исполнения 01.12.2020.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Произведена приемка

аппаратов для

роботизированной

механотерапии верхней

конечности, поставленных в

региональные сосудистые

центры (ГБУЗ «Оренбургская

областная клиническая

больница», ГАУЗ "Городская

клиническая больница им. Н.И.

Пирогова" г. Оренбурга, ГБУЗ

Бузулукская больница скорой

медицинской помощи», ГАУЗ

«Больница скорой медицинской

помощи» города Новотроицка,

ГАУЗ "Городская больница N

4" города Орска)

KT_Number=0}

30.11.2020 25.11.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема – передачи медицинского оборудования Аппарата

для роботизированной механотерапии верхней конечности" Акт

приема-передачи ГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи»

г.Новотроицка от 19.10.2020г. №32009517033, приложен файл.

2. "Акт приема – передачи медицинского оборудования Аппарата

для роботизированной механотерапии верхней конечности" Акт

приема-передачи ГБУЗ «Бузулукская больница скорой

медицинской помощи» от 25.11.2020г. №341/20, приложен файл.

3. "Акт приема – передачи медицинского оборудования Аппарата

для роботизированной механотерапии верхней конечности" Акт

приема-передачи ГАУЗ «Городская клиническая больница им.

Н.И. Пирогова» от 05.11.2020г. №591/20, приложен файл.

2.1.3

РРП

 Произведена приемка

аппаратов для

роботизированной терапии

нижних конечностей

(конечности), поставленных в

региональные сосудистые

центры (ГБУЗ «Оренбургская

областная клиническая

больница», ГАУЗ "Городская

клиническая больница им. Н.И.

Пирогова" г. Оренбурга, ГБУЗ

Бузулукская больница скорой

медицинской помощи», ГАУЗ

«Больница скорой медицинской

помощи» города Новотроицка,

ГАУЗ "Городская больница N

30.11.2020 25.11.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема – передачи медицинского оборудования Аппарата

для роботизированной механотерапии нижней конечности" Акт

приема-передачи ГБУЗ «Бузулукская больница скорой

медицинской помощи» от 25.11.2020г. №341/20, приложен файл.

2. "Акт приема – передачи медицинского оборудования Аппарата

для роботизированной механотерапии нижней конечности" Акт

приема-передачи ГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи»

г.Новотроицка от 19.10.2020г. №32009517194, приложен файл.

3. "Акт приема – передачи медицинского оборудования Аппарата

для роботизированной механотерапии нижней конечности" Акт

приема-передачи ГАУЗ «Городская клиническая больница им.

Н.И. Пирогова» от 06.11.2020г. №259/20, приложен файл.

2.1.4
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4" города Орска)

KT_Number=0}

РРП

 Произведена приемка

томографа рентгеновского

компьютерного от 128 срезов с

программным обеспечением и

сопутствующим

оборудованием для выполнения

исследований сердца и

головного мозга, в том числе

перфузии и КТ-ангиографии

для регионального сосудистого

центра (ГБУЗ Оренбургская

областная клиническая

больница)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

2.1.5

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "За поставку медицинских изделий (Ультразвуковой аппарат

для исследования сердца и сосудов (переносной) (Ультразвуковой

диагностический аппарат НМ70А-RUS с принадлежностями)"

Платежное поручение министерства здравоохранения

Оренбургской области от 11.06.2020г. №377388, приложен файл,

указана ссылка.

2. "За поставку медицинских изделий (Комплекс диагностический

для ультразвуковых исследований экспертного класса (Система

ультразвуковой визуализации универсальная HS60-RUS) "

Платежное поручение министерства здравоохранения

Оренбургской области от 11.06.2020г. №377170, приложен файл,

указана ссылка.

3. "Оплата за поставку медицинского оборудования Аппарата для

роботизированной механотерапии верхней конечности"

Платежное поручение ГАУЗ «Городская клиническая больница

2.2.



30

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

им. Н.И. Пирогова» от 20.11.2020г. №703990, приложен файл.

4. "Оплата за поставку медицинского оборудования Аппарата для

роботизированной механотерапии верхней и нижней конечности"

Платежное поручение ГБУЗ «Бузулукская больница скорой

медицинской помощи» от 19.11.2020г. №701388, приложен файл.

5. "Оплата за поставку медицинского оборудования Аппарата для

роботизированной механотерапии нижней конечности" Платежное

поручение ГАУЗ «Городская клиническая больница им. Н.И.

Пирогова» от 20.11.2020г. №703991, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Произведена оплата по

государственному контракту на

поставку аппаратов для

искусственной вентиляции

легких в региональные

сосудистые центры (ГБУЗ

«Оренбургская областная

клиническая больница», ГАУЗ

"Городская клиническая

больница им. Н.И. Пирогова" г.

Оренбурга, ГБУЗ Бузулукская

больница скорой медицинской

помощи», ГАУЗ «Больница

скорой медицинской помощи»

города Новотроицка, ГАУЗ

"Городская больница N 4"

города Орска) и первичные

сосудистые отделения (ГБУЗ

«Городская больница» города

Абдулино, ГБУЗ

"Новосергиевская районная

больница", ГБУЗ "Городская

30.11.2020 30.11.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

2.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

больница" города Соль-

Илецка, ГБУЗ "Городская

больница" города Ясный, ГАУЗ

"Новоорская районная

больница", ГБУЗ

"Саракташская районная

больница", ГБУЗ

"Бугурусланская районная

больница", ГБУЗ "Шарлыкская

районная больница", ГБУЗ

"Октябрьская районная

больница", ГБУЗ "Городская

больница" города Сорочинска,

ГБУЗ "Городская больница"

города Кувандыка)

KT_Number=0}

РРП

 Произведена оплата по

государственному контракту на

поставку ультразвуковых

аппаратов для исследования

сердца и сосудов

(передвижной) в региональные

сосудистые центры (ГБУЗ

«Оренбургская областная

клиническая больница», ГАУЗ

"Городская клиническая

больница им. Н.И. Пирогова" г.

Оренбурга)

KT_Number=0}

30.11.2020 11.06.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "За поставку медицинских изделий (Ультразвуковой аппарат

для исследования сердца и сосудов (переносной) (Ультразвуковой

диагностический аппарат НМ70А-RUS с принадлежностями)"

Платежное поручение министерства здравоохранения

Оренбургской области от 11.06.2020г. №377388, приложен файл,

указана ссылка.

2.2.2

РРП

 Произведена оплата по

государственному контракту на

поставку томографа

рентгеновского компьютерного

от 64 срезов с программным

20.12.2020 20.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

2.2.3



32

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

обеспечением и

сопутствующим

оборудованием для выполнения

исследований сердца и

головного мозга, в том числе

перфузии и КТ-ангиографии в

региональный сосудистый

центр (ГБУЗ Бузулукская

больница скорой медицинской

помощи»)

KT_Number=0}

РРП

 Произведена оплата по

государственному контракту на

поставку функциональных

кроватей в региональные

сосудистые центры (ГБУЗ

«Оренбургская областная

клиническая больница», ГАУЗ

"Городская клиническая

больница им. Н.И. Пирогова" г.

Оренбурга, ГБУЗ Бузулукская

больница скорой медицинской

помощи», ГАУЗ «Больница

скорой медицинской помощи»

города Новотроицка, ГАУЗ

"Городская больница N 4"

города Орска) и первичные

сосудистые отделения (ГБУЗ

«Городская больница» города

Абдулино, ГБУЗ

"Новосергиевская районная

больница", ГБУЗ "Городская

больница" города Соль-

Илецка, ГБУЗ "Городская

20.12.2020 20.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

2.2.4
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

больница" города Ясный, ГАУЗ

"Новоорская районная

больница", ГБУЗ

"Саракташская районная

больница", ГБУЗ

"Бугурусланская районная

больница", ГБУЗ "Шарлыкская

районная больница", ГБУЗ

"Октябрьская районная

больница", ГБУЗ "Городская

больница" города Сорочинска,

ГБУЗ "Городская больница"

города Кувандыка)

KT_Number=0}

РРП

 Произведена оплата по

государственному контракту на

поставку аппаратов для

роботизированной

механотерапии верхней

конечности в региональные

сосудистые центры (ГБУЗ

«Оренбургская областная

клиническая больница», ГАУЗ

"Городская клиническая

больница им. Н.И. Пирогова" г.

Оренбурга, ГБУЗ Бузулукская

больница скорой медицинской

помощи», ГАУЗ «Больница

скорой медицинской помощи»

города Новотроицка, ГАУЗ

"Городская больница N 4"

города Орска)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Оплата за поставку медицинского оборудования Аппарата для

роботизированной механотерапии верхней конечности"

Платежное поручение ГАУЗ «Городская клиническая больница

им. Н.И. Пирогова» от 20.11.2020г. №703990, приложен файл.

2. "Оплата за поставку медицинского оборудования Аппарата для

роботизированной механотерапии верхней и нижней конечности"

Платежное поручение ГБУЗ «Бузулукская больница скорой

медицинской помощи» от 19.11.2020г. №701388, приложен файл.

2.2.5

РРП

 Произведена оплата по

20.12.2020 20.12.2020 Суходолова В. Ю.2.2.6
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

государственному контракту на

поставку аппаратов для

роботизированной терапии

нижних конечностей

(конечности)в региональные

сосудистые центры (ГБУЗ

«Оренбургская областная

клиническая больница», ГАУЗ

"Городская клиническая

больница им. Н.И. Пирогова" г.

Оренбурга, ГБУЗ Бузулукская

больница скорой медицинской

помощи», ГАУЗ «Больница

скорой медицинской помощи»

города Новотроицка, ГАУЗ

"Городская больница N 4"

города Орска)

KT_Number=0}

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Оплата за поставку медицинского оборудования Аппарата для

роботизированной механотерапии нижней конечности" Платежное

поручение ГАУЗ «Городская клиническая больница им. Н.И.

Пирогова» от 20.11.2020г. №703991, приложен файл.

2. "Оплата за поставку медицинского оборудования Аппарата для

роботизированной механотерапии верхней и нижней конечности"

Платежное поручение ГБУЗ «Бузулукская больница скорой

медицинской помощи» от 19.11.2020г. №701388, приложен файл.

РРП

 Произведена оплата по

государственному контракту на

поставку закупок томографа

рентгеновского компьютерного

от 128 срезов с программным

обеспечением и

сопутствующим

оборудованием для выполнения

исследований сердца и

головного мозга, в том числе

перфузии и КТ-ангиографии

для регионального сосудистого

центра (ГБУЗ Оренбургская

областная клиническая

больница)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

2.2.7
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Проводится популяционная

профилактика развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска

Значение: 50, на дату

20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 01.10.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О лекарственном обеспечении за счет средств областного

бюджета" Отчет министерства здравоохранения Оренбургской

области от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 50 из 50.

3.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 01.10.2020 Какунина Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О лекарственном обеспечении за счет средств областного

бюджета" Отчет министерства здравоохранения Оренбургской

области от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.1.

РРП

 Организация льготного

лекарственного обеспечения

больных сердечно-

сосудистыми заболеваниями

KT_Number=0}

20.12.2020 01.10.2020 Какунина Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О лекарственном обеспечении за счет средств областного

бюджета" Отчет министерства здравоохранения Оренбургской

области от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

3.1.1

Обеспечение качества оказания

медицинской помощи больным

с сердечно-сосудистыми в

соответствии с клиническими

рекомендациями Значение: 1,

на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Рябов А. Д.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.1.

РРП

 Разработка технологических

20.12.2020 20.12.2020 Рябов А. Д.4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

карт по лечению сердечно-

сосудистых заболеваний на

основе соответствующих

клинических рекомендаций,

порядков оказания

медицинской помощи по

профилю и с учетом стандарта

медицинской помощи и их

внедрение в каждой

медицинской

KT_Number=0}

В работе.

РРП

 Разработка перечня

индикаторов выполнения

клинических рекомендаций и

плана внутренних проверок

указанных индикаторов по

данным медицинской

документации в каждой

медицинской организации как

на амбулаторном, так и на

стационарном этапе

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Рябов А. Д.

В работе.

4.1.2

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Рябов А. Д.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.2.

РРП

 Утверждение технологических

карт по лечению сердечно-

сосудистых заболеваний на

основе соответствующих

клинических рекомендаций,

порядков оказания

медицинской помощи по

20.12.2020 20.12.2020 Алешина И. А.

В работе.

4.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

профилю и с учетом стандарта

медицинской помощи и их

внедрение в каждой

медицинской

KT_Number=0}

РРП

 Утверждение перечня

индикаторов выполнения

клинических рекомендаций и

плана внутренних проверок

указанных индикаторов по

данным медицинской

документации в каждой

медицинской организации как

на амбулаторном, так и на

стационарном этапе

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Рябов А. Д.

В работе.

4.2.2

РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Рябов А. Д.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.3.

РРП

 Согласование технологических

карт по лечению сердечно-

сосудистых заболеваний на

основе соответствующих

клинических рекомендаций,

порядков оказания

медицинской помощи по

профилю и с учетом стандарта

медицинской помощи и их

внедрение в каждой

медицинской

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Рябов А. Д.

В работе.

4.3.1

РРП

 Согласование перечня

индикаторов выполнения

клинических рекомендаций и

20.12.2020 20.12.2020 Рябов А. Д.

В работе.

4.3.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

плана внутренних проверок

указанных индикаторов по

данным медицинской

документации в каждой

медицинской организации как

на амбулаторном, так и на

стационарном этапе

KT_Number=0}
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Динамика достижения контрольных точек

1
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N2-53) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1
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Рис. 1. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 11. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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