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Отсутствие
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отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостижение запланированного значения показателя к концу

года, Причина риска: Отсутствие возможности влияния на

фактический выпуск обучающихся по программам высшего

образования - программам подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре по направлениям подготовки в области

информационной безопасности, по программам среднего

профессионального образования, по профессиям и

специальностям в области информационной безопасности с

использованием в образовательном процессе отечественных

высокотехнологичных комплексов и средств защиты

информации.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной

инфекции, вызванной 2019-nCoV, проведение обучения и

заключение контрактов были перенесены, Вероятность: 70%,

Последствия наступления: Сутевые: Недостижение

запланированного значения показателя к концу года

Предлагаемые решения:

1. Использование различных вариантов образовательных

программ соответствующих требованиям, срок исполнения

31.12.2020;

3. Цели и показатели

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Час

Средний срок простоя

государственных

информационных систем в

результате компьютерных атак

0.16

Подтверждающие документы: 1.

"Служебная записка" Иное Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской

области от 30.10.2020г. №МЦР/2136-18,

приложен файл. В соответствии с методикой

расчета целевого показателя "Средний срок

простоя государственных информационных

систем в результате компьютерных атак",

утвержденной приказом Минкомсвязи

759,49%0.160.16 3.16 241
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Россииот 30.04.2019 N 178, источником

статистической информации являются

данные формы федерального

статистического наблюдения N 3-информ

"Сведения об использовании

информационных и коммуникационных

технологий и производстве вычислительной

техники, программного обеспечения и

оказании услуг в этих сферах" (годовая).

0

Тысяча

человек

Количество подготовленных

специалистов по

образовательным программам в

области информационной

безопасности, с использованием в

образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

0.004

Существует риск: Недостижение

запланированного значения показателя к

концу года, Причина риска: Отсутствие

возможности влияния на фактический

выпуск обучающихся по программам

высшего образования - программам

подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре по направлениям подготовки в

области информационной безопасности, по

программам среднего профессионального

образования, по профессиям и

специальностям в области информационной

безопасности с использованием в

образовательном процессе отечественных

высокотехнологичных комплексов и средств

защиты информации. В связи с угрозой

распространения новой коронавирусной

инфекции, вызванной 2019-nCoV,

проведение обучения и заключение

контрактов были перенесены, Вероятность:

70%, Сутевые: Недостижение

запланированного значения показателя к

концу года Предлагаемые решения: 1.

Использование различных вариантов

образовательных программ

соответствующих требованиям, срок

исполнения 31.12.2020. В соответствии с

100,00%0.0840 0.142 0.1422
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

методикой расчета показатель формируется

Минкомсвязью России с годовой

периодичностью по Российской Федерации,

субъектам Российской Федерации,

федеральным округам в срок до 15 июня

года, следующего за отчетным, начиная с

2020 года, на основе данных Минобрнауки

России, Минпросвещения России, Росстата.

0Процент

Стоимостная доля закупаемого и 

(или) арендуемого федеральными

органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти

субъектов и иными органами

государственной власти

отечественного программного

обеспечения

74.05

Подтверждающие документы: 1. "О

представлении сведений о фактической доле

закупаемого отечественного ПО" Письмо

Министерства цифрового развития и связи

Оренбургской области от 27.10.2020г. №

18/1685, приложен файл. 2. "О представлении

сведений о фактической доле закупаемого

отечественного ПО" Письмо Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской

области от 27.10.2020г. №МЦР/2104-18,

приложен файл. В соответствии с методикой

расчета показатель формируется с годовой

периодичностью

100,00%74.050 70 703
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

19737.22

8762.78

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 28 500,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

28 500,0028 500,00

(06) В Оренбургской области

создана устойчивая и безопасная

информационно-

телекоммуникационная

инфраструктура

высокоскоростной передачи,

обработки и хранения больших

объемов данных, доступная для

всех организаций и домохозяйств0

1 28 195,39 69,2519 737,2228 500,00

28 500,0028 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 28 195,39 69,2519 737,2228 500,00

28 500,0028 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 28 195,39 69,2519 737,2228 500,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

28 500,0028 500,00 28 195,39 69,2519 737,2228 500,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

28 500,0028 500,00 28 195,39 69,2519 737,2228 500,00

28 500,0028 500,00 28 195,39 69,2519 737,2228 500,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В Оренбургской области создана устойчивая и безопасная информационно-телекоммуникационная

инфраструктура высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступная

для всех организаций и домохозяйств

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1 3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В Оренбургской области

создана устойчивая и

безопасная информационно-

телекоммуникационная

инфраструктура

высокоскоростной передачи,

обработки и хранения больших

объемов данных, доступная для

всех организаций и

домохозяйств Значение: 1, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Вечеренко Д. С.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Шляпников М. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "СЗ" Иное Министерства цифрового развития и связи

Оренбургской области от 30.03.2020г. №МЦР/477-18, приложен

файл.

2. "об утверждении поставки системы ПАК" Иное Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 18.03.2020г.

№МЦР/389-18, приложен файл.

3. "Оказание услуг по передаче неисключительных прав на

систему программно-аппаратный комплекс ситуационного центра

информационной безопасности критической информационной

структуры и единой информационно-телекоммуникационной

сети" Иное Министерства цифрового развития и связи

Оренбургской области от 23.03.2020г. №2020.16445, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Выявление субъектов КИИ, в

уставном капитале которых

присутствует прямое или

косвенное участие субъекта

Российской Федерации или

муниципального образования и

функционирующих в сфере

здравоохранения, финансов,

транспорта, связи, энергетики,

топливно-энергетического

комплекса

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Шляпников М. С.

В работе.

1.1.1

РРП

 Анализ отечественного

системного программного

обеспечения (операционных

систем) на безопасность и

функциональные потребности

работников органов

исполнительной власти и

местного самоуправления

Оренбургской области

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Шляпников М. С.

В работе.

1.1.2

РРП

 Мониторинг количества

подготовленных в

Оренбургской области

специалистов по

образовательным программам

в сфере информационной

безопасности, с использованием

в образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Шляпников М. С.

В работе.

1.1.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Организация переподготовки

специалистов по

образовательным программам

в области информационной

безопасности

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Шляпников М. С.

В работе.

1.1.4

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

10.11.2020 02.11.2020 Шляпников М. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ГК на оказание услуг по обучению в рамках дополнительных

профессиональных программ повышения квалификации

специалистов" Иное Министерства цифрового развития и связи

Оренбургской области от 17.04.2020г. №11719/20, приложен

файл.

2. "Программное средство криптографической защиты  " Реестр

контрактов Министерства цифрового развития и связи

Оренбургской области от 19.10.2020г. №0853500000320009418-1,

указана ссылка.

3. "Программное средство антивирусной защиты  " Реестр

контрактов Министерства цифрового развития и связи

Оренбургской области от 21.10.2020г. №0853500000320009352-1,

указана ссылка.

4. "Программное средство выявления и противодействия целевым

атакам  " Реестр контрактов Министерства цифрового развития и

связи Оренбургской области от 01.06.2020г. №

0853500000320004450-1, указана ссылка.

5. "ГК на оказание услуг по обучению в рамках дополнительных

профессиональных программ повышения квалификации

специалистов" Иное Министерства цифрового развития и связи

Оренбургской области от 07.08.2020г. №12047/20, приложен

файл.

6. "ГК на оказание услуг по обучению в рамках дополнительных

профессиональных программ повышения квалификации

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

специалистов" Иное Министерства цифрового развития и связи

Оренбургской области от 15.10.2020г. №12355/20, приложен

файл.

7. "Оказание услуг по предоставлению обновлений и оказанию

технической поддержки средств криптографической защиты

информации  " Реестр контрактов Министерства цифрового

развития и связи Оренбургской области от 02.11.2020г. №

0853500000320009671-1, указана ссылка.

8. "Оказание услуг по передаче неисключительных прав на

межсетевой экран прикладного уровня" Реестр контрактов

Министерства цифрового развития и связи Оренбургской области

от 05.10.2020г. №0853500000320009149-1, указана ссылка.

9. "ГОС, КОНТРАКТ на оказание услуг по предоставлению ключа

активации сервиса технической поддержки средства защиты

платформ виртуализации " Иное Министерства цифрового

развития и связи Оренбургской области от 31.08.2020г. №05-

08/2020, приложен файл.

10. "ГК на оказание услуг по предоставлению обновлений и

оказанию технической поддержки межсетевого экрана сетевого

уровня" Иное Министерства цифрового развития и связи

Оренбургской области от 01.09.2020г. №04-08/2020, приложен

файл.

11. "ГК на оказание услуг по контролю состояния и

эффективности защиты информации объектов информатизации"

Иное Министерства цифрового развития и связи Оренбургской

области от 01.09.2020г. №06-08/2020, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Обеспечение работы

инфраструктуры

информационной безопасности

с учетом проектов

«Модернизация единой

10.11.2020 02.11.2020 Шляпников М. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программное средство криптографической защиты  " Реестр

контрактов Министерства цифрового развития и связи

Оренбургской области от 19.10.2020г. №0853500000320009418-1,

1.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

информационно-

телекоммуникационной сети

Правительства Оренбургской

области» и «Модернизация

единой информационно-

телекоммуникационной сети

Правительства Оренбургской

области. Система защиты

информации»

KT_Number=0}

указана ссылка.

2. "Оказание услуг по предоставлению обновлений и оказанию

технической поддержки средств криптографической защиты

информации  " Реестр контрактов Министерства цифрового

развития и связи Оренбургской области от 02.11.2020г. №

0853500000320009671-1, указана ссылка.

3. "Оказание услуг по передаче неисключительных прав на

межсетевой экран прикладного уровня" Реестр контрактов

Министерства цифрового развития и связи Оренбургской области

от 05.10.2020г. №0853500000320009149-1, указана ссылка.

4. "ГОС, КОНТРАКТ на оказание услуг по предоставлению ключа

активации сервиса технической поддержки средства защиты

платформ виртуализации " Иное Министерства цифрового

развития и связи Оренбургской области от 31.08.2020г. №05-

08/2020, приложен файл.

5. "ГК на оказание услуг по предоставлению обновлений и

оказанию технической поддержки межсетевого экрана сетевого

уровня" Иное Министерства цифрового развития и связи

Оренбургской области от 01.09.2020г. №04-08/2020, приложен

файл.

6. "ГК на оказание услуг по контролю состояния и эффективности

защиты информации объектов информатизации" Иное

Министерства цифрового развития и связи Оренбургской области

от 01.09.2020г. №06-08/2020, приложен файл.

РРП

 Приобретение антивирусного

программного обеспечения

KT_Number=0}

10.11.2020 21.10.2020 Шляпников М. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программное средство антивирусной защиты  " Реестр

контрактов Министерства цифрового развития и связи

Оренбургской области от 21.10.2020г. №0853500000320009352-1,

указана ссылка.

1.2.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Организация переподготовки

специалистов по

образовательным программам

в области информационной

безопасности

KT_Number=0}

10.11.2020 15.10.2020 Шляпников М. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ГК на оказание услуг по обучению в рамках дополнительных

профессиональных программ повышения квалификации

специалистов" Иное Министерства цифрового развития и связи

Оренбургской области от 17.04.2020г. №11719/20, приложен

файл.

2. "ГК на оказание услуг по обучению в рамках дополнительных

профессиональных программ повышения квалификации

специалистов" Иное Министерства цифрового развития и связи

Оренбургской области от 07.08.2020г. №12047/20, приложен

файл.

3. "ГК на оказание услуг по обучению в рамках дополнительных

профессиональных программ повышения квалификации

специалистов" Иное Министерства цифрового развития и связи

Оренбургской области от 15.10.2020г. №12355/20, приложен

файл.

1.2.3

РРП

 Обеспечение работы системы

«Программно-аппаратный

комплекс ситуационного

центра информационной

безопасности критической

информационной структуры и

единой информационно-

телекоммуникационной сети»

KT_Number=0}

10.11.2020 01.06.2020 Шляпников М. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программное средство выявления и противодействия целевым

атакам  " Реестр контрактов Министерства цифрового развития и

связи Оренбургской области от 01.06.2020г. №

0853500000320004450-1, указана ссылка.

1.2.4

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Шляпников М. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ" Акт приема-передачи

Министерства цифрового развития и связи Оренбургской области

от 27.10.2020г. №153, приложен файл.

1.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2. "Акт на передачу прав" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 09.10.2020г.

№УТ-70, приложен файл.

3. "Акт передачи права" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 28.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

4. "Акт о приемке выполненных работ" Акт приема-передачи

Министерства цифрового развития и связи Оренбургской области

от 30.06.2020г. №79, приложен файл.

5. "Акт" Акт приема-передачи Министерства цифрового развития

и связи Оренбургской области от 07.09.2020г. №УТ-58, приложен

файл.

6. "Акт о приемке выполненных работ" Акт приема-передачи

Министерства цифрового развития и связи Оренбургской области

от 11.09.2020г. №КА-328, приложен файл.

7. "Акт оказанных услуг" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 14.09.2020г.

№283, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Обеспечение работы

инфраструктуры

информационной безопасности

с учетом проектов

«Модернизация единой

информационно-

телекоммуникационной сети

Правительства Оренбургской

области» и «Модернизация

единой информационно-

телекоммуникационной сети

Правительства Оренбургской

области. Система защиты

10.12.2020 10.12.2020 Шляпников М. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ" Акт приема-передачи

Министерства цифрового развития и связи Оренбургской области

от 27.10.2020г. №153, приложен файл.

2. "Акт на передачу прав" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 09.10.2020г.

№УТ-70, приложен файл.

3. "Акт" Акт приема-передачи Министерства цифрового развития

и связи Оренбургской области от 07.09.2020г. №УТ-58, приложен

файл.

4. "Акт о приемке выполненных работ" Акт приема-передачи

Министерства цифрового развития и связи Оренбургской области

1.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

информации»

KT_Number=0}

от 11.09.2020г. №КА-328, приложен файл.

5. "Акт оказанных услуг" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 14.09.2020г.

№283, приложен файл.

РРП

 Приобретение антивирусного

программного обеспечения

KT_Number=0}

10.12.2020 28.10.2020 Шляпников М. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт передачи права" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 28.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

1.3.2

РРП

 Организация переподготовки

специалистов по

образовательным программам

в области информационной

безопасности

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Шляпников М. С.

В работе.

1.3.3

РРП

 Обеспечение работы системы

«Программно-аппаратный

комплекс ситуационного

центра информационной

безопасности критической

информационной структуры и

единой информационно-

телекоммуникационной сети»

KT_Number=0}

10.12.2020 30.06.2020 Шляпников М. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ" Акт приема-передачи

Министерства цифрового развития и связи Оренбургской области

от 30.06.2020г. №79, приложен файл.

1.3.4

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Шляпников М. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 17.11.2020г.

№696742, приложен файл.

2. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства

1.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

цифрового развития и связи Оренбургской области от 29.10.2020г.

№644908, приложен файл.

3. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 06.11.2020г.

№672693, приложен файл.

4. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 15.05.2020г.

№259893, приложен файл.

5. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 26.08.2020г.

№488333, приложен файл.

6. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 22.10.2020г.

№631471, приложен файл.

7. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 28.07.2020г.

№419391, приложен файл.

8. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 30.09.2020г.

№578380, приложен файл.

9. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 29.09.2020г.

№569225, приложен файл.

10. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 30.09.2020г.

№578435, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Обеспечение работы

инфраструктуры

информационной безопасности

с учетом проектов

«Модернизация единой

18.12.2020 18.12.2020 Шляпников М. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 17.11.2020г.

№ 696742, приложен файл.

1.4.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

информационно-

телекоммуникационной сети

Правительства Оренбургской

области» и «Модернизация

единой информационно-

телекоммуникационной сети

Правительства Оренбургской

области. Система защиты

информации»

KT_Number=0}

2. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 29.10.2020г.

№644908, приложен файл.

3. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 30.09.2020г.

№578380, приложен файл.

4. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 29.09.2020г.

№569225, приложен файл.

5. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 30.09.2020г.

№578435, приложен файл.

РРП

 Приобретение антивирусного

программного обеспечения

KT_Number=0}

18.12.2020 06.11.2020 Шляпников М. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 06.11.2020г.

№672693, приложен файл.

1.4.2

РРП

 Организация переподготовки

специалистов по

образовательным программам

в области информационной

безопасности

KT_Number=0}

18.12.2020 22.10.2020 Шляпников М. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 15.05.2020г.

№259893, приложен файл.

2. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 26.08.2020г.

№488333, приложен файл.

3. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 22.10.2020г.

№631471, приложен файл.

1.4.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Обеспечение работы системы

«Программно-аппаратный

комплекс ситуационного

центра информационной

безопасности критической

информационной структуры и

единой информационно-

телекоммуникационной сети»

KT_Number=0}

18.12.2020 28.07.2020 Шляпников М. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 28.07.2020г.

№419391, приложен файл.

1.4.4
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D4-53) Информационная безопасность (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с

использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с

использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак
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Рис. 5. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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