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1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет
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отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

10Процент

Доля учителей

общеобразовательных

организаций, вовлеченных в

национальную систему

профессионального роста

педагогических работников

0

Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

"Учитель будущего" на территории

Оренбургской области" Соглашение

Министерство просвещения Российской

Федерации от 29.08.2019г. №073-2019-E50056-

1/1, приложен файл.

100,00%00 0 01

0Процент

Доля субъектов Российской

Федерации, обеспечивших

деятельность центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

центров оценки

профессионального мастерства и

квалификаций педагогов

0

Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

"Учитель будущего" на территории

Оренбургской области" Соглашение

Министерство просвещения Российской

Федерации от 29.08.2019г. №073-2019-Е50056-

1/1, приложен файл.

100,00%00 0 02

0Процент

Доля педагогических работников,

прошедших добровольную

независимую оценку

квалификации

0

Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

"Учитель будущего" на территории

Оренбургской области" Соглашение

100,00%00 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Министерство просвещения Российской

Федерации от 29.08.2019г. №073-2019-Е50056-

1/1, приложен файл.
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

110.00

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 110,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

1031.77

88.23

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 1 120,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) Не менее 50%

педагогических работников

системы общего,

дополнительного и

профессионального образования

повысили уровень

профессионального мастерства в

форматах непрерывного

образования0

1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(06) Не менее 30 %

педагогических работников

системы общего,

2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

дополнительного образования

детей и профессионального

образования повысили уровень

профессионального мастерства в

форматах непрерывного

образования0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

100,00110,00

(07) не менее 70% учителей в

возрасте до 35 лет вовлечены в

различные формы поддержки и

сопровождения в первые три года

работы0

3 100,00 90,91100,00100,00

100,00100,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 100,00 100,00100,00100,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

100,00100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 100,00 100,00100,00100,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,0010,00внебюджетные источники3.4 0,00

кассовый расход предусмотрен

в декабре

0,000,000,00

0,00100,00

(08) Реализован комплекс мер для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, в том

числе на основе использования

современных цифровых

технологий, формирования и

участия в профессиональных

ассоциациях, программах обмена

опытом и лучшими практиками,

привлечения работодатлей к

дополнительному

профессиональному образованию

педагогических работников, в том

числе в форме стажировок0

4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,00100,00внебюджетные источники4.4 0,00

В ДЕКАБРЕ 2020 будут

внесены изменения в паспорт

0,000,000,00

1 020,001 020,00

(09) В Оренбургской области

внедрена система аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций 0

5 1 020,00 91,35931,771 020,00

1 020,001 020,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 1 020,00 91,35931,771 020,00

1 020,001 020,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 1 020,00 91,35931,771 020,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 120,001 230,00 1 120,00 83,881 031,771 120,00

1 120,001 120,00 1 120,00 92,121 031,771 120,00

1 120,001 120,00 1 120,00 92,121 031,771 120,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00110,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее 10 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального

образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2021

1

2

Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального

образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей

прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2024

1

4

Не менее 30 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и

профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах

непрерывного образования

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

5

не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в

первые три года работы

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических

работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и

участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения

работодатлей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе

в форме стажировок

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

7

В Оренбургской области внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Не менее 10 % педагогических

работников системы общего,

дополнительного и

профессионального

образования повысили уровень

профессионального мастерства

в форматах непрерывного

образования Значение: 10, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 10 из 10.

1.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

01.12.2021 01.12.2021 Саблина Л. А.

В работе.

отклонения отсутствуют

1.1.

РРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание центров непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и

аккредитационных центров

системы образования

28.02.2021 28.02.2021 Саблина Л. А.

В работе.

Соглашение заключается на уровне Российской Федерации

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

РРП

 Разработаны и согласованы

программы и формы обучения.

Сформированы группы для

обучения

KT_Number=0}

01.12.2021 01.12.2021 Саблина Л. А.

В работе.

в 2021 будет составляться список учителей

1.1.2

Не менее 50% педагогических

работников системы общего,

дополнительного и

профессионального

образования повысили уровень

профессионального мастерства

в форматах непрерывного

образования Значение: 0, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Саблина Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол Министерство Просвещения Российской

Федерации от 15.07.2019г. №МР-23/02 пр, приложен файл.

Заявку Оренбургской области на предоставление субсидий в

2020/2022 годах отклонили, центр не создан

2.1.

РРП

 Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников

KT_Number=0}

01.12.2020 15.07.2019 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол Министерство Просвещения российской

Федерации от 15.07.2019г. №МР-23/02пр, приложен файл.

Заявку Оренбургской области на предоставление субсидии в

2020/2022 годах отклонили, центры не созданы

2.1.1

РРП

 Проведен мониторинг

реализации программ

непрерывного повышения

квалификации

KT_Number=0}

01.12.2020 15.07.2019 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол Министерство Просвещения Российской

Федерации от 15.07.2019г. №МР-23/02 пр, приложен файл.

2.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Заявку Оренбургской области на предоставление субсидий в

2020/2022 годах отклонили, центры не созданы, мониторинг не

проводился

Не менее 10% педагогических

работников систем общего

образования и дополнительного

образования детей прошли

добровольную независимую

оценку профессиональной

квалификации Значение: 10, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 10 из 10.

3.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.12.2023 01.12.2023 Саблина Л. А.

В работе.

отклонения отсутствуют

3.1.

РРП

 Определена выборка

педагогических работников

систем общего образования и

дополнительного образования

детей для прохождения

добровольной независимой

оценки профессиональной

квалификации

KT_Number=0}

01.12.2022 01.12.2022 Тамбовцева М. А.

В работе.

отклонения отсуттвуют

3.1.1

РРП

 Проведена независимая оценка

профессиональной

квалификации не менее 2000

педагогических работников

систем общего образования и

дополнительного образования

детей

KT_Number=0}

01.12.2023 01.12.2023 Тамбовцева М. А.

В работе.

отклонения отсутствуют

3.1.2

РРП

 Разработан проект

01.01.2021 01.01.2021 Тамбовцева М. А.

В работе.

3.1.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

нормативных документов по

организации

аккредитационного центра

системы образования на базе

ГБУ «Региональный центр

развития образования

Оренбургской области»

KT_Number=0}

отклонения отсутствуют

РРП

 Создан аккредитационный

центр системы образования

(определение места

расположения и зонирования,

смета расходов, приобретение

оборудования, штатное

расписание, обучение штатов,

нормативная база)

KT_Number=0}

01.09.2022 01.09.2022 Тамбовцева М. А.

В работе.

отклонения отсутствуют

3.1.4

Не менее 30 % педагогических

работников системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования повысили уровень

профессионального мастерства

в форматах непрерывного

образования Значение: 0, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отстствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.

не менее 70% учителей в

возрасте до 35 лет вовлечены в

различные формы поддержки и

сопровождения в первые три

года работы Значение: 70, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 70 из 70.

5.

КРП 01.12.2020 01.12.2020 Тамбовцева М. А.5.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

В работе.

отклонения отсутствуют

Реализован комплекс мер для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, в

том числе на основе

использования современных

цифровых технологий,

формирования и участия в

профессиональных

ассоциациях, программах

обмена опытом и лучшими

практиками, привлечения

работодатлей к

дополнительному

профессиональному

образованию педагогических

работников, в том числе в

форме стажировок Значение: 1,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 18.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Саблина Л. А.

В работе.

отклонения отсутствуют

6.1.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Саблина Л. А.

В работе.

отклонения отсутствуют.

6.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Созданы профессиональные

ассоциации учителей-

предметников

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Тамбовцева М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О создании ассоциаций учителей-предметников" Приказ

Министерство образования Оренбургской области от 29.07.2020г.

№01-21/1009, приложен файл.

отклонения отсутствуют

6.2.1

РРП

 Проведены курсы

профессионального мастерства

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Тамбовцева М. А.

В работе.

отклонения отсутствуют.

6.2.2

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

18.12.2020 01.12.2020 Саблина Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации и проведении I открытого регионального

фестиваля педагогических идей и инноваций "Оренфест" " Приказ

Министерство образования Оренбургской области от 04.09.2020г.

№01-21/1195/1, приложен файл.

2. "Служебная записка" Иное Министерство образования

Оренбургской области от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют, фестиваль проводится

6.3.

РРП

 Проведен ежегодный

региональный фестиваль

педагогических идей и

инноваций среди

педагогических работников

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Тамбовцева М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации и проведении I открытого регионального

фестиваля педагогических идей и инноваций "Оренфест"" Приказ

Министерство образования Оренбургской области от 04.09.2020г.

№01-21/1195/1, приложен файл.

2. "Служебная записка" Иное Министерство образования

Оренбургской области от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют, фестиваль проводится

6.3.1



17

Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(E5-53) Учитель будущего (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста

педагогических работников

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста

педагогических работников

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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