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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.993

Миллион

квадратных

метров

Объем жилищного строительства 0.2623

где 0,803 млн. кв. метров - за январь-ноябрь

2020 года по оперативным данным

муниципальных образований Оренбургской

области. Отклонения отсутствуют

100,00%0.57960.152 1.103 1.1031

0.0569

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0

Отклонения отсутствуют

100,00%00 0 02

1.2625

Миллион

квадратных

метров

Объем многоквартирного жилья в

стадии строительства

1.354

где 1,159 млн. кв. метров на 30.11.2020.

Отклонения отсутствуют

105,36%1.2371.326 1.159 1.13

410Гектар

Площадь земельных участков,

вовлеченных в оборот в целях

жилищного строительства

162

где 370 га - за январь-ноябрь 2020 года.

Отклонения отсутствуют

100,00%28194 420 4204
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

14500.00 11734.69

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 11 734,69 тыс. руб

Всего: 14 500,00 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

14 734,6914 734,69

(01) Содействие в реализации

проектов массового

малоэтажного и

многоквартирного жилищного

строительства. в том числе

проектов комплексного освоения

и развития территорий в целях

жилищного строительства0

1 12 561,19 0,000,0014 734,69

14 734,6914 734,69

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 12 561,19 на отчетную дату0,000,0014 734,69

14 500,0014 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 12 326,50 на отчетную дату0,000,0014 500,00

11 500,0011 500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 11 500,00 0,000,0011 500,00

11 734,6911 734,69

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 11 734,69 на отчетную дату0,000,0011 734,69

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(03) Строительство

(реконструкция) автомобильных

дорог, объектов социальной

инфраструктуры, объектов

2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

водоснабжения, водоотведения и

(или) теплоснабжения в рамках

федерального проекта «Жилье»

государственной программы

Российской Федерации

«Обеспечение доступным и

комфортным жильем и

коммунальными услугами

граждан Российской Федерации»0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

14 734,6914 734,69 12 561,19 0,000,0014 734,69
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

14 734,6914 734,69 12 561,19 0,000,0014 734,69

14 500,0014 500,00 12 326,50 0,000,0014 500,00

11 500,0011 500,00 11 500,00 0,000,0011 500,00

11 734,6911 734,69 11 734,69 0,000,0011 734,69

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Содействие в реализации проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства.

в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства

Значение: 1,0000 Дата: 20.04.2021

2

2

Содействие в реализации проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства.

в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства

Значение: 2,0000 Дата: 20.04.2022

1

3

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, объектов социальной инфраструктуры, объектов

водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках федерального проекта «Жилье»

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Значение: 0,0000 Дата: 20.01.2021

4

Обеспечено увеличение жилищного строительства в Оренбургской области

Значение: 1,1030 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Содействие в реализации

проектов массового

малоэтажного и

многоквартирного жилищного

строительства. в том числе

проектов комплексного

освоения и развития территорий

в целях жилищного

строительства Значение: 1, на

дату 20.04.2021

KT_Number=0}

20.04.2021 20.04.2021 Пименова С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальным,

государственным контрактам

KT_Number=0}

21.12.2020 21.12.2020 Пименова С. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.1.

РРП

 Проверка документов,

представляемых

администрациями

муниципальных образований на

перечисление ассигнований

областного бюджета и

утверждение заявок на оплату

KT_Number=0}

21.12.2020 21.12.2020 Пименова С. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.1.1

РРП

 Достигнуты установленные

соглашениями показатели

результативности (результаты)

использования субсидии

KT_Number=0}

20.04.2021 20.04.2021 Алексеева О. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Формирование и направление

отчетности об оценке

достижения органами местного

самоуправления

муниципальных образований

Оренбургской области целевых

показателей результативности

использования межбюджетных

субсидий

KT_Number=0}

22.01.2021 22.01.2021 Пименова С. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.2.1

Содействие в реализации

проектов массового

малоэтажного и

многоквартирного жилищного

строительства. в том числе

проектов комплексного

освоения и развития территорий

в целях жилищного

строительства Значение: 2, на

дату 20.04.2022

KT_Number=0}

20.04.2022 20.04.2022 Пименова С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 2.

2.

КРП

 Утвержден перечень объектов

капитального строительства

государственной собственности

и муниципальной

собственности, финансируемых

из областного бюджета в

очередном году и плановом

периоде

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Пименова С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О результатах отбора сельских поселений, городских округов,

муниципальных районов Оренбургской области и проектов для

предоставления в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023

годов субсидии бюджетам сельских поселений, городских

округов, муниципальных районов Оренбургской области на

софинансирование капитальных вложений в объекты инженерной

инфраструктуры, в том числе к земельным участкам,

предоставляемым многодетным семьям, объекты социальной

инфраструктуры и автомобильные дороги" Приказ министерства

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

транспорта Оренбургской области от 11.09.2020г. №219-пр,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

КРП

 Принятие решений: о

подготовке и реализации

бюджетных инвестиций в

объекты государственной

собственности; о

предоставлении субсидии

государственным унитарным

предприятиям Оренбургской

области на осуществление

капитальных вложений в

объекты государственной

собственности

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Алексеева О. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.1.1

Строительство (реконструкция)

автомобильных дорог,

объектов социальной

инфраструктуры, объектов

водоснабжения, водоотведения

и (или) теплоснабжения в

рамках федерального проекта

«Жилье» государственной

программы Российской

Федерации «Обеспечение

доступным и комфортным

жильем и коммунальными

услугами граждан Российской

Федерации» Значение: 0, на

дату 20.01.2021

KT_Number=0}

20.01.2021 20.01.2021 Пименова С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.

Обеспечено увеличение

31.12.2020 31.12.2020 Алексеева О. Н.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

жилищного строительства в

Оренбургской области

Значение: 1.103, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

Информация по значению результата: В работе.По оперативным

данным муниципальных образований Оренбургской области.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.803 из 1.103.

РНП

 Обеспечено увеличение

жилищного строительства в

2020 году в размере 1,103 млн.

кв. метров

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Алексеева О. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.1.

РРП

 мониторинг выполнения

соглашений с муниципальными

образованиями Оренбургской

области о достижении

плановых значений показателей

ввода жилья в 4 квартале

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Алексеева О. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.1.1
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F1-53) Жилье (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Объем жилищного строительства

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объем жилищного строительства

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Объем многоквартирного жилья в стадии строительства

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Объем многоквартирного жилья в стадии строительства

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 7. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства
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