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Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

26.7Процент

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям

0

Значение показателя будет рассчитано по

итогам 2020 года

100,00%00 27.9 27.91

58.4183Процент

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

0

Значение показателя будет рассчитано по

итогам 2020 года

100,00%00 63.481 63.4812

0.99Процент

Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки

0

Значение показателя будет рассчитано по

итогам 2020 года

100,00%00 0.99 0.993

85Процент

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети

0

Значение показателя будет рассчитано по

итогам 2020 года, с уточнением показателя в

1 квартале 2021 года.

100,00%00 80 804
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

4034481.61

424729.19

1948227.90

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 1 948 227,90 тыс. руб

Всего: 4 459 210,80 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 514 710,802 609 723,90

(01) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1 2 514 710,80 91,862 309 981,612 514 710,80

2 514 710,802 609 723,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 2 514 710,80 Средства областного бюджета91,862 309 981,612 514 710,80

2 514 710,802 514 710,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 2 514 710,80 Средства областного бюджета91,862 309 981,612 514 710,80

630 214,80630 214,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

630 214,80725 227,90

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 Субсидии МО0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 393 000,001 393 000,00

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

2 1 393 000,00 84,211 173 000,001 393 000,00

1 393 000,001 393 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 1 393 000,00 84,211 173 000,001 393 000,00

1 393 000,001 393 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 1 393 000,00 ИМБТ ФБ84,211 173 000,001 393 000,00

1 223 000,001 223 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

1 223 000,001 223 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00

Освоение средств ФБ составило

1173000,0 тыс. руб. Остаток

средств в размере 220000,0 тыс.

руб запланирован к снятию на

федеральном уровне в декабре

2020 года

0,000,000,00

0,000,002.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники

551 500,00551 500,00

(09) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий (за

счет средств, предоставленных в

2020 году из резервного фонда

Правительства Российской

Федерации в соответствии с

распоряжением Правительства

Российской Федерации от

19.06.2020 № 1643-р)0

3 551 500,00 100,00551 500,00551 500,00

551 500,00551 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 551 500,00 100,00551 500,00551 500,00

551 500,00551 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 551 500,00 100,00551 500,00551 500,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

4 459 210,804 554 223,90 4 459 210,80 90,484 034 481,614 459 210,80

4 459 210,804 554 223,90 4 459 210,80 90,484 034 481,614 459 210,80

4 459 210,804 459 210,80 4 459 210,80 90,484 034 481,614 459 210,80

1 853 214,801 853 214,80 0,00 0,000,000,00

1 853 214,801 948 227,90 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

1

2

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2021

1

3

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

4

4

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2021

1

5

Оренбургской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной

деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки

использования новых технологий и материалов за отчетный период

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020

2 1

6

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда

Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской

Федерации от 19.06.2020 № 1643-р)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

На сети автомобильных дорог

общего пользования

федерального, регионального

или межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные работы в

целях приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение: 1, на

дату 01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Китова М. Н.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Скрин финансирования мероприятий (областной бюджет)"

Иное Министерства строительства, жилищно-коммунального,

дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют. Выполнены работы по приведению в

нормативное состояние а/д.

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Хусид Д. Л.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Скрин финансирования мероприятий" Иное Министерства

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и

транспорта Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Хусид Д. Л.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Скрин финансирования мероприятий" Иное Министерства

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и

транспорта Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н,

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

приложен файл.

На сети автомобильных дорог

общего пользования

федерального, регионального

или межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные работы в

целях приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение: 1, на

дату 01.12.2021

KT_Number=0}

01.12.2021 31.01.2021 Китова М. Н.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют. По итогам 2020 года сформирован отчет.

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Хусид Д. Л.

В работе.

Представлен отчет по итогу 2020 года.

2.1.

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за предыдущий

отчетный период

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Китова М. Н.

В работе.

Преставлен отчет по итогу 2020 года.

2.1.1

На сети автомобильных дорог

общего пользования

федерального, регионального

или межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные работы в

01.12.2020 30.11.2020 Китова М. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение УСДХ

администрации г. Оренбурга от 30.11.2020г. №б/н, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют. По состоянию на 30.11.2020 освоено

100% средств федерального бюджета. Выполнены работы по

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

целях приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение: 1, на

дату 01.12.2020

KT_Number=0}

приведению в нормативное состояние а/д. Средства в размере 220

000,0 тыс руб. запланированы к снятию на федеральном уровне.

Предоставлена информация : 1 из 1.

РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

01.12.2020 01.04.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ссылки на заключенные контракты" Иное ГУ «Главное

управление дорожного хозяйства Оренбургской области» от

01.04.2020г. №б/н, приложен файл.

3.1.

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

01.12.2020 29.04.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ссылки на заключенные контракты" Иное ГУ «Главное

управление дорожного хозяйства Оренбургской области» от

29.04.2020г. №б/н, приложен файл.

3.2.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

01.12.2020 05.10.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акты приемки законченных работ" Иное ГУ «Главное

управление дорожного хозяйства Оренбургской области» от

05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

3.3.

РРП

 Осуществлен комиссионный

выезд на объект

KT_Number=0}

01.12.2020 05.10.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акты приемки законченных работ" Иное ГУ «Главное

управление дорожного хозяйства Оренбургской области» от

05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

3.3.1



12

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

01.12.2020 30.11.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оренбург оплата федеральный бюджет" Платежное поручение

УСДХ администрации г. Оренбурга от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

3.4.

РРП

 Произведена оплата

выполненных работ по

государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

01.12.2020 30.11.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оренбург оплата федеральный бюджет" Платежное поручение

УСДХ администрации г. Оренбурга от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

3.4.1

На сети автомобильных дорог

общего пользования

федерального, регионального

или межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные работы в

целях приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение: 1, на

дату 01.12.2021

KT_Number=0}

01.12.2021 31.01.2021 Китова М. Н.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют. По итогам 2020 года сформирован отчет.

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.

КРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

01.12.2021 31.01.2021 Китова М. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за предыдущий

отчетный период

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Китова М. Н.

В работе.

Представление отчета по итогу 2020 года.

4.1.1

Оренбургской областью

разработаны и представлены в

Росавтодор согласованные

программы дорожной

деятельности (региональные

проекты), актуализированные, в

том числе с учетом проведения

оценки использования новых

технологий и материалов за

отчетный период Значение: 1,

на дату 15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Китова М. Н.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют. Формирование пакета документов в Росавтодор.

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

01.12.2020 30.11.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Титульный лист" Иное Правительство Оренбургской области

от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Паспорт проекта" Иное Министерства строительства,

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

5.1.

РРП

 Оренбургской областью

разработан региональный

проект, актуализированный в

том числе с учетом проведения

оценки использования новых

технологий и материалов за

отчетный период

KT_Number=0}

01.12.2020 30.11.2020 Китова М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Титульный лист" Иное Министерства строительства, жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской

области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Паспорт проекта" Иное Министерства строительства,

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

5.1.1



14

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

15.12.2020 30.11.2020 Китова М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Титульный лист" Иное Правительства Оренбургской области

от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Лист согласования" Иное Министерства строительства,

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

5.2.

РРП

 Оренбургской областью

согласован на региональном

уровне региональный проект,

актуализированный в том числе

с учетом проведения оценки

использования новых

технологий и материалов за

отчетный период

KT_Number=0}

01.12.2020 30.11.2020 Китова М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Титульный лист" Иное Правительство Оренбургской области

от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Лист согласования" Иное Министерства строительства,

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

5.2.1

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Китова М. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют. Формирование пакета документов в

Росавтодор.

5.3.

РРП

 Оренбургской областью

направлен в Росавтодор

согласованный региональный

проект, актуализированный в

том числе с учетом проведения

оценки использования новых

технологий и материалов за

отчетный период

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Хусид Д. Л.

В работе.

Формирование пакета документов для предоставления в

Росавтодор.

5.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

На сети автомобильных дорог

общего пользования

федерального, регионального

или межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные работы в

целях приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (за счет средств,

предоставленных в 2020 году

из резервного фонда

Правительства Российской

Федерации в соответствии с

распоряжением Правительства

Российской Федерации от

19.06.2020 № 1643-р)

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 20.11.2020 Китова М. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Произведена оплата " Платежное поручение ГУ «Главное

управление дорожного хозяйства Оренбургской области» от

20.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют. Выполнены работы, произведена

оплата.

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 20.11.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оплата за выполненные работы" Иное ГУ «Главное

управление дорожного хозяйства Оренбургской области» от

20.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

6.1.

РРП

 Представлены документы о

приемке и стоимости

выполненных работ.

KT_Number=0}

31.12.2020 28.10.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акты выполненных работ." Иное ГУ «Главное управление

дорожного хозяйства Оренбургской области» от 28.10.2020г. №

6.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

б/н, приложен файл.

РРП

 Произведена оплата

выполненных работ.

KT_Number=0}

31.12.2020 20.11.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оплата за выполненные работы" Платежное поручение ГУ

«Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской

области» от 20.11.2020г. №б/н, приложен файл.

6.1.2
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R1-53) Безопасные и качественные автомобильные дороги "

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
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Рис. 3. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
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Рис. 4. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя

2.3

0 0 0

0.99 0.99

0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

I квартал II квартал III квартал IV квартал



45.8278 45.8278 45.8278 45.8278

0 0 0

63.481

0 0 0

63.481

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 5. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
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Рис. 6. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
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Рис. 7. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
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Рис. 8. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
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