
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Исхакова Наиля Бисингалеевна

_____________

(подпись)

"(P2-53) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Оренбургская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Неполучение разрешения на строительство, Причина риска:

Отсутствие государственной экспертизы, Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления:

30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Ускорить процедуру проведения согласования документов,

срок исполнения 30.11.2020;

6. План мероприятий

2

Несвоевременноей получение разрешения на строительство,

Причина риска: Отсутствие государственной экспертизы,

Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.10.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Ускорить процедуру проведения согласования документов,

срок исполнения 31.10.2020;

6. План мероприятий

3

Недостижение значения показателя, Причина риска: Снижение

объема ЛБО, Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в соглашение о реализации проекта, срок

исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели

4

недостижение значения показателя, Причина риска: Сокращение

объемов БА на 2020 год, Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Заключение допсоглашения, срок исполнения 31.12.2020;

4. Результаты

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

67.5Процент

Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста

0

Подтверждающие документы: 1.

"соглашение о реализации регоинального

проекта на территории Оренбургской

области" Соглашение от г. №, приложен

файл. мониторинг уровня занятости

проводит органы госстатистика

100,00%00 67.9 67.91

0Человек

Численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте до трех

97

Подтверждающие документы: 1. "отчет на

01.12.2020" Отчет от г. №, приложен файл.

Существует риск: Недостижение значения

58,58%3142 314 5362
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в

органы службы занятости,

прошедших переобучение и

повышение квалификации.

показателя, Причина риска: Снижение

объема ЛБО, Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Внесение изменений в

соглашение о реализации проекта, срок

исполнения 31.12.2020. Значение показателя

будет уменьшено после заключения

дополнительного соглашения

16507Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих государственные и

муниципальные организации,

осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

13843

Подтверждающие документы: 1. "служебная

записка" Иное от г. №, приложен файл. 2.

"информация из федеральной

информационной системы" Иное от г. №,

приложен файл. на 01.12.2020 численность -

15627

100,00%1744013187 16495 164953

172Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих частные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

99

Подтверждающие документы: 1. "служебная

записка" Иное от г. №, приложен файл. 2.

"информация из федеральной

информационной системы" Иное от г. №,

приложен файл. на 01.12.2020 - 100 чел.

100,00%96115 169 1694
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Кавказского федеральных

округов

97.92Процент

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от полутора до трех лет

96.5

Подтверждающие документы: 1. "служебная

записка" Иное от г. №, приложен файл. 2.

"информация из федеральной системы"

Иное от г. №, приложен файл. на 01.12.2020 -

98,39

100,00%97.5897.5 99 995
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

509206.59

398489.21

516558.37

421121.21

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 937 679,58 тыс. руб

Всего: 907 695,80 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

14 001,1014 001,10

(04) Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 3082 женщин, находящихся

в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, а также

женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в

ГКУ ЦЗН, в Оренбургской

области0

1 13 992,31 99,5013 930,5314 001,10

14 001,1014 001,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 13 992,31 99,5013 930,5314 001,10

14 001,1014 001,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 13 992,31 99,5013 930,5314 001,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

31 912,3031 912,30

(13) Создано не менее 1468

2 0,00 0,000,0031 912,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

дополнительных мест, в том числе

с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального,

регионального и муниципального

бюджетов с учетом

приоритетности региональной

программы Оренбургской

области 0

31 912,3031 912,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 -0,000,0031 912,30

31 912,3031 912,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 -0,000,0031 912,30

31 912,3031 912,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,0031 912,30

31 912,3031 912,30

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 -0,000,0031 912,30

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

206 736,91206 736,91

(15) (регион) Созданы

дополнительные места, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте от 1,5 до трех лет

за счет средств регионального и

муниципального бюджетов с

учетом приоритетности

региональной программы

Оренбургской области.0

3 206 736,91 57,73119 349,22206 736,91

206 736,91206 736,91

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 206 736,91 -57,73119 349,22206 736,91

192 315,40192 315,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 192 315,40 -57,73111 030,13192 315,40

192 315,40192 315,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 192 315,40 57,73111 030,13192 315,40

206 736,91206 736,91

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 206 736,91 -57,73119 349,22206 736,91

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

699 030,37699 030,37

(15) Созданы дополнительные

места, в том числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте от 1,5 до трех лет

за счет средств регионального и

муниципального бюджетов с

учетом приоритетности

региональной программы

Оренбургской области.0

4 699 030,37 56,82397 209,15699 030,37

699 030,37699 030,37

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 699 030,37 -56,82397 209,15699 030,37

660 583,70660 583,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 660 583,70 -56,82375 362,64660 583,70

660 583,70660 583,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 660 583,70 56,82375 362,64660 583,70

699 030,37699 030,37

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 699 030,37 -56,82397 209,15699 030,37

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8 883,308 883,30

(17) Созданы дополнительные

места в субъектах Российской

Федерации для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми0

5 8 883,29 100,008 883,298 883,30

8 883,308 883,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 8 883,29 100,008 883,298 883,30

8 883,308 883,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 8 883,29 100,008 883,298 883,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

960 563,98960 563,98 928 642,88 56,15539 372,19960 563,98

960 563,98960 563,98 928 642,88 56,15539 372,19960 563,98

907 695,80907 695,80 875 774,70 56,10509 206,59907 695,80

884 811,40884 811,40 852 899,10 54,97486 392,77884 811,40

937 679,58937 679,58 905 767,28 55,09516 558,37937 679,58

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 3082 женщин, находящихся в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в

трудовых отношениях и обратившихся в ГКУ ЦЗН, в Оренбургской области

Значение: 536,0000 Дата: 31.12.2020

2

2

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 3082 женщин, находящихся в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в

трудовых отношениях и обратившихся в ГКУ ЦЗН, в Оренбургской области

Значение: 536,0000 Дата: 31.12.2021

2

3

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до трех лет за счет средств регионального

и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Оренбургской области.

Значение: 1,7100 Дата: 31.12.2020

1 8

4

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до трех лет за счет средств регионального

и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Оренбургской области.

Значение: 2,7100 Дата: 31.12.2021

2

5

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и уход за детьми

Значение: 72,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

Обеспечено привлечение квалифицированных кадров

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

1

7

Обеспечено привлечение квалифицированных кадров

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

8

Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет в Оренбургской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

2

9

(регион) Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до трех лет за счет

средств регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональной программы

Оренбургской области.

Значение: 1,7100 Дата: 31.12.2020

1 3

10

(регион) Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до трех лет за счет

средств регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональной программы

Оренбургской области.

Значение: 2,7100 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 3082 женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет, а также женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в

трудовых отношениях и

обратившихся в ГКУ ЦЗН, в

Оренбургской области

Значение: 536, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Макеева И. В.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

недостижение значения показателя, Причина риска: Сокращение

объемов БА на 2020 год, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Заключение допсоглашения, срок исполнения 31.12.2020.

Предоставлена информация : 314 из 536.

1.

РРП

 Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Берникова Л. Г.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.1.

РРП

 Осуществлен мониторинг

организации

профессионального обучения и

дополнительного

профессионального

образования безработных

женщин, имеющих детей в

возрасте до трех лет за 2020 год

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Берникова Л. Г.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.1.1

РРП

 Осуществлен мониторинг

организации переобучения и

31.12.2020 31.12.2020 Берникова Л. Г.

В работе.

1.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

повышения квалификации

женщин в период отпуска по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет за 2020 год

KT_Number=0}

Отсутствие отклонений

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Берникова Л. Г.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.2.

РРП

 Организация переобучения и

повышения квалификации не

менее 536 женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет, а также женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в

трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы

занятости

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Берникова Л. Г.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.2.1

Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 3082 женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет, а также женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в

трудовых отношениях и

обратившихся в ГКУ ЦЗН, в

Оренбургской области

Значение: 536, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Макеева И. В.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 536 из 536.

2.



16

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Берникова Л. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Проект постановления О внесении изменений в

государственную программу Содействие занятости населения

Оренбургской области" Постановление  от г. №, приложен файл.

Проект постановления О внесении изменений в государственную

программу Содействие занятости населения Оренбургской

области проходит процедуру согласовани

2.1.

РРП

 Утверждение нормативных

правовых актов Оренбургской

области о реализации в 2021

году мероприятий по

профессиональному обучению

и дополнительному

профессиональному

образованию женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Берникова Л. Г.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.1.1

РРП

 Разработка нормативных

правовых актов Оренбургской

области о реализации в 2021

году мероприятий по

профессиональному обучению

и дополнительному

профессиональному

образованию женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Берникова Л. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проект постановления О внесении изменений в

государственную программу Содействие занятости населения

Оренбургской области" Постановление  от г. №, приложен файл.

Проект постановления О внесении изменений в государственную

программу Содействие занятости населения Оренбургской

области проходит процедуру согласования

2.1.2

РРП

 С субъектами Российской

15.02.2021 15.02.2021 Берникова Л. Г.

В работе.

2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

Отсутствие отклонений

РРП

 Заключение соглашения с

Рострудом о предоставлении в

2021 году иных

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета

бюджету Оренбургской

области на переобучения и

повышение квалификации

женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, а также

женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в

органы службы занятости

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Берникова Л. Г.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.2.1

Созданы дополнительные

места, в том числе с

обеспечением необходимых

условий пребывания детей с

ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от 1,5 до трех лет за

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 1.71 из 1.71.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

счет средств регионального и

муниципального бюджетов с

учетом приоритетности

региональной программы

Оренбургской области.

Значение: 1.71, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

01.09.2020 15.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Просрочка 105 дней.

Существует риск:

Неполучение разрешения на строительство, Причина риска:

Отсутствие государственной экспертизы, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Ускорить процедуру проведения согласования документов, срок

исполнения 30.11.2020.

Наличие некритических отклонений

3.1.

РРП

 Получение разрешения на

строительство детского сада на

300 мест в 16 микрорайоне

СВЖР города Оренбурга

KT_Number=0}

01.09.2020 15.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Просрочка 105 дней.

Существует риск:

Неполучение разрешения на строительство, Причина риска:

Отсутствие государственной экспертизы, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Ускорить процедуру проведения согласования документов, срок

исполнения 30.11.2020.

3.1.1

РРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.2.

РРП

 Выполнение строительно-

15.12.2020 15.12.2020 Царева М. В.3.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

монтажных работ на

строительстве детского сада на

300 мест в городе Бузулуке

KT_Number=0}

В работе.

Отсутствие отклонений

РРП

 Выполнение строительно-

монтажных работ на

строительстве детского сада на

300 мест в 14Б микрорайоне

СВЖР г. Оренбурга

KT_Number=0}

15.12.2020 27.08.2020 Царева М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "распоряжение" Распоряжение Инспекции госудаственного

строительного надзора Оренбургской области от 27.08.2020г. №

92, приложен файл.

3.2.2

РРП

 Выполнение строительно-

монтажных работ на

строительстве детского сада на

300 мест в 16 микрорайоне

СВЖР г. Оренбурга

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.2.3

РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.3.

РРП

 Контроль степени технической

готовности здания детского

сада на 300 мест в городе

Бузулуке

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.3.1

РРП

 Контроль степени технической

готовности здания детского

сада на 300 мест в 14Б

микрорайоне СВЖР г.

Оренбурга

KT_Number=0}

31.12.2020 27.08.2020 Царева М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "распоряжение" Распоряжение Инспекции госудаственного

строительного надзора Оренбургской области от 27.08.2020г. №

92, приложен файл.

3.3.2

РРП

 Контроль степени технической

готовности здания детского

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.3.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

сада на 300 мест в 16

микрорайоне СВЖР г.

Оренбурга

KT_Number=0}

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.4.

РРП

 Подготовка документов для

получения разрешения на ввод в

эксплуатацию объекта:

"Детский сад на 300 мест в

городе Бузулуке"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.4.1

РРП

 Подготовка документов для

получения разрешения на ввод в

эксплуатацию объекта:

"Детский сад на 300 мест в 14Б

микрорайоне СВЖР г.

Оренбурга"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.08.2020 Царева М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

департамент градостроительства и земельных отношений города

Оренбурга от 31.08.2020г. №56-30100-045-2020, приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.4.2

РРП

 Подготовка документов для

получения разрешения на ввод в

эксплуатацию объекта:

"Детский сад на 300 мест в 16

микрорайоне СВЖР г.

Оренбурга"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.4.3

РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.5.

РРП

 Распределение бюджетных

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.3.5.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ассигнований в целях

формирования проекта закона

об областном бюджете по

объектам муниципальной

собственности системы

образования

KT_Number=0}

В работе.

Отсутствие отклонений

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.6.

РРП

 Подготовка и согласование

проектов дополнительных

соглашений между ФОИВ и

Правительством Оренбургской

области

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.6.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "лицензия" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "лицензия на д\с № 37" Иное  от г. №, приложен файл.

3. "лицензия на д\с № 88" Иное  от г. №3414, приложен файл.

4. "лицензия на д\с в с.Тамар-Уткуль Соль-Илецкого ГО" Иное  от

г. №, приложен файл.

5. "лицензия на д\с в .Палимовка Бузулукский р-н" Иное  от г. №,

приложен файл.

6. "Лицензия на д\с Саракташский район" Иное  от г. №, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

3.7.

РРП

 Проведение мониторинга

30.12.2020 30.12.2020 Царева М. В.

В работе.

3.7.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

реализации мероприятий по

созданию дополнительных мест

в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от 1,5 до трех лет

путем строительства

KT_Number=0}

Отсутствие отклонений

РРП

 Акт разработан

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.8.

РРП

 Приведение режима работы

дошкольных образовательных

организаций с учетом режима

трудовой деятельности

родителей

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.8.1

РРП

 Сведения о муниципальном

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.9.

РРП

 Подготовка и заключение

муниципального контракта на

выкуп здания дошкольной

образовательной организации в

14Б микрорайоне СВЖР г.

Оренбурга

KT_Number=0}

30.12.2020 26.10.2020 Царева М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "муниципальный контракт " Иное администрация г.Оренбурга

от 26.10.2020г. №1210-и, приложен файл.

3.9.1

РРП

 Подготовка и заключение

30.12.2020 30.12.2020 Царева М. В.

В работе.

3.9.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

муниципального контракта на

выкуп здания дошкольной

образовательной организации в

16 микрорайоне СВЖР г.

Оренбурга

KT_Number=0}

Отсутствие отклонений

Созданы дополнительные

места, в том числе с

обеспечением необходимых

условий пребывания детей с

ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от 1,5 до трех лет за

счет средств регионального и

муниципального бюджетов с

учетом приоритетности

региональной программы

Оренбургской области.

Значение: 2.71, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Царева М. В.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 2.71 из 2.71.

4.

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

4.1.

РРП

 Проверка отчетов органов

местного самоуправления

Оренбургской области

KT_Number=0}

01.02.2021 01.02.2021 Царева М. В.

В работе.

Наличие некритических отклонений

4.1.1

РРП

 Подготовка отчетности о

15.02.2021 15.02.2021 Царева М. В.

В работе.

4.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2020

год

KT_Number=0}

Отсутствие отклонений

РРП

 Подготовка отчетности о

достижении значений

результатов регионального

проекта за 2020 год

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Царева М. В.

В работе.

4.1.3

РРП

 С муниципальными

образованиями заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных

образований межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

01.03.2021 30.01.2021 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

4.2.

РРП

 Подготовка и согласование

проектов соглашений с

администрациями

муниципальных образований

KT_Number=0}

30.01.2021 30.01.2021 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

4.2.1

Созданы дополнительные места

в субъектах Российской

Федерации для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

(за исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 72 из 72.

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и

уход за детьми Значение: 72, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

5.1.

РРП

 Проведение мониторинга

реализации мероприятий по

созданию дополнительных мест

для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет любой направленности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

(за исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

В работе.

5.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и

уход за детьми

KT_Number=0}

Обеспечено привлечение

квалифицированных кадров

Значение: 2, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 2 из 2.

6.

РРП

 Созданы условия по

закреплению привлеченных

работников (персонала) на

рабочих местах

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

6.1.

РРП

 Организация повышение

квалификации специалистов

управления в сфере

образования на уровне региона

и муниципальных образований,

а также специалистов и

руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих организацию

и обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования и

присмотр и уход за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования с

учетом приоритетности

региональной программы

30.12.2020 30.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

6.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Оренбургской области

KT_Number=0}

Обеспечено привлечение

квалифицированных кадров

Значение: 2, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 15.02.2021 Царева М. В.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 2 из 2.

7.

РРП

 Определена потребность в

работниках (персонале)

различных категорий и

квалификации

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

7.1.

РРП

 Проведение анализа

обеспеченности кадрового

состава и его квалификации в

негосударственном секторе

дошкольного образования

KT_Number=0}

01.02.2021 01.02.2021 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

7.1.1

РРП

 Составление реестра

вакантных мест в

негосударственном секторе

дошкольного образования

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

7.1.2

Организовано переобучение и

повышение квалификации

женщин в период отпуска по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет в Оренбургской

области Значение: 1, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Макеева И. В.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

8.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

31.12.2020 31.12.2020 Берникова Л. Г.

В работе.

Отсутствие отклонений

8.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

обеспечение

KT_Number=0}

РРП

 Организация информационно-

разъяснительной работы по

содействии занятости женщин,

воспитывающих

несовершеннолетних детей, в

том числе находящихся в

отпуске по уходу за ребенком

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Берникова Л. Г.

В работе.

Отсутствие отклонений

8.1.1

КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Берникова Л. Г.

В работе.

Отсутствие отклонений

8.2.

РРП

 Совершенствование

нормативной правовой базы для

внедрения дистанционных

образовательных технологий

для женщин, находящихся в

отпуске за ребенком до

достижения им возраста 3 лет, в

том числе при реализации

органами службы занятости

мероприятия по

профессиональному обучению

и дополнительному

профессиональному

образованию

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Берникова Л. Г.

В работе.

Отсутствие отклонений

8.2.1

(регион) Созданы

дополнительные места, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 1.71 из 1.71.

9.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от 1,5 до трех лет за

счет средств регионального и

муниципального бюджетов с

учетом приоритетности

региональной программы

Оренбургской области.

Значение: 1.71, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

01.09.2020 15.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Просрочка 105 дней.

Существует риск:

Несвоевременноей получение разрешения на строительство,

Причина риска: Отсутствие государственной экспертизы,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.10.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Ускорить процедуру проведения согласования документов, срок

исполнения 31.10.2020.

Наличие некритических отклонений

9.1.

РРП

 Получение разрешения на

строительство детского сада на

300 мест в 16 микрорайоне

СВЖР г. Оренбурга

KT_Number=0}

01.09.2020 15.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Просрочка 105 дней.

Существует риск:

Несвоевременное получение разрешения на строительство,

Причина риска: отсутствие государственной экспертизы,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.

Предлагаемые решения:

9.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1. Ускорить процедуру проведения согласования документов, срок

исполнения 15.12.2020.

Наличие некритических отклонений

РРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

9.2.

РРП

 Выполнение строительно-

монтажных работ на

строительстве детского сада на

300 мест в городе Бузулуке

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

9.2.1

РРП

 Выполнение строительно-

монтажных работ на

строительстве детского сада на

300 мест в 14Б микрорайоне

СВЖР г. Оренбурга

KT_Number=0}

15.12.2020 27.08.2020 Царева М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "распоряжение " Распоряжение  от 27.08.2020г. №92, приложен

файл.

9.2.2

РРП

 Выполнение строительно-

монтажных работ на

строительстве детского сада на

300 мест в 16 микрорайоне

СВЖР г. Оренбурга

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

В работе.

9.2.3

РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

9.3.

РРП

 Контроль степени технической

готовности здания детского

сада на 300 мест в городе

Бузулуке

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

9.3.1

РРП

 Контроль степени технической

готовности здания детского

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

В работе.

9.3.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

сада на 300 мест в 16

микрорайоне СВЖР г.

Оренбурга

KT_Number=0}

Отсутствие отклонений

РРП

 Контроль степени технической

готовности здания детского

сада на 300 мест в 14Б

микрорайоне СВЖР г.

Оренбурга

KT_Number=0}

31.12.2020 27.08.2020 Царева М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "распоряжение" Распоряжение  от 27.08.2020г. №92, приложен

файл.

9.3.3

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

9.4.

РРП

 Подготовка документов для

получения разрешения на ввод в

эксплуатацию объекта:

"Детский сад на 300 мест в

городе Бузулуке"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

9.4.1

РРП

 Подготовка документов для

получения разрешения на ввод в

эксплуатацию объекта:

"Детский сад на 300 мест в 16

микрорайоне СВЖР г.

Оренбурга"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

9.4.2

РРП

 Подготовка документов для

получения разрешения на ввод в

эксплуатацию объекта:

"Детский сад на 300 мест в 14Б

микрорайоне СВЖР г.

Оренбурга"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

9.4.3

(регион) Созданы

31.12.2021 31.12.2021 Царева М. В.10.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

дополнительные места, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от 1,5 до трех лет за

счет средств регионального и

муниципального бюджетов с

учетом приоритетности

региональной программы

Оренбургской области.

Значение: 2.71, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 2.71 из 2.71.

РРП

 С муниципальными

образованиями заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных

образований межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

30.01.2021 30.01.2021 Мирзазянова Э. Н.

В работе.

Отсутствие отклонений

10.1.

РРП

 Подготовка и согласование

проектов соглашений с

администрациями

муниципальных образований

KT_Number=0}

30.01.2021 30.01.2021 Мирзазянова Э. Н.

В работе.

Отсутствие отклонений

10.1.1
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P2-53) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 2

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 2
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Рис. 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
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Рис. 5. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Рис. 6. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского
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Рис. 7. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Рис. 8. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в
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субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Рис. 9. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших

переобучение и повышение квалификации.
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Рис. 10. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших
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переобучение и повышение квалификации.


