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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

1Единица

Количество созданных

виртуальных концертных залов

(ед.) (нарастающим итогом)

1

Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Министерство культуры

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл. В марте 2020 года

учреждениями были проведены все

конкурсные процедуры, определены

поставщики. По состоянию на 1 августа 2020

года все учреждения закупили и установили

соответствующее оборудование. Все

указанные учреждения прошли регистрацию

в качестве виртуальных концертных залов на

сайте Московской государственной

филармонии meloman.ru.

300,00%61 6 21

1Единица

Количество выставочных

проектов государственных и

муниципальных музеев

Оренбургской области,

снабженных цифровыми гидами

в формате дополненной

реальности (ед.) (нарастающим

итогом)

1

Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Министерство культуры

Оренбургской области от 13.06.2019г. №103,

приложен файл. За отчетный период

(30.11.2020) выставочные проекты в

государственных и муниципальных музеях

Оренбургской области, снабженные

цифровыми гидами в формате дополненной

реальности не созданы

100,00%11 1 12

10ЕдиницаКоличество онлайн-трансляций 12

Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

233,33%1410 21 93
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

мероприятий, проводимых в

Оренбургской области и

размещаемых на портале

"Культура.РФ" (ед.)

(нарастающим итогом)

Отчет Министерство культуры

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл. В ноябре 2020 года на

портале «Культура.РФ» состоялись 4 онлайн

- трансляции. (На 30.11.2020 год

нарастающим итогом 18 онлайн -

трансляций)
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

10243.01

3.99 9800.00

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 9 800,00 тыс. руб

Всего: 10 247,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

9 800,009 800,00

(01) Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том

числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных

мероприятий (количество залов

нарастающим итогом).0

1 9 800,00 100,009 800,009 800,00

9 800,009 800,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 9 800,00 Отсутсвие отклонений100,009 800,009 800,00

9 800,009 800,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 9 800,00 Отсутсвие отклонений100,009 800,009 800,00

9 800,009 800,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

9 800,009 800,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 Отсутсвие отклонений0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(01) Созданы выставочные

проекты государственных и

муниципальных музеев

Оренбургской области,

2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

снабженные цифровыми гидами в

формате дополнительной

реальности 0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

447,00447,00

(03) Оцифрованы книжные

памятники и включены в

Национальную электронную

библиотеку0

3 447,00 99,11443,01447,00

447,00447,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 447,00 отсутствие отклонений99,11443,01447,00

447,00447,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 447,00 отсутствие отклонений99,11443,01447,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

10 247,0010 247,00 10 247,00 99,9610 243,0110 247,00

10 247,0010 247,00 10 247,00 99,9610 243,0110 247,00

10 247,0010 247,00 10 247,00 99,9610 243,0110 247,00

9 800,009 800,00 0,00 0,000,000,00

9 800,009 800,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы выставочные проекты государственных и муниципальных музеев Оренбургской области,

снабженные цифровыми гидами в формате дополнительной реальности

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

2

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим

итогом).

Значение: 5,0000 Дата: 15.12.2020

1

3

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим

итогом).

Значение: 6,0000 Дата: 15.12.2021

1

4

Оцифрованы книжные памятники и включены в Национальную электронную библиотеку

Значение: 25,0000 Дата: 25.12.2020

1 1

5

Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"

Значение: 9,0000 Дата: 25.12.2020

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Созданы выставочные проекты

государственных и

муниципальных музеев

Оренбургской области,

снабженные цифровыми

гидами в формате

дополнительной реальности

Значение: 1, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Зимаков В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том

числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых

культурных мероприятий

(количество залов

нарастающим итогом).

Значение: 5, на дату 15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Зимаков В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 5 из 5.

2.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Зимаков В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.1.

РРП

 Предоставление

муниципальным образованием

отчета о реализации

мероприятия

15.12.2020 15.12.2020 Зимаков В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

Отсутствие отклонений

Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том

числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых

культурных мероприятий

(количество залов

нарастающим итогом).

Значение: 6, на дату 15.12.2021

KT_Number=0}

15.12.2021 15.12.2021 Зимаков В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 6 из 6.

3.

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Колесник О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение  от г. №, приложен файл.

2. "Соглашение" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.1.

РРП

 Направление заявки в

Минкультуры России на

участие в конкурсном отборе

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Колесник О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка" Иное  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.1.1

РРП

 Заключение соглашения с

Минкультуры России о

предоставлении

межбюджетных трансфертов

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Колесник О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.1.2

Оцифрованы книжные

памятники и включены в

Национальную электронную

библиотеку Значение: 25, на

25.12.2020 25.12.2020 Зимаков В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 25 из 25.

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

дату 25.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Колесник О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.1.

РРП

 Предоставление

государственным учреждением

отчета о реализации

мероприятия

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Колесник О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.1.1

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

25.12.2020 24.03.2020 Зимаков В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ"  ГБУК "ООУНБ им. Н.К. Крупской " от 24.03.2020г.

№13/1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.2.

РРП

 Составление и утверждение

перечня книжных памятников

для оцифровки и включение их

в Национальную электронную

библиотеку

KT_Number=0}

25.12.2020 24.03.2020 Массерова Л. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ"  ГБУК "ООУНБ им. Н.К. Крупской" от 24.03.2020г. №

13/1, приложен файл.

4.2.1

Организация онлайн-

трансляций мероприятий,

размещаемых на портале

"Культура.РФ" Значение: 9, на

дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Зимаков В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 11 из 9.

5.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

25.12.2020 25.12.2020 Зимаков В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень" Иное  от г. №, приложен файл.

5.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

Отсутствие отклонений

РРП

 Составление и утверждение

переченя планируемых

мероприятий по

информационному

сопровождению в 2020 году

региональных проектов

"Культурная среда", "Цифровая

культура", "Творческие люди"

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Лигостаева А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень" Иное  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

5.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Зимаков В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

5.2.

РРП

 Информационное

сопровождение в течение года

мероприятий региональных

проектов "Культурная среда",

"Цифровая культура",

"Творческие люди"

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Лигостаева А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

5.2.1



13

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1

3 3 3

4 4
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янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(A3-53) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество выставочных проектов государственных и муниципальных музеев Оренбургской области, снабженных

цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество выставочных проектов государственных и муниципальных музеев Оренбургской области, снабженных

цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество онлайн-трансляций мероприятий, проводимых в Оренбургской области и размещаемых на портале

"Культура.РФ" (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество онлайн-трансляций мероприятий, проводимых в Оренбургской области и размещаемых на портале

"Культура.РФ" (ед.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя

1 1

0

1 1

0

5

6

0

5

6

0

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

I квартал II квартал III квартал IV квартал


