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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

24Единица

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организации культуры

(ед.) (нарастающим итогом)

25

Подтверждающие документы: 1.

"Информация об исполнении мероприятия"

Иное Министерством культуры

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт" Иное

Министерством культуры Оренбургской

области от 13.08.2020г. №б/н, приложен файл.

Исполнение показателя за ноябрь

нарастающим итогом - 30. Риски

неисполнения по итогам года отсутствуют.

122,22%2924 33 271

128Единица

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

128

Подтверждающие документы: 1.

"Информация об исполнении мероприятия"

Иное Министерством культуры

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл. 2. "Информация о

мероприятии" Иное Министерством

культуры Оренбургской области от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Исполнение показателя нарастающим

итогом за ноябрь - 139

122,81%130128 140 1142

9730.6

Тысяча

посещений

Увеличение числа посещений

организаций культуры

3144.5

Подтверждающие документы: 1.

"Количество посещений" Иное

Министерством культуры Оренбургской

100,00%4487.82799.3 5238.6 5238.63



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски неисполнения по итогам года

отсутствуют
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

272683.92

25474.88

2089.33

147528.83

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 149 618,16 тыс. руб

Всего: 298 158,80 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

46 846,2046 846,20

(01) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1 46 846,20 94,6444 336,5346 846,20

46 846,2046 846,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 46 846,20 В процессе исполнения94,6444 336,5346 846,20

46 846,2046 846,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 46 846,20 В процессе исполнения94,6444 336,5346 846,20

46 846,2046 846,20

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

46 846,2046 846,20

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 В процессе исполнения0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(01) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту (за счет

средств областного бюджета)0

2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

70 666,7070 666,70

(01) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

3 70 666,14 95,5667 531,6470 666,70

70 666,7070 666,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 70 666,14 В процессе исполнения95,5667 531,6470 666,70

70 666,7070 666,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 70 666,14 В процессе исполнения95,5667 531,6470 666,70

70 666,7070 666,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

70 666,7070 666,70

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 В процессе исполнения0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

103 645,90103 645,90

(01) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры юного

зрителя и театры кукол0

4 103 645,90 90,0693 347,41103 645,90

103 645,90103 645,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 103 645,90 В процессе исполнения90,0693 347,41103 645,90

103 645,90103 645,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 103 645,90 В процессе исполнения90,0693 347,41103 645,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 В процессе исполнения0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

10 000,0010 000,00

(03) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

5 9 999,98 97,309 730,4610 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами (за счет средств

областного бюджета)0

10 000,0010 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 9 999,98 В процессе исполнения97,309 730,4610 000,00

10 000,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 9 999,98 В процессе исполнения97,309 730,4610 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00

30 000,0030 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

6 30 000,00 92,0027 599,2630 000,00

30 000,0030 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

6.1 30 000,00 В процессе исполнения92,0027 599,2630 000,00

30 000,0030 000,00бюджет субъекта Российской6.1.1 30 000,00 92,0027 599,2630 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации В процессе исполнения

30 000,0030 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

30 000,0030 000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.1.3 0,00 В процессе исполнения0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности (за счет

средств областного бюджета)0

7 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

7.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники7.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(05) Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации (за счет средств

областного бюджета)0

8 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

8.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

8.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

8.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

8.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники8.4 0,00 0,000,000,00

35 000,0035 000,00

(07) Проведены мероприятия по

реновации региональных и

муниципальных учреждений

отрасли культуры (за счет средств

9 35 000,00 80,4428 153,7535 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

областного бюджета)0

35 000,0035 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

9.1 35 000,00 80,4428 153,7535 000,00

35 000,0035 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

9.1.1 35 000,00 80,4428 153,7535 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

9.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

9.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники9.4 0,00 0,000,000,00

2 105,262 105,26

(10) Проведен капитальный

ремонт объектов культуры (за

исключением домов культуры)

(за счет средств областного

бюджета)0

10 2 105,26 99,242 089,332 105,26

2 105,262 105,26

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

10.1 2 105,26 В процессе исполнения99,242 089,332 105,26

2 000,002 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

10.1.1 2 000,00 В процессе исполнения99,241 984,872 000,00

2 000,002 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

10.1.2 2 000,00 99,241 984,872 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2 105,262 105,26

бюджеты муниципальных

образований

10.1.3 2 105,26 В процессе исполнения99,242 089,332 105,26

0,000,00внебюджетные источники10.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

298 264,06298 264,06 298 263,48 91,46272 788,38298 264,06

298 264,06298 264,06 298 263,48 91,46272 788,38298 264,06

298 158,80298 158,80 298 158,22 91,46272 683,92298 158,80

149 512,90149 512,90 2 000,00 1,331 984,872 000,00

149 618,16149 618,16 2 105,26 1,402 089,332 105,26

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту (за счет средств областного бюджета)

Значение: 0,0000 Дата: 20.12.2020

2

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2020

2 1

3

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (за счет средств

областного бюджета)

Значение: 2,0000 Дата: 20.12.2020

3

4

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2020

2

5

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2021

1

6

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Значение: 4,0000 Дата: 01.12.2021

1

7

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в

сельской местности (за счет средств областного бюджета)

Значение: 0,0000 Дата: 20.12.2020

8

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в

сельской местности (за счет средств областного бюджета)

Значение: 2,0000 Дата: 20.12.2021

1

9

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)

Значение: 0,0000 Дата: 20.12.2020

10

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры

юного зрителя и театры кукол

Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2020

3 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

11

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры

юного зрителя и театры кукол

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2021

1

12

Проведены мероприятия по реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры (за

счет средств областного бюджета)

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

1 2

13

Проведен капитальный ремонт объектов культуры (за исключением домов культуры) (за счет средств

областного бюджета)

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

1 1

14

Проведен капитальный ремонт объектов культуры (за исключением домов культуры) (за счет средств

областного бюджета)

Значение: 3,0000 Дата: 20.12.2021

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту (за счет средств

областного бюджета) Значение:

0, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 30.11.2020 Колесник О. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении порядка" Постановление  от г. №, приложен

файл.

В рамках мероприятия подготовлен проект постановления

"Об утверждении порядка предоставления гранта в форме

субсидии на создание модельных муниципальных библиотек в

рамках реализации регионального проекта «Обеспечение

качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»

(«Культурная среда»)"

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами Значение: 8, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесник О. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информация об исполнении" Иное Министерством культуры

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствует

Предоставлена информация : 8 из 8.

2.

РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

31.12.2020 23.01.2020 Колесник О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении распределения" Постановление

Правительства Оренбургской области Правительством

Оренбургской области от 23.01.2020г. №23-пп, приложен файл.

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2. "Проект Об утверждении распределения" Постановление

Правительством Оренбургской области от 15.01.2020г. №б/н,

приложен файл.

3. "Справка согласования" Постановление Правительством

Оренбургской области от 20.01.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Подготовлен проект

постановления Правительства

Оренбургской области

KT_Number=0}

20.04.2020 15.01.2020 Колесник О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении распределения" проект постановления

Правительства Оренбургской области Правительством

Оренбургской области от 15.01.2020г. №б/н, приложен файл.

2.1.1

РРП

 Проект постановления

Правительства Оренбургской

области согласован

KT_Number=0}

10.05.2020 20.01.2020 Колесник О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка согласования" лист согласования Правительством

Оренбургской области от 20.01.2020г. №б/н, приложен файл.

2.1.2

РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов

KT_Number=0}

20.05.2020 23.01.2020 Колесник О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Постановление о распределении" Постановление

Правительства Оренбургской области Правительством

Оренбургской области от 23.01.2020г. №23-пп, приложен файл.

2.1.3

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

31.12.2020 06.10.2020 Колесник О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии" Соглашение Министерство

культуры РФ от 18.12.2019г. №054-09-2019-116, приложен файл.

2. "О предоставлении субсидии" Соглашение Министерство

культуры РФ от 18.12.2019г. №054-09-2019-116, приложен файл.

2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3. "Доп.соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение

Министерство культуры РФ от 06.10.2020г. №054-09-2019-116/6,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Бардин С. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.3.

Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами (за счет средств

областного бюджета) Значение:

2, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Колесник О. В.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсуствуют

Предоставлена информация : 2 из 2.

3.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Колесник О. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

3.1.

РРП

 Государственным

учреждением предоставлен

отчет

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Колесник О. В.

В работе.

3.1.1

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Колесник О. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

3.2.

РРП

 Заключены договоры

20.12.2020 20.12.2020 Колесник О. В.3.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(контракты) на приобретение

музыкальных инструментов,

оборудования, материалов

KT_Number=0}

В работе.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Колесник О. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

3.3.

РРП

 Осуществлена поставка

музыкальных инструментов,

оборудования, материалов

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Колесник О. В.

В работе.

3.3.1

Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение: 12, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Лундовских В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 12 из 12.

4.

РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Лундовских В. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.1.

РРП

 Ремонтные работы завершены.

Техническая готовность

объекта - 100%

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Лундовских В. Ю.

В работе.

4.1.1

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Бардин С. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.2.

Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

31.12.2021 31.12.2021 Лундовских В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение: 18, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 18 из 18.

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

01.03.2021 01.03.2021 Колесник О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка" Иное Министерство культуры РФ от 15.05.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "Письмо к заявке" Письмо Министерство культуры РФ от

15.05.2020г. №01/22-468, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.1.

РРП

 Направление заявки в

Минкультуры России

KT_Number=0}

01.12.2020 15.05.2020 Колесник О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо к заявке" Письмо Министерство культуры

Оренбургской области от 15.05.2020г. №13-13-667, приложен

файл.

2. "Заявка" Иное Министерство культуры Оренбургской области

от 15.05.2020г. №б/н, приложен файл.

5.1.1

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту Значение: 4, на дату

01.12.2021

KT_Number=0}

01.12.2021 01.12.2021 Колесник О. В.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 4 из 4.

6.

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Бардин С. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка" Иное Министерство культуры РФ от 22.04.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "Приложение к заявке" Иное Министерство культуры РФ от

22.04.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутсвуют

6.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Направление заявки в

Минкультуры России

KT_Number=0}

01.12.2020 22.04.2020 Бардин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка" Иное Министерство культуры РФ от 22.04.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "Приложение к заявке" Иное Министерство культуры РФ от

22.04.2020г. №б/н, приложен файл.

6.1.1

РРП

 Заключение соглашения с

Минкультуры России о

предоставлении

межбюджетных трансфертов

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Бардин С. В.

В работе.

6.1.2

Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности (за счет средств

областного бюджета) Значение:

0, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Лундовских В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

7.

Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности (за счет средств

областного бюджета) Значение:

2, на дату 20.12.2021

KT_Number=0}

20.12.2021 20.12.2021 Лундовских В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 2 из 2.

8.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

01.03.2021 01.03.2021 Лундовских В. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют

8.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

РРП

 Представление заявок

муниципальными

образованиями на участие в

отборе

KT_Number=0}

30.01.2021 30.01.2021 Лундовских В. Ю.

В работе.

8.1.1

РРП

 Отбор заявок на

предоставление субсидии из

областного бюджета

KT_Number=0}

25.02.2021 25.02.2021 Лундовских В. Ю.

В работе.

8.1.2

РРП

 Утверждение документа

"Приказ о результатах

конкурсного отбора"

KT_Number=0}

28.02.2021 28.02.2021 Лундовских В. Ю.

В работе.

8.1.3

Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации (за счет

средств областного бюджета)

Значение: 0, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 30.11.2020 Колесник О. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении порядка предоставления грантов в форме

субсидии на приобретение передвижных многофункциональных

культурных центров (автоклубов) в рамках реализации

регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня

развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" Иное

от г. №, приложен файл.

В рамках мероприятия подготовлен проект постановления "Об

утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии

на приобретение передвижных многофункциональных

культурных центров (автоклубов) в рамках реализации

регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня

развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)"

Предоставлена информация : 0 из 0.

9.

Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и (или)

01.12.2020 01.12.2020 Лундовских В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

10.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

муниципальные театры юного

зрителя и театры кукол

Значение: 0, на дату 01.12.2020

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 0 из 0.

РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Чахеев А. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют

10.1.

РРП

 Начаты ремонтные работы.

Техническая готовность

объекта - 55%

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Лундовских В. Ю.

В работе.

10.1.1

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

01.12.2020 20.01.2020 Колесник О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии" Соглашение Министерством

культуры Оренбургской области от 20.01.2020г. №1ТКР,

приложен файл.

10.2.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

01.12.2020 30.11.2020 Бардин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчёт о расходах" Отчет Министерство культуры

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

10.3.

РРП

 Государственным

учреждением предоставлен

отчет

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Колесник О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчёт о расходах" Отчет Министерство культуры

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

10.3.1

РРП

 Подготовка проектной

документации

KT_Number=0}

01.12.2020 08.07.2020 Лундовских В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

10.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1. "Положительное заключение" Положительное заключение

экспертизы ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской

области" от 21.05.2019г. №56-1-0939-19, приложен файл.

2. "Положительное заключение" Иное Гос.экспертиза от

21.05.2019г. №56-1-0939-19, приложен файл.

3. "Проектно-сметная документация на капитальный ремонт

здания театра от 01.05.2019" Иное Гос.экспертиза от 01.05.2019г.

№б/н, приложен файл.

4. "Проектно-сметная документация на капитальный ремонт

здания театра от 01.05.2019" Иное Гос.экспертиза от 01.05.2019г.

№б/н, приложен файл.

Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры юного

зрителя и театры кукол

Значение: 1, на дату 01.12.2021

KT_Number=0}

01.12.2021 01.12.2021 Лундовских В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

11.

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Колесник О. В.

В работе.

Отклонения отсутствует

11.1.

РРП

 Заключено соглашение с

Министерством культуры

Российской Федерации о

предоставлении

межбюджетных трансфертов

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Колесник О. В.

В работе.

11.1.1

Проведены мероприятия по

20.12.2020 20.12.2020 Лундовских В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

12.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

реновации региональных и

муниципальных учреждений

отрасли культуры (за счет

средств областного бюджета)

Значение: 1, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

20.12.2020 29.10.2020 Лундовских В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение" Иное Государственная

экспертиза от 11.08.2020г. №56-1-1-2-037439-2020, приложен

файл.

2. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение

Министерство культуры Оренбургской области от 28.02.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

12.1.

РРП

 Утверждены проектные

работы по проведению

реновации объектов

KT_Number=0}

20.12.2020 11.08.2020 Лундовских В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение" Иное Государственная

экспертиза от 11.08.2020г. №56-1-1-2-037439-2020, приложен

файл.

12.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Лундовских В. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют

12.2.

РРП

 Проведена реновация объекта

культуры

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Лундовских В. Ю.

В работе.

12.2.1

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

20.12.2020 20.12.2020 Колесник О. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

12.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

лицу

KT_Number=0}

РРП

 Государственным

учреждением предоставлен

отчет

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Колесник О. В.

В работе.

12.3.1

Проведен капитальный ремонт

объектов культуры (за

исключением домов культуры)

(за счет средств областного

бюджета) Значение: 1, на дату

20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 01.12.2020 Лундовских В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Отчёт о расходах" Отчет Министерство культуры

Оренбургской области от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Акт выполненнных работ" Иное Министерство культтуры

Оренбургской области от 13.08.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

13.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 29.10.2020 Лундовских В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт" Акт приема-передачи Октябрьский МКДЦ от

13.08.2020г. №1, приложен файл.

13.1.

РРП

 Завершение капитального

ремонта объекта

KT_Number=0}

20.12.2020 13.08.2020 Лундовских В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт" Акт приема-передачи Октябрьский МКДЦ от

13.08.2020г. №1, приложен файл.

13.1.1

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.12.2020 01.12.2020 Бардин С. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчёт о расходах" Отчет Министерство культуры

Оренбургской области от 10.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Отчёт о расходах" Отчет Министерство культуры

Оренбургской области от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

13.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Отклонения отсутствуют

РРП

 Предоставление отчетов

муниципальными

образованиями

KT_Number=0}

20.12.2020 01.12.2020 Бардин С. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчёт о расходах" Отчет Министерство культуры

Оренбургской области от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

13.2.1

Проведен капитальный ремонт

объектов культуры (за

исключением домов культуры)

(за счет средств областного

бюджета) Значение: 3, на дату

20.12.2021

KT_Number=0}

20.12.2021 20.12.2021 Лундовских В. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 3 из 3.

14.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

25.02.2021 25.02.2021 Лундовских В. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют

14.1.

РРП

 Прием заявок на участие в

отборе

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Лундовских В. Ю.

В работе.

14.1.1

РРП

 Отбор заявок на

предоставление субсидии

KT_Number=0}

20.02.2021 20.02.2021 Лундовских В. Ю.

В работе.

14.1.2

РРП

 Утверждение документа

"Приказ о результатах

конкурсного отбора"

KT_Number=0}

25.02.2021 25.02.2021 Бардин С. В.

В работе.

14.1.3
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(A1-53) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Увеличение числа посещений организаций культуры

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Увеличение числа посещений организаций культуры

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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