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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

4.6

Литр

чистого

(100%)

спирта

Розничные продажи алкогольной

продукции на душу населения (в

литрах этанола)

1.237

Подтверждающие документы: 1. "Сведения

о значениях целевых показателей" Иное

министерства здравоохранения

Оренбургской области от 28.10.2020г. №б/н,

приложен файл. Значение показателя за 4

квартал 2020 года - 3,45 оперативное указано

за период с января по октябрь 2020 года.

Данные за январь-ноябрь 2020 года будут

получены не ранее 25 декабря 2020 года.

133,33%3.451.107 3.45 4.61

264.7

на 100 тысяч

человек

Смертность женщин в возрасте

16-54 лет

259.1

Подтверждающие документы: 1. "Значения

показателей за январь - октябрь 2020 года"

Письмо ГБУЗ "Медицинский

информационно аналитический центр" от

27.11.2020г. №УЗ-05/1355-ВнД2020, приложен

файл. Риск снят: Не достижение показателя

"Смертность женщин в возрасте 16-54 лет" ,

Причина риска: Причина роста смертности

болезни системы кровообращения, от

новообразований, в том числе

злокачественных, смертность от внешних

причин и болезней органов пищеварения.

Значительный рост показателей смертности

обусловлен эпидемиологической ситуацией

в регионе и введением ограничительных мер

93,21%270259.1 279.8 260.82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

на осуществление плановой медицинской

помощи населению Оренбургской области ,

Вероятность: 80%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Под руководством

министерства здравоохранения

Оренбургской области разработан

комплексный план мероприятий по

снижению смертности населения

Оренбургской области от основных причин

в 2020 году, утвержденный Губернатором

Оренбургской области от 25.08.2020 года.,

срок исполнения 31.12.2020. Значение

показателя за 4 квартал 2020 года -

оперативное. Указанное значение 279,8 за

период январь - октябрь 2020 года. Данные за

январь - ноябрь 2020 года будут

предоставлены не ранее 10 декабря 2020

года. Дополнительным соглашением № 056-

2019-Р40055-1/2 от 12 ноября 2020 года

плановое значение показателя на 2020 год

скорректировано на 284

800.7

на 100 тысяч

человек

Смертность мужчин в возрасте

16-59 лет

779.3

Подтверждающие документы: 1. "Значения

показателей за период январь - октябрь 2020

года" Письмо ГБУЗ "Медицинский

информационно аналитический центр" от

27.11.2020г. №УЗ-05/1355-ВнД2020, приложен

файл. Риск снят: Не достижение показателя

"Смертность мужчин в возрасте 16-54 лет" ,

Причина риска: Причина роста смертности

болезни системы кровообращения, от

новообразований, в том числе

злокачественных, смертность от внешних

причин и болезней органов пищеварения.

Значительный рост показателей смертности

обусловлен эпидемиологической ситуацией

90,31%825.8764.3 842.4 760.83
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

в регионе и введением ограничительных мер

на осуществление плановой медицинской

помощи населению Оренбургской области,

Вероятность: 80%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Под руководством

министерства здравоохранения

Оренбургской области разработан

комплексный план мероприятий по

снижению смертности населения

Оренбургской области от основных причин

в 2020 году, утвержденный Губернатором

Оренбургской области от 25.08.2020 года.,

срок исполнения 30.12.2020. Значение

показателя за 4 квартал 2020 года -

оперативное. Указанное значение 842,4 за

период январь - октябрь 2020 года. Данные за

январь - ноябрь 2020 года будут

представлены не ранее 10 декабря 2020 года.

Дополнительным соглашением № 056-2019-

Р40055-1/2 от 12 ноября 2020 года плановое

значение показателя на 2020 год

скорректировано на 880,6

16.3

Тысяча

человек

Обращаемость в медицинские

организации по вопросам ЗОЖ

16.8

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о количестве обращений в

медицинские организации по вопросам

ЗОЖ" Письмо ГБУЗ "Медицинский

информационно аналитический центр" от

27.11.2020г. №УЗ-05/1354-ВнД2020, приложен

файл. Значение показателя за 4 квартал 2020

года - оперативное. Указанное значение

21,412 за период январь - октябрь 2020 года.

Данные за январь - ноябрь 2020 года будут

предоставлены не ранее 10 декабря 2020 года

120,29%19.69416.4 21.412 17.84
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

1500.00

160.00

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 1 660,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 200,001 200,00

(02) Субъекты Российской

Федерации обеспечили внедрение

модели организации и

функционирования центров

общественного здоровья.0

1 1 200,00 91,671 100,001 200,00

1 200,001 200,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 1 200,00 Реализация проекта91,671 100,001 200,00

1 200,001 200,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 1 200,00 Реализация проекта91,671 100,001 200,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

460,00460,00

(24) Внедрены корпоративные

программы, содержащие

наилучшие практики по

укреплению здоровья работников0

2 460,00 86,96400,00460,00

460,00460,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1 460,00 Реализация проекта86,96400,00460,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

460,00460,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 460,00 Реализация проекта86,96400,00460,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

1 660,001 660,00 1 660,00 90,361 500,001 660,00

1 660,001 660,00 1 660,00 90,361 500,001 660,00

1 660,001 660,00 1 660,00 90,361 500,001 660,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров

общественного здоровья.

Значение: 1,0000 Дата: 01.01.2021

4

2

Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья

Значение: 20,0000 Дата: 15.12.2020

1 3

3

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья

работников

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020

2 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Субъекты Российской

Федерации обеспечили

внедрение модели организации

и функционирования центров

общественного здоровья.

Значение: 1, на дату 01.01.2021

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Отчет об исполнении плана мероприятий за 2019 год ГБУЗ

«ООЦМП»" Отчет ГБУЗ «Оренбургский областной центр

медицинской профилактики» от 20.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Никулин В. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении плана мероприятий за 2019 год ГБУЗ

"ООЦМП"" Отчет ГБУЗ "ООЦМП" от 20.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

РРП

 Подготовлены для размещения

на основных

телекоммуникационных

каналах: 100 видеопрограмм, 4

рекламно-информационных

видео- и аудиороликов по

вопросам ЗОЖ и профилактики

НИЗ; 2 информационно-

рекламных баннеров по

вопросам ЗОЖ и профилактики

НИЗ. Подготовка

15.12.2020 15.12.2020 Никулин В. Н.

В работе.

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

информационно-

профилактических материалов

для регионального

информационного интернет

ресурса- 280 материалов.

Подготовка профилактических

материалов для печатных

изданий городов и районов

области-100 000 см. кв.

Подготовка и проведение

популяционных

профилактических

мероприятий по вопросам ЗОЖ

и профилактики НИЗ - 6.

KT_Number=0}

РРП

 Подготовлены и утверждены

изменения в устав областного

центра медицинской

профилактики, на базе

которого создается центр

общественного здоровья

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Никулин В. Н.

В работе.

1.1.2

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Никулин В. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "о исполнении мероприятий контрольной точки регионального

проекта "Укрепление общественного здоровья"" Письмо

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

"Оренбургский областной центр медицинской профилактики" от

25.06.2020г. №УЗ-108/251312/2020, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2.

РРП

 Подготовлен план

материально-технического и

кадрового обеспечения

10.12.2020 10.12.2020 Никулин В. Н.

В работе.

1.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

регионального центра

общественного здоровья

KT_Number=0}

РРП

 Утвержден план материально-

технического и кадрового

обеспечения регионального

центра общественного здоровья

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Никулин В. Н.

В работе.

1.2.2

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Никулин В. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.3.

РРП

 Региональный центр

общественного здоровья

оснащен в соответствии с

утвержденными требованиями

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Никулин В. Н.

В работе.

1.3.1

РРП

 Размещены на основных

телекоммуникационных

каналах: 100 видеопрограмм, 4

рекламно-информационных

видео- и аудиороликов по

вопросам здорового образа

жизни и профилактике

неинфекционных заболеваний

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Никулин В. Н.

В работе.

1.3.2

РРП

 Размещены два

информационно-рекламных

баннера по вопросам здорового

образа жизни и профилактике

неинфекционных заболеваний

на Интернет-ресурсах

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Никулин В. Н.

В работе.

1.3.3

РРП

 Размещены 120

информационно-

профилактических материалов

15.12.2020 15.12.2020 Никулин В. Н.

В работе.

1.3.4
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

на региональных

информационных Интернет-

ресурсах

KT_Number=0}

РРП

 Размещены профилактические

материалы в печатных изданиях

городов и районов области-100

000 см. кв.

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Никулин В. Н.

В работе.

1.3.5

РРП

 Проведены популяционные

профилактические

мероприятия по вопросам

здорового образа жизни и

профилактики

неинфекционных заболеваний-

6.

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Никулин В. Н.

В работе.

1.3.6

РРП

 Обеспечен охват

информационно-

коммуникационной кампанией

75% аудитории граждан старше

12 лет по основным каналам:

телевидение, радио, сеть

"Интернет"

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Никулин В. Н.

В работе.

1.3.7

РРП

 Создан региональный центр

общественного здоровья на базе

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

"Оренбургский областной

центр медицинской

профилактики"

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Никулин В. Н.

В работе.

1.3.8

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

01.01.2021 01.01.2021 Никулин В. Н.

В работе.

1.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

Отклонения отсутствуют

Муниципальные образования

внедрили муниципальные

программы общественного

здоровья Значение: 20, на дату

15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении муниципальной программы "Укрепление

общественного здоровья жителей муниципального образования

Новоорский район Оренбургской области"" Постановление

администрации муниципального образования Новоорский район

Оренбургской области от 26.05.2020г. №518-п, приложен файл.

2. "Об утверждении Программы Оренбургской области

"Укрепление общественного здоровья"" Распоряжение

министерства здравоохранения Оренбургской области от

30.01.2020г. №182, приложен файл.

3. "Об утверждении муниципальной программы муниципального

образования Абдулинский городской округ Оренбургской

области "Укрепление общественного здоровья"" Постановление

администрации муниципального образования Абдулинский

городской округ Оренбургской области от 25.05.2020г. №452-п,

приложен файл.

4. "Об утверждении целевой программы «Укрепление

общественного здоровья» на территории муниципального

образования «город Бугуруслан»" Постановление администрации

муниципального образования «город Бугуруслан» Оренбургской

области от 25.05.2020г. №397-п, приложен файл.

5. "Об утверждении муниципальной программы «Укрепление

общественного здоровья на территории МО город Медногорск на

2020 – 2024 годы»" Постановление администрации

муниципального образования город Медногорск Оренбургской

области от 26.05.2020г. №839-па, приложен файл.

6. " Исполнение мероприятий контрольной точки "Укрепление

общественного здоровья"" Приказ ГБУЗ "Оренбургский

областной центр медицинской профилактики" от 23.10.2020г. №

УЗ-108/198-ВНД2020, приложен файл.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

7. "Об утверждении муниципальной программы «Укрепление

общественного здоровья» на 2020 – 2024 годы" Постановление

муниципального образования Оренбургской области

(г.Медногорск, г.Бугуруслан, Абдулинский городской округ,

Новоорский район) от 31.03.2020г. №б/н, приложен файл.

8. "Анализ демографических и медицинских показателей

Оренбургской области в разрезе муниципальных образований"

Письмо ГБУЗ «Оренбургский областной центр медицинской

профилактики» от 24.12.2019г. №б/н, приложен файл.

9. "Проект программы Оренбургской области "Укрепление

общественного здоровья"" Иное министерства здравоохранения

Оренбургской области от 01.01.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствия отклонений

Предоставлена информация : 20 из 20.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.12.2020 30.01.2020 Никулин В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении программы Оренбургской области

"Укрепление общественного здоровья"" Распоряжение

министерства здравоохранения Оренбургской области от

30.01.2020г. №182, приложен файл.

2. "Проект программы Оренбургской области "Укрепление

общественного здоровья"" Иное министерства здравоохранения

Оренбургской области от 01.01.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Анализ демографических и медицинских показателей

Оренбургской области в разрезе муниципальных образований""

Письмо государственного бюджетного учреждения

здравоохранения "Оренбургский областной центр медицинской

профилактики" от 24.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Отсутствия отклонений

2.1.

РРП

 Не менее 20% муниципальных

образований внедрят

15.12.2020 15.12.2020 Кустовский С. А.

В работе.

2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

муниципальные программы по

укреплению общественного

здоровья

KT_Number=0}

Отклонения отсутствуют

РРП

 Внедрение муниципальных

программ по укреплению

общественного здоровья в не

менее 20% муниципальных

образований Оренбургской

области

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Кустовский С. А.

В работе.

2.2.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

05.12.2020 05.12.2020 Кустовский С. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.3.

РРП

 Внедрены муниципальные

программы общественного

здоровья в 20% муниципальных

образований Оренбургской

области

KT_Number=0}

05.12.2020 05.12.2020 Никулин В. Н.

В работе.

2.3.1

РРП

 Получен отчет о деятельности

организации

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Никулин В. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.4.

РРП

 Подготовлен и предоставлен

отчет о реализации

муниципальных программ

общественного здоровья 20%

муниципальных образований

Оренбургской области

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Никулин В. Н.

В работе.

2.4.1

Внедрены корпоративные

программы, содержащие

наилучшие практики по

укреплению здоровья

15.12.2020 15.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Исполнение мероприятий контрольной точки регионального

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

работников Значение: 1, на дату

15.12.2020

KT_Number=0}

проекта «Укрепление общественного здоровья»" Письмо ГБУЗ

«Оренбургский областной центр медицинской профилактики» от

26.06.2020г. №УЗ-108/126-ВнД2020, приложен файл.

2. "Модельная корпоративная программа «Укрепление здоровья

работающих»" Письмо ГБУЗ «Оренбургский областной центр

медицинской профилактики» от 20.05.2020г. №УЗ-108/106-

ВнД2020 , приложен файл.

3. "Об утверждении модельной корпоративной программы

«Укрепление здоровья работающих»" Распоряжение министерства

здравоохранения Оренбургской области от 27.05.2020г. №1157,

приложен файл.

4. "О проведении анализа наилучших корпоративных практик"

Письмо ГБУЗ «Оренбургский областной центр медицинской

профилактики» от 27.03.2020г. №УЗ-108/71-ВнД2020, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.12.2020 27.05.2020 Никулин В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждение модельной корпоративной программы

Оренбургской области "Укрепление здоровья работающих""

Распоряжение министерства здравоохранения Оренбургской

области от 27.05.2020г. №1157, приложен файл.

2. "Модельная корпоративная программа "Укрепление здоровья

работающих"" Письмо государственного бюджетного

учреждения здравоохранения "Оренбургский областной центр

медицинской профилактики" от 20.05.2020г. №УЗ-108/106-

ВнД2020, приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.1.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

15.12.2020 27.06.2020 Никулин В. Н.

Выполнено.

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Исполнении мероприятия контрольной точки регионального

проекта "Укрепление общественного здоровья"" Письмо

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

"Оренбургский областной центр медицинской профилактики" от

26.06.2020г. №УЗ-108/126ВнД2020, приложен файл.

Отсутствие отклонений

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Никулин В. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют

3.3.

РРП

 Внедрена модельная

корпоративная программа по

укреплению здоровья

работников

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Никулин В. Н.

В работе.

3.3.1
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Динамика достижения контрольных точек

1 1

10 10 10

1 1 1 1

2

3 3 3 3

4 44

10 10 10
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10

15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(P4-53) Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Обращаемость в медицинские организации по вопросам ЗОЖ

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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План

Прогноз

Рис. 2. Обращаемость в медицинские организации по вопросам ЗОЖ

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 3. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт
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Прогноз

Рис. 4. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Смертность женщин в возрасте  16-54 лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Смертность женщин в возрасте  16-54 лет

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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