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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля субъектов Российской

Федерации, в которых обновлено

содержание и методы обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей, процент

0

Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Современная школа (Оренбургская

область)» на территории Оренбургской

области" Иное Министерство образования

Оренбургской области от 15.12.2019г. №073-

2019-Е100046-1/2, приложен файл. Данные

показатели в соответствие с Соглашением №

073-2019-Е10046-1/2

100,00%00 0 01

0

Тысяча

единиц

Число общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую базу

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного

и гуманитарного профилей, тыс.

единиц

0

Подтверждающие документы: 1. "О

создании и функционировании центров

образования цифрового и гуманитарных

профилей "Точка роста" в Оренбургской

области" Приказ Министерство образования

Оренбургской области от 30.09.2019г. №01-

21/1915, приложен файл. В соответствии с

Приказом от №01-21/1915 от 30.09.2019 г. , в

котором указаны 42 "Точки роста" в

образовательных организациях,

расположенных в сельской местности

100,00%00 0.042 0.0422

0Тысяча 0

Подтверждающие документы: 1. "

100,00%00 7 73
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

человек

Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Современная школа (Оренбургская

область)» на территории Оренбургской

области" " Иное Министерство образования

Оренбургской области от 15.12.2019г. №073-

2019-Е10046-1/2, приложен файл. Данные

показатели в соответствие с Соглашением №

073-2019-Е10046-1/2 от 15.12.2019 г.,

Приложение № 1

0.414Тысяча мест

Число созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс.

мест

0.414

Подтверждающие документы: 1.

""Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию (школа на 150 мест

п.Домбаровский)" Иное Отдел архитектуры

и строительства администрации

Домбаровского рйона от 12.12.2019г. №56-

RU56511303-5-2019, приложен файл. 2.

"Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию (школа на 264 места,

Оренбургская область с.им.9 Января)" Иное

Администрация мун. обр. Оренбургский

район, отдел архитектуры и

градостроительства от 25.12.2019г. №56-12-

185-2019, приложен файл. Данный показатель

носит нарастающий характер в 2019 г. было

достигнуто 414 новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, о чем

свидетельствует два акта ввода в

эксплуатацию школ на 150 мест +264 места и

на конец года +150 новых мест и тем самым

будет достигнут показатель на конец года

564 мест.

100,00%0.4140.414 0.564 0.5644
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

225249.07

1028753.43

226687.20

1000380.24

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 1 227 067,44 тыс. руб

Всего: 1 254 002,50 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 984,003 984,00

(01) Обеспечена возможность

изучать предметную область

"Технология" и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места

, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"0

1 0,00 0,000,003 984,00

3 984,003 984,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

кассовый расход предусмотрен

в декабре

0,000,003 984,00

3 984,003 984,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

кассовый расход предусмотрен

в декабре

0,000,003 984,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(02) В организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

9 447,909 447,90

(02) Поддержка образования для

детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам0

3 9 259,75 46,584 400,929 447,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

9 447,909 447,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 9 259,75 46,584 400,929 447,90

9 447,909 447,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 9 259,75 46,584 400,929 447,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

100 344,30100 344,30

(03) Обновлена материально-

техническая база для

формирования у обучающихся

современных технологических и

гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах0

4 75 491,81 57,5857 779,48100 344,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

100 344,30100 344,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 75 491,81 57,5857 779,48100 344,30

92 844,1092 844,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 75 491,81 56,9052 830,8792 844,10

44 133,6044 133,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 97,1042 852,3544 133,60

51 633,8051 633,80

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 92,5847 800,9651 633,80

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

215 673,50217 852,00

(05) Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

5 215 673,50 0,000,00215 673,50

215 673,50217 852,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 215 673,50

кассовый расход предусмотрен

в декабре 2020

0,000,00215 673,50

215 673,50215 673,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 215 673,50

кассовый расход предусмотрен

в декабре 2020

0,000,00215 673,50

215 673,50215 673,50

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

5.1.2 0,00 0,000,00215 673,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

215 673,50217 852,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00

кассовый расход предусмотрен

в декабре 2020

0,000,00215 673,50

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00

136 400,60138 477,80

(06) Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры

общего образования в отдельных

субъектах Российской Федерации0

6 136 400,60 62,0284 602,44136 400,60

136 400,60138 477,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

6.1 136 400,60 62,0284 602,44136 400,60

136 400,60136 400,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 136 400,60 61,0983 333,38136 400,60

136 400,60136 400,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

6.1.2 0,00 61,0983 333,38136 400,60

136 400,60138 477,80

бюджеты муниципальных

образований

6.1.3 0,00 62,0284 602,44136 400,60

0,000,00внебюджетные источники6.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(13) Во всех субъектах

Российской Федерации для

учителей предметной области

7 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

"Технология" действует система

повышения квалификации на базе

детских технопарков

"Кванториум", организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального и

высшего образования,

предприятий реального сектора

экономики0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

7.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники7.4 0,00 0,000,000,00

617 328,00640 113,50

(13) Создание не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

8 617 328,00 15,2794 283,80617 328,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников") 0

617 328,00640 113,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

8.1 617 328,00 15,2794 283,80617 328,00

617 328,00617 328,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

8.1.1 617 328,00 13,7284 683,90617 328,00

617 328,00617 328,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

8.1.2 0,00 13,7284 683,90617 328,00

617 328,00640 113,50

бюджеты муниципальных

образований

8.1.3 0,00 15,2794 283,80617 328,00

0,000,00внебюджетные источники8.4 0,00 0,000,000,00

178 324,40178 990,34

(21) Создано не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников")0

9 178 324,40 0,000,00178 324,40

178 324,40178 990,34консолидированный бюджет9.1 178 324,40 кассовый расход предусмотрен0,000,00178 324,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

в декабре

178 324,40178 324,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

9.1.1 178 324,40

кассовый расход предусмотрен

в декабре

0,000,00178 324,40

178 324,40178 324,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

9.1.2 0,00 0,000,00178 324,40

178 324,40178 990,34

бюджеты муниципальных

образований

9.1.3 0,00

кассовый расход предусмотрен

в декабре

0,000,00178 324,40

0,000,00внебюджетные источники9.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

1 261 502,701 289 209,84 1 232 478,06 19,11241 066,641 261 502,70

1 261 502,701 289 209,84 1 232 478,06 19,11241 066,641 261 502,70

1 254 002,501 254 002,50 1 232 478,06 17,96225 249,071 254 002,50

1 191 860,101 191 860,10 0,00 17,69210 869,631 191 860,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 199 360,301 227 067,44 0,00 18,90226 687,201 199 360,30

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

Значение: 0,0000 Дата: 20.12.2020

1

2

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-

технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по

адаптированным основным общеобразовательным программам

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических

и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

Значение: 0,0420 Дата: 31.12.2020

2

5

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

Значение: 150,0000 Дата: 31.12.2020

2

6

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

Значение: 150,0000 Дата: 31.12.2021

3

7

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах

Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

8

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах

Российской Федерации

Значение: 500,0000 Дата: 31.12.2021

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует

система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

Значение: 1,0000 Дата: 01.09.2021

1

10

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего

образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2020

2 1

11

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

Значение: 2 684,0000 Дата: 31.12.2020

2

12

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

Значение: 2 684,0000 Дата: 31.12.2021

3

13

В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

1

14

Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Оренбургской области

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2022

2

15

Создание не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

Значение: 2 684,0000 Дата: 20.12.2020

2

16

Создание не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

Значение: 2 684,0000 Дата: 20.12.2021

3

17

Проведена оценка качества общего образования на основе практики международного исследования качества

подготовки обучающихся

Значение: 0,0000 Дата: 20.12.2020
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Обеспечена возможность

изучать предметную область

"Технология" и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-

места , в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"

Значение: 0, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Саблина Л. А.

Информация по значению результата: В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.12.2020 01.09.2020 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О мониторинге освоения предметной области "Технология""

Приказ Министерство образования Оренбургской области от

01.09.2020г. №01-23\5532, приложен файл.

1.1.

Обеспечена возможность

изучать предметную область

"Технология" и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-

места , в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

01.12.2020 01.09.2020 Саблина Л. А.

Выполнено.

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "О мониторинге освоения предметной области "Технология""

Письмо Министерство образования Оренбургской области от

01.09.2020г. №01-23/5532, приложен файл.

2. "Мониторинг реализации мероприятий по обновлению

содержания и методов преподавания предметной области

"Технология" и других предметных областей в 2019/2020

учебном году" Отчет Министерство образования Оренбургской

области от 01.09.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Проведены семинары для учителей технологии и других

предметных областей по обновлению содержания предметов и

форм преподавания" Отчет Министерство образования

Оренбургской области от 01.09.2020г. №б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

Поддержка образования для

детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Обновление материально-

технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам Значение: 1, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 1.

3.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений.

На данном этапе идет заключение контракта и его поставка

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Подготовка платежного

поручения и проведение оплаты

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

3.1.1

Обновлена материально-

техническая база для

формирования у обучающихся

современных технологических

и гуманитарных навыков.

Создана материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного профилей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах Значение: 0.042, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

Информация по значению результата: В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.042.

4.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений.

На данном этапе идет заключение контракта и поставка товара.

4.1.

РРП

 Подготовка платежного

поручения и проведение оплаты

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

4.1.1

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

22.12.2020 22.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

4.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Формирование пакетов

документов о расходовании

средств межбюджетных

трансфертов на финансовое

обеспечение мероприятий по

обновлению материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного профилей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах

KT_Number=0}

22.12.2020 22.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие огтклонений

4.2.1

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа Значение: 150,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 150 из 150.

5.

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

5.1.

РРП

 Передача в муниципальную

собственность зданий под

размещение

общеобразовательных

организаций

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

5.1.1

РРП 20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.5.1.2



20

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

 Проведение конкурентных

процедур по выкупу

(приобретению) зданий под

размещение

общеобразовательных

организаций

KT_Number=0}

В работе.

отсутствие отклонений

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

5.2.

РРП

 Формирование пакетов

документов о расходовании

средств межбюджетных

трансфертов на финансовое

обеспечение мероприятий по

созданию новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

5.2.1

РРП

 Внесение изменений в

муниципальные нормативные

правовые акты, в части

финансового обеспечения

мероприятий по созданию

новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа (при

необходимости)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

5.2.2

31.12.2021 31.12.2021 Царева М. В.6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа Значение: 150,

на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 150 из 150.

РРП

 Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

6.1.

РРП

 Разработка проекта

нормативно-правового акта о

предоставлении

межбюджетных трансфертов на

создание мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

6.1.1

РРП

 Принятие нормативно-

правового акта о

предоставлении

межбюджетных трансфертов на

создание мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

6.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

6.2.

РРП

 Разработка проекта

нормативно-правового акта о

распределении межбюджетных

трансфертов хна создание мест

в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутсиве отклонений

6.2.1

РРП

 Принятие нормативно-

правового акта о

распределении межбюджетных

трансфертов на создание мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

6.2.2

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

15.03.2021 15.03.2021 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

6.3.

РРП

 Информирование

муниципальных образований о

предоставлении

межбюджетных трансфертов

01.02.2021 01.02.2021 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

6.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры

общего образования в

отдельных субъектах

Российской Федерации

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

Информация по значению результата: В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

7.

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

7.1.

РРП

 Передача в муниципальную

собственность зданий под

размещение

общеобразовательных

организаций

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

7.1.1

РРП

 Проведение конкурентных

процедур по выкупу

(приобретению) зданий под

размещение

общеобразовательных

организаций

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

7.1.2

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

7.2.

РРП

 Формирование пакетов

документов о расходовании

средств межбюджетных

трансфертов на финансовое

обеспечение мероприятий по

модернизации инфраструктуры

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

7.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

общего образования в

отдельных субъектах

Российской Федерации

KT_Number=0}

РРП

 Внесение изменений в

муниципальные нормативные

правовые акты, в части

финансового обеспечения

мероприятий по модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации (при

необходимости)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

7.2.2

Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры

общего образования в

отдельных субъектах

Российской Федерации

Значение: 500, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Царева М. В.

Информация по значению результата: В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 500.

8.

РРП

 Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

8.1.

РРП

 Разработка проекта

нормативно-правового акта о

предоставлении

межбюджетных трансфертов на

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

8.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

модернизацию

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации

KT_Number=0}

РРП

 Принятие нормативно-

правового акта о

предоставлении

межбюджетных трансфертов на

модернизацию

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

8.1.2

РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Царева М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

8.2.

РРП

 Разработка проекта

нормативно-правового акта о

распределении межбюджетных

трансфертов на модернизацию

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

8.2.1

РРП

 Принятие нормативно-

правового акта о

распределении межбюджетных

трансфертов на модернизацию

01.01.2021 01.01.2021 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

8.2.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации

KT_Number=0}

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

15.03.2021 15.03.2021 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

8.3.

РРП

 Информирование

муниципальных образований о

предоставлении

межбюджетных трансфертов

KT_Number=0}

01.02.2021 01.02.2021 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

8.3.1

Во всех субъектах Российской

Федерации для учителей

предметной области

"Технология" действует

система повышения

квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий

реального сектора экономики

Значение: 1, на дату 01.09.2021

KT_Number=0}

01.09.2021 01.09.2021 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

9.

РРП

 Утверждены (одобрены,

25.08.2021 25.08.2021 Саблина Л. А.

В работе.

9.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

отсутствие отклонений

РРП

 Проведена апробация

программы повышения

квалификации на базе 5

пилотных площадок по

апробации программ

повышения квалификации для

учителей предметной области

«Технология» для повышения

квалификации на базе детских

технопарков «Кванториум»,

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий

реального сектора экономики

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Саблина Л. А.

В работе.

9.1.1

Не менее 70% организаций,

реализующих программы

начального, основного и

среднего общего образования,

реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой форме

Значение: 10, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 10.

10.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

01.12.2020 27.11.2020 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

10.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

1. "О направлении информации по показателю доля организаций,

реализующих программы в сетевой форме " Письмо

Министерство образования Оренбургской области от 27.11.2020г.

№01-23/7815, приложен файл.

отсутствие отклонений

РРП

 Разработаны примерные

модели НПА, в т.ч. система

зачета результатов освоения

соответствующих модулей у

различных участников

образовательного процесса и

др.

KT_Number=0}

01.12.2020 27.11.2020 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации по показателю доля организаций,

реализующих программы в сетевой форме " Письмо

Министерство образования Оренбургской области от 27.11.2020г.

№01-23/7815, приложен файл.

отсутствие отклонений

10.1.1

РРП

 Разработан перечень

нормативных правовых актов

для реализации

образовательных программ в

сетевой форме

KT_Number=0}

01.12.2020 01.10.2019 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Методические рекомендации, в которых указан перечень

нормативно-правовых актов для реализации образовательных

программ в сетевой форме" Письмо Министерство образования

Оренбургской области от 01.10.2019г. №01-23/5382, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

10.1.2

РРП

 Сформированы рекомендации

по реализации программ в

сетевой форме

KT_Number=0}

01.12.2020 27.11.2020 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации по показателю доля организаций,

реализующих программы в сетевой форме " Письмо

Министерство образования Оренбургской области от 27.11.2020г.

№01-23/7815, приложен файл.

10.1.3

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

01.12.2020 01.12.2020 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

10.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

1. "Служебная записка" Иное Государственное бюджетное

учреждение "Региональный центр развития

образования"Оренбургской области от 01.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Служебная записка" Иное Министерство образования

Оренбургской области от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

РРП

 В программы повышения

квалификации руководителей

ОО включены модули по

разработке моделей реализации

сетевого взаимодействия

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Государственное бюджетное

учреждение "Региональный центр развития образования"

Оренбургской области от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

10.2.1

РРП

 Изучены возможности

смежных участников

образовательного процесса,

обладающих необходимыми

ресурсами

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерство образования

Оренбургской области от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений.

10.2.2

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Саблина Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Справка об обеспечении мониторинга реализации программ в

сетевой форме" Иное Министерство образования Оренбургской

области от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

10.3.

РРП

 Обеспечен мониторинг

реализации программ в сетевой

форме

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Саблина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка об обеспечении мониторинга реализации программ в

сетевой форме" Иное Министерство образования Оренбургской

области от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

10.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

отсутствие отклонений

РРП

 С учетом методических

рекомендаций обеспечена

реализация

общеобразовательных

программ в сетевой форме с

охватом не менее 10 %

организаций, реализующих

программы

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Саблина Л. А.

В работе.

отсутствие отклонений

10.3.2

Создано не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников") Значение: 2684,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Царева М. В.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 2684.

11.

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

11.1.

РРП

 Передача в муниципальную

собственность зданий под

размещение

общеобразовательных

организаций

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

11.1.1

РРП

 Проведение конкурентных

процедур по выкупу

(приобретению) зданий под

размещение

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

11.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

общеобразовательных

организаций

KT_Number=0}

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

11.2.

РРП

 Формирование пакетов

документов о расходовании

средств межбюджетных

трансфертов на финансовое

обеспечение мероприятий по

созданию новых мест в

общеобразовательных

организациях

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутсвие отклонений

11.2.1

РРП

 Внесение изменений в

муниципальные нормативные

правовые акты, в части

финансового обеспечения

мероприятий по созданию

новых мест в

общеобразовательных

организациях (при

необходимости)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

11.2.2

Создано не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников") Значение: 2684,

на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Царева М. В.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутвуют

Предоставлена информация : 2684 из 2684.

12.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

РРП

 Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутстве отклонений

12.1.

РРП

 Разработка проекта

нормативно-правового акта о

предоставлении

межбюджетных трансфертов на

создание мест в

общеобразовательных

организациях

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

12.1.1

РРП

 Принятие нормативно-

правового акта о

предоставлении

межбюджетных трансфертов на

создание мест в

общеобразовательных

организациях

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

12.1.2

РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

12.2.

РРП

 Разработка проекта

нормативно-правового акта о

распределении межбюджетных

трансфертов на создание мест в

общеобразовательных

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

12.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

организациях

KT_Number=0}

РРП

 Принятие нормативно-

правового акта о

распределении межбюджетных

трансфертов на создание мест в

общеобразовательных

организациях

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

12.2.2

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

12.3.

РРП

 Информирование

муниципальных образований о

предоставлении

межбюджетных трансфертов

KT_Number=0}

01.02.2021 01.02.2021 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

12.3.1

В организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база

Значение: 1, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Царева М. В.

Информация по значению результата: В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

13.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

25.11.2020 25.11.2020 Царева М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Иное Управление Федерального

13.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

казначейства по Оренбургской области от 22.10.2020г. №

266281/266280, приложен файл.

2. "Платежное поручение" Иное Управление Федерального

казначейства по Оренбургской области от 26.10.2020г. №

312868/312867, приложен файл.

3. "Платежное поручение" Иное Управление Федерального

казначейства по Оренбургской области от 27.10.2020г. №

337289/337290, приложен файл.

4. "Платежное поручение" Иное Управление Федерального

казначейства по Оренбургской области от 29.10.2020г. №

384548/384549, приложен файл.

5. "Платежное поручение" Иное Управление Федерального

казначейства по Оренбургской области от 29.10.2020г. №

384551/384550, приложен файл.

отсутствие отклонений

РРП

 Оплата товаров, работ, услуг в

рамках обновления

материально-технической базы

в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программа

KT_Number=0}

25.11.2020 25.11.2020 Царева М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Иное Управление Федерального

казначейства по Оренбургской области от 10.10.2020г. №

266281/266280, приложен файл.

2. "Платежное поручение" Иное Управление Федерального

казначейства по Оренбургской области от 26.10.2020г. №

312868/312867, приложен файл.

3. "Платежное поручение" Иное Управление Федерального

казначейства по Оренбургской области от 27.10.2020г. №

337289/337290, приложен файл.

4. "Платежное поручение" Иное Управление Федерального

казначейства по Оренбургской области от 29.10.2020г. №

384548/384549, приложен файл.

5. "Платежное поручение" Иное Управление Федерального

казначейства по Оренбургской области от 29.10.2020г. №

384551/384550, приложен файл.

13.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

отсутствие отклонений

Проведена апробация создания

условий для психологического

сопровождения обучающихся

общеобразовательных

организаций, расположенных

на территории Оренбургской

области Значение: 1, на дату

20.12.2022

KT_Number=0}

20.12.2022 20.12.2022 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

14.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Саблина Л. А.

В работе.

ОТСУТСТВИЕ ОТКЛОНЕНИЙ

14.1.

РРП

 Мониторинг проекта

апробации создания условий

для психологического

сопровождения обучающихся

общеобразовательных

организаций на трех пилотных

площадках

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Никитина А. А.

В работе.

ОТСУТСТВИЕ ОТКЛОНЕНИЙ

14.1.1

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы.

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

28.02.2021 28.02.2021 Саблина Л. А.

В работе.

отсутствие отклонений

14.2.

РРП

 Внесение изменений в проект

апробации создания условий

для психологического

сопровождения обучающихся

общеобразовательных

организаций

KT_Number=0}

28.02.2021 28.02.2021 Никитина А. А.

В работе.

ООТКЛОНЕНИЯ ОТСУТСТВУЮТ

14.2.1

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.15.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Создание не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников") Значение: 2684,

на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

Информация по значению результата: В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 2684 из 2684.

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

15.1.

РРП

 Передача в муниципальную

собственность зданий под

размещение

общеобразовательных

организаций

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

15.1.1

РРП

 Проведение конкурентных

процедур по выкупу

(приобретению) зданий под

размещение

общеобразовательных

организаций

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

15.1.2

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

15.2.

РРП

 Формирование пакетов

документов о расходовании

средств межбюджетных

трансфертов на финансовое

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

15.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

обеспечение мероприятий на

создание мест в

общеобразовательных

организациях

KT_Number=0}

РРП

 Внесение изменений в

муниципальные нормативные

правовые акты, в части

финансового обеспечения

мероприятий на создание мест в

общеобразовательных

организациях (при

необходимости)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

15.2.2

Создание не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников") Значение: 2684,

на дату 20.12.2021

KT_Number=0}

20.12.2021 20.12.2021 Царева М. В.

Информация по значению результата: В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 2684 из 2684.

16.

РРП

 Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

16.1.

РРП

 Разработка проекта

нормативно-правового акта о

предоставлении

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

16.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

межбюджетных трансфертов на

создание мест в

общеобразовательных

организациях

KT_Number=0}

РРП

 Принятие нормативно-

правового акта о

предоставлении

межбюджетных трансфертов на

создание мест в

общеобразовательных

организациях

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

16.1.2

РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

16.2.

РРП

 Разработка проекта

нормативно-правового акта о

распределении межбюджетных

трансфертов на создание мест в

общеобразовательных

организациях

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Царева М. В.

В работе.

16.2.1

РРП

 Принятие нормативно-

правового акта о

распределении межбюджетных

трансфертов на создание мест в

общеобразовательных

организациях

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

16.2.2

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

15.03.2021 15.03.2021 Царева М. В.

В работе.

16.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

отсутствие отклонений

РРП

 Информирование

муниципальных образований о

предоставлении

межбюджетных трансфертов

KT_Number=0}

01.02.2021 01.02.2021 Царева М. В.

В работе.

отсутствие отклонений

16.3.1

Проведена оценка качества

общего образования на основе

практики международного

исследования качества

подготовки обучающихся

Значение: 0, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

17.
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(E1-53) Современная школа (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест
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Рис. 8. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест
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