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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2Процент

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2018 году, %

0

На основании соглашения о реализации

регионального проекта «Формирование

комфортной городской среды» от 04.02.2019

№ 069-2019-F20081-1

100,00%00 5 51

Единица

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

обустроенных общественных

пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.

0

На основании соглашения о реализации

регионального проекта «Формирование

комфортной городской среды» от 04.02.2019

№ 069-2019-F20081-1

0,00%00 23 232

0Единица

Количество городов с

благоприятной городской средой

0

На основании соглашения о реализации

регионального проекта «Формирование

комфортной городской среды» от 04.02.2019

№ 069-2019-F20081-1

100,00%00 1 13

Единица

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

0

На основании соглашения о реализации

регионального проекта «Формирование

комфортной городской среды» от 04.02.2019

100,00%00 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

№ 069-2019-F20081-1

98Единица

Количество благоустроенных

дворовых и общественных

простанств, включенных в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды

0

На основании соглашения о реализации

регионального проекта «Формирование

комфортной городской среды» от 04.02.2019

№ 069-2019-F20081-1

100,00%00 49 495

0Процент

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%), %

0

На основании соглашения о реализации

регионального проекта «Формирование

комфортной городской среды» от 04.02.2019

№ 069-2019-F20081-1

100,00%00 8 86

Условная

единица

Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации

0

На основании соглашения о реализации

регионального проекта «Формирование

комфортной городской среды» от 04.02.2019

№ 069-2019-F20081-1

0,00%00 162 1627

Процент

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме  оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %

0

На основании соглашения о реализации

регионального проекта «Формирование

комфортной городской среды» от 04.02.2019

№ 069-2019-F20081-1

100,00%00 90 908
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Единица

Обеспечена реализация проектов

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

0

На основании соглашения о реализации

регионального проекта «Формирование

комфортной городской среды» от 04.02.2019

№ 069-2019-F20081-1

100,00%00 0 09

9Процент

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %

0

На основании соглашения о реализации

регионального проекта «Формирование

комфортной городской среды» от 04.02.2019

№ 069-2019-F20081-1

100,00%00 12 1210
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

614178.44

175865.16

871954.59

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 871 954,59 тыс. руб

Всего: 790 043,60 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

16 169,8017 020,84

(01) Реализованы мероприятия по

софинансированию программ

формирования комфортной

городской среды0

1 16 169,80 92,3214 928,0716 169,80

16 169,8017 020,84

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 16 169,80 в работе92,3214 928,0716 169,80

16 169,8016 169,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 16 169,80 в работе92,3214 928,0716 169,80

16 169,8016 169,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 16 169,80 0,000,0016 169,80

16 169,8017 020,84

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 16 169,80 в работе0,000,0016 169,80

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

44 500,0044 500,00

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом0

2 44 500,00 25,8411 500,0044 500,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

44 500,0044 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 44 500,00 в работе25,8411 500,0044 500,00

44 500,0044 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 44 500,00 в работе25,8411 500,0044 500,00

44 500,0044 500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 44 500,00 0,000,0044 500,00

44 500,0044 500,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 44 500,00 в работе0,000,0044 500,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

70 916,8093 579,60

(05) Обеспечена реализация

проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях, ед.0

3 70 916,70 0,000,0070 916,70

70 916,8093 579,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 70 916,70 в работе0,000,0070 916,70

70 916,7070 916,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 70 916,70 в работе0,000,0070 916,70

70 916,7070 916,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

3.1.2 70 916,70 0,000,0070 916,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

70 916,8093 579,60

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 70 916,70 в работе0,000,0070 916,70

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

658 457,10716 854,15

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

4 652 378,98 89,26587 750,37652 379,00

658 457,10716 854,15

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 652 378,98 в работе89,26587 750,37652 379,00

658 457,10658 457,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 652 378,98 в работе89,26587 750,37652 379,00

658 457,10658 457,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 652 378,98 0,000,00652 379,00

658 457,10716 854,15бюджеты муниципальных4.1.3 652 378,98 в работе0,000,00652 379,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

790 043,70871 954,59 783 965,48 77,74614 178,44783 965,50

790 043,70871 954,59 783 965,48 77,74614 178,44783 965,50

790 043,60790 043,60 783 965,48 77,74614 178,44783 965,50

790 043,60790 043,60 783 965,48 0,000,00783 965,50

790 043,70871 954,59 783 965,48 0,000,00783 965,50

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы мероприятия по софинансированию программ формирования комфортной городской среды

Значение: 49,0000 Дата: 31.12.2020

2

2

Реализованы мероприятия по софинансированию программ формирования комфортной городской среды

Значение: 59,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

4

Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

5

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем

году)

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2021

3

6

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов

(агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных

на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

Значение: 1,0000 Дата: 31.03.2021

1

7

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды

Значение: 27,0000 Дата: 31.12.2020

2



11

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

8

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды

Значение: 35,0000 Дата: 31.12.2021

1 1

9

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный город"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Реализованы мероприятия по

софинансированию программ

формирования комфортной

городской среды Значение: 49,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 28.02.2020 Мищерякова О. П.

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Реестр соглашений о предосталвении субсидий в 2020 году "

Соглашение Минстрой от 28.02.2020г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 49 из 49.

1.

КРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Рубин Е. А.

В работе.

в работе

1.1.

КРП

 Благоустроены все

территории, запланированные к

выполнению в рамках

выделенных субсидий

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Рубин Е. А.

В работе.

1.1.1

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Рубин Е. А.

В работе.

в работе

1.2.

РРП

 Проведена оценка исполнения

соглашений муниципальными

образованиями по реализации

мероприятий по

софинансированию программ

формирования современной

городской среды

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Рубин Е. А.

В работе.

1.2.1

Реализованы мероприятия по

софинансированию программ

формирования комфортной

31.12.2021 31.12.2021 Мищерякова О. П.

В работе.в работе

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

городской среды Значение: 59,

на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 59 из 59.

КРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

01.01.2021 01.10.2020 Рубин Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Постановление Правительства Оренбургкой области"

Правительство Оренбургской области от 28.09.2020г. №№806-пп,

приложен файл.

2.1.

РРП

 Даны предложения для

формирования бюджета

Оренбургской области по

распределнию субсидий из

областного бюджета бюджетам

муниципальных образований на

реализацию муниципальных

программ формирования

современной городской среды в

очередном финансовом году

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Рубин Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация для включения в проект закона в части

распределения межбюджетных трансфертов муниципальным

образованиям"  Минстрой Оренбургской области от 01.10.2020г.

№№07-1180-ДВА, приложен файл.

2.1.1

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких

территорий при включении

объектов в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды, в том числе

по результатам рейтингового

голосования (в

соответствующем году)

Значение: 1, на дату 01.03.2021

KT_Number=0}

01.03.2021 01.03.2021 Мищерякова О. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

01.03.2021 01.01.2021 Рубин Е. А.

В работе.

в работе

3.1.

РРП

 Информация о дате и форме

проведения общественного

обсуждения размещена на

официальных сайтах

муниципальных образований,

оборудованы пункты приема

предложений граждан

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Рубин Е. А.

В работе.

в работе

3.1.1

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.02.2021 20.12.2020 Рубин Е. А.

В работе.

в работе

3.2.

РРП

 В муниципальных

образованиях принят правовой

акт о проведении

общественных обсуждений,

голосования по выбору

территорий и мероприятий по

благоустройству таких

территорий в очередном году

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Рубин Е. А.

В работе.

3.2.1

КРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.03.2021 01.02.2021 Рубин Е. А.

В работе.

в работе

3.3.

РРП

 В муниципальных

образованиях объявлен сбор

предложений о включении

01.02.2021 01.02.2021 Рубин Е. А.

В работе.

в работе

3.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

общественных территорий для

благоустройства в

муниципальные программы

формирования комфортной

городской среды на очереной

финансовый год

KT_Number=0}

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды, в том числе

сформированы перечни

городов (агломераций), в

которых начиная с 2020 года

приоритетное финансирование

мероприятий, направленных на

повышение качества городской

среды, будет осуществляться в

комплексе с мероприятиями

иных национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и качественные

автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных

проектов, а также

комплексного плана

модернизации и расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем году)

31.03.2021 31.03.2021 Мищерякова О. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Значение: 1, на дату 31.03.2021

KT_Number=0}

РРП

 Акт разработан

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Рубин Е. А.

В работе.

В работе

4.1.

РРП

 Подготовлен проект

нормативного правового акта

об актуализации

государственных

(муниципальных) программ

формирования современной

городской среды

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Рубин Е. А.

В работе.

4.1.1

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.)

муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Значение: 27, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Мищерякова О. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 27 из 27.

5.

КРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Рубин Е. А.

В работе.

в работе

5.1.

КРП

 Благоустроены все

территории, запланированные к

31.12.2020 31.12.2020 Рубин Е. А.

В работе.

5.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

выполнению в рамках

выделенных субсидий

KT_Number=0}

РРП

 Представлены не менее 2

реализованных проектов по

благоустройству в

Оренбургской области на

конкурс по отбору проектов,

представляемых субъектами

Российской Федерации в

Министерство строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации в целях

формирования Федерального

реестра лучших реализованных

практик (проектов) по

благоустройству

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Рубин Е. А.

В работе.

5.1.2

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Рубин Е. А.

В работе.

в работе

5.2.

РРП

 Проведена оценка исполнения

соглашений муниципальными

образованиями

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Рубин Е. А.

В работе.

5.2.1

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.)

31.12.2021 31.12.2021 Мищерякова О. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 35 из 35.

6.



18

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Значение: 35, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

01.01.2021 01.10.2020 Рубин Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Постановление Правительства Оренбургской области"

Постановление Правительство Оренбургской области от

28.09.2020г. №№806-пп, приложен файл.

6.1.

РРП

 Даны предложения для

формирования бюджета

Оренбургской области по

распределнию субсидий из

областного бюджета бюджетам

муниципальных образований на

реализацию муниципальных

программ формирования

современной городской среды в

очередном финансовом году

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Рубин Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация ля включения в проект закона Оренбургской

области в части распределения межбюджетных трансфертов

муниципальным образованиям" Письмо Минстрой Оренбургской

области от 01.10.2020г. №07/1180-ДВА, приложен файл.

6.1.1

КРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Рубин Е. А.

В работе.

в работе

6.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету Оренбургской

области на реализацию

программ формирования

современной городской среды

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Рубин Е. А.

В работе.

6.2.1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные паспортом

ведомственного проекта по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

Значение: 1, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Вечеренко Д. С.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.

РРП

 Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации

KT_Number=0}

20.11.2020 10.12.2020 Вечеренко Д. С.

В работе.

Просрочка 20 дней.

Существует риск:

Изменение сроков реализации отдельных этапов по созданию ГИС

АГ, Причина риска: Ненадлежащее исполнение ООО «Умный

житель» условий государственного контракта №

0853500000320006259-1 (далее – ГК) на выполнение работ по

созданию ГИС АГ и расторжение ГК по решению министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области об

одностороннем отказе от исполнения условий ГК, Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 10.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Повторно проведены мероприятия по закупке работ на создание

ГИС АГ, протокол подведения итогов открытого конкурса в

электронной форме ИКЗ

202561015153956100100100960016201242 от 22.10.2020,

определен победитель (ООО «ПРО АЙ-ТИ РЕ-СУРС»), заключен

новый гос.контракт, стоимостью 1,9 млн руб., в пределах суммы,

7.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

заложенной на создание ГИС АГ, срок исполнения 06.11.2020,

Выполнено.

2. Содействовать ускорению сроков согласования документов,

срок исполнения 10.12.2020.

РРП

 Проведена аттестация

государственной

информационной системы

"Активный гражданин"

Оренбургской области

KT_Number=0}

20.11.2020 10.12.2020 Вечеренко Д. С.

В работе.

Просрочка 20 дней.

Существует риск:

Изменение сроков реализации отдельных этапов по созданию ГИС

АГ, Причина риска: Ненадлежащее исполнение ООО «Умный

житель» условий государственного контракта №

0853500000320006259-1 (далее – ГК) на выполнение работ по

созданию ГИС АГ и расторжение ГК по решению министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области об

одностороннем отказе от исполнения условий ГК, Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 10.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Повторно проведены мероприятия по закупке работ на создание

ГИС АГ, протокол подведения итогов открытого конкурса в

электронной форме ИКЗ

202561015153956100100100960016201242 от 22.10.2020,

определен победитель (ООО «ПРО АЙ-ТИ РЕ-СУРС»), заключен

новый гос.контракт, стоимостью 1,9 млн руб., в пределах суммы,

заложенной на создание ГИС АГ, срок исполнения 06.11.2020,

Выполнено.

2. Содействовать ускорению сроков согласования документов,

срок исполнения 10.12.2020.

7.1.1

РРП

 Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

18.12.2020 18.12.2020 Вечеренко Д. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

эксплуатацию

KT_Number=0}

РРП

 Введена в эксплуатацию

государственная

информационная система

"Активный гражданин"

Оренбургской области

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Вечеренко Д. С.

В работе.

7.2.1
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F2-53) Формирование комфортной городской среды (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1
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Рис. 1. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при

выполнении работ, в общем объеме  оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при

выполнении работ, в общем объеме  оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Количество благоустроенных дворовых и общественных простанств, включенных в муниципальные программы

формирования современной городской среды

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Количество благоустроенных дворовых и общественных простанств, включенных в муниципальные программы

формирования современной городской среды

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Количество городов с благоприятной городской средой

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Количество городов с благоприятной городской средой

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
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Рис. 11. Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт
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Прогноз

Рис. 14. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 15. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 16. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.

Линия тренда (план)
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Рис. 17. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом
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Рис. 19. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №19

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 20. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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