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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

5.11Процент

Доля обучающихся,

завершающих обучение в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, прошедших

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

3.5

Подтверждающие документы: 1. ""О

внесении изменений в приказ министерства

образования от 20.01.2020 № 01-21/79""

Приказ министерства образования

Оренбургской области от 29.05.2020г. №01-

21/774, приложен файл. 2. ""О направлении

графика проведения демонстрационного

экзамена"" Письмо министерства

образования Оренбургской области от

02.10.2020г. №01-23/6478, приложен файл.

Отклонения отсутствуют. Значения

показателя достигаются проведением

промежуточной аттестации в форме

демонстрационного экзамена в период

сентябрь-декабрь 2020 года

100,00%3.50 6 61

35Процент

Доля организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, итоговая аттестация

в которых проводится в форме

3.4

Подтверждающие документы: 1. "О

достижении показателей и результатов"

Письмо министерства образования

Оренбургской области от 12.11.2020г. №01-

23/7406, приложен файл. Отклонения

отсутствуют

114,28%3.40 28.57 252
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

демонстрационного экзамена

6Единица

Число мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций накопительным

итогом

0

Подтверждающие документы: 1. "Справка о

создании мастерских 2020" Отчет

министерства образования Оренбургской

области от 28.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Информация о заключении соглашений"

Иное министерства образования

Оренбургской области от 28.10.2020г. №б/н,

приложен файл. Значение в соответствии с

соглашением

100,00%90 19 193

0Единица

Число центров опережающей

профессиональной подготовки

накопительным итогом

0

Подтверждающие документы: 1. "Протокол

заседания комиссии" Протокол

Министерства просвещения Российской

Федерации от 15.07.2019г. №НР-24/02п,

приложен файл. Значение в соответствии с

соглашением

100,00%00 0 04
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

93161.54

12638.46

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 105 800,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

17256.33

288.17

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 17 544,50 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 550,507 624,30

(01) Не менее 25% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования на территории

Оренбургской области, проходят

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена0

1 2 550,50 55,554 235,652 550,50

2 550,502 624,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 2 550,50 100,002 550,502 550,50

2 550,502 624,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 2 550,50 100,002 550,502 550,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,005 000,00внебюджетные источники1.4 0,00 33,701 685,150,00

3 689,608 615,80

(02) В 50% организаций,

осуществляющих

2 3 689,60 63,515 472,243 689,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования на территории

Оренбургской области,

государственная итоговая

аттестация и промежуточная

аттестация обучающихся

проводится в форме

демонстрационного экзамена0

3 689,603 615,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 3 689,60 92,573 415,603 689,60

3 689,603 615,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 3 689,60 92,573 415,603 689,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,005 000,00внебюджетные источники2.4 0,00 41,132 056,640,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

500,00500,00

(03) Создан и функционирует

центр опережающей

профессиональной подготовки 0

3 500,00 100,00500,00500,00

500,00500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 500,00 100,00500,00500,00

500,00500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 500,00 100,00500,00500,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

10 804,40106 604,40

(04) Созданы и функционируют

не менее 50 мастерских,

оснащенных материально-

технической базой0

4 10 804,39 94,00100 209,9810 804,40

10 804,4010 804,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 10 804,39 99,8710 790,2310 804,40

10 804,4010 804,40бюджет субъекта Российской4.1.1 10 804,39 99,8710 790,2310 804,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,0095 800,00внебюджетные источники4.4 0,00 93,3489 419,750,00

0,000,00

(05) В Оренбургской области

внедрена методология

наставничества в системе

среднего профессионального

образования, в том числе

посредством привлечения к этой

деятельности специалистов-

практиков0

5 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных5.1.3 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований 0,00

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(06) Внедрена целевая модель

вовлечения общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

управлении профессиональными

образовательными организациями

Оренбургской области, в том

числе через представительство в

коллегиальных органах

управления профессиональной

образовательной организацией и

участие в обновлении

образовательных программ0

6 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

6.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники6.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

17 544,50123 344,50 17 544,49 89,52110 417,8717 544,50

17 544,5017 544,50 17 544,49 98,3617 256,3317 544,50

17 544,5017 544,50 17 544,49 98,3617 256,3317 544,50

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00105 800,00 0,00 88,0593 161,540,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования на территории Оренбургской

области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2020

2

2

Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования на территории Оренбургской

области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена

Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2021

2

3

В 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования на территории Оренбургской области, государственная итоговая

аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена

Значение: 25,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Создан и функционирует центр опережающей профессиональной подготовки

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

5

Создан и функционирует центр опережающей профессиональной подготовки

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021

1

6

Созданы и функционируют не менее 50 мастерских, оснащенных материально-технической базой

Значение: 19,0000 Дата: 31.12.2020

2 1

7

Созданы и функционируют не менее 50 мастерских, оснащенных материально-технической базой

Значение: 30,0000 Дата: 31.12.2021

1

8

В Оренбургской области внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального

образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями Оренбургской области,

в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной

образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

10

Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с

использованием механизма демонстрационного экзамена

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2020

2

11

Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы

наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

2

12

Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение

квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс.

преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

13

Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

14

Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из

компетенций

Значение: 19,0000 Дата: 31.12.2020

1 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Не менее 25% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования на территории

Оренбургской области,

проходят аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

Значение: 6, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 21.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Мониторинг внедрения  системы аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена в 2020 году" Отчет

министерства образования Оренбургской области от 26.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

2. "Справка о проведении анализа исполнения субсидии" Отчет

министерства образования Оренбургской области от 20.11.2020г.

№4, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 6 из 6.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

26.11.2020 26.11.2020 Филькова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг внедрения  системы аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена в 2020 году" Отчет

министерства образования Оренбургской области от 26.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Проведение мониторинга

внедрения системы аттестации

с использованием механизма

демонстрационного экзамена

KT_Number=0}

26.11.2020 26.11.2020 Кручинина О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг внедрения  системы аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена в 2020 году" Отчет

министерства образования Оренбургской области от 26.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Отклонения отсутствуют.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

20.11.2020 20.11.2020 Гордеева Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о проведении анализа исполнения субсидий" Иное

министерства образования Оренбургской области от 20.11.2020г.

№4, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.2.

РРП

 Анализ исполнения субсидии

на организацию и проведение

демонстрационного экзамена

KT_Number=0}

20.11.2020 20.11.2020 Гордеева Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о проведении анализа исполнения субсидий" Иное

министерства образования Оренбургской области от 20.11.2020г.

№4, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.2.1

Не менее 25% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования на территории

Оренбургской области,

проходят аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

Значение: 8, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 6 из 8.

2.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

10.06.2021 10.06.2021 Филькова Л. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

Анализ перечня компетенций и центров проведения

демонстрационного экзамена для прохождения ГИА по

образовательным программам СПО.

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Изучение контрольно-оценочных средств и выбор одного из них

для проведения демонстрационного экзамена для прохождения

ГИА по образовательным программам СПО

РРП

 Утверждение перечня

компетенций и центров

проведения демонстрационного

экзамена для прохождения

государственной итоговой

аттестации по образовательным

программам среднего

профессионального

образования

KT_Number=0}

10.03.2021 10.03.2021 Филькова Л. Н.

В работе.

Анализ перечня компетенций и центров проведения

демонстрационного экзамена для прохождения ГИА по

образовательным программам СПО

2.1.1

РРП

 Разработка и утверждение

графика проведения

демонстрационного экзамена

KT_Number=0}

10.06.2021 10.06.2021 Кручинина О. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

Изучение контрольно-оценочных средств и выбор одного из них

для проведения демонстрационного экзамена для прохождения

ГИА по образовательным программам СПО.

2.1.2

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

10.06.2021 10.06.2021 Филькова Л. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

Обучение педагогов по программам Союза. Изучение комплектов

оценочной документации по компетенциям  и их выбор.

Методическое сопровождение работы ПОО в системе CIS (eSim).

2.2.

РРП

 Формирование экспертного

сообщества из числа экспертов

демонстрационного экзамена

по заявленным компетенциям

Ворлдскиллс Россия

KT_Number=0}

10.04.2021 10.04.2021 Филькова Л. Н.

В работе.

Обучение педагогов по программам Союза

2.2.1

РРП

 Определение комплекта

10.05.2021 10.05.2021 Филькова Л. Н.

В работе.

2.2.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

оценочной документации по

компетенциям

KT_Number=0}

Изучение комплектов оценочной документации по компетенциям

и их выбор

РРП

 Организация работы по

регистрации участников и

экспертов, заполнение личных

профилей в системе CIS (eSim)

KT_Number=0}

10.06.2021 10.06.2021 Кручинина О. В.

В работе.

Методическое сопровождение работы ПОО в системе CIS (eSim).

2.2.3

В 50% организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования на территории

Оренбургской области,

государственная итоговая

аттестация и промежуточная

аттестация обучающихся

проводится в форме

демонстрационного экзамена

Значение: 25, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 25.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Внедрение и использование современных технологий обучения

и проведения аттестации" Отчет министерства образования

Оренбургской области от 26.11.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Мониторинг внедрения  системы аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена в 2020 году" Отчет

министерства образования Оренбургской области от 26.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

3. "О достижении показателей" Письмо министерства образования

Оренбургской области от 12.11.2020г. №01-23/7406, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 28.5 из 25.

3.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

26.11.2020 26.11.2020 Филькова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Внедрение и использование современных технологий обучения

и проведения аттестации" Отчет министерства образования

Оренбургской области от 26.11.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Мониторинг внедрения  системы аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена в 2020 году" Отчет

министерства образования Оренбургской области от 26.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Отклонения отсутствуют.

РРП

 Внедрение и использование

современных технологий

обучения и проведения

аттестации

KT_Number=0}

26.11.2020 26.11.2020 Филькова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Внедрение и использование современных технологий обучения

и проведения аттестации" Отчет министерства образования

Оренбургской области от 26.11.2020г. №б/н, приложен файл.

3.1.1

РРП

 Проведение мониторинга

внедрения системы аттестации

с использованием механизма

демонстрационного экзамена

KT_Number=0}

26.11.2020 26.11.2020 Кручинина О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг внедрения  системы аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена в 2020 году" Отчет

министерства образования Оренбургской области от 26.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

3.1.2

Создан и функционирует центр

опережающей

профессиональной подготовки

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 18.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Протокол заседания комиссии" Протокол Минпросвещения

России от 15.07.2020г. №НР-24/02п, приложен файл.

2. "Отчет об использовании современного оборудования" Отчет

ГАПОУ "Гуманитарно-технический техникум" от 20.11.2020г. №

01-32/1244, приложен файл.

3. "Отчет о внедрении целевой модели" Отчет ГАПОУ

"Гуманитарно=технический техникум" от 20.11.2020г. №01-

32/1245, приложен файл.

Отклонения отсутствуют. Значение в соответствии с соглашением.

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

10.12.2020 10.12.2020 Филькова Л. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об использовании современного оборудования" Письмо

4.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

ГАПОУ "Гуманитарно-технический техникум" от 20.11.2020г. №

01-32/1244, приложен файл.

2. "Отчет о внедрении целевой модели" Отчет ГАПОУ

"Гуманитарно-технический техникум" от 20.11.2020г. №01-

32/1245, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Использование совместно с

другими профессиональными

образовательными

организациями современного

оборудования для подготовки,

переподготовки и повышения

квалификации граждан по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам «Ворлдскиллс», в

том числе по программе

ускоренного обучения.

KT_Number=0}

20.11.2020 20.11.2020 Кручинина О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об использовании современного оборудования" Отчет

ГАПОУ "Гуманитарно-технический техникум" от 20.11.2020г. №

01-32/1244, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.1.1

РРП

 Внедрение целевой модели

создания и функционирования

центра опережающей

профессиональной подготовки

KT_Number=0}

20.11.2020 20.11.2020 Кручинина О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о внедрении целевой модели создания и

функционирования ЦОПП" Отчет ГАПОУ "Гуманитарно-

технический техникум" от 20.11.2020г. №01-32/1245, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

4.1.2

РРП

 Проведение мониторинга

реализации целевой модели

создания и функционирования

центра опережающей

профессиональной подготовки

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Филькова Л. Н.

В работе.

Мониторинг реализации целевой модели создания и

функционирования ЦОПП

4.1.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Филькова Л. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

Мониторинг программ повышения квалификации педагогов и

мастеров производственного обучения ПОО.

Мониторинг мероприятий по профессиональной ориентации лиц,

обучающихся в общеобразовательных организациях, а также

обучения их первой профессии.

4.2.

РРП

 Реализация программ

повышения квалификации

педагогов и мастеров

производственного обучения

профессиональных

образовательных организаций

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Кручинина О. В.

В работе.

Мониторинг программ повышения квалификации педагогов и

мастеров производственного обучения ПОО.

4.2.1

РРП

 Осуществление мероприятий

по профессиональной

ориентации лиц, обучающихся

в общеобразовательных

организациях, а также обучения

их первой профессии.

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Кручинина О. В.

В работе.

Мониторинг мероприятий по профессиональной ориентации лиц,

обучающихся в общеобразовательных организациях, а также

обучения их первой профессии.

4.2.2

Создан и функционирует центр

опережающей

профессиональной подготовки

Значение: 0, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 24.12.2021 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют. Значения в соответствии с соглашением.

Предоставлена информация : 0 из 0.

5.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

26.03.2021 26.03.2021 Филькова Л. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

Изучение документов по созданию ЦОПП.

5.1.

РРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

26.02.2021 26.02.2021 Филькова Л. Н.

В работе.

5.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

центров опережающей

профессиональной подготовки

KT_Number=0}

Изучение документов по созданию ЦОПП.

Созданы и функционируют не

менее 50 мастерских,

оснащенных материально-

технической базой Значение:

19, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 20.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Справка о подготовке материально-технического (кадрового)

обеспечения для создания мастерских 2020" Отчет министерства

образования Оренбургской области от 20.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Инфраструктурные листы для оснащения мастерских" Иное

министерства образования Оренбургской области от 13.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

3. "Система эффективной подготовки и дополнительного

профессионального образования по профессиям, в том числе для

сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза

Ворлдскиллс Россия" Отчет министерства образования

Оренбургской области от 24.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 19 из 19.

6.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

24.11.2020 24.11.2020 Филькова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Инфраструктурные листы для закупки оборудования по

оснащению мастерских" Иное министерства образования

оренбургской области от 10.11.2020г. №б/н, приложен файл.

6.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2. "Отчет о системе эффективной подготовки" Отчет

министерства образования Оренбургской области от 24.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

3. "Справка о подготовке материально-технического (кадрового)

обеспечения для создания мастерских 2020" Отчет министерства

образования Оренбургской области от 20.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Оснащение современной

материально-технической

базой профессиональных

образовательных организаций

KT_Number=0}

10.11.2020 10.11.2020 Филькова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Инфраструктурные листы для закупки оборудования по

оснащению мастерских" Иное министерства образования

Оренбургской области  от 10.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

6.1.1

РРП

 Построение системы

эффективной подготовки и

дополнительного

профессионального

образования по профессиям, в

том числе для сдачи

демонстрационного экзамена с

учетом опыта Союза

Ворлдскиллс Россия

KT_Number=0}

24.11.2020 24.11.2020 Филькова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о системе эффективной подготовки" Отчет

министерства образования Оренбургской области от 24.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

6.1.2

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Филькова Л. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов среднего звена в соответствии с

современными стандартами и передовыми технологиями, в том

числе стандартами Ворлдскиллс Россия.

Мониторинга оснащения организаций, осуществляющих

6.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образовательную деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, материально-

технической базой по одной из компетенций.

РРП

 Подготовка

квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов

среднего звена в соответствии с

современными стандартами и

передовыми технологиями, в

том числе стандартами

Ворлдскиллс Россия

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Филькова Л. Н.

В работе.

Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов среднего звена в соответствии с

современными стандартами и передовыми технологиями, в том

числе стандартами Ворлдскиллс Россия

6.2.1

РРП

 Проведение мониторинга

реализации мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, материально-

технической базой по одной из

компетенций

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Филькова Л. Н.

В работе.

Мониторинга оснащения организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, материально-

технической базой по одной из компетенций.

6.2.2

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

24.11.2020 24.11.2020 Царева М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение министерства

образования Оренбургской области от 11.09.2020г. №533207,

приложен файл.

2. "платежное поручение" Платежное поручение министерства

образования Оренбургской области от 18.09.2020г. №547309,

приложен файл.

3. "Платежное поручение" Платежное поручение министерства

6.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образования Оренбургской области от 23.09.2020г. №557487,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Созданы и функционируют не

менее 50 мастерских,

оснащенных материально-

технической базой Значение:

30, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 24.12.2021 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Протокол заседания комиссии" Протокол Минпросвещения

России от 27.07.2020г. №3/2019, приложен файл.

Отклонения отсутствуют. Показатель будет достигнут к концу

2021 года.

Предоставлена информация : 19 из 30.

7.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

26.03.2021 26.03.2021 Филькова Л. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания комиссии" Протокол Минпросвещения

России от 27.07.2020г. №3/2019, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

7.1.

РРП

 Подготовка и предоставление

организациями,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, заявок в

Министерство просвещения

Российской Федерации на

участие в отборе на

предоставление грантов в

форме субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

10.11.2020 10.11.2020 Филькова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания комиссии" Протокол Минпросвещения

России от 27.07.2020г. №3/2019, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

7.1.1



24

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

мероприятий по оснащению

современной материально-

технической базой

KT_Number=0}

В Оренбургской области

внедрена методология

наставничества в системе

среднего профессионального

образования, в том числе

посредством привлечения к

этой деятельности

специалистов-практиков

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 21.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о реализации целевой модели наставничества" Отчет

ГАПОУ "Новотроицкий строительный техникум" от 03.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

2. "Трансляция лучших практик наставничества" Отчет ГАПОУ

"Гуманитарно-технический техникум" от 10.11.2020г. №01-

32/1199а, приложен файл.

3. "Отчет о привлечении в роли наставников обучающихся" Отчет

ГАПОУ "Гуманитарно-технический техникум" от 20.11.2020г. №

01-32/1246, приложен файл.

4. "Мониторинг сформированных компетенций наставляемых"

Отчет министерства образования Оренбургской области  от

20.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

8.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

20.11.2020 20.11.2020 Филькова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации целевой модели наставничества" Отчет

министерства образования Оренбургской области от 03.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

2. "Трансляция лучших практик наставничества" Отчет

министерства образования Оренбургской области от 10.11.2020г.

№01-32/1199а, приложен файл.

3. "Отчет о привлечении в роли наставников обучающихся" Отчет

ГАПОУ "Гуманитарно-технический техникум" от 20.11.2020г. №

01-32/1246, приложен файл.

8.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Отклонения отсутствуют

РРП

 Привлечение в роли

наставников обучающихся по

образовательным программам

среднего профессионального

образования работников

предприятий и организаций, в

том числе из реального сектора

экономики

KT_Number=0}

10.11.2020 10.11.2020 Филькова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации целевой модели наставничества" Отчет

министерства образования Оренбургской области от 03.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

8.1.1

РРП

 Трансляция лучших практик

наставничества

KT_Number=0}

10.11.2020 10.11.2020 Филькова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Трансляция лучших практик наставничества" Отчет

министерства образования Оренбургской области от 10.11.2020г.

№01-32/1199а, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

8.1.2

РРП

 Привлечение в роли

наставников обучающихся по

образовательным программам

среднего профессионального

образования студентов

профессиональных

образовательных организаций

из числа участников и

победителей конкурсов и

чемпионатов

профессионального мастерства

KT_Number=0}

20.11.2020 20.11.2020 Филькова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о привлечении в роли наставников обучающихся" Отчет

ГАПОУ "Гуманитарно-технический техникум" от 20.11.2020г. №

01-32/1246, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

8.1.3

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Филькова Л. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг сформированных компетенций наставляемых"

Отчет министерства образования Оренбургской области от

8.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

20.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

РРП

 Мониторинг сформированных

у обучающихся личных и

профессиональных

компетенций на реальном

примере специалистов-

практиков

KT_Number=0}

20.11.2020 20.11.2020 Филькова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг сформированных компетенций наставляемых"

Отчет министерства образования Оренбургской области от

20.11.2020г. №б/н, приложен файл.

8.2.1

РРП

 Проведение мониторинга

внедрения методологии

наставничества в системе

среднего профессионального

образования, в том числе

посредством привлечения к

этой деятельности

специалистов-практиков

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Филькова Л. Н.

В работе.

Анализ применения методологии наставничества в ПОО.

8.2.2

Внедрена целевая модель

вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей

в управлении

профессиональными

образовательными

организациями Оренбургской

области, в том числе через

представительство в

коллегиальных органах

управления профессиональной

образовательной организацией

и участие в обновлении

образовательных программ

31.12.2021 31.12.2021 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

9.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Значение: 1, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

20.08.2021 20.08.2021 Филькова Л. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют. Изучение документов по механизмам

вовлечения общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием ПОО.

9.1.

РРП

 Информирование

профессиональных

образовательных организаций о

применении методических

рекомендаций по механизмам

вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей

в принятии решений по

вопросам управления

развитием профессиональной

образовательной организации, в

том числе в обновлении

образовательных программ

KT_Number=0}

20.02.2021 20.02.2021 Филькова Л. Н.

В работе.

Изучение документов по механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием ПОО.

9.1.1

Не менее 25% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, проходят

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена Значение: 6, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 6 из 6.

10.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Филькова Л. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют

10.1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Филькова Л. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

Анализ внедрения демонстрационного экзамена в рамках

проведения государственной итоговой аттестации.

10.2.

РРП

 Проведение мониторинга

внедрения системы аттестации

с использованием механизма

демонстрационного экзамена.

Подготовка информационно-

аналитического отчета

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Кручинина О. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

Анализ внедрения демонстрационного экзамена в рамках

проведения государственной итоговой аттестации в ПОО.

10.2.1

Не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, вовлечены в

различные формы

наставничества Значение: 70, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "О внедрении наставничества" Письмо министерства

образования Оренбургской области от 05.10.2020г. №01-

23/6477/1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Ведется разработка комплекса мер в ПОО по внедрению

различных форм наставничества. Обучающиеся вовлекаются в

различные формы наставничества.

Предоставлена информация : 1 из 70.

11.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2024 20.12.2024 Филькова Л. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

С учетом разработанной методологии наставничества

обучающихся  организаций СПО внедрение ее в организациях,

11.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального

образования, ведется с охватом 2 % обучающихся

РРП

 С учетом разработанной

методологии наставничества

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших практик

обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей

к этой деятельности,

обеспечение ее внедрения в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, с охватом 2 %

обучающихся

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Филькова Л. Н.

В работе.

С учетом разработанной методологии наставничества

обучающихся  организаций СПО внедрение ее в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального

образования, с охватом 2 % обучающихся

11.1.1

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Филькова Л. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

Разрабатывается комплекс мер по внедрению в ПОО различных

форм наставничества.

11.2.

РРП

 Разработка комплекса мер по

внедрению в организациях,

20.12.2020 20.12.2020 Филькова Л. Н.

В работе.

11.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования на территории

Оренбургской области,

различных форм

наставничества

KT_Number=0}

Разрабатывается комплекс мер по внедрению в ПОО различных

форм наставничества

Не менее 35 тыс.

преподавателей (мастеров

производственного обучения)

прошли повышение

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не

менее 10 тыс. преподавателей

(мастеров производственного

обучения) сертифицированы в

качестве экспертов

Ворлдскиллс Значение: 0, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 19.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Об аккредитации и обучении" Письмо ГАПОУ "Гуманитарно-

технический техникум" от 20.10.2020г. №01-32/1142, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.061 из 0.

12.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

20.10.2020 20.10.2020 Филькова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об аккредитации площадки" Письмо ГАПОУ "Гуманитарно-

технический техникум" от 20.10.2020г. №01-32/1142, приложен

файл.

12.1.

РРП

 Аккредитация центра обучения

и реализации программ

повышения квалификации для

20.10.2020 20.10.2020 Кручинина О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об аккредитации площадки" Письмо ГАПОУ "Гуманитарно-

12.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

преподавателей и мастеров

производственного обучения,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс

KT_Number=0}

технический техникум" от 20.10.2020г. №01-32/1142, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

19.12.2020 19.12.2020 Филькова Л. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют.  Проводится мониторинг

преподавателей и мастеров п/о, имеющих статус эксперта.

12.2.

РРП

 Формирование пула экспертов,

сертифицированных для

проведения демонстрационных

экзаменов и подготовки команд

к чемпионатам по

профессиональному

мастерству

KT_Number=0}

19.12.2020 19.12.2020 Филькова Л. Н.

В работе.

Проводится мониторинг преподавателей и мастеров п/о, имеющих

статус эксперта.

12.2.1

Создано 100 центров

опережающей

профессиональной подготовки

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Протокол заседания комиссии" Протокол Минпросвещения

России от 15.07.2019г. №НР-24/02п, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Значения в соответствии с соглашением

Предоставлена информация : 0 из 0.

13.

Создано 5000 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из компетенций

Значение: 19, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 21.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Инфраструктурные листы для оснащения мастерских" Иное

министерства образования Оренбургской области от 13.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

2. "Справка о подготовке материально-технического (кадрового)

обеспечения для создания мастерских 2020" Иное министерства

образования Оренбургской области от 20.11.2020г. №б/н,

14.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 19 из 19.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

20.11.2020 20.11.2020 Филькова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Инфраструктурные листы на оснащение мастерских" Иное

министерства образования Оренбургской области от 20.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

14.1.

РРП

 Оснащение современной

материально-технической

базой профессиональных

образовательных организаций

KT_Number=0}

20.11.2020 20.11.2020 Филькова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Инфраструктурные листы на оснащение мастерских" Иное

министерства образования Оренбургской области от 20.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

14.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

21.12.2020 21.12.2020 Филькова Л. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

Мониторинг подготовки кадров в соответствии с современными

требованиями в мастерских.

14.2.

РРП

 Анализ подготовки

квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов

среднего звена в соответствии с

современными стандартами и

передовыми технологиями, в

том числе стандартами

Ворлдскиллс Россия

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Филькова Л. Н.

В работе.

Мониторинг подготовки кадров в соответствии с современными

требованиями в мастерских

14.2.1
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E6-53) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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