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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

3.114

Тысяча

единиц

Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан,

получивших поддержку в рамках

федерального проекта,

нарастающим итогом

4.492

Подтверждающие документы: 1. "О

достижении показателей" Письмо АНО

«Центр поддержки предпринимательства и

развития экспорта Оренбургской области»

от 01.12.2020г. №455/12, приложен файл. 2.

"Отчет о достижении показателя" Отчет

Орский бизнес-инкубатор от 01.12.2020г. №

б/н, приложен файл. Сводная информация

организаций инфраструктуры поддержки.

Показатель выполнен.

361,56%5.0433.502 5.474 1.5141

65Единица

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП, нарастающим

итогом

72

Подтверждающие документы: 1.

"Совещания по проведению итогов

деятельности центров поддержки экспорта

за III квартал 2020 года" Протокол

Российского экспортного центра от

29.10.2020г. №2, приложен файл. На 01.11.2020

Количество субъектов МСП, выведенных на

экспорт при поддержке центров (агентств)

координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП,

нарастающим итогом составило 111 единиц.

100,00%9372 120 1202

21.5Процент

доля субъектов МСП,

охваченных услугами центра

3.8

Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

достижения показателей" Письмо АНО

«Центр поддержки предпринимательства и

287,50%6.81.6 11.5 43
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

"Мой бизнес"

развития экспорта Оренбургской области»

от 01.12.2020г. №455/12, приложен файл. 2. "О

выполнении показателей" Письмо

Оренбургский областной МФЦ от

02.12.2020г. №09-07/1271, приложен файл. 3.

"О выполнении показателей" Письмо

Некоммерческая организация «Гарантийный

фонд для субъектов малого и среднего

предпринимательства Оренбургской

области (микрокредитная компания)» от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл. 4. "Реестр

субъектов МСП на 10.01.2020" Иное

Федеральная налоговая служба от

10.01.2020г. №б/н, указана ссылка. Сводная

информация организаций инфраструктуры

поддержки образующих центр "Мой бизнес"

- 5485 субъектов МСП охвачено услугами

Центра

23Единица

количество субъектов МСП

монопрофильных

муниципальных образований,

получивших поддержку

12

Подтверждающие документы: 1. "Данные по

KPI" Иное Гарантийного фонда

Оренбургской области (ГФОО) от

30.10.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет"

Иное МКК "ФПП г.Новотроицка" от

30.10.2020г. №б/н, приложен файл. 3.

"Служебная записка" Иное Управления по

развитию бизнеса от 01.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

54,17%187 24 134
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

182800.79

1336.31

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 184 137,10 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

65 071,2065 071,20

(03) Завершено создание Центра

«Мой бизнес» и организовано

оказание комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки

субъектам МСП, в том числе

консультационной и

образовательной; поддержки

социального и женского

предпринимательства, а также

услуг АО «Корпорация «МСП» 0

1 65 071,15 100,0065 071,1565 071,20

65 071,2065 071,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 65 071,15 100,0065 071,1565 071,20

65 071,2065 071,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 65 071,15 100,0065 071,1565 071,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

54 599,0054 599,00

(06) Обеспечен доступ субъектов

МСП к экспортной поддержке на

2 54 598,96 100,0054 598,9654 599,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

территории Оренбургской

области. 0

54 599,0054 599,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 54 598,96 100,0054 598,9654 599,00

54 599,0054 599,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 54 598,96 100,0054 598,9654 599,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

23 064,4023 064,40

(06) Разработана и реализована

программа поддержки субъектов

МСП в целях их ускоренного

развития в моногородах. 0

3 23 064,38 100,0023 064,3823 064,40

23 064,4023 064,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 23 064,38 100,0023 064,3823 064,40

23 064,4023 064,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 23 064,38 100,0023 064,3823 064,40

0,000,00межбюджетные трансферты3.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

12 083,5012 083,50

(09) Обеспечено

функционирование и проведена

трансформация бизнес-

инкубатора в г. Оренбурге.0

4 12 083,50 88,9410 747,3012 083,50

12 083,5012 083,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 12 083,50 88,9410 747,3012 083,50

12 083,5012 083,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 12 083,50 88,9410 747,3012 083,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 471,504 471,50

(15) Обеспечена деятельность

Центра поддержки экспорта в

Оренбургской области0

5 4 471,50 100,004 471,504 471,50

4 471,504 471,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 4 471,50 100,004 471,504 471,50

4 471,504 471,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 4 471,50 100,004 471,504 471,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00

21 893,5021 893,50

(16) Обеспечена деятельность

Центра поддержки

предпринимательства в Центре

"Мой бизнес"0

6 21 893,50 100,0021 893,5021 893,50

21 893,5021 893,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

6.1 21 893,50 100,0021 893,5021 893,50

21 893,5021 893,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 21 893,50 100,0021 893,5021 893,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.4 0,00 0,000,000,00

2 954,002 954,00

(17) Обеспечено

функционирование Центра

инновации социальной сферы и

реализован механизм признания

субъектов МСП социальными

предприятиями.0

7 2 954,00 100,002 954,002 954,00

2 954,002 954,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

7.1 2 954,00 100,002 954,002 954,00

2 954,002 954,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 2 954,00 100,002 954,002 954,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники7.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

184 137,10184 137,10 184 136,99 99,27182 800,79184 137,10

184 137,10184 137,10 184 136,99 99,27182 800,79184 137,10

184 137,10184 137,10 184 136,99 99,27182 800,79184 137,10

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Внедрен электронный магазин для закупок малого объема, осуществляемых заказчиками, работающими в

рамках Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

3

2

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях

создания (развития) производственных и инновационных компаний. Увеличен объем инвестиций в основной

капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках

промышленного технопарка

Значение: 0,0000 Дата: 20.12.2020

3

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях

создания (развития) производственных и инновационных компаний. Увеличен объем инвестиций в основной

капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках

промышленного технопарка

Значение: 0,0060 Дата: 20.12.2022

1

4

Завершено создание Центра «Мой бизнес» и организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП, в том числе консультационной и образовательной; поддержки социального и

женского предпринимательства, а также услуг АО «Корпорация «МСП»

Значение: 4,0000 Дата: 20.12.2020

2

5

Завершено создание Центра «Мой бизнес» и организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП, в том числе консультационной и образовательной; поддержки социального и

женского предпринимательства, а также услуг АО «Корпорация «МСП»

Значение: 5,0000 Дата: 20.12.2021

1

6

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в

моногородах.

Значение: 13,0000 Дата: 20.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

7

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в

моногородах.

Значение: 12,0000 Дата: 20.12.2021

1

8

Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке на территории Оренбургской области.

Значение: 0,1200 Дата: 20.12.2020

2

9

Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке на территории Оренбургской области.

Значение: 0,1480 Дата: 20.12.2021

1

10

Увеличен годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемый заказчиками Оренбургской

области у СМП и СОНКО в совокупном годовом объеме закупок

Значение: 0,0000 Дата: 23.12.2019

1

11

Увеличен годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемый заказчиками Оренбургской

области у СМП и СОНКО в совокупном годовом объеме закупок

Значение: 15,0000 Дата: 20.12.2020

2

12

Обеспечено функционирование и проведена трансформация бизнес-инкубатора в г. Оренбурге.

Значение: 0,0000 Дата: 20.12.2020

1

13

Обеспечено функционирование и проведена трансформация бизнес-инкубатора в г. Оренбурге.

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2021

2

14

Обеспечена деятельность Центра поддержки экспорта в Оренбургской области

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

15

Обеспечена деятельность Центра поддержки предпринимательства в Центре "Мой бизнес"

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

2

16

Обеспечено функционирование Центра инновации социальной сферы и реализован механизм признания

субъектов МСП социальными предприятиями.

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

17

Увеличен годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемый у СМСП, в совокупном

стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок конкретными заказчиками

Значение: 20,0000 Дата: 20.12.2020

1 2

18

Увеличен годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемый у СМСП, в совокупном

стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок конкретными заказчиками

Значение: 21,0000 Дата: 20.12.2021

1

19

Выполнен годовой стоимостной объем договоров, заключенных конкретными заказчиками с СМСП по

результатам закупок, участниками которых являются только СМСП

Значение: 18,0000 Дата: 20.12.2020

1 2

20

Выполнен годовой стоимостной объем договоров, заключенных конкретными заказчиками с СМСП по

результатам закупок, участниками которых являются только СМСП

Значение: 18,0000 Дата: 20.12.2021

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Внедрен электронный магазин

для закупок малого объема,

осуществляемых заказчиками,

работающими в рамках

Федерального закона от

05.04.2013 № 44-ФЗ Значение:

0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гончаров Д. В.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

23.12.2020 30.12.2019 Миронова А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении порядка осуществления закупок малого

объема и определении информационных систем, предназначенных

для осуществления закупок малого объема" Приказ Министерства

экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей

Оренбургской области от 30.12.2019г. №191, приложен файл.

1.1.

РРП

 Внедрение электронного

магазина для осуществления

государственными и

муниципальными заказчиками

Оренбургской области закупок

малого объема в соответствии с

пунктами 4 и 5 Федерального

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

KT_Number=0}

23.12.2020 30.12.2019 Миронова А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении порядка осуществления закупок малого

объема и определении информационных систем, предназначенных

для осуществления закупок малого объема" Приказ Министерства

экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей

Оренбургской области от 30.12.2019г. №191, приложен файл.

1.1.1

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

23.12.2020 30.12.2019 Миронова А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

1. "Об утверждении порядка осуществления закупок малого

объема и определении информационных систем, предназначенных

для осуществления закупок малого объема" Приказ Министерства

экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей

Оренбургской области от 30.12.2019г. №191, приложен файл.

РРП

 Принят НПА Оренбургской

области об осуществлении

государственными заказчиками

Оренбургской области закупок

малого объема в соответствии с

пунктами 4 и 5 части 1 статьи

93 Федерального закона от

05.04.2013 № 44-ФЗ с

использованием

предназначенных

информационных систем,

определенных Министерством

экономического развития,

промышленной политики и

торговли Оренбургской

области.

KT_Number=0}

23.12.2020 30.12.2019 Миронова А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении порядка осуществления закупок малого

объема и определения информационных систем, предназначенных

для осуществления закупок малого объема" Приказ Министерства

экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей

Оренбургской области от 30.12.2019г. №191, приложен файл.

1.2.1

РРП

 Определен разработчик

электронного магазина малого

объема и функциональных

характеристик

информационных ресурсов.

KT_Number=0}

23.12.2020 14.06.2019 Миронова А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ Об утверждении порядка осуществления закупок

малого объема и определении информационных систем,

предсназначенных для осуществления закупок малого объема"

Министерства экономического развития, промышленной политики

и торговли от 14.06.2019г. №72, приложен файл.

1.3.

Обеспечен льготный доступ

20.12.2020 20.12.2020 Бородин А. В.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

субъектов МСП к

производственным площадям и

помещениям в целях создания

(развития) производственных и

инновационных компаний.

Увеличен объем инвестиций в

основной капитал субъектов

МСП, получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям в рамках

промышленного технопарка

Значение: 0, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

Обеспечен льготный доступ

субъектов МСП к

производственным площадям и

помещениям в целях создания

(развития) производственных и

инновационных компаний.

Увеличен объем инвестиций в

основной капитал субъектов

МСП, получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям в рамках

промышленного технопарка

Значение: 0.006, на дату

20.12.2022

KT_Number=0}

20.12.2022 20.12.2022 Бородин А. В.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутсвуют

Предоставлена информация : 0.006 из 0.006.

3.

РРП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

01.04.2021 01.04.2021 Бородин А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

3.1.

РРП

 Подготовка пакета документов

для проведения

15.01.2021 15.01.2021 Бородин А. В.

В работе.

3.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

государственной экспертизы

ПСД

KT_Number=0}

РРП

 Направлены документы на

государственную экспертизу

ПСД

KT_Number=0}

17.01.2021 17.01.2021 Бородин А. В.

В работе.

3.1.2

Завершено создание Центра

«Мой бизнес» и организовано

оказание комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки

субъектам МСП, в том числе

консультационной и

образовательной; поддержки

социального и женского

предпринимательства, а также

услуг АО «Корпорация «МСП»

Значение: 4, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гончаров Д. В.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 4 из 4.

4.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Ковалева О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение №599917" Платежное поручение УФК

по Оренбургской области (минэкономразвития Оренбургской

области) от 30.06.2020г. №599917, приложен файл.

2. "Платежное поручение №599918" Платежное поручение УФК

по Оренбургской области (минэкономразвития Оренбургской

области) от 30.06.2020г. №599918, приложен файл.

.

4.1.

РРП

 Автоматизация деятельности

организаций инфраструктуры

поддержки МСП по

предоставлению

государственной поддержки

20.12.2020 20.12.2020 Куприянова А. Ш.

В работе.

4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

бизнеса

KT_Number=0}

РРП

 Оказание в 2020 году Центром

«Мой бизнес» комплекса услуг

субъектам МСП Оренбургской

области

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Ковалева О. В.

В работе.

4.1.2

РРП

 Реализация плана мероприятий

по реализации проекта

Акселерация

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Батурина Е. Г.

В работе.

4.1.3

РРП

 Регистрация в Бизнес-

навигаторе субъектов МСП

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Шабельников А. П.

В работе.

4.1.4

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Ковалева О. В.

В работе.

.

4.2.

РРП

 Предоставлена годовая

отчетность

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Ковалева О. В.

В работе.

4.2.1

Завершено создание Центра

«Мой бизнес» и организовано

оказание комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки

субъектам МСП, в том числе

консультационной и

образовательной; поддержки

социального и женского

предпринимательства, а также

услуг АО «Корпорация «МСП»

Значение: 5, на дату 20.12.2021

KT_Number=0}

20.12.2021 15.02.2021 Гончаров Д. В.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 5 из 5.

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Струнцова Н. О.

В работе.

.

5.1.

РРП

 Формирование и направление в

2021 году в

Минэкономразвития России

заявки на получение субсидии

из федерального бюджета на

государственную поддержку

МСП (реализацию

регионального проекта

«Акселерация субъектов МСП»

- на создание и обеспечение

деятельности Центра «Мой

бизнес»)

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Струнцова Н. О.

В работе.

5.1.1

РРП

 Заключение в году соглашения

между Минэкономразвития

России и Правительством

Оренбургской области на

предоставление субсидии за

счет средств федерального

бюджета на государственную

поддержку МСП (реализацию

регионального проекта

«Акселерация субъектов МСП»

- на создание и обеспечение

деятельности Центра «Мой

бизнес»)

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Струнцова Н. О.

В работе.

5.1.2

Разработана и реализована

программа поддержки

20.12.2020 20.12.2020 Гончаров Д. В.

Информация по значению результата: В работе..

6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

субъектов МСП в целях их

ускоренного развития в

моногородах. Значение: 13, на

дату 20.12.2020

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 13 из 13.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Ковалева О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение № 519971" Платежное поручение УФК

по Оренбургской области (минэкономразвития Оренбургской

области) от 31.03.2020г. №519971, приложен файл.

2. "Платежное поручение №519972" Платежное поручение УФК

по Оренбургской области (минэкономразвития Оренбургской

области) от 31.03.2020г. №519972, приложен файл.

.

6.1.

РРП

 Реализация мероприятий по

развитию системы

микрофинансирования

субъектов МСП в моногородах

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Ковалева О. В.

В работе.

6.1.1

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Ковалева О. В.

В работе.

.

6.2.

РРП

 Предоставлена годовая

отчетность

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Ковалева О. В.

В работе.

6.2.1

Разработана и реализована

программа поддержки

субъектов МСП в целях их

ускоренного развития в

моногородах. Значение: 12, на

20.12.2021 15.02.2021 Гончаров Д. В.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 12 из 12.

7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

дату 20.12.2021

KT_Number=0}

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Струнцова Н. О.

В работе.

.

7.1.

РРП

 Формирование и направление в

Минкономразвития России

заявки на предоставление

субсидии за счет федерального

бюджета

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Струнцова Н. О.

В работе.

.

7.1.1

РРП

 Заключение соглашения между

Минэкономразвития России и

Правительством Оренбургской

области на предоставление

субсидии за счет федерального

бюджета

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Струнцова Н. О.

В работе.

7.1.2

Обеспечен доступ субъектов

МСП к экспортной поддержке

на территории Оренбургской

области. Значение: 0.12, на дату

20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гончаров Д. В.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 0.12 из 0.12.

8.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Дяченко А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение № 567973" Платежное поручение УФК

по Оренбургской области (минэкономразвития Оренбургской

области) от 29.06.2020г. №567973, приложен файл.

2. "Платежное поручение №567972" Платежное поручение УФК

по Оренбургской области (минэкономразвития Оренбургской

области) от 29.06.2020г. №567972, приложен файл.

8.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3. "План выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий"

Иное АНО "Центр поддержки предпринимательства и экспорта

Оренбургской области" от 01.11.2020г. №б/н, приложен файл.

.

РРП

 Разработан и утвержден план

проведения бизнес-миссии,

реверсных бизнес-миссий, в

том числе с выставочными

экспозициями, семинаров,

форумов и других конгресных

мероприятий.

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Дяченко А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий"

Иное АНО "Центр поддержки предпринимательства и развития

экспорта Оренбургской области от 01.11.2020г. №б/н, приложен

файл.

8.1.1

РРП

 Оказание Центром поддержки

экспорта в 2020 году

комплекса услуг субъектам

МСП Оренбургской области

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Дяченко А. А.

В работе.

8.1.2

РРП

 Внедрение системы

«Экспортный лифт» в части

административной и

консультационной поддержки,

в том числе при продвижении

компании и продукции на

целевых международных

рынках

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Макарова Д. В.

В работе.

8.1.3

РРП

 Реализован образовательный

проект школы экспорта РЭЦ

для начинающих экспортеров

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Дяченко А. А.

В работе.

8.1.4

РРП

 Проведение бизнес-миссии,

реверсных бизнес-миссий, в

том числе с выставочными

экспозициями, семинаров,

20.12.2020 20.12.2020 Дяченко А. А.

В работе.

8.1.5
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

форумов и других конгресных

мероприятий по плану.

KT_Number=0}

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Дяченко А. А.

В работе.

.

8.2.

РРП

 Предоставлен отчет Центром

поддержки экспорта.

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Дяченко А. А.

В работе.

8.2.1

Обеспечен доступ субъектов

МСП к экспортной поддержке

на территории Оренбургской

области. Значение: 0.148, на

дату 20.12.2021

KT_Number=0}

20.12.2021 15.02.2021 Гончаров Д. В.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 0.148 из 0.148.

9.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Струнцова Н. О.

В работе.

.

9.1.

РРП

 Формирование и направление в

Минэкономразвития России

заявки на получение субсидии

из федерального бюджета на

государственную поддержку

МСП (реализацию

регионального проекта

«Акселерация субъектов МСП»

- на развитие Центра

поддержки экспорта)

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Струнцова Н. О.

В работе.

9.1.1

РРП

 Заключение соглашения между

15.02.2021 15.02.2021 Струнцова Н. О.9.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Минэкономразвития России и

Правительством Оренбургской

области на предоставление

субсидии за счет средств

федерального бюджета на

государственную поддержку

МСП (реализацию

регионального проекта

«Акселерация субъектов МСП»

- на развитие Центра

поддержки экспорта)

KT_Number=0}

В работе.

Увеличен годовой объем

закупок товаров, работ, услуг,

осуществляемый заказчиками

Оренбургской области у СМП

и СОНКО в совокупном

годовом объеме закупок

Значение: 0, на дату 23.12.2019

KT_Number=0}

23.12.2019 23.12.2019 Гончаров Д. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Оценка эффективности государственной программы

«Экономическое развитие Оренбургской области» по итогам 2019

года" Отчет Министерства экономического развития,

промышленной политики и торговли от 23.12.2019г. №б/н,

указана ссылка.

Предоставлена информация : 0 из 0.

10.

РРП

 Размер объема доли закупок

конкретных заказчиков

региона, участниками которых

являются только субъекты

МСП, не менее 22% в 2020

году.

KT_Number=0}

23.12.2020 23.12.2020 Миронова А. Н.

В работе.

.

10.1.

РРП

 Обеспечение увеличения доли

закупок конкретных заказчиков

региона, участниками которых

являются только субъекты

МСП, до 22 % в 2020 году.

KT_Number=0}

23.12.2020 23.12.2020 Миронова А. Н.

В работе.

.

10.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Увеличен годовой объем

закупок товаров, работ, услуг,

осуществляемый заказчиками

Оренбургской области у СМП

и СОНКО в совокупном

годовом объеме закупок

Значение: 15, на дату

20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гончаров Д. В.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 15 из 15.

11.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Миронова А. Н.

В работе.

.

11.1.

РРП

 Проанализированы сведения о

закупках заказчиков

Оренбургской области за

период с 01.01.2020 г. по

15.12.2020 г. по данным Единой

информационной системы в

сфере закупок и Региональной

информационной системы в

сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения

государственных нужд

Оренбургской области,

Сформирован сводный отчет о

результатах анализа объема

закупок товаров, работ, услуг,

осуществленных заказчиками

Оренбургской области у СМП

и СОНКО в совокупном

годовом объеме закупок по

состоянию на отчетную дату,

15.12.2020 15.12.2020 Миронова А. Н.

В работе.

11.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

сформирован прогноз

выполнения результата по

итогам 2020 года

KT_Number=0}

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Миронова А. Н.

В работе.

.

11.2.

РРП

 Оказание консультационной и

методической помощи,

проведение обучающих

мероприятий, семинаров,

круглых столов, рабочих

совещаний, тренингов для

участников закупок

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Миронова А. Н.

В работе.

11.2.1

РРП

 Оказание консультационной и

методической помощи,

проведение обучающих

мероприятий, семинаров,

круглых столов, рабочих

совещаний, тренингов для

заказчиков

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Миронова А. Н.

В работе.

11.2.2

Обеспечено функционирование

и проведена трансформация

бизнес-инкубатора в г.

Оренбурге. Значение: 0, на дату

20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гончаров Д. В.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 0 из 0.

12.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Бородин П. А.

В работе.

.

12.1.

РРП

 Проведены консультации

субъектов МСП

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Бородин П. А.

В работе.

12.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Обеспечение поддержки

научных проектов и новых

предприятий на ранних стадиях

инновационной деятельности –

«предпосевной» и «посевной»

периоды, устойчиво

развивающихся малых

инновационных предприятий по

приоритетным направлениям

модернизации экономики

региона (программы «Умник» ,

«Старт» и «Развитие»)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Бородин П. А.

В работе.

12.1.2

Обеспечено функционирование

и проведена трансформация

бизнес-инкубатора в г.

Оренбурге. Значение: 1, на дату

20.12.2021

KT_Number=0}

20.12.2021 01.02.2021 Гончаров Д. В.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 1 из 1.

13.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

20.12.2021 01.01.2021 Бородин П. А.

В работе.

.

13.1.

РРП

 Утверждено госзадание

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Бородин П. А.

В работе.

13.1.1

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

01.02.2021 01.02.2021 Бородин П. А.

В работе.

.

13.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

Обеспечена деятельность

Центра поддержки экспорта в

Оренбургской области

Значение: 1, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гончаров Д. В.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 1 из 1.

14.

Обеспечена деятельность

Центра поддержки

предпринимательства в Центре

"Мой бизнес" Значение: 1, на

дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гончаров Д. В.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 1 из 1.

15.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Ковалева О. В.

В работе.

.

15.1.

РРП

 Обеспечение

функционирования Центра

поддержки

предпринимательства

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Батурина Е. Г.

В работе.

15.1.1

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Ковалева О. В.

В работе.

.

15.2.

РРП

 Предоставлена годовая

отчетность

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Ковалева О. В.

В работе.

15.2.1

Обеспечено функционирование

Центра инновации социальной

20.12.2020 20.12.2020 Ковалева О. В.

Информация по значению результата: В работе..

16.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

сферы и реализован механизм

признания субъектов МСП

социальными предприятиями.

Значение: 1, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 1 из 1.

Увеличен годовой объем

закупок товаров, работ, услуг,

осуществляемый у СМСП, в

совокупном стоимостном

объеме договоров,

заключенных по результатам

закупок конкретными

заказчиками Значение: 20, на

дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гончаров Д. В.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 20 из 20.

17.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Миронова А. Н.

В работе.

.

17.1.

РРП

 Проанализированы сведения о

закупках конкретных

заказчиков за период с

01.01.2020 г. по 30.11.2020 г. по

данным Единой

информационной системы в

сфере закупок и Региональной

информационной системы в

сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения

государственных нужд

Оренбургской области,

Сформирован сводный отчет о

результатах анализа объема

15.12.2020 15.12.2020 Миронова А. Н.

В работе.

17.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

закупок товаров, работ, услуг,

осуществленных у СМСП, в

совокупном стоимостном

объеме договоров,

заключенных по результатам

закупок конкретными

заказчиками по состоянию на

отчетную дату, сформирован

прогноз выполнения результата

по итогам 2020

KT_Number=0}

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

30.11.2020 27.11.2020 Миронова А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о повышении квалификации работников министерства,

осуществляющих консультационную и методическую поддержку

заказчикам и участникам закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных нужд" Отчет Министерства

экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей

Оренбургской области от 27.11.2020г. №б/н, приложен файл.

.

17.2.

РРП

 Повышена квалификация

работников министерства,

осуществляющих

консультационную и

методическую поддержку

заказчикам и участникам

закупок товаров, работ, услуг,

осуществляемых отдельными

видами юридических лиц

KT_Number=0}

30.11.2020 27.11.2020 Миронова А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о повышении квалификации работников министерства,

осуществляющих консультационную и методическую поддержку

заказчикам и участникам закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных нужд" Отчет Министерство

экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей

Оренбургской области от 27.11.2020г. №б/н, приложен файл.

17.2.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Миронова А. Н.

В работе.

.

17.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Информирование СМСП о

закупках товаров, работ, услуг

конкретных заказчиков.

Размещение на официальном

сайте министерства

информации о планах закупки

товаров, работ, услуг

конкретных заказчиков, в том

числе о планируемых объемах

и сроках проведения таких

закупок, а также обеспечение

ежемесячной актуализации

такой информации

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Миронова А. Н.

В работе.

17.3.1

Увеличен годовой объем

закупок товаров, работ, услуг,

осуществляемый у СМСП, в

совокупном стоимостном

объеме договоров,

заключенных по результатам

закупок конкретными

заказчиками Значение: 21, на

дату 20.12.2021

KT_Number=0}

20.12.2021 20.12.2021 Гончаров Д. В.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 21 из 21.

18.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Миронова А. Н.

В работе.

.

18.1.

РРП

 Проанализированы сведения о

закупках конкретных

заказчиков, осуществленных в

2020 году по данным Единой

информационной системы в

15.02.2021 15.02.2021 Миронова А. Н.

В работе.

18.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

сфере закупок и Региональной

информационной системы в

сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения

государственных нужд

Оренбургской области.

Сформирован сводный отчет о

результатах анализа объема

закупок товаров, работ, услуг,

осуществленных у СМСП, в

совокупном стоимостном

объеме договоров,

заключенных по результатам

закупок конкретными

заказчиками в 2020 году

KT_Number=0}

Выполнен годовой

стоимостной объем договоров,

заключенных конкретными

заказчиками с СМСП по

результатам закупок,

участниками которых являются

только СМСП Значение: 18, на

дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гончаров Д. В.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 18 из 18.

19.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Миронова А. Н.

В работе.

.

19.1.

РРП

 Организация и проведение

конференций, информационных

семинаров, обучающих

мероприятий, круглых столов,

20.12.2020 20.12.2020 Миронова А. Н.

В работе.

19.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

рабочих совещаний, тренингов

для участников закупок

KT_Number=0}

РРП

 Организация и проведение

конференций, информационных

семинаров, обучающих

мероприятий, круглых столов,

рабочих совещаний, тренингов

для заказчиков

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Миронова А. Н.

В работе.

19.1.2

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

30.11.2020 27.11.2020 Миронова А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о повышении квалификации работников министерства,

осуществляющих консультационную и методическую поддержку

заказчикам и участникам закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных нужд." Отчет Министерства

экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей

Оренбургской области от 27.11.2020г. №б/н, приложен файл.

.

19.2.

РРП

 Повышена квалификация

работников министерства,

осуществляющих разработку и

внесение изменений в Типовое

положение о закупке товаров,

работ, услуг, осуществляемых

отдельными видами

юридических лиц

KT_Number=0}

30.11.2020 27.11.2020 Миронова А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о повышении квалификации работников министерства,

осуществляющих консультационную и методическую поддержку

заказчикам и участникам закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных нужд" Отчет Минэкономразвития

Оренбургской области от 27.11.2020г. №б/н, приложен файл.

19.2.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Миронова А. Н.

В работе.

.

19.3.

РРП

 Осуществление оценки

соответствия проектов планов

20.12.2020 20.12.2020 Миронова А. Н.

В работе.

19.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

закупки товаров, работ, услуг,

проектов планов закупки

инновационной продукции,

высокотехнологичной

продукции, лекарственных

средств, проектов изменений,

вносимых в такие планы,

требованиям законодательства

Российской Федерации,

предусматривающим участие

СМСП в закупке конкретных

заказчиков

KT_Number=0}

Выполнен годовой

стоимостной объем договоров,

заключенных конкретными

заказчиками с СМСП по

результатам закупок,

участниками которых являются

только СМСП Значение: 18, на

дату 20.12.2021

KT_Number=0}

20.12.2021 20.12.2021 Гончаров Д. В.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 18 из 18.

20.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Миронова А. Н.

В работе.

.

20.1.

РРП

 Проанализированы сведения об

объеме договоров,

заключенных конкретными

заказчиками с СМСП, в

совокупном стоимостном

объеме договоров,

заключенных по результатам

15.02.2021 15.02.2021 Миронова А. Н.

В работе.

20.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

закупок в 2020 году.

Сформирован сводный отчет о

результатах анализа объема

договоров, заключенных

конкретными заказчиками с

СМСП, в совокупном

стоимостном объеме

договоров, заключенных по

результатам закупок в 2020

году

KT_Number=0}
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(I5-53) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства "

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. доля субъектов МСП, охваченных услугами центра "Мой бизнес"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. доля субъектов МСП, охваченных услугами центра "Мой бизнес"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта,

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта,

нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. количество субъектов МСП монопрофильных муниципальных образований, получивших поддержку

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. количество субъектов МСП монопрофильных муниципальных образований, получивших поддержку

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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