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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

102.1Процент

Рост производительности труда

на средних и крупных

предприятиях базовых

несырьевых отраслей экономики,

% к предшествующему году

0

Количественное значение показателя

определяется минэкономразвития на основе

информации, представленной

Министерством экономического развития

Российской Федерации и Федеральной

службой государственной статистики в

соответствии с методикой расчета

показателей производительности труда

предприятия, отрасли, субъекта РФ и

Методикой расчета отдельных показателей

национального проекта

"Производительность труда и поддержка

занятости", утвержденной приказом

Минэкономразвития России от 28 декабря

2018 года № 748

100,00%102.10 102.9 102.91

8Единица

Вовлечение средних и крупных

предприятий базовых

несырьевых отраслей экономики

в реализацию национального

проекта (количество предприятий

нарастающим итогом), в том

числе

1

На отчетную дату заключено 13 соглашений

о вступлении предприятий в реализацию

национального проекта

"Производительность труда и поддержка

занятости": ОАО «Завод бурового

оборудования», ООО «Пластик», ООО

«Южно-Уральский Завод спасательного

оборудования», ОАО «Медногорский

электротехнический завод «Уралэлектро»,

130,00%130 13 102
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

ГУП «Международный аэропорт

«Оренбург», ЗАО «Птицефабрика

Оренбургская», ООО «Технология», ООО

«Волма-Оренбург», ОАО «Оренбургский

комбикормовый завод», ООО

«РУСШПАЛА», ООО «Союзстрой», ООО

«Полимерстрой», ООО «А7 Агро –

Оренбургский молочный комбинат».
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечение доступа к льготному заемному финансированию субъектов деятельности в сфере

промышленности

Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2020

1 1

2

Обеспечение доступа к льготному заемному финансированию субъектов деятельности в сфере

промышленности

Значение: 3,0000 Дата: 25.12.2021

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Обеспечение доступа к

льготному заемному

финансированию субъектов

деятельности в сфере

промышленности Значение: 2,

на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 18.12.2020 Бородин А. В.

Информация по значению результата: В работе.По состоянию на

29.09.2020 год предоставлен 1 льготный заем субъекту

деятельности в сфере промышленности (ОАО "Тюльганский

электромеханический завод").

Предоставлена информация : 1 из 2.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

30.11.2020 27.11.2020 Кулаков Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Экспертизы проектов" Иное  от г. №, приложен файл, указана

ссылка.

2. "Информация от ОФРП" Письмо  от г. №, приложен файл,

указана ссылка.

Экспертизы проектов для получения финансовой поддержки

проведены, получены положительные заключения. Отклонения

отсутствуют.

1.1.

РРП

 Проведение экспертиз

проектов субъектов

деятельности в сфере

промышленности на

соответствие требованиям и

условиям стандартов по

предоставлению льготного

займа

KT_Number=0}

30.11.2020 27.11.2020 Аллагулов М. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Экспертизы проектов для получения финансовой поддержки"

Иное  от г. №, приложен файл, указана ссылка.

2. "Информация от ОФРП" Письмо  от г. №, приложен файл,

указана ссылка.

Экспертизы проведены, заключения получены. Отклонения

отсутствуют.

1.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 18.12.2020 Кулаков Д. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета

субсидии некоммерческой организации, не являющейся

государственным учреждением, на финансовое обеспечение

затрат на развитие системы займов субъектам деятельности в

сфере промышленности в целях стимулирования модернизации и

создания новых производств от 18.09.2019 №200" Соглашение  от

г. №, приложен файл, указана ссылка.

Реализация национального проекта осуществляется за счет

средств предыдущего 2019 финансового года. Денежные средства

по Соглашению переведены в ОФРП. Доступ промышленных

предприятий к льготному заемному финансированию обеспечен.

На отчетную дату идет процесс проверки документов

предприятий

РРП

 Проведение экспертиз

проектов субъектов

деятельности в сфере

промышленности на

соответствие требованиям и

условиям стандартов по

предоставлению льготного

займа

KT_Number=0}

20.12.2020 18.12.2020 Аллагулов М. И.

В работе.

Выполняются работы по проведению экспертиз предприятий,

претендующих на получение льготного займа в целях

модернизации и создания новых производств.

1.2.1

РРП

 Между ОФРП и субъектом

деятельности в сфере

промышленности заключены не

менее 2 договоров целевого

займа на реализацию проекта

KT_Number=0}

20.12.2020 18.12.2020 Аллагулов М. И.

В работе.

По состоянию на 26.10.2020г. заключено 3 договора по

предоставлению льготного займа субъекту деятельности в сфере

промышленности (ОАО "Тюльганский электромеханический

завод", ООО"Технопром", АО "МЭЗ "Уралэлектро").

1.2.2

Обеспечение доступа к

льготному заемному

финансированию субъектов

деятельности в сфере

промышленности Значение: 3,

25.12.2021 15.02.2021 Бородин А. В.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 3 из 3.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

на дату 25.12.2021

KT_Number=0}

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

15.03.2021 15.02.2021 Кулаков Д. Н.

В работе.

В работе, по факту получения ассигнований из областного

бюджета в 2021 году будет проведен конкурсный отбор среди

НКО Оренбургской области для определения получателя

субсидии с последующим заключением соглашения о

предоставлении субсидии.

2.1.

РРП

 Проведен конкурс (отбор)

среди некоммерческих

организаций Оренбургской

области для определения

получателя субсидии на

развитие системы займов

субъектам деятельности в

сфере промышленности в целях

стимулирования модернизации

и создания новых производст

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Аллагулов М. И.

В работе.

По факту получения ассигнований из областного бюджета будет

проведен конкурсный отбор среди НКО Оренбургской области

для определения получателя субсидии

2.1.1

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

21.01.2021 21.01.2021 Кулаков Д. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.2.

РРП

 ОФРП представлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии и

значений показателей,

необходимых для достижения

результата предоставления

субсидии

21.01.2021 21.01.2021 Аллагулов М. И.

В работе.

В работе. Отклонения отсутствуют

2.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

РРП

 ОФРП представлен отчет об

использовании субсидии на

развитие системы займов для

внедрения передовых

управленческих,

организационных и

технологических решений в

целях создания или

модернизации производств и

повышения

производительности труда

KT_Number=0}

21.01.2021 21.01.2021 Аллагулов М. И.

В работе.

В работе. Отклонения отсутствуют.

2.2.2
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(L1-53) Системные меры по повышению производительности труда (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального

проекта (количество предприятий нарастающим итогом), в том числе

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального

проекта (количество предприятий нарастающим итогом), в том числе

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

0

1 1

0

13 13

0

13 13

0

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0

0 0

0 0

102.1

102.9

0 0

102.1

102.9

-20

0

20

40

60

80

100

120

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к

предшествующему году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к

предшествующему году

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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