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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

94Процент

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения

0

Существует риск: недостижение значения

показателя, Причина риска: Региональной

программой в 2020 не предусмотрено

завершение строительство объектов

питьевого водоснабжения и водоподготовки,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г. Предлагаемые

решения: 1. завершение строительства

объекта , срок исполнения 30.09.2021.

Региональной программой в 2020 году не

предусмотрено завершение строительство

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки

99,89%00 94 94.11

94.5Процент

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

0

Существует риск: недостижение значения

показателя, Причина риска: Региональной

программой в 2020 году не предусмотрены

объекты строительства питьевого

водоснабжения и водоподготовки в

городских поселениях, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения: 1. завершение

строительства объекта, срок исполнения

30.12.2021. В 2020 году региональной

программой не предусмотрены объекты

99,58%00 94.5 94.92
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

строительства объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки в

городских поселениях
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

46152.10

17706.60

46197.01

17763.09

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 63 960,10 тыс. руб

Всего: 63 858,70 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

63 960,1063 960,10

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными

программами, достигнуто

повышение доли населения

Российской Федерации (в том

числе городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения. 0

1 63 960,10 72,2346 197,1063 960,10

63 960,1063 960,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 63 960,10 отсутствуют отклонения72,2346 197,1063 960,10

63 858,7063 858,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 63 858,70 отсутствуют отклонения72,2746 152,1063 858,70

63 858,7063 858,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 63 858,70 72,2746 152,0163 858,70

63 960,1063 960,10

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 63 960,10 отсутствуют отклонения72,2346 197,0163 960,10

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

63 960,1063 960,10 63 960,10 72,2346 197,1063 960,10

63 960,1063 960,10 63 960,10 72,2346 197,1063 960,10

63 858,7063 858,70 63 858,70 72,2746 152,1063 858,70

63 858,7063 858,70 63 858,70 72,2746 152,0163 858,70

63 960,1063 960,10 63 960,10 72,2346 197,0163 960,10

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

3

2

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения

Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения.

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

5
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Обеспечено качественной

питьевой водой 95,5%

городского населения

Российской Федерации.

Значение: 1, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Китова М. Н.

Информация по значению результата: В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

01.12.2024 01.12.2020 Гоношилкин А. В.

В работе.

отсутствие отклонений

1.1.

РРП

 Принятие НПА о

распределении межбюджетных

трансфертов муниципальным

образованиям

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Гоношилкин А. В.

В работе.

отсутствие отклонений

1.1.1

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

01.12.2024 01.12.2024 Гоношилкин А. В.

В работе.

отсутствие отклонений

1.2.

РРП

 Заключение соглашений и

дополнительных соглашений с

Минстроем России о

предоставлении

межбюджетных трансфертов

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Гоношилкин А. В.

В работе.

отсутствие отклонений

1.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.12.2024 20.12.2020 Гоношилкин А. В.

В работе.

1.3.

РРП

 Предоставление отчетов в

Минстрой России об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гоношилкин А. В.

В работе.

отсутствие отклонений

1.3.1

Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренные

региональными программами,

достигнуто повышение доли

населения Российской

Федерации (в том числе

городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения. Значение: 0, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Китова М. Н.

Информация по значению результата: В работе.отсутствуют

отклонения

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.

РРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гоношилкин А. В.

В работе.

отсутствуют отклонения

2.1.

РРП

 Заказчиком подписан Акт

выполненных работ по форме

КС-2

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гоношилкин А. В.

В работе.

отсутствует исполнение

2.1.1

РРП

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гоношилкин А. В.

В работе.

отсутствуют отклонения

2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Заказчиком подписан Акт о

стоимости выполненных работ

по форме КС-3

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гоношилкин А. В.

В работе.

отсутствуют отклонения

2.2.1

РРП

 Оборудование установлено

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гоношилкин А. В.

В работе.

отсутствуют отклонения

2.3.

РРП

 Заказчиком подписан Акт

выполненных работ по форме

КС-2

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гоношилкин А. В.

В работе.

отсутствуют отклонения

2.3.1

РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Гоношилкин А. В.

В работе.

отсутствуют отклонения

2.4.

РРП

 информация о технической

готовности объекта, %

KT_Number=0}

20.12.2020 01.12.2020 Гоношилкин А. В.

В работе.

отсутствуют отклонения

2.4.1

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гоношилкин А. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.5.

РРП

 Предоставление отчета в

Минстрой РФ об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гоношилкин А. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.5.1
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Динамика достижения контрольных точек

1

5 5

6

7 7 7 7 7

12 12 12

1 1

5

6 6 6 6 6 6 6 66

13 13 13

0

5

10

15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G5-53) Чистая вода (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного
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