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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

91.3Процент

Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

использование новых технологий

и материалов, включенных в

Реестр новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения, % в

общем объеме новых

государственных контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных

дорог

0

Подтверждающие документы: 1.

"Обосновывающий материал к паспорту

проекта." Иное Министерства

строительства, жилищно-коммунального,

дорожного хозяйства и транспорта

Оренбургской области от 01.10.2020г. №б/н,

приложен файл. Представлена Форма 1 к

паспорту проекта с объектами с

применением новых наилучших технологий.

100,00%00 20 201

13Процент

Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

0

Подтверждающие документы: 1. "контракты

КЖЦ" Иное ГУ «Главное управление

дорожного хозяйства Оренбургской

области» от 29.10.2020г. №б/н, приложен

файл. Существует риск: Не достижение

83,35%00 16.67 202
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

предусматривающих выполнение

работ на принципах контракта

жизненного цикла,

предусматривающего

объединение в один контракт

различных видов дорожных

работ, % в общем объеме новых

государственных контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных

дорог

планового значения показателя, Причина

риска: В рамках основного объема средств

(первоначального) предназначенного на

реализацию БКАД Оренбургская область

заключила 10 государственных контрактов,

из них 2 государственных контракта на

принципах КЖЦ. Значение показателя «Доля

контрактов на осуществление дорожной

деятельности в рамках национального

проекта, предусматривающих выполнение

работ на принципах контракта жизненного

цикла, предусматривающего объединение в

один контракт различных видов дорожных

работ, % в общем объеме новых

государственных контрактов на выполнение

работ по капитальному ремонту, ремонту и

содержанию автомобильных дорог,

процент» выполнялось и составляло 20,0%. В

сентябре текущего года было заключено

дополнительное соглашение о доведении

дополнительного объема средств на

реализацию БКАД (от 15.09.2020 №

108-17-2019-058/2). За счет данных средств

включено 2 государственных контракта (от

14.05.2020 и 29.06.2020), источником

финансирования которых первоначально

выступали средства областного бюджета.

Таким образом, значение вышеуказанного

показателя по итогу года снижается до

16,67% при плановом значении 20,0% на 2020

год. , Вероятность: 20%, Сутевые: Не

достижение планового значения показателя.

Предлагаемые решения: 1. Решение по

устранению риска, срок исполнения

31.12.2020, Возможно заключение

дополнительного соглашения с органами
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

ФОИВ по корректировке показателя. В связи

с чем, первоначально, необходимо внести

изменения в паспорт федерального проекта

в части данного показателя.. 2. Обращение в

ФДА от 17.11.2020 № 07/01-08-1727, срок

исполнения 31.12.2020, Направлено

предложение по заключению

дополнительного соглашения по данному

показателю. Влияние на другие показатели -

отсутствует.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2020

2

2

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до

211% от базового количества 2017 года

Значение: 133,0000 Дата: 31.12.2020

2

4

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до

211% от базового количества 2017 года

Значение: 133,0000 Дата: 31.12.2021

1

5

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов

управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300

тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

Значение: 0,0000 Дата: 01.11.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным

итогом) Значение: 11, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Хусид Д. Л.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "согласованный паспорт проекта" Иное Министерства

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и

транспорта Оренбургской области от 29.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Лист согласования" Иное Правительство Оренбургской

области от 29.10.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют.  Достижение показателя по установке

АПВГК запланировано на 2021 год.

Предоставлена информация : 0 из 11.

1.

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2020 01.02.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Скан-файл по запуску бизнес-процесса" Региональный проект

Министерство строительства, жилищно-коммунального,

дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области от

01.02.2020г. №б/н, приложен файл.

1.1.

РРП

 Оборудование установлено

KT_Number=0}

31.12.2020 29.10.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "в СОУ Эталон утвержден паспорт проекта" Иное ФДА от

08.10.2020г. №БП-177, приложен файл.

2. "Титульный лист проекта утвержденный на федеральном

уровне" Иное Правительство Оренбургской области от

29.10.2020г. №б/н, приложен файл.

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Отклонения отсутствуют. Выполнение показателя по установке

АПВГК в количестве 5 шт предусмотрено паспортом проекта в

2021 году.

РРП

 Осуществлен комиссионный

выезд на объект

KT_Number=0}

01.11.2020 30.09.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "проект паспорта регионального проекта" Иное ГУ «Главное

управление дорожного хозяйства Оренбургской области» от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "бизнес-процесс" Иное Министерства строительства, жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской

области от 30.09.2020г. №БП-177, приложен файл.

3. "Заключен контракт на разработку ПИР в части устройства

АПВГК" Реестр контрактов ГУ «Главное управление дорожного

хозяйства Оренбургской области» от 06.05.2020г. №14/01-

75,76,77,78,79, приложен файл.

4. "письмо" Письмо ГУ «Главное управление дорожного

хозяйства Оренбургской области» от 30.09.2020г. №01-07-

03/6058, приложен файл.

В системе СОУ Эталон запущен бизнес-процесс по актуализации

паспорта регионального проекта и корректировке показателей

АПВГК

1.2.1

РРП

 Представлены документы на

оплату выполненных работ

KT_Number=0}

01.12.2020 29.10.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Паспорт регионального проекта " Иное Правительство

Оренбургской области от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "места размещения АПВГК" Иное Министерства строительства,

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта

Оренбургской области от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "в СОУ Эталон утвержден паспорт проекта" Иное ФДА от

08.10.2020г. №БП-177, приложен файл.

4. "Титульный лист утверждения проекта на федеральном уровне"

1.2.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Иное Правительство Оренбургской области от 29.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

РРП

 Предоставлен отчет о

достигнутых показателях

KT_Number=0}

31.12.2020 29.10.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "В СОУ Эталон утвержден паспорт проекта" Иное ФДА от

08.10.2020г. №БП-177, приложен файл.

2. "Титульный лист проекта утверденный на федеральном уровне"

Иное Правительство Оренбургской области от 29.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

1.2.3

Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным

итогом) Значение: 11, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Хусид Д. Л.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют.  Достижение показателя по установке АПВГК

запланировано по итогам 2021 года в количестве 5 шт.

Предоставлена информация : 0 из 11.

2.

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2021 29.10.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Утвержденный тительный лист проекта" Иное Правительство

Оренбургской области от 29.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Паспорт проекта" Иное Министерства строительства,

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта

Оренбургской области от 29.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2.1.

РРП

 Определены места размещения

автоматических пунктов

14.12.2020 29.10.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Утвержденная Таблица с объектами размещения" Иное

Министерства строительства, жилищно-коммунального,

дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области от

29.10.2020г. №б/н, приложен файл.

РРП

 Сформирован проект

регионального паспорта

KT_Number=0}

28.12.2020 29.10.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сформирован паспорт проекта" Иное Министерства

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и

транспорта Оренбургской области от 29.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

2.1.2

РРП

 Региональный паспорт проекта

согласован на региональном

уровне

KT_Number=0}

18.01.2021 29.10.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Лист согласования" Иное Правительство Оренбургской

области от 29.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2.1.3

РРП

 Региональный паспорт проекта

утвержден на федеральном

уровне

KT_Number=0}

01.02.2021 29.10.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Утвнржденный титульный лист проекта" Иное Правительство

Оренбургской области от 29.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2.1.4

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального

или межмуниципального,

31.12.2020 31.12.2020 Хусид Д. Л.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Согласованный паспорт проекта" Иное Министерства

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и

транспорта Оренбургской области от 29.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

местного значения до 211% от

базового количества 2017 года

Значение: 133, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

Отклонения отсутствуют. Показатель достигнут по тогам 2019

года.

Предоставлена информация : 194 из 133.

КРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2020 01.02.2020 Китова М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "проект паспорта" Проект ГУ «Главное управление дорожного

хозяйства Оренбургской области» от 26.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

3.1.

РРП

 Оборудование установлено

KT_Number=0}

31.12.2020 29.10.2020 Китова М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Запущен бизнес-процесс в системе Эталон по внесению

изменений в паспорт ОМРДХ в связи с достижением планового

значения показателя на 2020–2023 годы. " Иное Министерства

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и

транспорта Оренбургской области от 30.09.2020г. №БП-177,

приложен файл.

2. "Обеспечено достижение планового значения показателя на

2020–2023 годы." Иное Министерства строительства, жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской

области от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.

3. "Скрин утверждения паспорта в СОУ Эталон" Иное ФДА от

08.10.2020г. №БП-177, приложен файл.

4. "Титульный лист проекта утвержденный на федеральном

уровне" Иное Правительство Оренбургской области от

29.10.2020г. №б/н, приложен файл.

5. "утвержденный паспот проекта" Иное Правительство

Оренбургской области от 29.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.2.

РРП

 Осуществлен комиссионный

01.11.2020 08.10.2020 Хусид Д. Л.3.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

выезд на объект

KT_Number=0}

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Запущен бизнес-процесс в системе Эталон по внесению

изменений в паспорт ОМРДХ в связи с достижением планового

значения показателя на 2020–2023 годы. " Иное Министерства

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и

транспорта Оренбургской области от 30.09.2020г. №БП-177,

приложен файл.

2. " Обеспечено достижение планового значения показателя на

2020–2023 годы." Иное Запущен бизнес-процесс в системе Эталон

по внесению изменений в паспорт ОМРДХ в связи с достижением

планового значения показателя на 2020–2023 годы.  от

20.12.2019г. №б/н, приложен файл.

3. "Скрин ужверждения паспорта в СОУ Эталон" Иное ФДА от

08.10.2020г. №БП-177, приложен файл.

РРП

 Представлены документы на

оплату выполненных работ

KT_Number=0}

01.12.2020 08.10.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Скрин утверждения паспорта в СОУ Эталон" Иное ФДА от

08.10.2020г. №БП-177, приложен файл.

Запущен бизнес-процесс в системе Эталон по внесению изменений

в паспорт ОМРДХ в связи с достижением планового значения

показателя на 2020–2023 годы.

3.2.2

РРП

 Предоставлен отчет о

достигнутых показателях

KT_Number=0}

31.12.2020 29.10.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Титульный лист проекта утвержденный на федеральном

уровне" Иное Правительство Оренбургской области от

29.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Запущен бизнес-процесс в системе Эталон по внесению изменений

в паспорт ОМРДХ в связи с достижением планового значения

показателя на 2020–2023 годы.

3.2.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального

или межмуниципального,

местного значения до 211% от

базового количества 2017 года

Значение: 133, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Хусид Д. Л.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "согласовнный паспорт проекта" Иное Показатель достигнут по

тогам 2019 года.  от 29.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Титульный лист согласования" Иное Правительство

Оренбургской области от 29.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют. Показатель достигнут по тогам 2019

года.

Предоставлена информация : 194 из 133.

4.

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2021 29.10.2020 Китова М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Утвержденный титульный лист  проекта" Иное Правительство

Оренбургской области от 29.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "согласованный паспорт проекта" Иное Министерства

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и

транспорта Оренбургской области от 29.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

4.1.

РРП

 Определены места установки

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального

или межмуниципального,

местного значения

KT_Number=0}

14.12.2020 29.10.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Утвержденный титульный лист проекта" Иное Правительство

Оренбургской области от 29.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "согласованный паспорт проекта" Иное Министерства

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и

транспорта Оренбургской области от 29.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

4.1.1

РРП

 Сформирован проект

регионального паспорта

KT_Number=0}

28.12.2020 29.10.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

4.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Подтверждающие документы:

1. "сформирован паспорт проекта" Иное Министерства

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и

транспорта Оренбургской области от 29.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

РРП

 Региональный паспорт проекта

согласован на региональном

уровне

KT_Number=0}

18.01.2021 29.10.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Титульный лист согласования проекта" Иное Правительство

Оренбургской области от 29.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "согласованный паспорт проекта" Иное Министерства

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и

транспорта Оренбургской области от 29.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

4.1.3

РРП

 Региональный паспорт проекта

утвержден на федеральном

уровне

KT_Number=0}

01.02.2021 29.10.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Утвержденный титульный лист проекта " Иное Правительство

Оренбургской области от 29.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "паспорт проекта" Иное Министерства строительства,

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта

Оренбургской области от 29.10.2020г. №б/н, приложен файл.

4.1.4

Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

01.11.2020 23.10.2020 Хусид Д. Л.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "доп. соглашение" Соглашение Министерства строительства,

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта

Оренбургской области от 13.12.2019г. №103-2019-R20081-1/2,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

Значение: 0, на дату 01.11.2020

KT_Number=0}

13.08.2020 заключено доп. соглашение (на "0") о снятии

ассигнований в текущем году. Ранее с целью выполнения

мероприятий по внедрению ИТС заключен гос. контракт. По

вопросам реализации контракта и приемки работ проходит

заседание рабочей группы. Срок выполнения работ - 28.02.2021.

Выполнение показателя по внедрению ИТС запланировано на 2021

год.

Соглашение на показатели № 103-2019-R20081-1/2 от 13.12.2019

Предоставлена информация : 0 из 0.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

01.11.2020 23.10.2020 Хусид Д. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заседание рабочей группы по вопросам реализации контракта"

Письмо ГУ «Главное управление дорожного хозяйства

Оренбургской области» от 23.10.2020г. №01-07-01/6464,

приложен файл.

2. "Заключен контракт на разработку документации по внедрению

ИТС" Иное ГУ «Главное управление дорожного хозяйства

Оренбургской области» от 29.06.2020г. №14/02-57, приложен

файл.

3. "Тех. задание к контракту" Иное        Заключен контракт на

разработку документации по внедрению ИТС от 29.06.2020г. №

14/02-57, приложен файл.

4. "Дополнительное соглашение о снятии ассигнований"

Соглашение Правительство Оренбургской области от 13.08.2020г.

№108-17-2020-044/1, приложен файл.

5.1.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R2-53) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,

ремонту  и содержанию автомобильных дорог

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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ремонту  и содержанию автомобильных дорог
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Рис. 3. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

использование новых технологий  и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ
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Рис. 4. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих
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