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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостижение значения показателя, Причина риска: уменьшение

объемов ЛБО, Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в соглашение о реализации проекта, срок

исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели

2

недостижение показателя, Причина риска: неподписание

дополнительного соглашения, Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 10.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. неподписание дополнительного соглашения, срок исполнения

10.12.2020;

4. Результаты

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество центров занятости

населения в субъектах

Российской Федерации, в

которых реализуются или

реализованы проекты по

модернизации - не менее 85 к

концу 2024 года

1

Подтверждающие документы: 1. "протокол

согласование модернизируемого центра

заняьлсти населения" Иное от г. №,

приложен файл.

100,00%11 1 11

0Человек

Численность работников

предприятий, прошедших

переобучение, повысивших

квалификацию в целях

повышения производительности

труда по всем субъектам

Российской Федерации - 100,4

тыс.человек к концу 2024 года

49

Подтверждающие документы: 1. "протокол

заседания" Протокол от г. №, приложен

файл. Существует риск: Недостижение

значения показателя, Причина риска:

уменьшение объемов ЛБО, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г. Предлагаемые решения: 1.

Внесение изменений в соглашение о

реализации проекта, срок исполнения

31.12.2020. Дополнительное соглашение на

изменение значение показателя подписано

17,42%4932 54 3102
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

01.12.2020.Новое значение 42 чел.

0Единица

Количество субъектов

Российской Федерации -

участников федерального проекта

- 85 к концу 2024 года

1

Подтверждающие документы: 1.

"соглашение о реализации регионального

проекта" Соглашение от г. №, приложен

файл.

100,00%11 1 13

0Процент

Доля соискателей - получателей

услуг по подбору вакансий

центров занятости населения, в

которых реализованы проекты по

модернизации, удовлетворенных

полученными услугами - 90% в

2024 году

50

Подтверждающие документы: 1.

"солгашение о реализации регионального

проекта" Соглашение от г. №, приложен

файл.

100,00%6050 65 654

0Процент

Доля работодателей -

получателей услуг по подбору

работников центров занятости

населения, в которых

реализованы проекты по

модернизации, удовлетворенных

полученными услугами - 90% в

2024 году

50

Подтверждающие документы: 1.

"соглашение о реализации регионального

проекта" Соглашение от г. №, приложен

файл.

100,00%6050 65 655
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

3376.27

6823.73

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 10 200,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

9 600,009 600,00

(05) Количество ГКУ ЦЗН, в

которых реализуются или

реализованы проекты по

модернизации0

1 7 953,53 29,682 849,089 600,00

9 600,009 600,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 7 953,53 29,682 849,089 600,00

9 600,009 600,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 7 953,53 29,682 849,089 600,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

600,00600,00

(05) Численность прошедших

переобучение, повысивших

квалификацию работников

предприятий в целях поддержки

занятости и повышения

эффективности рынка труда0

2 527,19 87,87527,19600,00

600,00600,00консолидированный бюджет2.1 527,19 87,87527,19600,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

600,00600,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 527,19 87,87527,19600,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

10 200,0010 200,00 8 480,72 33,103 376,2710 200,00

10 200,0010 200,00 8 480,72 33,103 376,2710 200,00

10 200,0010 200,00 8 480,72 33,103 376,2710 200,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях

поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда

Значение: 310,0000 Дата: 31.12.2020

2

2

Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях

поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда

Значение: 573,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Количество ГКУ ЦЗН, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

4

Количество ГКУ ЦЗН, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Численность прошедших

переобучение, повысивших

квалификацию работников

предприятий в целях

поддержки занятости и

повышения эффективности

рынка труда Значение: 310, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Макеева И. В.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

недостижение показателя, Причина риска: неподписание

дополнительного соглашения, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 10.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. неподписание дополнительного соглашения, срок исполнения

10.12.2020.

дополнительное соглашение на изменение значение показателя

подписано 30.11.2020.Новое значение 42 чел.

Предоставлена информация : 54 из 310.

1.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Берникова Л. Г.

В работе.

отсутствие отклонений

1.1.

РНП

 Заключение соглашений со

всеми обучающими

организациями в 2020 году

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Берникова Л. Г.

В работе.

1.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Берникова Л. Г.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.2.

РРП

 Организация обучения не

менее 310 человек в 2020 году

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Берникова Л. Г.

В работе.

1.2.1

Численность прошедших

31.12.2021 31.12.2021 Макеева И. В.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

переобучение, повысивших

квалификацию работников

предприятий в целях

поддержки занятости и

повышения эффективности

рынка труда Значение: 573, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

отклонений

Предоставлена информация : 573 из 573.

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Берникова Л. Г.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.1.

РРП

 Заключение соглашения о

предоставлении бюджету

Оренбургской области

межбюджетных трансфертов на

2021 год

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Берникова Л. Г.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.1.1

Количество ГКУ ЦЗН, в

которых реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение: 1, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Макеева И. В.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.

РРП

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

31.12.2020 31.12.2020 Макеева И. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

РРП

 Мониторинг исполнения в

2020 году соглашений о

реализации на территории

Оренбургской области

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Макеева И. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Макеева И. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.2.

РРП

 Внедрение единых требований

к организации деятельности

службы занятости,

утвержденных Минтрудом

России не менее чем в 1 центре

занятости населения в 2020

году

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Макеева И. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.2.1

Количество ГКУ ЦЗН, в

которых реализуются или

31.12.2021 31.12.2021 Макеева И. В.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

4.



12

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

реализованы проекты по

модернизации Значение: 2, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

отклонений

Предоставлена информация : 2 из 2.

РРП

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

15.01.2021 15.01.2021 Макеева И. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

4.1.

РРП

 Заключение соглашений

(допсоглашений) о реализации

в 2021 году на территории

Оренбургской области

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта

KT_Number=0}

15.01.2021 15.01.2021 Макеева И. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

4.1.1

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Макеева И. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

4.2.

РРП

 Заключение соглашения о

15.02.2021 15.02.2021 Макеева И. В.

В работе.

4.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

предоставлении бюджету

Оренбургской области

межбюджетных трансфертов в

2021 году

KT_Number=0}

Отсутствие отклонений
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Динамика достижения контрольных точек

1

3 3 3 3 3

4 4

5

6 6

10

11

13

1 1

2

3 33

7

8

10

0

5

10

15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(L3-53) Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы

проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы

проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты

по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты

по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 7. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации - не менее 85 к концу 2024 года

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации - не менее 85 к концу 2024 года

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения

производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс.человек к концу 2024 года

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения

производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс.человек к концу 2024 года

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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