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"(P5-53) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Оренбургская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

89Процент

Доля детей и молодежи (возраст

3-29 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

87.95

Подтверждающие документы: 1. "Отчет об

исполнении показателей" Отчет

Министерством физической культуры и

спорта Оренбургской области от 01.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

100,00%87.9887.92 89 891

33Процент

Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины

30-59 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

28.3

Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

достижении показателей" Отчет

Министерством физической культуры и

спорта Оренбургской области от 01.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

100,00%30.628.3 36 362

13Процент

Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины

60-79 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

12.1

Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

достижении показателей" Отчет

Министерством физической культуры и

спорта Оренбургской области от 01.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

100,00%12.5511.6 15.5 15.53

62.3Процент

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта

61.7

Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

достижении показателей" Отчет

Министерством физической культуры и

спорта Оренбургской области от 01.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

100,00%6261.7 62.7 62.74



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

91.3Процент

Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной принадлежности

физической культуры и спорта

85.42

Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

достижении показателей" Отчет

Министерством физической культуры и

спорта Оренбургской области от 01.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

100,00%89.685.42 94.2 94.25
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

102160.38 0.02 90064.90 0.02

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 90 064,92 тыс. руб

Всего: 102 160,40 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

27 412,3227 412,32

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1 27 412,32 100,0027 412,3227 412,32

27 412,3227 412,32

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 27 412,32 100,0027 412,3227 412,32

26 041,7026 041,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 26 041,70 100,0026 041,7026 041,70

26 041,7026 041,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 26 041,70 100,0026 041,7026 041,70

27 412,3227 412,32

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 27 412,32 100,0027 412,3227 412,32

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

45 440,8045 440,80

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

2 45 440,78 100,0045 440,7845 440,78

45 440,8045 440,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1 45 440,78 100,0045 440,7845 440,78
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

45 440,8045 440,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 45 440,78 100,0045 440,7845 440,78

45 440,8045 440,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 45 440,78 100,0045 440,7845 440,78

45 440,8045 440,80

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 45 440,78 100,0045 440,7845 440,78

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(16) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2020 годы"0

3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

16 281,4716 281,47

(18) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

4 16 281,47 100,0016 281,4716 281,47

16 281,4716 281,47

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 16 281,47 100,0016 281,4716 281,47

15 917,4015 917,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 15 917,40 100,0015 917,4015 917,40

6 917,406 917,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 6 917,40 100,006 917,406 917,40

7 281,477 281,47

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 7 281,47 100,007 281,477 281,47

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

5 823,205 823,20

(22) В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

5 5 823,20 100,005 823,205 823,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"0

5 823,205 823,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 5 823,20 100,005 823,205 823,20

5 823,205 823,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 5 823,20 100,005 823,205 823,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00

9 930,339 930,33

(23) В организации спортивной

подготовки поставлены

комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы"0

6 9 930,33 100,009 930,339 930,33

9 930,339 930,33

консолидированный бюджет

субъекта Российской

6.1 9 930,33 100,009 930,339 930,33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

8 937,308 937,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 8 937,30 100,008 937,308 937,30

8 937,308 937,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

6.1.2 8 937,30 100,008 937,308 937,30

9 930,339 930,33

бюджеты муниципальных

образований

6.1.3 9 930,33 100,009 930,339 930,33

0,000,00внебюджетные источники6.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

104 888,12104 888,12 104 888,10 100,00104 888,10104 888,10

104 888,12104 888,12 104 888,10 100,00104 888,10104 888,10

102 160,40102 160,40 102 160,38 100,00102 160,38102 160,38

87 337,2087 337,20 87 337,18 100,0087 337,1887 337,18

90 064,9290 064,92 90 064,90 100,0090 064,9090 064,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

1

2

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2021

1

3

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

Значение: 48,0000 Дата: 25.12.2020

1 1

4

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

Значение: 48,0000 Дата: 25.12.2021

1

5

Поставлены комплекты спортивного оборудования

Значение: 7,0000 Дата: 25.12.2020

1 1

6

Поставлены комплекты спортивного оборудования

Значение: 5,0000 Дата: 25.12.2021

1

7

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"

Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2020

8

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

1 1

9

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

1 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное

оборудование и инвентарь

Значение: 1, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Лискун Г. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

22.12.2020 21.12.2020 Кальянова Е. П.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.1.

ПК

 Подготовка отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

21.12.2020 21.12.2020 Гусев А. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное

оборудование и инвентарь

Значение: 2, на дату 25.12.2021

KT_Number=0}

25.12.2021 25.12.2021 Лискун Г. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 2 из 2.

2.

ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

01.02.2021 29.01.2021 Кальянова Е. П.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

соглашений)

KT_Number=0}

ПК

 Подготовка соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

KT_Number=0}

29.01.2021 29.01.2021 Гусев А. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.1.1

Все организации спортивной

подготовки предоставляют

услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение: 48, на

дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Лискун Г. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 48 из 48.

3.

ПК

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

21.12.2020 18.12.2020 Кальянова Е. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.1.

ПК

 Подготовка отчета об

использовании субсидии

юридическим лицом

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гусев А. Н.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.1.1

ПК

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту

KT_Number=0}

02.11.2020 29.09.2020 Кальянова Е. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерством

физической культуры и спорта Оренбургской области от

29.09.2020г. №842448, приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.2.

ПК

 Подготовка документации для

оплаты закупленного

оборудования

KT_Number=0}

29.10.2020 29.09.2020 Гусев А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерством

3.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

физической культуры и спорта Оренбургской области от

29.09.2020г. №842448, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Все организации спортивной

подготовки предоставляют

услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение: 48, на

дату 25.12.2021

KT_Number=0}

25.12.2021 25.12.2021 Лискун Г. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 48 из 48.

4.

ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

01.02.2021 29.01.2021 Кальянова Е. П.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.1.

ПК

 Подготовка соглашений о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

KT_Number=0}

29.01.2021 29.01.2021 Гусев А. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.1.1

Поставлены комплекты

спортивного оборудования

Значение: 7, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Лискун Г. А.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонения

Предоставлена информация : 7 из 7.

5.

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

21.12.2020 18.12.2020 Кальянова Е. П.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.1.

ПК

 Подготовка отчета об

18.12.2020 18.12.2020 Гусев А. Н.5.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

использовании субсидии

KT_Number=0}

В работе.

Отклонения отсутствуют

ПК

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту

KT_Number=0}

02.11.2020 30.09.2020 Кальянова Е. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерством

физической культуры и спорта Оренбургской области от

30.09.2020г. №872136, приложен файл.

Отсутствие отклоеений

5.2.

ПК

 Подготовка документов для

оплаты поставленного

оборудования

KT_Number=0}

29.10.2020 30.09.2020 Гусев А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерством

физической культуры и спорта Оренбургской области от

30.09.2020г. №872136, приложен файл.

Отсутствие отклонений

5.2.1

Поставлены комплекты

спортивного оборудования

Значение: 5, на дату 25.12.2021

KT_Number=0}

25.12.2021 25.12.2021 Лискун Г. А.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 5 из 5.

6.

ПК

 С муниципальными

образованиями заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных

образований межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

01.02.2021 29.01.2021 Кальянова Е. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

6.1.

ПК

 Подготовка соглашения о

предоставлении субсидии

муниципальному образованию

KT_Number=0}

29.01.2021 29.01.2021 Гусев А. Н.

В работе.

Отсутствие отклонений

6.1.1

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

25.12.2020 25.12.2020 Лискун Г. А.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016

-2020 годы" Значение: 0, на

дату 25.12.2020

KT_Number=0}

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы" Значение: 1,

на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Лискун Г. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

8.

ПК

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

18.12.2020 17.12.2020 Кальянова Е. П.

В работе.

Отклонения отсутствуют

8.1.

ПК

 Составление отчета об

использовании субсидии

KT_Number=0}

17.12.2020 17.12.2020 Гусев А. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют

8.1.1

ПК

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту

KT_Number=0}

02.11.2020 31.07.2020 Кальянова Е. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерством

физической культуры и спорта Оренбургской области от

31.07.2020г. №89024, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

8.2.



17

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ПК

 Подготовка документации для

оплаты поставленного

оборудования

KT_Number=0}

29.10.2020 31.07.2020 Гусев А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерством

физической культуры и спорта Оренбургской области от

31.07.2020г. №89024, приложен файл.

8.2.1

В организации спортивной

подготовки поставлены

комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы" Значение: 1,

на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Лискун Г. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

9.

ПК

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту

KT_Number=0}

02.11.2020 14.09.2020 Кальянова Е. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерством

физической культуры и спорта Оренбургской области от

14.09.2020г. №601325, приложен файл.

Отсутствие отклонений

9.1.

ПК

 Подготовка документации для

проведения оплаты за

поставленное оборудование

KT_Number=0}

29.10.2020 14.09.2020 Гусев А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерством

физической культуры и спорта Оренбургской области от

14.09.2020г. №601325, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

9.1.1

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

21.12.2020 18.12.2020 Кальянова Е. П.

В работе.

Отклонения отсутствуют

9.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

трансфертов

KT_Number=0}

ПК

 Составление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Гусев А. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют

9.2.1
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P5-53) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 3. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 5. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
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Рис. 7. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта
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Рис. 9. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта
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