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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.1051

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США

0.0657

Подтверждающие документы: 1. "Данные по

экспорту из системы мониторинга

продовольственной безопасности" Иное

Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

113,89%0.09990.021 0.1369 0.12021

0.0313

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

масложировой отрасли

0.0316

Подтверждающие документы: 1. "Данные по

экспорту из системы мониторинга

продовольственной безопасности" Иное

Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации от 30.11.2020г. №б\н,

приложен файл.

92,83%0.03910.0112 0.0557 0.062

0.0226

Миллиард

долларов

Объем экспорта злаков 0.0077

Подтверждающие документы: 1. "Данные по

экспорту из системы мониторинга

продовольственной безопасности" Иное

Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

110,67%0.02210.001 0.0332 0.033

0.002

Миллиард

долларов

Объем экспорта рыбы и

морепродуктов

0.001

Подтверждающие документы: 1. "Данные по

экспорту из системы мониторинга

продовольственной безопасности" Иное

Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации от 30.11.2020г. №б\н,

87,50%0.00210.0005 0.0028 0.00324
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

приложен файл.

0.0075

Миллиард

долларов

Объем экспорта мяса и молока 0.0014

Подтверждающие документы: 1. "Данные по

экспорту из системы мониторинга

продовольственной безопасности" Иное

Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

139,29%0.0030.0004 0.0039 0.00285

0.0127

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

пищевой и перерабатывающей

промышленности

0.0043

Подтверждающие документы: 1. "Данные по

экспорту из системы мониторинга

продовольственной безопасности" Иное

Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации от 30.11.2020г. №б\н,

приложен файл.

87,10%0.00810.001 0.0108 0.01246

0.0289

Миллиард

долларов

Объем экспорта прочей

продукции АПК

0.0197

Подтверждающие документы: 1. "Данные по

экспорту из системы мониторинга

продовольственной безопасности" Иное

Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

257,63%0.02560.0069 0.0304 0.01187
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

158963.30

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 158 963,30 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

95 452,1095 452,10

(07) К концу 2022 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции

за счет реконструкции,

технического перевооружения и

строительства новых

мелиоративных систем общего и

индивидуального пользования и

вовлечено в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции

за счет проведения

культуртехнических мероприятий

в объеме не менее 3, 75 тыс. га0

1 95 452,10 0,000,0095 452,10

95 452,1095 452,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 95 452,10 .0,000,0095 452,10

95 452,1095 452,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 95 452,10 .0,000,0095 452,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

60 773,7060 773,70

(47) К концу 2020 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции

за счет реконструкции,

технического перевооружения и

строительства новых

мелиоративных систем общего и

индивидуального пользования и

вовлечено в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции

за счет проведения

культуртехнических мероприятий

в объеме не менее 3, 75 тыс. га0

2 60 773,70 0,000,0060 773,70

60 773,7060 773,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 60 773,70 .0,000,0060 773,70

60 773,7060 773,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 60 773,70 .0,000,0060 773,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

2.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

2 737,502 737,50

(49) К концу 2020 объем

реализованных и (или)

отгруженных на собственную

переработку бобов соевых и (или)

и семян рапса составит 3,15

тыс.тонн0

3 0,00 0,000,000,00

2 737,502 737,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 .0,000,000,00

2 737,502 737,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 .0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

158 963,30158 963,30 156 225,80 0,000,00156 225,80

158 963,30158 963,30 156 225,80 0,000,00156 225,80

158 963,30158 963,30 156 225,80 0,000,00156 225,80

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

К концу 2022 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и

строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и  вовлечено в оборот

выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее

3, 75 тыс. га

Значение: 3 750,0000 Дата: 31.12.2020

4

2

К концу 2020 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и

строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот

выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 3,

75 тыс. га

Значение: 3 750,0000 Дата: 31.12.2020

4

3

Наращивание объемов производства экспортно-ориентированной продукции АПК за счет увеличения

производственных мощностей и строительства новых объектов переработки продукции в Оренбургской

области

Значение: 1,0000 Дата: 03.11.2020

1

4

К концу 2020 объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или)

и семян рапса составит 3,15 тыс.тонн

Значение: 3,1500 Дата: 25.02.2021

3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

К концу 2022 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

реконструкции, технического

перевооружения и

строительства новых

мелиоративных систем общего

и индивидуального пользования

и вовлечено в оборот

выбывших

сельскохозяйственных угодий

для выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет проведения

культуртехнических

мероприятий в объеме не менее

3, 75 тыс. га Значение: 3750, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 25.12.2020 Захаров Г. П.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Акт межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию

1 этапа проекта "Реконструкции Черновской оросительной

системы у с. Кардаилово и у с. Краснохолм  Илекского района

Оренбургской области" на площади 1108,5 га у ООО "А7 Агро""

Акт приема-передачи министерства сельского хозяйства,

торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности

Оренбургской области от 27.09.2019г. №б/н, приложен файл.

2. "Акт межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию

объекта мелиорации "Строительство Черновской оросительной

системы на площади 1690,3 га на землях МО Илекский район и

МО г. Оренбург Оренбургской области" у ООО "А7 Агро"" Акт

приема-передачи министерства сельского хозяйства, торговли,

пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской

области от 29.11.2019г. №б/н, приложен файл.

.

Предоставлена информация : 2798.8 из 3750.

1.

РРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

07.12.2020 07.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

1.1.

РРП

 Строительство оросительной

системы у с. Шутово Илекского

07.12.2020 07.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

района Оренбургской области

завершено

KT_Number=0}

РРП

 Строительство орошаемого

участка ООО "А7 Агро" у с.

Краснохолм г. Оренбурга

Оренбургской области

завершено

KT_Number=0}

07.12.2020 07.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

1.1.2

РРП

 Строительство орошаемого

участка Черновской

оросительной системы на

землях ООО "А7 Агро" у п.

Димитровский МО Илекский

район и МО г. Оренбург

Оренбургской области

завершено

KT_Number=0}

07.12.2020 07.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

1.1.3

РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

08.12.2020 08.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

1.2.

РРП

 Строительство оросительной

системы у с. Шутово Илекского

района Оренбургской области

KT_Number=0}

08.12.2020 08.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

1.2.1

РРП

 Строительство орошаемого

участка ООО "А7 Агро" у с.

Краснохолм г. Оренбурга

Оренбургской области

KT_Number=0}

08.12.2020 08.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

1.2.2

РРП

 Строительство орошаемого

участка Черновской

оросительной системы на

землях ООО "А7 Агро" у п.

Димитровский МО Илекский

08.12.2020 08.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

1.2.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

район и МО г. Оренбург

Оренбургской области

KT_Number=0}

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

09.12.2020 09.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

1.3.

РРП

 Введена в эксплуатацию

оросительная система у с.

Шутово Илекского района

Оренбургской области

KT_Number=0}

09.12.2020 09.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

1.3.1

РРП

 Введен в эксплуатацию

орошаемый участок ООО "А7

Агро" у с. Краснохолм г.

Оренбурга Оренбургской

области

KT_Number=0}

09.12.2020 09.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

1.3.2

РРП

 Введен в эксплуатацию

орошаемый участок

Черновской оросительной

системы на землях ООО "А7

Агро" у п. Димитровский МО

Илекский район и МО г.

Оренбург Оренбургской

области

KT_Number=0}

09.12.2020 09.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

1.3.3

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

25.12.2020 25.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

1.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на

реализацию мероприятий в

области мелиорации земель

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

1.4.1

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на

реализацию мероприятий в

области мелиорации земель

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

1.4.2

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на

реализацию мероприятий в

области мелиорации земель

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

1.4.3

К концу 2020 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

реконструкции, технического

перевооружения и

строительства новых

мелиоративных систем общего

и индивидуального пользования

и вовлечено в оборот

выбывших

сельскохозяйственных угодий

для выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет проведения

31.12.2020 25.12.2020 Захаров Г. П.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Акт межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию

1 этапа проекта "Реконструкции Черновской оросительной

системы у с. Кардаилово и у с. Краснохолм  Илекского района

Оренбургской области" на площади 1108,5 га у ООО "А7 Агро""

Акт приема-передачи министерства сельского хозяйства,

торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности

Оренбургской области от 27.09.2019г. №б/н, приложен файл.

2. "Акт межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию

объекта мелиорации "Строительство Черновской оросительной

системы на площади 1690,3 га на землях МО Илекский район и

МО г. Оренбург Оренбургской области" у ООО "А7 Агро"" Акт

приема-передачи министерства сельского хозяйства, торговли,

пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской

области от 29.11.2019г. №б/н, приложен файл.

.

2.



14

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

культуртехнических

мероприятий в объеме не менее

3, 75 тыс. га Значение: 3750, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 2798.8 из 3750.

РРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

07.12.2020 07.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

2.1.

РРП

 Строительство оросительной

системы у с. Шутово Илекского

района Оренбургской области

завершено

KT_Number=0}

07.12.2020 07.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

2.1.1

РРП

 Строительство орошаемого

участка ООО "А7 Агро" у с.

Краснохолм г. Оренбурга

Оренбургской области

завершено

KT_Number=0}

07.12.2020 07.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

2.1.2

РРП

 Строительство орошаемого

участка Черновской

оросительной системы на

землях ООО "А7 Агро" у п.

Димитровский МО Илекский

район и МО г. Оренбург

Оренбургской области

завершено

KT_Number=0}

07.12.2020 07.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

2.1.3

РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

08.12.2020 08.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

2.2.

РРП

 Строительство оросительной

системы у с. Шутово Илекского

района Оренбургской области

KT_Number=0}

08.12.2020 08.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

2.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Строительство орошаемого

участка ООО "А7 Агро" у с.

Краснохолм г. Оренбурга

Оренбургской области

KT_Number=0}

08.12.2020 08.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

2.2.2

РРП

 Строительство орошаемого

участка Черновской

оросительной системы на

землях ООО "А7 Агро" у п.

Димитровский МО Илекский

район и МО г. Оренбург

Оренбургской области

KT_Number=0}

08.12.2020 08.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

2.2.3

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

09.12.2020 09.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

2.3.

РРП

 Введен в эксплуатацию

орошаемый участок

Черновской оросительной

системы на землях ООО "А7

Агро" у п. Димитровский МО

Илекский район и МО г.

Оренбург Оренбургской

области

KT_Number=0}

09.12.2020 09.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

2.3.1

РРП

 Введен в эксплуатацию

орошаемый участок ООО "А7

Агро" у с. Краснохолм г.

Оренбурга Оренбургской

области

KT_Number=0}

09.12.2020 09.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

2.3.2

РРП

 Введена в эксплуатацию

оросительная система у с.

Шутово Илекского района

09.12.2020 09.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

2.3.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Оренбургской области

KT_Number=0}

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

2.4.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на

реализацию мероприятий в

области мелиорации земель

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

2.4.1

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на

реализацию мероприятий в

области мелиорации земель

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

2.4.2

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на

реализацию мероприятий в

области мелиорации земель

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

2.4.3

Наращивание объемов

производства экспортно-

ориентированной продукции

АПК за счет увеличения

производственных мощностей и

строительства новых объектов

переработки продукции в

Оренбургской области

Значение: 1, на дату 03.11.2020

KT_Number=0}

03.11.2020 20.10.2020 Захаров Г. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О завершении строительно - монтажных работ по

строительству резурвуара хранения масла" Письмо общества с

ограниченной отвественостью "Сорочинский

маслоэксракционный завод" от 29.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "О технической готовности объета" Письмо общества с

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ограниченной отвественностью "Сорочинский

маслоэкстракционный завод" от 29.09.2020г. №492, приложен

файл.

3. "О создании комиссии по осмотру объекта "Емкость хранения

масла РВС 5000 м.куб"" Приказ общества с ограниченной

ответственностью "Сорочинский маслоэкстракционный завод" от

19.10.2020г. №374, приложен файл.

4. "Акт осмотра объекта "Емкость хранения масла РВС 5000 м.

куб." Иное общества с ограниченной ответственностью

"Сорочинский маслоэкстракционный завод" от 20.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

.

Предоставлена информация : 1 из 1.

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

03.11.2020 20.10.2020 Николенко А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании комиссии по осмотру объекта "Емкость  хранения

масла РВС 5000 м.куб"" Приказ общества с ограниченной

ответственностью "Сорочинский маслоэкстракционный завод" от

19.10.2020г. №374, приложен файл.

2. "Акт осмотра объекта "Емкость хранения масла РВС -5000 м.

куб." " Иное общества с ограниченной ответственностью

"Сорочинский маслоэкстракционный завод" от 20.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

.

3.1.

РРП

 Резервуар для хранения

растительного масла емкостью

5 тысяч тонн введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

03.11.2020 20.10.2020 Николенко А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт осмотра объекта "Емкость хранения масла РВС -5000 м.

куб."" Иное общества с ограниченной ответственностью

"Сорочинский маслоэкстракционный завод" от 20.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

3.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2. "О создании комиссии по осмотру объекта "Емкость хранения

масла РВС 5000 м.куб"" Приказ общества с ограниченной

отвественнстью "Сорочинский маслоэкстракционный завод" от

19.10.2020г. №374, приложен файл.

К концу 2020 объем

реализованных и (или)

отгруженных на собственную

переработку бобов соевых и

(или) и семян рапса составит

3,15 тыс.тонн Значение: 3.15, на

дату 25.02.2021

KT_Number=0}

25.02.2021 25.02.2021 Захаров Г. П.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 0 из 3.15.

4.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

23.12.2020 23.12.2020 Захаров Г. П.

В работе.

.

4.1.

РРП

 Приняты документы на

предоставление субсидии

сельскохозяйственным

товаропроизводителям на

стимулирование увеличения

производства масличных

культур

KT_Number=0}

23.12.2020 23.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

4.1.1

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Захаров Г. П.

В работе.

.

4.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

сельскохозяйственным

товаропроизводителям на

стимулирование увеличения

производства масличных

культур

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

4.2.1

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

25.02.2021 25.02.2021 Захаров Г. П.

В работе.

.

4.3.

РРП

 Предоставление

сельскохозяйственными

товаропроизводителями отчета

о достижении результата

предоставления субсидии

KT_Number=0}

25.02.2021 25.02.2021 Лебедев Н. Н.

В работе.

.

4.3.1
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(T2-53) Экспорт продукции агропромышленного комплекса "

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Объем экспорта злаков

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Объем экспорта злаков

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Объем экспорта мяса и молока

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объем экспорта мяса и молока

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Объем экспорта продукции масложировой отрасли

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Объем экспорта продукции масложировой отрасли

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя

0.009

0.01120.0112

0

0.03160.0316

0

0.03910.0391

0

0.0417

0.0557

0

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0.011 0.011 0.011

0.011

0.001

0.0043

0.0081

0.0094

0.001

0.0043

0.0081

0.0108

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 9. Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 11. Объем экспорта прочей продукции АПК

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 12. Объем экспорта прочей продукции АПК

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 13. Объем экспорта рыбы и морепродуктов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 14. Объем экспорта рыбы и морепродуктов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №14
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