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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении показателей"

Письмо ООО "Природа"

от 21.07.2021г. №4673,

приложен файл. В

работе, риски

недостижения

отсутствуют. Плановое

значение показателя на

июль достигнуто,

фактическое значение

показателя за отчетный

период не превышает

максимально

допустимое (плановое)

значение. Масса

образованных отходов на

01.08.2021 г. составляет

0,297589 млн. тонн.

1.1. 98.5 97.1 96.45 97.1

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Риски отсутствуют. В

отчетном периоде

закупка оборудования не

производилась.

2.1. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля разработанных

электронных моделей,

Подтверждающие

документы: 1.

2.2. 0 100 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

возрастающий

"Территориальная схема

обращения с отходами

Оренбургской области"

Иное от г. №, указана

ссылка. 2. "Об

утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

Оренбургской области"

Приказ МПР

Оренбургской области от

06.12.2019г. №606,

приложен файл. Риск

отсутствует. Показатель

достигнут. Электронная

модель территориальной

схемы обращения с

отходами разработана и

размещена на tko.orb.ru.

Территориальная схема

обращения с отходами

Оренбургской области

утверждена приказом

МПР Оренбургской

области от 06.12.2019 г. №

606.

ПроцентФП

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении показателя"

Письмо ООО "Природа"

от 21.07.2021г. №4673,

приложен файл. Риски

недостижения

отсутствуют. Плановое

значение показателя на

2.3. 90 90 90.11 90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

июль достигнуто.

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов, выделенных

в результате раздельного

накопления и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении показателей"

Письмо ООО "Природа"

от 21.07.2021г. №4673,

приложен файл. В

работе, риски

недостижения

отсутствуют. Плановое

значение на июль

достигнуто, фактическое

значение показателя за

отчетный период

превышает минимально

допустимое (плановое)

значение. Масса

образованных отходов на

01.08.2021 г. составляет

0,297589 млн. тонн.

2.4. 1.5 2.9 3.55 2.9

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении показателей"

Письмо ООО "Природа"

от 21.07.2021г. №4673,

приложен файл. В

работе, риски

недостижения

отсутствуют. Плановое

значение показателя на

июль достигнуто,

фактическое значение

показателя за отчетный

период превышает

минимально допустимое

2.5. 7.2 26.1 61.28 26.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

(плановое) значение.

Масса образованных

отходов на 01.08.2021 г.

составляет 0,297589 млн.

тонн.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

97,1000

97,100097,1000 97,1000 97,1000 97,1000 97,1000 97,1000 97,1000 97,1000 97,1000

97,1000

95,730094,0976 91,5800 94,6600 94,7700 96,1400 96,4500 97,1000 97,1000 97,1000

ФП Процент 97,1000

97,1000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

2.3

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

90,110090,1100 90,1100 90,1100 90,1100 90,1100 90,1100 90,0000 90,0000 90,0000

ФП Процент 90,0000

90,0000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.4

План

Факт/прогноз

2,9000

2,90002,9000 2,9000 2,9000 2,9000 2,9000 2,9000 2,9000 2,9000 2,9000

2,9000

4,27005,9024 8,4200 5,3400 5,2300 3,8600 3,5500 2,9000 2,9000 2,9000

ФП Процент 2,9000

2,9000

2.5
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

План

Факт/прогноз

26,1000

26,100026,1000 26,1000 26,1000 26,1000 26,1000 26,1000 26,1000 26,1000 26,1000

26,1000

62,280061,3805 62,1600 62,6700 62,7500 61,5700 61,2800 26,1000 26,1000 26,1000

ФП Процент 26,1000

26,1000



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0030 Дата:

31.12.2021

Самбурский

Александр

Михайлович

- министр

природных

ресурсов,

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

отсутствуют. В отчетном

периоде ввод в

эксплуатацию

мощностей по

утилизации ТКО не

производился. Ввод в

эксплуатацию

мощностей по

утилизации ТКО

запланирован на IV

квартал 2021 года.

Предоставлена

информация : 0 из 0.003.

31.12.2021 31.12.2021

0.003

Миллион

тонн

0 00.003

1.2

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0520

Дата: 31.12.2021

Самбурский

Александр

Михайлович

- министр

природных

ресурсов,

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургск

-

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю, Письмо О

мощности

мусоросорти

ровочного

комплекса,

Иное

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода оборудования в

эксплуатацию" Иное ИП

Мамедов И.Г.о от

30.08.2019г. №2,

приложен файл. 2. "О

мощности

31.12.2021 31.12.2021

0.052

Миллион

тонн

0 0.0170.052
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ой области

Паспорт на

мобильный

мусоросорти

ровочный

комплекс

мусоросортировочного

комплекса" Письмо ИП

Мамедов И.Г.о от

11.02.2021г. №4,

приложен файл. 3.

"Паспорт на мобильный

мусоросортировочный

комплекс" Иное ООО

"ТехОрен" от

31.12.2018г. №б/н,

приложен файл. Риски

отсутствуют. В отчетном

периоде ввод в

эксплуатацию

мощностей по обработке

(сортировке) ТКО не

производился. Ввод в

эксплуатацию

мощностей по обработке

(сортировке) ТКО

запланирован на IV

квартал 2021 года.

Предоставлена

информация : 0.017 из

0.052.

1.2.

1

Принятие документа,

определяющего инвестора

(исполнителя работ) для

сортировочного

комплекса

Новосергиевского района

(Новосергиевский район,

Свинухов

Николай

Викторович 

- Первый

заместитель

министра

природных

-

В работе. Риски

отсутствуют.

Муниципалитетом

прорабатывается вопрос

заключения

концессионного

соглашения с

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мощность 70,0 тыс. тонн,

срок ввода в эксплуатацию

- 2021 г.)

ресурсов,

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

потенциальным

инвестором.

1.2.

2

Строительно-монтажные

работы на сортировочном

комплексе

Новосергиевского района

(Новосергиевский район,

мощность 70,0 тыс. тонн,

срок ввода в эксплуатацию

- 2021 г.)

Свинухов

Николай

Викторович 

- Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов,

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

-

В работе. Риски

отсутствуют.

Мероприятие

планируется завершить в

установленные сроки

(30.10.2021).

30.10.2021 30.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

1

0,00517 255,00

(10) Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

утилизации твердых

коммунальных отходов0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00517 255,00внебюджетные источники1.1.4 0,00

В отчетном периоде закупка

оборудования и выплаты не

производились

0,000,000,00

0,0049 063,95

(11) Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

обработке (сортировке) твердых

коммунальных отходов0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,0049 063,95внебюджетные источники1.2.4 0,00

В отчетном периоде закупка

оборудования и выплаты не

производились

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,00566 318,95 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00566 318,95 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1.

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


